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RESOLUCION DE GERENGIA MONIGIPAL T 017-2019-MDO

Ollantaytambo, 01 de FEBRERO de 2019

VISTO. -

El Informe Legal N° 017-2019-AL-MDO/-U-JCHM, realizado por el responsable de Asesoria Legal;
el Informe N° 015-2019-CFG/OSLI/MDO, efectuado por el Jefe encargado de la OSLI: el informe N°
016-2019-GDS Y SP-MDO/WOP, formulado por el Gerente de Desarrollo Social y Servicios; y el
Expediente de AMPLIACION de PLAZO N° 03.

CONSIDERANDO. -

Que, por disposicién del articulo 194 de Ia Constitucién Politica del Perd, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 27680, Ias Municipalidades son Organos de Gobierno Local y como tales
tienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia,
concordado el articulo 11 del Titulo Preliminar de Ia Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 090-2018-GM-MDO, de fecha 22 de junio de
2018, se ha resuelto aprobar el expediente técnico denominado “Mejoramiento de la Calidad del
Servicio Educativo Mediante Ia Implementacion con las Nuevas Tecnologias Informaticas
Comunicacionales en las 1. EE. En el Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco” por la suma
de S/. 1'682,030.03.

Que, con Resolucién de Gerencia Municipal N° 183-2018-GM-MDO, de fecha 07 de noviembre de
2018, se ha resuelto aprobar Ia ampliacién de plazo N° 01 del expediente técnico denominado
“Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo Mediante la Implementacién con las Nuevas
Tecnologias Informaticas Comunicacionales en las 1. EE. En el Distrito de Ollantaytambo —
Urubamba — Cusco” por el plazo de 30 dias calendario, debiéndose entender que comprende del 05
de noviembre hasta el 06 de diciembre de 2018.

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 225-2018-GM-MDO, de fecha 07 de diciembre
de 2018, se ha resuelto aprobar Ia ampliacion de plazo N° 02 del expediente técnico denominado
‘Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo Mediante la Implementacion con las Nuevas
Tecnologias Informaticas Comunicacionales en las 1l. EE. En el Distrito de Ollantaytambo —
Urubamba — Cusco” por el plazo de 15 dias calendario, debiéndose entender que comprende del 15
de diciembre hasta el 21 de diciembre de 2018.

Que, con informe N° 016-2019-GDS Y SP-MDO/WOP, el Gerente de Desarrollo Social y servicios
presenta el Expediente de AMPLIACION de PLAZO N° 03, enrazon a que la Gestion Municipal 2015-
2018, no concluyo con el proyecto Y su avance fisico representa el 86.90% del presupuesto total de!
proyecto. Por tanto, la PROPUESTA DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03: Ampliacién de Plazo: 90
dias calendarios; Fecha de Reinicio del Proyecto: 01 de febrero del 2019; Fecha de Término del
Proyecto: 01 de mayo del 2019

Que, con Informe N° 015-2019-CFG/OSLI/MDO, el Jefe encargado de la OSLI, concluye que
mediante informe N° 016-2019-GDS Y SP-MDO/WQP, el Gerente de Desarrollo Social y Servicios
Publicos, presenta el expedientiilo de Ampliacién de Plazo N° 03 de *Mejoramiento de la Calidad del
Servicio Educativo Mediante Ia Implementacién con las Nuevas Tecnologfas Informéticas
Comunicacionales en las II. EE. En el Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco” sustentando
lo argumentos técnicos: los sustentos técnicos presentados justifican la ampliacion de plazo N° 03,
para lograr la conclusion total y puesta en funcionamiento del proyecto; la cuantificacién de Ia
ampliacion de plazo N° 03 se sustenta con los cuadros presentados en el informe técnico; la
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ampliacion de plazo N° 03 sustentada es de 131 dias calendarios; por tanto de! andlisis del sustento
de causales, la oficina de supervisién y liquidacion de inversiones indica procedente la ampliacion
de plazo N° 03 por 131 dias calendarios.

Que, con Informe Legal N° 017-201 8-AL-MDO/-U-JCHM, el responsable de Asesoria Legal, concluye
que: resuita oportuno y procedente APROBAR la AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03, mediante
acto resolutivo, del expediente técnico denominado ‘Mejoramiento de la Calidad del Servicio
Educativo Mediante la Implementacion con las Nuevas Tecnologias Informaticas Comunicacionales
en las Il. EE. En el Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco” que comprende: - Ampliacion de
Plazo: 90 dias calendarios; - Fecha de Reinicio del Proyecto: 01 de febrero de 2019; y - Fecha de
Término del Proyecto: 01 de mayo de 2019.

Que, la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG sobre Ejecucion de Obras por Administracion
Directa, en su articulo 1° numeral 1) preveé que las Entidades que programen la Ejecucion de Obras
bajo esta modalidad deben contar con la Asignacion Presupuestal, el personal técnico -
administrativo y los equipos necesarios (...), en el numeral 5) prevé que en el etapa de Construccion
la Entidad dispondra de un Cuaderno de Obra en el cual anotarg “... las modificaciones autorizadas
(...) los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las
constancias de Supervisién de la Obra". Del mismo modo en el numeral 8) establece, el Ingeniero
Residente y/o Inspector presentara un informe mensual detaliado precisando los aspectos limitantes
y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas;

Que, de acuerdo al numeral 8.2 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 “Directiva para la Ejecucion
de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de

\ Inversiones” aprobada mediante Resolucién Directoral N° 005-2017-EF/63.01 y modificado por

Resolucién Directoral N° 006-2017-EF/63.01 sefiala “Las modificaciones durante la ejecucion fisica

/ de las inversiones publicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad

de Contrataciones deben ser registradas por la UE] antes de su ejecucion. El registro se realizara
mediante los Formatos Nos. 01 0 02 de la presente Directiva, segun corresponda”.

Estando a lo expuesto, de conformidad con las normas antes citadas y en uso de las facultades
otorgadas por Resolucion de Alcaldia N° 012-2019-MDO-A de fecha 02 de enero de 2019.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la ampliacién de plazo N° 03, cuyas caracteristicas son:

- Nombre del Proyecto: "Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo Mediante la
Implementaciéon con las Nuevas Tecnologias Informaticas Comunicacionales en las II. EE. En el
Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”.

- Cddigo de Inversiones: 2371058

- Presupuesto de Expediente Técnico Aprobado: S/. 1'682,030.03

- Resolucién de Aprobacién: R.G.M. N° 090-2018-GM-MDO de fecha 22 de junio del 2018

- Modalidad de Ejecucién: Administracion Directa.

- Ampliacion de Plazo: 90 dias calendarios

- Fecha de Reinicio del Proyecto: 01 de febrero del 2019

- Fecha de Término del Proyecto: 01 de mayo del 2019

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolucién Gerencial a Ia Gerencia de
Infraestructura, Oficina de OSLI, Planificacion y Presupuesto, Jefe de Administracion y Finanzas y a
las Areas Técnico Administrativos, para su cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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