MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-20922
CIUDAD INKA VIVIENTE

Et Puebte to FHpo.../

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 049-2022-MDO/GM

Ollantaytambo, 31 de enero de 2022

VISTO:

2\ La Resolucion de Gerencia Municipal N° 285-2020-MDO/GM; Resolucion de Gerencia Municipal N°

\% midetesr337-2021-MDO/GM; Informe N° 001-2022-MDO/RO-GI/AQQ de fecha 11 de enero del afio 2021 el residente
‘ «>” de obra Ing. Alfredo Ormachea Olivera solicita la ampliacion de plazo N° 01; Informe N° 004-2022-MDO/GM-
OSLI de fecha 12 de enero del afio 2021 el Inspector de Ia obra Ing. Albers Vlica Becerra; Informe N° 014-
2022-MDO/GM-OSLI/CABR, de fecha 12. de enero del 2022, emitido por el Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez,
jefe de supervision y liquidacion de obras; Informe N° 013-2022-MDO/GM-GI/AQQ, de fecha 12 de enero del
2022, emitido por el Ing. Alfredo Ormachea Olivera, Gerente de Infraestructura; Informe N° 001-2022-MDO/GM-
[ OPMILAFYV, de fecha 13 de noviembre de 2022, el Responsable de OPMI; Informe y Opinién Legal N° 021-
7‘2022 MDO-OAJ-GVT de fecha 31 de enero del presente afio fiscal, emitido por el Asesor Legal; y,

@f " CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por el articulo tnico de la Ley N° 27860,
.52»?*\ Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica
”:\, %\o \sﬁ Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en

/ asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de
Zdministracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Organica de
Municipalidades”, los gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestacion de
los servicios piblicos y locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su jurisdiccion; por lo tanto, es
funcion de la municipalidad ejecutar directamente o proveer la ejecucion de la obras de infraestructura Urbana o
1 jRural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccién, el comercio, el
Jtransporte y la comunicacion en el distrito; tales como pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales
7 de irrigacion, locales comunales y obras similares; de conformidad con lo regulado por el numeral 4 del articulo 79°
de la Ley N°27972 Ley Organica de Municipalidades;

_ Que, el Articulo 8° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, establece lo siguiente, la
. _autonomia es el derecho y la capacidad efectiva del gobiemo en sus tres niveles, de normar, regular y administrar
~los asuntos publicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la
/| /= responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad
'+ de la nacion. La autonomia se sujeta a la Constitucion y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas’;

Que, el articulo 59° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, distingue dos
modalidades de ejecucion presupuestal de las actividades, proyectos y sus componentes: a) Ejecucion
Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal
y financiero de las Actividades y Proyectos asi como de sus respectivos Componentes, b) Ejecucion
Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecucion fisica y/o financiera de las Actividades y
Proyectos asi corto de sus respectivos Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea
por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad publica, sea a
titulo oneroso o gratuito;

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, “Normas que regulan la ejecucion de las obras pablicas por
administracion directa’, establece que, es requisito indispensable para la ejecucion de obras, contar con el
Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el titular del pliego; el mismo que comprenderéa basicamente
lo siguiente, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su andlisis de
costos y cronograma de adquisicién de materiales y de ejecucion de obra;
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Que, la Directiva N° 001-2019-EFA53.01, aprobada por la Resolucion Directoral N°001-2019- E.F/63.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano " el 23 de enero del 2019, en su Capitulo V, Sub capitulo I, Articulo 32°,
numeral 32.3. regula que: “Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la
UE remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion debidamente visado
y firmado a la UF para su revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de dicho documento con la
concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion. La aprobacion de la referida consistencia
onstituye requisito previo para la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, (...)";

Que, a priori, este despacho considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en la norma para
tal efecto, teniendo en cuenta el marco normativo del articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones;

5 mientras el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del provecto

de |nver3|on deben mantener la concepmon tecnlca econoémica v dimensionamiento. Estas modificaciones son

Que, segun la Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica aprobada por Resolucion Directoral

N° 003-2011-EF/68.01 - Directiva N° 001-2011-EF/68 01, en su Articulo 27° numeral 27.1, durante la fase de

-\,;'\ /_ J@ inversion, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento deI monto de inversién

”// / V"""’ \f on el que fue declarado viable el PIP Las variaciones que pueden ser registradas por el 6rgano que declaro la

e g!-' f) iabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificacion de dicha viabilidad, siempre que el HP
sk

iga siendo socialmente rentable, deberan cumplir con lo siguiente a) Tratarse de modificaciones no sustanciales.
Se consideran modificaciones no sustanciales a el aumento en las metas asociadas a la capacidad de produccion
del servicio; el aumento en los metrados: el cambio en la tecnologia de produccion: el cambio de la alternativa de
solucion por otra prevista en el estudio de preinversién mediante el que se otorg6 la viabilidad. el cambio de la
Y localizacion geografica dentro del ambito de influencia del PIP: el cambio de la modalidad de ejecucion del PIP; el
resultado del proceso de seleccion y el plazo de ejecucion;

Que el numeral 33 2 del Articulo 33° la norma precitada, sefiala {...) que las modificaciones durante la
ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el formato
. N° 08-A Registros en la fase de ejecucion para provectos de inversion y formato N° 08-C Registros en la fase

“:de Ejecucion para IQARR, segun corresponda y siempre que se mantenga la concepcion técnica y
~dimensionamiento en el caso de provectos de inversion (el subrayado es agregado);

Que, la Resolucién de Contraloria N°320-2000-CG "Normas técnicas de control interno para el sector
‘pliblico" establece que toda obra o actividad debera ser ejecutada conforme con las especificaciones técnicas
del expediente técnico, se sigan procesos constructivos o de mantenimiento acordes a la naturaleza de la obra
o actividad y se cumpla con los plazos y costos previstos en el expediente técnico;

Que, asimismo, con fecha 28 de abril de 2020, mediante Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, modificada
por la Resolucion Ministerial N° 265-2020 y la Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA, se aprobé el documento
tecnico denominado: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19"; el cual fue derogado posteriormente con la expedicion de la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA,
de fecha 30 de Junio del 2020, que aprueba los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID 197

Que, de lo previsto en el articulo 17°, numeral 17.1 del TUO de la Ley N° 27444, sefiala “La autoridad podré
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a
los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos
a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho
justificativo para su adopcion”;
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Que, mediante Resolucioén de Gerencia Municipal N° 285-2020-MDO/GM, de fecha 10 de diciembre de

2020, se aprobo el Expediente Técnico del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

| PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE CHOQUEBAMBA Y

N PUMAMARCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE

A=—xCUSCO” con CUIN® 2470931, con un valor total de inversion de S/ 3'063,512.15 (Tres millones Sesenta y Tres

N ZImil Quinientos Doce con 15/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 270 dias calendarios (09 meses), bajo la
@/ modalidad de administracién directa;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 337-2021-MDO/GM., de fecha 03 de noviembre de 2021,
se aprobo la Modificacion de Expediente Técnico N° 01y Ampliacion Presupuestal N° 01 de S/52,835.17 (Cincuenta
y Dos Mil Ochocientos Treintay Cinco con 17/100 soles), del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE CHOQUEBAMBA Y
; PUMAMARCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE

‘ /\{] 1 CUSCO', con CUI N° 2470931, el costo total modificado es de S/ 3,116,347.32 (Tres Millones Ciento Dieciséis Mil
b = Trecientos Cuarenta y Siete con 32/100 soles) y la Ampliacion de plazo modificado es de 270 dias calendario y con
-+ fecha de culminacion al 31 de diciembre de 2021;

Que, mediante Informe N° 001-2022-MDO/RO-GI/AQO de fecha 11 de enero del aiio 2024.¢l residente de
bra Ing. Alfredo Ormachea Olivera solicita la ampliacion de plazo N° 01 de la obra "MEJORAMIENTO DEL
RVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE
i mzsrﬁ,. TiRA éHOQUEBAMBA Y PUMAMARCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO’ debido a la
vz qﬁélta de materiales y otras causales, se detalla la ampliacién de plazo N° 01 del Expediente Técnico:

| *r
| NS 4 I;\z\\\

e Resolucién de aprobacion : 285-2020-MDO/GM

o Entidad ejecutora : Municipalidad distrital de Ollantaytambo
¢ Modalidad de ejecucion : Administracion Directa

e Inicio de obra . 06/04/2021

e Plazo de gjecucién programado : 270 dias calendarios

e Fecha de paralizacion : 01/06/2021 (cuaderno de obra)

e Fecha de reinicio Ampli. de plazo N°01: 09/06/2021

» Fechainicio plazo N°01 : 01/01/2022

o Fecha fin de ampliacién N°01 : 09/07/2022

e ENCONCLUSION : 190 dias calendarios (en tramite)

Que, mediante Informe N° 004-2022-MDO/GM-OSLI de fecha 12 de enero del afio 2021 el Inspector de la
obra Ing. Albers Vlica Becerra aprueba la ampliacién de plazo N° 01 de la obra "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE
CHOQUEBAMBA Y' PUMAMARCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO";

Que, mediante Informe N° 014-2022-MDO/GM-OSLI/CABR, de fecha 12. de pneré del 2022, emitido por
el Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez, jefe de supervisidn y liquidacion de obras, mediante el cual remite la
aprobacion a la ampliacion dé plazo N° 01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN- LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE CHOQUEBAMBA Y PUMAMARCA
DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO";

Que, mediante Informe N° 013-2022-MDO/GM-GI/AQO, de fecha 12 de enero del 2022, emitido por el Ing.
Alfredo Ormachea Olivera, Gerente de Infraestructura, mediante el cual remite la aprobacion a la ampliacion
de plazo N° 01 del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN- LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE CHOQUEBAMBA Y PUMAMARCA DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO";
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Que, mediante Informe N° 001-2022-MDO/GM-OPMI/LAFV, de fecha 13 de noviembre de 2022, el
Responsable de OPMI, Econ. Luis Alberto Flores Vilca, da opinion favorable para la ampliacion de plazo N° 01
de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
=OLLANTA, SECTORES DE CHOQUEBAMBA Y PUMAMARCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-

= URUBAMBA-CUSCO" con CUI N° 2470931, porque cumple con los siguientes aspectos: + La inversion
7/ contribuye al cierre de brechas y esta dentro de la programacién multianual de inversiones 2021-2023; « La
inversion cumple con los criterios de priorizacion sectorial, a que se refiere la Décima Disposicion
Complementaria Final del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252; ¢ No cuenta con procesos
pendientes de cambio de Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de Inversiones; « No presenta duplicidad
e, con ofras inversiones o proyectos. RECOMENDACIONES: Para finalizar la UE| - Gerencia de Infraestructura
Y R "o\ xdebera de tomar en cuenta lo normado en el numeral 33.3 del articulo 33° Ejecucién Fisica de las Inversiones
1 cde la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 “DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
fPROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES" el cual indica lo siguiente: 33 3 Durante la

Que, mediante Informe y Opinion Legal N° 299-2021-MDO-OAJ-GVT de fecha 03 de noviembre del
l-esente afio fiscal, el Asesor Legal de la Municipalidad, opina que es PROCEDENTE la solicitud de
>“Ampliacién de Plazo N° 01, por el periodo de Ciento Noventa (190) dias calendarios, comprendidos entre
~ eI 05 de abril al 04 de setiembre de 2021; conforme al Informe Técnico emitido por el Residente de Obra,

. ratificado por el Supervisor de Obra, Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones, Jefe
“\de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones - OPMI, y el Gerente de Infraestructura, para el
proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD
JCAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE CHOQUEBAMBA Y PUMAMARCA DEL DISTRITO DE
7# OLLANTAYTAMBO — PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2470931:

Con las visaciones de la Oficina de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura, la Oficina de
«Supervision y Liquidacién de Inversiones, Oficina de Planificacion y Presupuesto, y la Oficina de Programacion
Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo;

e Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucién de Alcaldia N° 107-2021-
“w— MDO-A-SG de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y
responsabilidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 01 por un total de dias solicitados 190 dias
calendarios de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE CHOQUEBAMBA Y PUMAMARCA DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA — DEPARTAMENTO DE CUSCQ", con CUI N° 2470931,
siendo la justificacién “Desabastecimiento de materiales”.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el costo total de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE
CHOQUEBAMBA Y PUMAMARCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE
URUBAMBA — DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUIN® 2470931, es de S/ 3,116,347.32 (Tres Millones
Ciento Dieciséis Mil Trecientos Cuarenta y Siete con 32/100 soles).
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ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que el plazo modificado de Ia obra: "MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLLANTA, SECTORES DE

CHOQUEBAMBA Y PUMAMARCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA -

~ DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUIN® 2470931, es de 460 dias calendario, con eficaci anticipada al 01
., de enero de 2022 y con fecha de culminacion al 09 de julio de 2022.

.f';f-.ARTiCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la Secretaria Técnica de los Organos Instructores del Procedimiento
~ Administrativo Disciplinario, a efectos de se inicie las acciones a que hubiere lugar para la determinacion de las
responsabilidades, en caso las hubiere.

istrital de Ollantaytambo yal deS|gnado de acuerdo a Ley

_SARTiCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente
yresolucién en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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