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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 236 -2020-MDO/GM.

Ollantaytambo, 23 de octubre de 2020

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

I Ay
<Ll N, VISTO:

El Expediente Administrativo N° 5130-2019, de fecha 09 de diciembre de 2019, presentado por el
consultor Proyectista encargado de elaborar el Expediente Técnico del Proyecto denominado:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA
|.E. 50583 VIRGEN DE FATIMA EN EL SECTOR MASKABAMBA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO —
URUBAMBA — CUSCOQ"; Informe N° 050-2020-MDO/GM/DEP-JAL emitido por el Jefe de la Division de
Estudios y Proyectos; Informe N° 041-2020-GM-OEP-MDO/EFQ emitido por el Jefe (e) de la oficina de
Estudios y Proyectos; Informe N° 012-2020-MDO/ULA-ADB/YME emitido por el Jefe de la Unidad de
logistica y Servicios Auxiliares; Informe y Opinion Legal N° 245-2020-MDO-OAJ-GVT emitido por el
Asesor Legal; y,

CONSIDERANDO:

Que, ¢l Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por el articulo tnico de
la Ley N° 27860, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de
la Ley 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad

Q@‘“‘““’f de ejercer actos de gobierno administrativos y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico;
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Que, la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, en fecha 15 de noviembre de 2019, emiti6 la
ORDEN DE SERVICIO N° 1766-2019, a nombre de la Sra. CATALINA JULIETA HORNA MELO, por la
suma de S/ 27,000.00 (Veintisiete mil con 00/100 soles), para la prestacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y LEVANTAMIENTO DE
OBERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO.Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 50583 VIRGEN.DE: FATIMA EN
EL SECTOR MASKABAMBA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBAT CUSCO” cul
2236117, con un plazo de ejecucién de 45 dias calendario: i

Que, con Expediente Administrativo N° 5130-2019, de fecha 13 de diciembre ‘de 2019,
presentado por el consultor Proyectista presenta y entrega el Expediente Técnico del Proyecto
denominado: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y
LEVANTAMIENTO DE OBERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA
|.E. 50583 VIRGEN DE FATIMA EN EL SECTOR MASKABAMBA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO —
URUBAMBA - CUSCO" CUI 2236117;

Que, el Articulo 32° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece lo siguiente: (...) 32.3 Los
contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las clausulas
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referidas a: a) Garantias, b) Anticorrupcion, c) Solucion de controversias y d) Resolucion de contrato por
incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento, 32.4 El reglamento establece el procedimiento,
plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, asi como los casos en que el contrato puede
perfeccionarse mediante una orden de compra 0 servicio, no debiendo necesariamente en estos casos
incorporarse las clausulas indicadas, sin perjuicio de su aplicacion legal, 32.6 El contratista es
responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecucion del
contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos piblicos previstos, 32.7
La responsabilidad por la adecuada formulacion del Expediente Técnico o Estudios Definitivos
corresponde al proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la
aprobacién a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de Ia mformamon que es puesta a
disposicion de los postores, corresponde a |a Entidad; | 54 e i
..;,‘,a‘_ {
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Que, el Articulo 36° El contrato del Texto Unico Ordenado de Ia- Ley NS 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el DECRETO;SUPREMO N° 082-2019-EF, establece lo
siguiente: 36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor -
que imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes, 36.2 Cuando se
— resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
S ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios
o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artlculo 11;

/ﬁm‘eg-\_\ Que, el Articulo 164° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-
/5 UMD DE %\ 2018-EF, establece lo siguiente: 164.1. La Entidad puede resolver el c.or)traFo, de conformidad con el
\)%jgr’ms gH articulo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones

- contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado

& a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para ofras penalidades, en la

E ejecucion de la prestacién a su cargo; o ¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la
prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion, 164.2. El contratista Ppuede solicitar la
resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con €l pago y/u otras
obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requenda conforme al procedimiento establecido
en el articulo 165, 164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza
mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea lmputable a Ias partes Y
que imposibilite de manera definitiva la continuacion de la eJecuc10n del contrato, : j’-? gEE S
Que, el Articulo 165° del Reglamento de la L CE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-

2018-EF, establece lo siguiente: 165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de:sus obllgamones
la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5)
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 165.2. Dependiendo del monto contractual y de la
complejidad, envergadura o sofisticacion de la contratacion, la Entidad puede establec;er plazos mayores,
pero en ningln caso mayor a quince (15) dias. En caso de ejecucion de obras se otorga un plazo de
quince (15) dias. 165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda, la parte. perjudicada
puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante ‘carta notarial la
decision de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partlr de la recepcion
de dicha comunicacién. 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requenr previamente el
cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulacién del monto méaximo de penahdad por mora
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u otras penalidades o cuando la situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos,
basta comunicar al contratista mediante carta notarial Ia decisioén de resolver el contrato, (...);

Que, el Articulo 165° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-
2018-EF, establece lo siguiente: (...)-166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolucién del
contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliacién y/o arbltraje dentro de los treinta (30)
dias hébiles siguientes de notificada Ia resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno
de estos procedimientos, se entiende que la resolucién del contrato ha quedado consentida;

. Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINION N° 001-
" 2019/DTN, en el que ha seialado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Corresponde. a la parte

. afectada por el incumplimiento determinar si, en el marco del procedimiento' de resolucién del contrato
previsto en el articulo 136 del Reglamento, la resolucion seré fotal o parcial. La resolucién parcial sélo
involucrara a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento cuando dicha parte sea separable
e independiente del resto de las obligaciones contractuales, deberia ser indicada expresamente en el
documento que comunica la resolucion del contrato y sera viable siempre que la resolucion del total del
contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. 3.2 Cuando un contrato ha sido resuelto'—total o
parcialmente- por causas imputables al contratista, y esta resolucién ha quedado consentida, la Entidad
2\ Se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantia de fiel cumplimiento que se hubiere
otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestacién incumplida que motivé dicha resolucion. 3.3
-/Cuando un contrato ha sido resuelto de manera parcial, conforme a las condiciones previstas en el
7 articulo 136 del Reglamento, la Entidad procedera segun lo previsto en el articulo 143 del Reglamento,
realizando —cuando corresponda- la recepcion y conformidad de las prestaciones parmales ejecutadas

"~ por el contratista, cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones contractuales. Por ofro lado, en

/\ﬁﬁe\

caso se realice la resolucion total del contrato debido al incumplimiento del contratista, no corresponderia
otorgar tal conformidad. 3.4 Otorgada la conformidad, y dentro de los quince (15) dias calendario de
’\_ emitida, la Entldad debe efectuar al pago al contratista por la contraprestacion pactada, conforme lo

2 € Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINION N°046-

2020/DTN, en el que ha sefialado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1, Para que; lina de las partes
resuelva el contrato por caso fortuito o fuerza mayor debe demostrar’ que el hechof-ademas de ser
extraordinario, imprevisible e irresistible-, determina la imposibilidad de continuar con la ejecumon de las
prestaciones a su cargo, de manera definitiva; cuando dicha parte no pruebe.lo antes menCIonado no
podra resolver el contrato amparandose en la figura del caso fortuito o fuerza mayor 3.2 Cualquier
controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser sometida a los medios de solucion que
contemplan la Ley y el Reglamento, dentro de los treinta (30) dias habiles S|gu1entes de notificada la
resolucion. 3.3 Cada Entidad debe realizar una evaluacién particular de sus contrataciones a efectos de
determinar en qué medida el periodo de aislamiento o de inmovilizacién social obligatoria dispuesto
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (y sus posterlores prorrogas) afecta el cumpllmlento de
las prestaciones objeto de dichos contratos. A partir de esta evaluacion, la Entidad podra definir si resulta -
posible aplicar alguno de los mecanismos previstos en la normativa de contrataclones del Estado.
(supuesto de modificacién contractual, suspe nsién del plazo de ejecucion, entre otros) que le’ permita
continuar con la ejecucion de las prestaciones o retomarlas una vez dadas las condiciones necesarias
para ello; debiendo tomar en cuenta que la resolucion del contrato es una figura que sélo puede adoptar
cuando resulte imposible continuar con la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato;
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Que, la contratacion piblica tiene como objetivo satisfacer el interés publico la misma que debe
realizarse de acuerdo a sus competencias, ello estando al articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley
Organica de Municipalidades, al sefialar que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven
la adecuada prestacion de los servicios piblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de
su circunscripcion;

Que, el Codigo Civil: “Articulo 1351.- El contrato es el acuerdo de dos 0 més partes para crear,
regular, modificar o extinguir una relacién juridica patrimonial...”. Para el caso del Contrato
Administrativo, creemos conveniente traer a colacién lo que sefiala RETAMOZO LINARES : “...Entre los
elementos del Contrato Administrativo tenemos los siguientes: El elemento subjetivo, constituido por el

- acuerdo de voluntades entre las partes, donde por los menos una de ellas es un ente estatal con
» N, competencia para contratar; el acuerdo de voluntades que en el caso de este tipo de: Contrato significa
: & la adhesion del contratante a las clausulas previamente establecidas por la Entidad: el elemento objetivo,
&y constituido por el objeto del Contrato, que es la Obligacion'de Dar, Hacer o No Hacer; la causa, que es
3 |a satisfaccion de una necesidad preexistente de la Administracion; la formalidad y la forma...”;

Que, mediante Informe N° INFORME N° 041-2020-GM- OEP MDO/EFQ de fecha 23 de
septiembre de 2020, el Jefe (e) de la Oficina de Estudios, Arq. Eli Farfan Quispe, indica lo siguiente: (...)
Por intermedio del presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. Informar sobre el retraso injustificado en
levantamiento de observaciones del proyecto de inversién y negativa respuesta al informe N° 050- 2020-
MDO/GM/DEP-JAL, presentado por el Arg. Jesls Acostupa Layme del proyecto "MEJORAMIENTO Y
-/ AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA |. E. 50583 VIRGEN
DE FATIMA EN EL SECTOR MASKABAMBA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO URUBAMBA -
CUSCQO" con cédigo Unico de inversiones (2236117) segin CONTRATO SIN realizado entre Ia
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y la Sra. Catalina Julieta Lioma Melo, con RUC N°
10100043489, en las cuales indica en su CLAUSULA SEXTA: LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION "El
mL P plazo del servicio sera de (45) dias..."en la misma se hace la observacion mediante INFORME N° 050-
< oD }\\2020 MDO/GM/DEP- JAL, en la que indica "... no se adjuntan el estudio de demanda y a evaluacién de
. T‘_"‘ff f\Fesgos ante desastres naturales, asi mismo eI anteproyecto..."y a la fecha no se cumplié con registrar el
Wt levantamiento de observaciones a través del plataforma digital de PRONIED, para | lo.cual se adjunta
%, © *' < imprimible, de "VENTANILLA UNICA DE ASISTENCIA TECNICA" en'la misma se encuentra todos los
documentos INAPTO. Asi también el ANEXO N° 11 (FICHA DE: REVISION GENERAL DE ESTUDIOS _
BASICOS), de la DIRECTIVA N° 001-2019-MINEDU/NVMGI- PRONIED "ASISTENCIA TECNICA A
EXPEDIENTES TECNICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD ‘DE PROYECTOS‘*DE INVERSION
' PUBLICA A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES", en el mismo se
tiene observaciones y documentos que no han sido entregados hasta la fecha. Por todo lo mencionado
esta dependencia solicita a la Unidad de logistica almacén y areas correspondientes se. pronunmen sobre
las acciones a tomar sobre estos retrasos injustificados de, parte del consultor, otro tanto ocurre que se
hizo comunicaciones telefonicas, en reiteradas veces al cual hicieron caso omiso:”

“Is

Que, mediante Informe N° 0012-2020-MDO/ULA-ADB/Y ME, de fecha 12 de octubre de 2020, el
Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares, C.P.C. Amilcar Dévalos Bacar ha indicado lo
siguiente: (...) con la finalidad de informar respecto al informe N° 041-2020-GM-OEP:MDO/EFO, sobre
ESTADO SITUACIONAL.Y ACCIONES1/.TOMAR SOBRE EL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION
COMPLEMENTARIA' Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INCIAL Y
PRIMARIO DE LA IE 50583 VIRGEN DE FATIMA EN EL SECTOR MASKABAMBA DISTRITO DE
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OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA, vistos el expediente, se puede analizar lo siguiente: Existen senas
observaciones, desde el requerimientos, TDR, CV, experiencia, firmas en cotizaciones, DN, la orden de
servicio debio girarse por el 50% tal como indica el TDR, y lo més resaltante el contrato no tiene nimero
y donde se elabord, es mas es una orden de servicio del 2019 que imaginamos dichas observaciones al
este expediente se debi6 a una previa revision de comité de DEVENGADOS, los cuales hasta |a fecha
no se absolvieron, aparte del informe de la oficina de estudios y proyectos donde también indican que no
~ hay voluntad de levantar las observaciones, por lo que solicitamos ademas opinién legal para la toma de
¢, acciones en conjunto;

Que, mediante Informe y Opinidn Legal N° 245-2020-MDO-OAJ-GVT emitido por el Asesor Legal
47 de fecha 22 de octubre del presente afio fiscal, el Asesor Legal de la Municipalidad, opina que Legalmente
es PROCEDENTE, RESOLVER DE FORMA TOTAL, el contrato suscrito en fecha 15 de hoviembre de
2019, entre la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y la Sra. CATALINA' JULIETA HORNA MELO,
contrato  denominado: CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA |.E. 50583 VIRGEN DE FATIMA EN EL SECTOR
MASKABAMBA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCQ" CUI N° 2236117, por la
causal de incumplimiento injustificado del confratista de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias, pese de haber sido requerido para su cumplimiento, prevista por el Literal a) Inciso 164.1
del Articulo 164° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF;
esto es que se ha superado el plazo establecido en la CLAUSULA SEXTA: LUGAR Y PLAZO DE
EJECUCION, que es de [45] dias calendario, y no se ha levantado las observaciones efectuadas
//ﬂ 5%, Mediante el INFORME N° 050-2020-MDO/GM/DEP-JAL, de fecha 26 de febrero de 2020, dado, que el
S inpjooE <\, proyecto en mencion se encuentra para tramite de evaluacion y aprobacion de financiamiento en el
‘ \ PRONIED [Programa Nacional de Infraestructura Educativa), a la fecha ese encuentra como NO APTO,
Ino se ha registrado la absolucion las observaciones; que al primer entregable no se adjuntaron el
ESTUDIO DE DEMANDA y la EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES; el
ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA se encuentra incompleto faltando los componentes tedricos
tales como especificaciones técnicas de arqwtectura hoja resumen de mefrados de arqu1tectura hoja .
detallada de metrados de arquitectura, memoria descriptiva de proyectos de evacuacnon y sefializacion
y otros; y a la fecha no se cumpli6 con registrar el levantamiento de: observamones a fravés de la
plataforma digital del PRONIED; supuestos que son concordantes con lo pl'eVIStO por;el Articulo 1371°
del Codigo Civil, es decir, que corresponde resolver el contrato y dejarse sin efecto, por las causales
antes descritas y que son sobrevinientes a su celebracion;

Estando a lo expuesto, y a las atribuciones conferidas en la Ley Orgénica de Municipalidades —
Ley No 27972; y a las facultades conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 168-A-SG-MDO, De
Delegacion de Facultades; ._;;}‘_ 0!

fi3d

RESUELVE: 4

ez
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la RESOLUCION TOTAL del Contrato de SeerCIO de fecha 15 de
noviembre de 2019, atendido mediante la Ordenes de Servicio N° 1766-2019, correspondientes a la
META 070-2019: “CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE
IOARR ADQUISICION DE TERRENO; EN LA COMUNIDAD DE RUMIRA PARA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
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DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE
OLLANTAYTAMBO - DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE CUSCO", precisandose que la resolucién contractual, por la causal de
incumplimiento injustificado del contratista de las obligaciones contractuales v a la fecha ese encuentra
como NO APTO, no se ha registrado la absolucién las observaciones.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Unidad de Logistica y servicios Auxiliares que conforme a
lo dispuesto por el Inciso 36.2 del Articulo 36° el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, el presente contrato
se resuelve por causas imputables al contratista.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolucion alos proveedores y alas'areas pertlnentes
de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, para fines que correspondan, * 1} b _

3

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la dlfusmn delapresente”, = ¢
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

e REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

mén Mendoza
NTE UNICIPAL
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