GESTIGN 2019-2022
CIUDAD INKA VIVIENTE

\ &““g’s“’% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 277-2020-GM-MDO.

Ollantaytambo, 02 de diciembre de 2020

VISTO:

El Informe N° 108-MDO-GI/RO-ECCQ-2020, de fecha 02 de octubre de 2020, emitido_por el

Residente de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN
((\ <% LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" con CUI N°
o \;,'m 32342035 Informe N° 060-2020-MDO-GM/OSLI/MAOHM, de fecha 05 de octubre de 2020, emitido por el
P r,]efe e) de la Oficina de Supervision y Liquidacion; Informe N° 14-2020-MDO/GM-OPMI/LAFV, de fecha
i \/13 de octubre de 2020, emitido por el Responsable de la Oficina de Programacién Multianual de

2= Inversiones; Informe N° 145-2020-MDO/GM-GIMCFS, de fecha 02 de noviembre de 2020, emitido por el

Gerente de Infraestructura; Memorandum N° 622-2020-MDO/GM, de fecha 11 de noviembre de 2020,
' emitido por el Gerente Municipal; Informe N° 023-MDO-GI/RO-RHO-2020, de fecha 12 de noviembre de
2020, emitido por el Nuevo Residente de la Obra; Informe N° 204-2020-MDO/GM-GI/MCFS, de fecha 12
- de noviembre de 2020, emitido por el Gerente de Infraestructura; Memorandum N° 539-2020-MDO/GM,
:§ de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por el Gerente Municipal; Informe N° 227-2020-MDO/GM-
OPP/MVAS, de fecha 26 de noviembre de 2020, emitido por la Jefa de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; Informe y Opinion Legal N° 292-2020-MDO-OAJ-GVT de fecha 01 de diciembre de 2020,
emitido por el Asesor Legal; y,

CONSIDERANDO.-

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 194-2018-GM-MDO, de fecha 16 de noviembre
de 201, se aprobd el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO
4 - URUBAMBA - CUSCO" con CUI. N° 2342035, con un presupuesto ascendentea la suma total de S/
7 2'005,612.06, y un plazo de ejecucion de 210 dias calendarios;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 140-2019-MDO/GM, de fecha 27 de setiembre
de 2019, se aprobo la ampliacion de plazo y presupuesto N° 01, por 150 dias calendarios para la sjecucion
del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO” con CUI. N°
2342035, con un costo tfotal ascendente a S/ 3'428,431.24, y un plazo de ejecucion de 360 dias
calendarios;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 136-2020-MDO/GM, de fecha 12 de | jumo de

2020, se aprob la ampliacion de plazo y presupuesto N° 02, por 210 dias calendarios para la gjecucion
del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" con CUI. N°
2342035, con un costo total ascendente a S/ 3'5657,764.81 (Tres millones Quinientos Cincuenta y Siete mil
Setecientos Sesenta y Cuatro con 81/100 soles), y un plazo de ejecucion de 570 dias calendario, con fecha
de culminacién al 24 de octubre de 2020;
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Que, con Informe N° 108-MDO-GI/RO-ECCQ-2020, de fecha 02 de octubre de 2020, el Residente de -

la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" con CUI N°
2342035, Ing. Elio Ccahua Quispe, presenta una solicitud de ampliacién de ampliacién de plazo N° 03,
por 60 dias calendarios, por las causales de partidas nuevas, mayores metrados. fuerza mayor yla
solicitud de ampliacién de ampliacion de presupuesto N° 03 es por la suma S/ 544,381.08
sy . (Quinientos Cuarenta y Cuatro mil Trecientos Ochenta y Uno con 08/100 soles), por causales de
| "\5, partidas nuevas, mayores metrados, deductivos, y sustenta su peticion con un expediente adjunto de 259

£, Sfolios;

1
¥/

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 1.3) del articulo Primero de la Resolucién de
Contraloria N° 195- 88-CG "Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracion
- Directa”, Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Intemo para las

Entidades del Estado, Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio
" "”ef\, Fiscal 2020; Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
¥ ‘g:; *} la Repblica, que disponen que el Expediente Técnico debe ser aprobado por Resolucién del Titular de la

) Entidad; -

e, B
<Ll Que, la Resolucién de Contraloria N°320-2000-CG "Normas técnicas de control interno para el sector

publico" establece que toda obra o actividad 'debera ser ejecutada conforme con las especificaciones
técnicas del expediente técnico, se sigan procesos constructivos o de mantenimiento acordes a la
. haturaleza de la obra o actividad y se cumpla con los plazos y costos previstos en el expediente técnico;
) J
i ?:_‘\‘E

Sy
A pizz)

s ﬂ_\:

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva para la Ejecucién de Inversiones Pablicas en el

“Sds/Emarco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones” aprobada por
N }jf;i’»’”Resolucién Directoral N° 005-2017- EF/63.01, modificada por Resolucion Directoral N° 001-2019-

EF/63.01, en el numeral 7.4 del articulo 70 prevé: Previamente al registro del resultado del expediente
e,/ técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N°01.de la presente Directiva debidamente
SIS \ﬂ‘ visado y firmado a la UF, segin corresponda, para su revision, evaluacion y posterior aprobacion de la
S ‘= consistencia de dicho documento con la concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de
2/ Eifinversion. La aprobacién de dicha consistencia constituye un requisito previo para la aprobacién del
3} expediente técnico o documento equivalente, por quien corresponda, segtin las normas de organizacion
interna de la entidad publica a cargo de la ejecucion de la inversion pablica, conforme al numeral 12.4 del
con N, articulo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1252. 7.5 Tras la aprobacion del expediente técnico

presente Directiva, seglin corresponda’, la informacion resultante’ del expediente técnico o documento

vigencia méxima de tres (3) afios a partir de su aprobacion. Transcurrido este plazo sin haberse iniciado

la ejecucion de las inversiones, la UEI debera proceder a registrar el cierre de la inversion en el formato !

respectivo y comunicar a la OPMI para las acciones del caso";

Que, mediante la RESOLUCION DIRECTORAL N° 012-2020-EF/50.01, de fecha 11 de febrero de
2020, se aprueba los Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en materia de inversiones y
proyectos en el marco del D.U. N° 014-2019 y el D.U. N° 021-2020, modifican el Cuadro de Plazos de la
Fase de Ejecucion Presupuestaria para el Afio Fiscal 2020 y modifican Modelos a que se refiere la
“Directiva para la Ejecucion Presupuestaria’, aprobada por R.D. N° 036- 2019-EF/50.01, y se prevé lo
siguiente: (...) Articulo 1. Aprobar los Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en materia de
inversiones y proyectos en el marco del Decreto de Urgencia N° 014- 2019, Decreto de Urgencia que
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o documento equivalente, la UEI registra en el Banco de Inversiones mediante los Formatos 01 0 02 de la:

J/equivalente aprobados, conforme a lo establecido en el numeral 12 3 del articulo 12° del Reglamento";, * |
7" asimismo en su articulo 10° establece, "Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una’ "
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aprueba el Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2020, y el Decreto de Urgencia N° 021-2020,

Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecucion de inversiones piblicas a través de proyectos

especiales de inversion pablica y dicta otras disposiciones, conforme al Anexo 1 que forma parte integrante

de la presente Resolucién Directoral; Articulo 2. Modificar el Cuadro de Plazos de la Fase de’ Ejecucién
Presupuestaria para el Afio Fiscal 2020 correspondiente a los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos

Regionales y Gobiemos Locales, aprobado por el articulo 2 de la Resolucion Directoral N°-036-2019-

v/gf_‘fi.i‘"* «. EF/50.01, conforme al Anexo 2 que forma parte integrante de la presente Resolucion Directoral: Articulo
74 \i:?\\%@ Modificar los Modelos N° 06/GN, N° 04/ GR, N° 05/GR, N° 06/GR.y N° 04/GL de la Directiva N° 011--
ey 212019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecucion Presupuestaria”, aprobada mediante la Resolucion Directoral
_ﬁ-v,fc&\iﬁ/’i’ N® 036-2019-EF/50.01, conforme a los Modelos que forman parte de la presente Resolucién Directoral

=\ ()
» Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 2020 se declara

" en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario, por la existencia
del COVID-19, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-

T SA, N° 031-2020-SA, por el término de noventa (90) dias calendario, a partir del 07 de diciembre de 2020
/28 ™ hasta el 06 de marzo de 2021;

Q /ST o

h‘:, v N mtjj Que, el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM,

precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-

N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N°
—*4g{16-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-
Acm.‘f:; 20-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM, N° 165-2020-PCM, N° 170-2020-PCM y N° 184-2020-

No)ESTCS )J:P,CM por el término de treinta (30) dias calendario, a partir del 01 hasta el 31 de diciembre de 2020:

5 Que, asimismo, con fecha 28 de abril de 2020, mediante Resolucién Ministerial N° 239-2020-
MINSA, modificada por la Resolucién Ministerial N° 265-2020 y la Resolucién Ministerial N°® 283-2020-
MINSA, se aprobd el documento técnico-denominado: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
) trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"; el cual fue derogado posteriormente con la expedicién

R
1l{,

¥ 5 de la Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA, de fecha 30 de Junio del 2020, que aprueba los

s/ “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la Salud de los trabajadores. con riesgo de
# exposicion a COVID 19"

Que, en ese contexto, es pertinente sefialar que mediante Decreto Supremo N° 080-200-PCM,
\Publicado el 03 de mayo de 2020, se aprobd la reanudacion de actividades econémicas en forma gradual
/ 2Jf progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que

q / & . "
_ ‘% [/ mes de mayo, de acuerdo con las actividades detalladas en su Anexo respectivo;

Que, de lo previsto en el articulo 17, numeral 17.1 del TUQ de la Ley N° 27444, sefiala ‘La autoridad podra.

disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si fuera mas favorable a

los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos™’

a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho
justificativo para su adopcién”;

Que, por otro lado resulta aplicable lo dispuesto en el Articulo 125 numeral 125.2 del T.U.O de la-
Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, indica: "Pueden acumularse en un solo escrito
mas de una peticion siempre que se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse 'y resolverse

Dlansa Delmaimal sdn  da Millantocdambe rreardnd/RDrvs iminilantautarmbba ank na

£ta ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N°-064-2020-PCM: y
PCM, N® 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM,
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conjuntamente (...)", en concordancia con el Articulo 158° del T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, que a la letra dice: "La autoridad responsable de la instruccion, por
propia iniciativa o a instancia de los administrados dispone mediante resolucion irrecurrible la acumulacién
de los procedimientos en tramite que guarden conexion” ; y el articulo-159.1 del mismo cuerpo legal que a
la letra dice: "Sélo puede organizarse un expediente p ara la solucién de un mismo caso, para mantener
reunidas todas las actuaciones para resolver”. De los actuados se advierte que la pretensién de la
administrada debe acumularse y tramitarse como expediente Unico. Al respecto, la acumulacién de los
procedimientos tiene como finalidad simplif car, y otorgar celeridad y eficacia a Ios procedlmlentos

Ot &%7 notificaciones o actuaciones de prueba, asi como resoluciones contradlctonas Sobre el particular eXISten
qi"-:ﬂ”\_ dos tipos de acumulaciones: a) la objetiva, cuando se acumulan varias pretensiones de un mismo
\ administrado, y b) la subjetiva, por la cual se acumulan pretensiones de distintos administrados. Para que
pueda darse la acumulacién de pedidos o solicitudes debe existir conexién en los asuntos, compatibilidad
entre sus pretensiones, mismo tipo de procedimiento, y- no existan® planteamientos subsidiarios o
. alternativos. En el presente caso, se hace necesario acumular todos los expedientes originados por los
- administrados en un solo acto, por cuanto tiene relacion entre si;

. ~— 1 e .y -

‘o, | k'- ‘;j Que, con Informe N° 060-2020-MDO-GM/OSLI/MACHM, de fecha 05 de octubre de 2020, el Jefe

(e) de la Oficina de Supervisién y Liquidacion (OSLI), Ing. Miguel Angel Olivera Hurtado de Mendoza,

habiendo hecho un andlisis técnico al informe del Residente, da la OPINION FAVORABLE a la solicitud

de Ampliacion de Plazo N° 03 por 60 dias calendario y Ampliacién Presupuestal N° 03 por el monto de S/

544,381.08 (Quinientos Cuarenta y Cuatro mil Trecientos Ochenta y Uno con 08/100 soles), para la |

\conclus:on satisfactoria de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO i

, oRY H\NTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" '-
R =/3 con CUI N° 2342035,

Que, mediante Informe N° 14-2020-MDO/GM-OPMI/LAFYV, de fecha 13 de octubre de 2020, el

Responsable de la Oficina de Programacién Multianual de Inversiones - OPMI, Econ. Luis Alberto Flores
Zoen/ Vilea, habiendo hecho un andlisis técnico de acuerdo a sus atribuciones previstas por la RESOLUCION

7S po &\ DIRECTORAL N2 012- 2020-EF/50.01, opina lo siguiente: (..) en conclusion se DA 'OPINION

[ \ St/ NR\ FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 Y AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 03, a favor
W / ‘ del expediente técnico denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO . feied
3 '/ INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" !
) con CUI N° 2342035, para lo cual recomienda que se dé pase la tramite administrado correspondiente y
posterior tramite de incorporacién de inversiones no previstas a la programacion multianual de inversion
PMI 2020 -2022;

Que, mediante Informe N° 145-2020-MDO/GM-GI/MCFS, de fecha 02 de noviembre de 2020, el
Gerente de Infraestructura, Ing. Miguel Carlos Frisancho Samaniego, emite OPINION Y EVALUACION -
FAVORABLE sobre la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 03 por 60 dias calendarios y Ampliacion de ’
Presupuesto N° 03, de la Obra; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO :
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" ,
con CUI N°® 2342035; IR, i

e

I ——

" e -

Que, mediante Memorandum N° 522-2020-MDO/GM, de fecha 11 de noviembre de 2020, el Gerente .
Municipal, Abog. Juan Carlos Huaman Mendoza, requiere al Gerente de Infraestructura, que cumpla con _;
presentar el cronograma de actividades y analisis financiero y que se amplie el sustento tecmco de los !

solicitado;
’  Ew W LR
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Que, con Informe N° 023-MDO-GI/RO-RHO-2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, el Nuevo
Residente de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN
LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - .CUSCO" con CUI N°
2342035", Ing. Richard Huaman Ochoa, indica remitir el cronograma de actividades y andlisis financiero;

Que, mediante Informe N° 204-2020- MDO/GM GI/MCFS de fecha 12 de novnembre de 2020, el

: ;' f"" " BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO URUBAMBA -
N CUSCO" con CUI N° 2342035:

Que, mediante Memorandum N° 539-2020-MDO/GM, de fecha 17 de noviembre de 2020; el Gerente*
Municipal, Abg. Juan Carlos Huaméan Mendoza, requiere evaluacion y opinién técnica a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante Informe N° 227-2020-MDO/GM-OPP/MVAS, de fecha 26 de noviembre de 2020, la
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, CPC. Maria Violeta Aguilar Silva, indica lo siguiente:
(...) CONCLUSIONES: A la fecha, se observa el detalle del Proyecto de Inversion es como sigue:

Monto de la Monto Devengado Monto Certificado | Saldo Presupuestal
inversion actualizado Acumulado afio 2020 A Nivel Certificado
S/2,743,048.00, 8/3,557,764.81 S/3,183,942.87| S/1,432,723.82 S/264,832.18

A Realizando el anélisis presupuestal se establece que NO SE CUENTA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL para otorgarse al proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA -
CUSCO" con CUI N° 2342035, con meta presupuestal N° 12-2020, por encontramos en el (iltimo trimestre
_— del ejercicio 2020, El Proyecto de Inversion Piblica al dia de hoy 26 de Noviembre 2020 cuenta con un
AR LT o N saldo presupuestal de S/264.832,18 a nivel certificado y S/ 374,271.94 soles a nivel de Devengado, para
B /"%l ejercicio 2020, la cual debera ser programado para la ejecucion de los componentes del Proyecto; Se
" 4 \h“'*'-':recomlenda que una vez culminada la obra se realice de manera urgente la preliquidacion y se determine

a» cy/ las responsabilidades correspondientes a los responsables involucrados que originaron los desbalances y
=== perjuicios sustentados por el Residente y Supervisor de la Obra. [CORRESPONDE A UNA EXTRACCION

4, LITERAL DEL TEXTO ORIGINAL, TAL CUAL SE HA ESCRITO]

5l Que, mediante Informe y Opinion Legal N° 292-2020- MDO OAJ-GVT de fecha 01 de diciembre de'
7 / 2020, emitido por el Asesor Legal, opina y establece que es PROCEDENTE la solicitud de Ampliacién
de Plazo N°03, por el periodo de sesenta (60) dias calendarios, comprendidos entre el 25 de octubre al
23 de diciembre de 2020, (verificar la Resolucion de Gerencia Municipal N° 136-2020-GM-MDO, de fecha
12 de junio de 2020), para lo cual se le recomienda al Residente de Obra, Supervisor de Obra, Jefe de la
Oficina de Supervision y Liquidacién de Inversiones, el Gerente de Infraestructura, que tengan cuidado al
contabilizar los plazos, quienes han contabilizado los plazos erréneamente del 24 de octubre al 24 de
diciembre de 2020 y que es IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Presupuesto N° 03, por el
monto de S/ 544,381.08 (Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Uno con 08/100 soles),
por los fundamentos antes expuestos;
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Con las visaciones de la Oficina de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura, la Oficina de
Supervision y Liquidacion de Inversiones y la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo;

Estando a lo expuésto, y a las atribuciones conferidas en la Ley Organica de Municipalidades — Ley N°
27972; y a las facultades conferidas por la Resolucién de Alcaldia N° 168-A-SG-MDO, De Delegacion de
Facultades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N°03, por un total de 60 dias calendarios para
la ejecucion de la obra: del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO"
con CUl N° 2342035, siendo la justificacion “Paralizacion de obra", “Baja productividad por
distanciamiento’, “Partidas Adicionales — COVID 19", “Implementacion de Protocolos COVID 19" jy
“Traslado de materiales”.

ARTICULO SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de Presupuesto N° 03,
por el monto de S/ 544,381.08 (Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Uno con 08/100
(\soles por los fundamentos antes expuestos.

OLLANTAYTAMBO URUBAMBA - CUSCO" con CUI N° 2342035, es de S/ 3'5657,764. 81 (Tres mlllones

Quinientos Cincuenta y Siete mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 81/100 soles), por los fundamentos

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucién Gerencial.

180 N ARTICULO CUARTO.- ESTABLECER que el plazo modificado del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL
e o } SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE
>} OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" con CUI N° 2342035, es de 630 dias calendarios, con eficacia
anticipada al 25 de octubre de 2020 y con fecha de culminacion af 23 de diciembre de 20211;

aa ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la Secretaria Técnica de los Organos Instructores del Procedimiento’
«\, Administrativo Disciplinario, a efectos de se inicie las acciones a que hubiere lugar para la determinacion g5 S
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ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente
resolucién en el Portal de Transparencia de [a Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.
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