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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 281-2020-MDO/GM.

Ollantaytambo, 03 de diciembre de 2020

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

La Carta N° 001-2019-CCFM de fecha 09 de diciembre del 2019 se ingresa a través de mesa de
partes de la Municipalidad el primer entregable de los estudios materia del contrato expediente técnico
del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. N° 501146 DEL
CENTRO POBLADO DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" con
CUI'N°® 2236117, para su evaluacion y tramite correspondiente; Informe N° 049-2020 MDO/GM/DEP-
. JAL, de fecha 26 de febrero de 2020, emitida por el Ex Responsable de Estudios y Proyectos; Carta N°
o 017-2020-MDO/GM, de fecha 27 de febrero de 2020, emitida por el Gerente Municipal; mediante Informe
N* 078-2020-GM-OEP-MDO/EFQ de fecha 11 de noviembre de 2020, emitida por el Jefe () de la Oficina
de Estudios; Informe N° 0057-2020-MDO/ULA-ADB/YME, de fecha 12 de noviembre de 2020, emitida
por el Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares; Informe y Opinién Legal N° 301-2020-MDO-
=, OAJ-GVT emitido por el Asesor Legal; y,

.. CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, modificado por el articulo tnico de
la Ley N° 27860, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de
la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

: - Que, la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, en fecha 03 de febrero de 2020, suscribié el

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, a con la Sra. FLORES MILLA CECILIA CAROLINA,
por la suma de S/ 27,000.00 (Veintisiete mil con 00/100 soles), para la prestacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y LEVANTAMIENTO DE
OBERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA .E. N° 501146 DEL CENTRO POBLADO DE RUMIRA, DISTRITO
DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" con CUI N°® 2236117, con un plazo de ejecucion de
60 dias calendario;

Que, mediante Carta N° 001-2019-CCFM de fecha 09 de diciembre del 2019 se ingresa a través
de mesa de partes de la Municipalidad el primer entregable de los estudios materia del contrato
expediente técnico del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE. N°
501146 DEL CENTRO POBLADO DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA -
CUSCO" con CUI N° 2236117, para su evaluacion y tramite correspondiente;

Que, el Articulo 32° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece lo siguiente: (...) 32.3 Los
contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las clausulas
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referidas a: a) Garantias, b) Anticorrupcion, ¢) Solucion de controversias y d) Resolucién de contrato por
incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento, 32.4 El reglamento establece el procedimiento,
plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, asi como los casos en que el contrato puede
perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos
incorporarse las clausulas indicadas, sin perjuicio de su aplicacion legal, 32.6 El contratista es
_ responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecucion del
;. contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida
5 diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos publicos previstos, 32.7
7 La responsabilidad por la adecuada formulacién del Expediente Técnico o Estudios Definitivos
corresponde al proyectista y a la supervisién, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la
aprobacion a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la informacién que es puesta a
disposicion de los postores, corresponde a la Entidad;

Que, el Articulo 36° El contrato del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece lo
siguiente: 36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor
que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes, 36.2 Cuando se

fﬁe\\ resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
éﬂw\‘l Q‘CA‘% \ ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios
0%

E &0' 10 servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11;
\\%4'4 vh & Que, el Articulo 164° del Reglamento de fa LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-

{:’f’ 2018-EF, establece lo siguiente: 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el
articulo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado
N, aacumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para ofras penalidades, en la

\ ejecucion de la prestacion a su cargo; o ¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la
S4-prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion, 164.2. El contratista puede solicitar la
4/ resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras
obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido
en el articulo 165, 164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza
mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y
que imposibilite de manera definitiva la continuacién de la ejecucién del contrato;

Que, el Articulo 165° del Reglamento de [a LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-
2018-EF, establece lo siguiente: 165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones,
la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5)
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 165.2. Dependiendo del monto contractual y de la
complejidad, envergadura o sofisticacion de la contratacion, la Entidad puede establecer plazos mayores,
pero en ninglin caso mayor a quince (15) dias. En caso de ejecucion de obras se otorga un plazo de
quince (15) dias. 165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continiia, la parte perjudicada
puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la
decision de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepcion
de dicha comunicacion. 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el
cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulacién del monto maximo de penalidad por mora
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u otras penalidades o cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos,
basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisién de resolver el contrato, {...);

Que, el Articulo 165° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-
2018-EF, establece lo siguiente: (...) 166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolucién del
contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes de notificada la resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno
de estos procedimientos, se entiende que la resolucion del contrato ha quedado consentida;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINION N° 001-
2019/DTN, en el que ha sefialado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Corresponde a la parte
afectada por el incumplimiento determinar si, en el marco del procedimiento de resolucion del contrato
previsto en el articulo 136 del Reglamento, la resolucion ser4 total o parcial. La resolucion parcial sélo
involucrara a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento cuando dicha parte sea separable
e independiente del resto de las obligaciones contractuales, deberia ser indicada expresamente en el
documento que comunica la resolucion del contrato y sera viable siempre que la resolucion del total del
contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. 3.2 Cuando un contrato ha sido resuelto —total o
parcialmente- por causas imputables al contratista, y esta resolucién ha quedado consentida, la Entidad
se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantia de fiel cumplimiento que se hubiere
otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestacion incumplida que motivé dicha resolucién. 3.3
Cuando un contrato ha sido resuelto de manera parcial, conforme a las condiciones previstas en el
articulo 136 del Reglamento, la Entidad procedera segun lo previsto en el articulo 143 del Reglamento,
.‘m realizando —cuando corresponda- la recepcion y conformidad de las prestaciones parciales ejecutadas
9 %%?& A por el contratista, cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones contractuales. Por otro lado, en

0

& ' caso se realice laresolucion total del contrato debido al incumplimiento del contratista, no corresponderia

\%, ] &  oforgar tal conformidad. 3.4 Otorgada la conformidad, y dentro de los quince (15) dias calendario de

\\‘.”'ga,,_y’ emitida, la Entidad debe efectuar al pago al contratista por la contraprestacion pactada, conforme Io
= establece el articulo 149 del Reglamento;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINION N° 046-
2020/DTN, en el que ha sefialado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Para que una de las partes
resuelva el contrato por caso fortuito o fuerza mayor debe demostrar que el hecho -ademéas de ser

—exXiraordinario, imprevisible e irresistible-, determina la imposibilidad de continuar con la ejecucion de las
prestaciones a su cargo, de manera definitiva; cuando dicha parte no pruebe lo antes mencionado, no
podra resolver el contrato amparandose en la figura del caso fortuito o fuerza mayor. 3.2 Cualquier
controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser sometida a los medios de solucién que
contemplan la Ley y el Reglamento, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de notificada la
resolucion. 3.3 Cada Entidad debe realizar una evaluacion particular de sus contrataciones a efectos de
determinar en qué medida el periodo de aislamiento o de inmovilizacién social obligatoria dispuesto
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (y sus posteriores prérrogas) afecta el cumplimiento de
las prestaciones objeto de dichos contratos. A partir de esta evaluacion, la Entidad podra definir si resulta
posible aplicar alguno de los mecanismos previstos en la normativa de contrataciones del Estado
(supuesto de modificacién contractual, suspension del plazo de ejecucion, entre otros) que le permita
continuar con la ejecucion de las prestaciones o retomarlas una vez dadas las condiciones necesarias
para ello; debiendo tomar en cuenta que la resolucion del contrato es una figura que sélo puede adoptar
cuando resulte imposible continuar con la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato;
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Que, la contratacion pablica tiene como objetivo satisfacer el interés piblico la misma que debe
realizarse de acuerdo a sus competencias, ello estando al articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley
Organica de Municipalidades, al sefialar que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven
la adecuada prestacion de los servicios publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armonico de
su circunscripcion;

Que, el Cadigo Civil: “Articulo 1351.- El contrato es el acuerdo de dos o méas partes para crear,
a % regular, modificar o extinguir una relacion juridica patrimonial...”. Para el caso del Contrato
"x Administrativo, creemos conveniente traer a colacion lo que sefiala RETAMOZO LINARES : “...Entre los
7 elementos del Contrato Administrativo tenemos los siguientes: El elemento subjetivo, constituido por el
acuerdo de voluntades entre las partes, donde por los menos una de ellas es un ente estatal con
competencia para contratar; el acuerdo de voluntades que en el caso de este tipo de Contrato significa
|la adhesion del contratante a las clausulas previamente establecidas por la Entidad; el elemento objetivo,
constituido por el objeto del Contrato, que es la Obligacion de Dar, Hacer o No Hacer; la causa, que es
' la satisfaccion de una necesidad preexistente de la Administracion; la formalidad y la forma...”;

Que, mediante Informe N° 049-2020 MDO/GM/DEP-JAL, de fecha 26 de febrero de 2020, el Ex
Responsable de Estudios y Proyectos, Arq. Jesus Acostupa Layme, establece que luego de realizada la
evaluacion del Expediente Técnico del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA |.E. N° 501146 DEL CENTRO POBLADO DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
URUBAMBA - CUSCO” con CUI N° 2236117, presenta observaciones al no estar acorde a las

e [E o
A DE G N : X . g ;
3 % % hormativas y parametros establecidos por el PONIED, por lo que solicita devolver el primer entregable

S
S WOIRER. 21 N L i
ﬁ N0 52 Jebido a que no se cumplié con entregar los documentos solicitados para absolver las observaciones
“S*\ \P‘?' -4
NF e gormuladas por el PRONIED;

. Que, mediante Carta N° 017-2020-MDO/GM, de fecha 27 de febrero de 2020, el Gerente
Municipal, Abog. Juan-Carlos Huainan Mendoza, remite observaciones formuladas del primer entregable
de expediente técnico a la contratista CECILIA CAROLINA FLORES MILLA, indicando lo siguiente: (-.r)
para remitirle las observaciones formuladas al Expediente Técnico del proyecto de nominado:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 501146 DEL CENTRO POBLADO
DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO — URUBAMBA - CUSCO" con CUI N° 2236117, para
su reevaluacion y levantamiento de dichas enervaciones, las mismas que se detallar en el documento de
la referencia (b), esperando que su distinguida empresa realice dicha subsanacion en la brevedad del
caso que amerita, para lo cual al presente documento se adjunta el expediente técnico del proyecto en
menciono. [CORRESPONDE A UNA EXTRACCION LITERAL DEL TEXTO ORIGINAL, TAL CUAL SE
HA ESCRITO];

Que, mediante Informe N° 078-2020-GM-OEP-MDO/EFQ de fecha 11 de noviembre de 2020, el
Jefe (e) de la Oficina de Estudios, Arq. Eli Farfan Quispe, indica lo siguiente: (...) En referencia INFORME
N® 078 - 2020 -MDO/GM/DEP-JAL y CONTRATO DE SERVICIO de consultaria para la actualizacion,
complementacion y levantamiento de observaciones del expediente técnico del proyecto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 1.E. N° 501146 DEL CENTRO POBLADO
DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO — URUBAMBA - CUSCQ” con CUI N° 2236117, de
fecha 03 de febrero del 2020 con la sefiora FLORES MILLA CECILIA CAROLINA, con RUC:
10088098817, domiciliado en la calle Aldabas N° 680-684, del distrito de Santiago de Surco, provincia y
departamento de Lima, estas observaciones a la hasta la fecha no son subsanadas por el consultor,
puesto que el consultor tenia seglin contrato para la absolucion de observaciones"... no podré ser menor
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de dos (02) ni mayor de diez dias calendario...", a ello podemos concluir dicho consultor no cumplié con
lo estipulado en el contrato, por ello se recomienda la resolucion de contrato del mismo.
[CORRESPONDE A UNA EXTRACCION LITERAL DEL TEXTO ORIGINAL, TAL CUAL SE HA
ESCRITO];

~ Que, mediante Informe N° 0057-2020-MDO/ULA-ADB/YME, de fecha 12 de noviembre de 2020,
el Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares, C.P.C. Amilcar Davalos Baca, ha indicado lo

\\L  siguiente: con lafinalidad de informar respecto a estado situacional del contrato de servicio de consultoria

/. para la actualizacion, complementacion y levantamiento de observaciones del expediente técnico del

\~—1 A7 proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 501146 DEL CENTRO

POBLADO DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA — CUSCO” con CUI N°
2236117, visto el contrato firmado sin nimero de fecha 03 de febrero del 2020, se aprecia que la clausula
sexta, indica el plazo de ejecucion de 60 dias después de la suscripcion del contrato, que debid vencer
el 02 de abril de 2020, también se ve el informe N° 049-2020-MDO/GM/DEP-JAL en donde se manifiesta
los antecedentes, andlisis, conclusiones y recomendaciones los cuales no se cumplieron a la fecha,
ademas de la Carta N° 017-2020-MDO/GM de fecha 27 de febrero del 2020, donde se solicita levantar
las observaciones at primer entregable, y el informe N° 078-2020-GM-OEP-MDO/EFQ , donde se hace
mencion también al no levantamiento de observaciones, indicando plazos, recomendaciones,
adjudicando contrato, informe y carta, por to visto antes se recomienda la resolucién de contrato de
acuerdo a las clausulas de causales de resolucion de contrato, como también se pide la opinién
legal para dicha motivo;

Que, mediante Informe y Opinién Legal N° 301-2020-MDO-OAJ-GVT emitido por el Asesor Legal
de fecha 03 de diciembre del presente afio fiscal, el Asesor Legal de la Municipalidad, opina que
" Legaimente es PROCEDENTE, resolver de forma total, el contrato suscrito en fecha 03 de febrero de
2020, entre la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y la Sra. CECILIA CAROLINA FLORES MILLA,
contrato denominado. CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
A LE. N° 501146 DEL CENTRO POBLADO DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
URUBAMBA - CUSCO"” con CUIN®2236117; por la causal de incumplimiento injustificado del contratista
de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, pese de haber sido requerido para su
cumplimiento, prevista por el Literal a) Inciso 164.1 del Articulo 164° del DECRETO SUPREMO N2 344-
2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado
por el DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF; esto es que se ha superado el plazo establecido en la
CLAUSULA SEXTA: LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION, que es de (60) dias calendario, asi como
también no se ha levantado las observaciones efectuadas mediante la CARTA N° 017-2020-MDO/GM,
de fecha 27 de febrero de 2020, y el INFORME N° 049-2020 MDO/GM/DEP-JAL, de fecha 26 de febrero
de 2020, donde se muestra una serie de observaciones las cuales no fueron absueltas hasta la fecha,
consistentes en que el proyecto se encuentra para tramite de evaluacion y aprobacion de financiamiento
en el PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura Educativa), encontrandose a la fecha en
observacion, no habiéndose registrado absolucién alguna de dichas observaciones, y que al primer
entregable no se adjuntaron el estudio de demanda y la evaluacion de riesgos ante desastres naturales,
asimismo el anteproyecto de arquitectura se encuentra incompleto faltando los componentes tedricos
tales como especificaciones técnicas de arquitectura, hoja resumen de metrados de arquitectura, hoja
detallada de metrados de arquitectura, memoria descriptiva de proyectos de evacuacion y sefializacion
y ofros, y a que a‘la fecha no se cumplié con registrar el levantamiento de observaciones a través de la

— i — - -8
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plataforma digital del PRONIED, y que a la fecha de entrega del primer avance es anterior a la fecha del
contrato; supuestos que son concordantes con lo previsto por el Articulo 1371° del Cédigo Civil, es decir,
que corresponde resolver el contrato y dejarse sin efecto, por las causales antes descritas y que son
sobrevinientes a su celebracion;

Estando a lo expuesto, y a las atribuciones conferidas en la Ley Organica de Municipalidades —
Ley No 27972; y a las facultades conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 168-A-SG-MDQ, De

Delegacién de Facultades;
RESUELVE:

% %  ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la RESOLUCION TOTAL del Contrato de Servicio de fecha 03 de
e & febrero de 2020, atendido mediante la Ordenes de Servicio N° 1670-2019, correspondientes a la META

£/ 070-2019: CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION,

Tt COMPLEMENTAGION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. N° 501146 DEL
CENTRO POBLADO DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCQ’ con
CUIN° 2236117, precisandose que la resolucidn contractual, por la causal de incumplimiento injustificado
del contratista de las obligaciones contractuales y a la fecha ese encuentra como NO APTO, no se ha

\TALOS\
AD DE registrado la absolucién las observaciones.
CI0 "‘
;_ N%ﬁa&s NIk ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Unidad de Logistica y servicios Auxiliares que conforme a
lo dispuesto por el Inciso 36.2 del Articulo 36° el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de

0%
‘\ X Contrataciones del Estado, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, el presente contrato

se resuelve por causas imputables al contratista.

ARTICULO TERCEROQ. - NOTIFICAR la presente Resolucién a los proveedores y a las areas pertinentes
T de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, para fines que correspondan.

:“ 1ARTICUL0 CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informética la difusién de la presente

&

& " resolucién en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.
(e

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

]
I

MUNICIPAL(DAD DISTH OLLANTAYTAMBO
. T i

a Ca aman Mendoza
NICIPAL
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