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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 305-2020-MDO/GM,
Ollantaytambo, 18dediéi'éfﬁ.bré:'de2q20 .

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
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EI INFORME N° 0121-2020-MDO/ULA-ADB/YME, de fecha 07/11/2020; INFORME N° 067-2020-
GM-OEP-MDO/EFQ, de fecha 30/10/2020; Informe y Opinién Legal N° 338-2020-MDO-QAJ-GVT emitido .
por el Asesor Legal; y, f

CONSIDERANDO:

[ g = ‘Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, modificado por el articulo tnico'de

\+ (V& 7 laLeyN° 27860, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de -
SiD oy la Ley 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia
AP politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad

de ejercer actos de gobierno administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el Articulo 32° del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece lo siguiente: (...) 32.3 Los
contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las.clausulas
referidas a: a) Garantias, b) Anticorrupcion, c) Solucion de controversias y d) Resolucién de contrato por
incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento, 32.4 El reglamento establece el procedimiento,
plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, asi como los casos en que el-contrato puede
perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos '
incorporarse las clausulas indicadas, sin perjuicio de su aplicacion legal, 32.6 El contratista ‘es
responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadasde la ejecucion del
contrato. Para.ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos piiblicos previstos, 32.7
La responsabilidad por la adecuada formulacion del Expediente Técnico o Estudios Definitivos
corresponde al proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos; yla
aprobacion a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la informacion que es puesta a i
disposicion de los postores, corresponde a la Entidad; - i

Que, el Articulo 36° El contrato del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de {4
Contrataciones del Estado, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece. lo
siguiente: 36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor
que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus .
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes, 36.2 Cuando se
resuelva el contrato por causas imputables a alguna de ias partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcién de funcionarios
o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en €l articulo. 1
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- Que, el Articulo 164° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-
2018-EF, establece lo siguiente: 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el
articulo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado
a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en‘la
ejecucion de la prestacion a su cargo; o ¢) Paralice o reduzca injustificadamente la-ejecucion de la
prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion, 164.2. El contratista puede solicitar la.
~ resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras
., obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido
~en el articulo 165, 164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza
mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y
que imposibilite de manera definitiva la continuacion de la ejecucion del contrato;

T Que, el Articulo 165° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-
"""),(, 2018-EF, establece lo siguiente: 165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones,
% la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5)
\ dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 165.2. Dependiendo del monto contractual y de Ia
) complejidad, envergadura o sofisticacion de la contratacion, la Entidad puede establecer plazos mayores,
pero en ningun caso mayor a quince (15) dias. En caso de ejecucion de obras se otorga un plazo de
quince (15)-dias. 165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continta, la parte perjudicada
puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la
decision de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepcion
de dicha comunicacion. 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el
cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad por mora
u ofras penalidades o cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida.’ En estos casos,,
basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decision de resolver el confrato, (...); ~

Que, el Articulo 165° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-
2018-EF, establece lo siguiente: (...) 166.3. Cualquier controversia relacionada con Ia resolucién del
contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes de notificada la resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno
de estos procedimientos, se entiende que la resolucion del contrato ha quedado consentida;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINION N° 001-
2019/DTN, en el que ha sefialado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Corresponde a la parte
afectada por el incumplimiento determinar si, en el marco del procedimiento de resolucion del contrato’
previsto en el articulo 136 del Reglamento, la resolucién ser4 total o parcial. La resolucion parcial sélo
involucrara a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento cuando dicha parte sea separable
e independiente del resto de las obligaciones contractuales, deberia ser indicada expresamente en el
documento que comunica la resolucién del contrato y sera viable siempre que la resolucion del total del
contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. 3.2 Cuando un contrato ha sido resuelto —total o
parcialmente- por causas imputables al contratista, y esta resolucion ha quedado consentida, la Entidad
se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantia de fiel cumplimiento que ‘se: hubiere
otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestacion incumplida que motivo dicha resolucion. 3.3
Cuando un contrato ha sido resuelto de manera parcial, conforme a las condiciones previstas en el
articulo 136 del Reglamento, la Entidad procederéa segiin lo previsto en el articulo 143'del Reglamento,
realizando —cuando corresponda- la recepcién y conformidad de las prestaciones parciales ejecutadas
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por el contratista, cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones contractuales. Por otro lado, en
caso se realice la resolucion total del contrato debido al incumplimiento del contratista, no, corresponderla‘
otorgar tal conformidad. 3.4 Otorgada la conformidad, y dentro de-los quince (15) dias calendario de
emitida, la Entidad debe efectuar al pago al contratista por la contraprestacuon pactada conforme lo
establece el articulo 149 del Reglamento; . \

a{«}"}‘,\ ‘Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINION N° 046-
t “f;; 2020/DTN en el que ha sefialado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES 3.1 Para que una de las: partes
/ resuelva el contrato por caso fortuito o fuerza mayor debe demostrar que el hecho -ademas de ser
extraordinario, imprevisible e irresistible-, determina la imposibilidad de continuar con la- ejecucion de las
prestaciones a su cargo, de manera definitiva; cuando dicha parte no pruebe lo antes mencionado, no
' podra resolver.el contrato amparéndose en la figura del caso fortuito o-fuerza mayor. 3.2 Cualquier
controversia relacionada con la resolucién del contrato puede ser sometida a los medios de solucion que
contemplan la Ley y el Reglamento, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de notificada la
resolucion. 3.3 Cada Entidad debe realizar una evaluacion particular de sus contrataciones a efectos de
determinar en qué medida el periodo de aislamiento o de inmovilizacion social obligatoria d|spuesto
; . mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (y sus posteriores prérrogas) afecta el cumpl|m|ento de
las prestaciones objeto de dichos contratos. A partir de esta evaluacion, la Entidad podra definir si resulta

-I posible aplicar alguno de los mecanismos previstos en la normativa de contrataciones del Estado
/ (supuesto de modificacion contractual, suspension del plazo de ejecucion, entre otros) que le permita
’ continuar con la ejecucion de las prestaciones o retomarlas una vez dadas Ias condiciones necesarias
para ello; debiendo tomar-en cuenta que la resolucion del contrato es una figura que solo puede adoptar,
cuando resulte imposible continuar con la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato .

Que, la contratacion publica tiene como objetivo satisfacer el interés pablico la misma que debe
realizarse de acuerdo a sus competencias, ello estando al articulo |V-del Titulo Preliminar de la Ley
Organica de Municipalidades, al sefialar que los gobiernos locales representan al vecmdarlo promueven
la adecuada prestacion de los servicios publicos locales y el desarrollo integral, sostenlble y arménico de
su circunscripcion;

Que, seglin Resolucién de Gerencia Mun|C|paI N° 071-2020-MDO/GM, sobre normas para la
contratacion de bienes, servicios y consultorias para montos jguales o inferiores-a ocho: UITde la
municipalidad distrital de Ollantaytambo, visto el punto 7.5.6, causales de resolucién de contrato, se
resuelve el contrato en los siguientes casos; a).- cuando el contratista incumpla injustificadamente
obllgamones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, para los literales a):, b).- y c).- de la
Presente Directiva N°® 003-2020-MDO/GM, la oficina de admiracion mediante carta notarlal requiere al
contratista que cumpla con ejecutar sus obligaciones en-un plazo no mayor de cinco dias calendarios, si
vencido dicho plazo el incumplimiento persiste, se comunica mediante carta notarial la decision de
resolver el contrato. Seglin contrato suscrito el proveedor de servicio a incumplido la clausula demma
primera, inciso 3. y la clausula décimo segunda, ademés de contar con opinion Iegal y tomar como & .
referencia los informes anteriormente menCIonados %

Que, el Cédigo Civil; “Articulo 1351.- El contrato es el acuerdo de dos 0 mas partes para crear,
regular, modificar o extinguir una relacién juridica patrimonial...”. Para el caso del Contrato
Administrativo, creemos conveniente traer a colacion lo que sefiala RETAMOZO LINARES : “...Entre los
elementos del Contrato Administrativo tenemos los siguientes: El elemento subjetivo, constltwdo por el
acuerdo de voluntades entre las partes, donde por los menos una de ellas es, un ente estatal. con
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competencia para confratar; el acuerdo de voluntades que en el caso de este tipo de Contrato significa
la adhesion del contratante a las clausulas previamente establecidas por la Entidad; el-elemento ObjetIVO
constituido por el objeto del Contrato, que es la Obligacién de Dar, Hacer o No Hacer; la causa, .que es
la satisfaccion de una necesidad preexistente de la Administracion; la formalidad y. la forma ( SE-

Que, en fecha 27 de julio de 2020, se perfecciond el contrato entre la Mummpahdad Dlstntal de

Ollantaytambo y el contratista LUIS EDMUNDO UGARTE QUISPEAYALA, mediante'la ORDEN DE.

-_%\\;‘)@ W/ *. SERVICIO N° 758, por la suma de S/ 17,000.00, para la prestacion de SERVICIO DE CONSULTORIA
\\zj‘%}a}&?ﬁ“ PARA LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO. DEL PROYECTO: “AMPLIACION. Y
" | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA. POTABLE, ALCANTARILLADO Y- UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SOCMA, PILLCOBAMBA, RAPCCA,

._*____

CHULLURACAY, PACHAR Y TARAPA DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA” DE 'PACHAR = = |

A~ CHULLURACAY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA -CUSCO" CUI*" =
(-}/_‘_"“) N 2326774, con un plazo de ejecumon de 30 dias calendario, contados a partir de lafecha de la notlﬁcacwn
==, %! con laorden de servicio; -

W
Que, mediante INFORME N° 067-2020-GM-OEP-MDOJEFQ, de fecha 30 de octubre de 2020, el
o Jefe (e) de la Oficina de Estudios, Arq. Eli Farfan Quispe, indica lo siguiente: (...) IIl. ANALISIS DE LO
REQUERIDO Del andlisis de los antecedentes se puede evidenciar que: “Se tiene un devengado
acumulado de S/. 38,400.00, de los cuales no se tiene ningiin producto. Otro tanto ocurre. que no.se
cumplié con el contrato de la “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

DE OBRA' PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE -
ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE‘SOCMA -

PILLCOBAMBA PAPCCA CHULLARACAY PACHAR Y- TARAPA DE LA COMUNDAD CAMPESINA DE

PACHAR CHULLARACAY DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO URUBAMBA-CUSCO", Hasta la-fecha

puesto que se realizé la firma de contrato 27/12/2016; Con lo que respecta a la consultoria de ORIEN
DE SERVICIO N° 758 de fecha 22 de julio del 2020, el consultor ING. LUIS Edmundo Ugarte Quispelaya
no hace entrega del mismo hasta la fecha teniendo un retraso injustificado de 61 dias calendario; IV;
CONCLUSIONES.- Realizar la notificacion a los responsables sobre los gastos incurridos en el afio 2017
de dicho proyecto para lo cual se tendra que hacer blisqueda en archivo sobre estos pagos para

posteriormente realizar los procesos administrativos ylo legales seguin corresponda 02% Enlo: que & |
respecta al ORDEN DE SERVICIO N° 758 la unidad de Loglstlca deberéa calcular Ias penalldades yo
posteriormente resolver el contrato; Paralelamente a las acciones administrativas ! y legales se debe de

1%

realizar nuevo proceso de contratacion, puesto que los proyectos de Saneamiento basico integral son *

prioridad para el estado;

Que, mediante INFORME N° 0121-2020-MDO/ULA-ADB/YME, de fecha 07 de diciembre de 2020
el Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares, C.P.C. Amilcar D4valos Baca, ha indicado o
siguiente: (...) Tengo a bien dirigirme a Usted, con la finalidad de informar respecto al informe antes

mencionado, donde se menciona que los expedientes deberan de ir en forma individual, de los tres :
expedientes, 02 ya se enviaron en forma individual, y se hace mencién a este Gltimo expedlente de los

tres observados, seglin Requenmlento N° 774 del 28/02/2020, sobre consultoria para la actualizacion de
expediente técnico” del proyecto, ampliacion y mejoramlento de los servicios de agua potable

alcantarillado y-unidades bésicas de saneamiento en las localidades de socma, pillcobamba, rapcca,

chulluracay; pachar y tarapa de la comunidad campesina de pachar—chulluracay, distrito de ollantay
tambo, provincia de Urubamba -Cusco, CUI2326774, orden de servicio N° 758 del 22/07/2020 informe
N*® 067- 2020-GM-OEP-MDO/EFQ del 30/10/2020, no se cuenta con contrato de servicios, vistos los
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documentos, en mencidn, segun el contenido de la orden de servicio en el punto B).- plazos, estosno se
cumplieron, eh nuestra opinién se debe dar por concluido los contratos en base a nuestra directiva intérna

segln Resolucion de Gerencia Municipal N° 071-2020- MDO/GM,; sobre normas para‘la.contratacion de
bienes, servicios y consultarias para montos iguales o inferiores a ocho UIT de la mummpahdad distrital .

de Ollantaytambo, visto &l punto 7.5.6, causales de resolucion de contrato, se resuelve el contrato en los
siguientes casos: a).- cuando el contratista- incumpla injustificadamente” obligaciones ‘contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, para los literales a).-, b).- y c).-de la Presente. Directiva N° 003-
2020-MDO/GM, la oficina de administracion mediante carta notarial requiere al contratista que: cumpla
con ejecutar sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco dias calendarios, si vencido dicho- plazo el
incumplimiento persiste, se comunica mediante: carta notarial la decision de resolver el contrato, Segun
contrato-suscrito el proveedor de servicio a incumplido la clausula decima primera, inciso 3.y la clausula
décimo segunda, ademas de considerar los informes de area usuaria y opinion Iegal para proceder

‘Que, mediante Informe y Opinion Legal N° 338-2020-MDO-OAJ-GVT emltldo por el Asesor Legal

de fecha 18 de diciembre del presente afio fiscal, el Asesor Legal de fa Municipalidad, opina que
Legalmente es PROCEDENTE, resolver de forma total, EL CONTRATO PERFECCIONADO MEDAINTE

LA ORDEN DE SERVICIO N° 758, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO'Y
EL CONTRATISTA LUIS EDMUNDO UGARTE QUISPEAYALA, PARA LA PRESTACION DE SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN. LAS. LOCALIDADES DE SOCMA, PILLCOBAMBA,
RAPCCA, CHULLURACAY, PACHAR Y-TARAPA DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA DE PACHAR

~ CHULLURACAY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA —CUSCO” cul
2326774, por la causal de mcumphmlento injustificado del contratista de las obligaciones contractuales .

legales o reglamentarias, pese de haber sido requerido para su cumplimiento, prevista por el Literal a)
Inciso 164.1 del Articulo 164° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el DECRETO SUPREMO N° 377-
2019-EF; esto es que se ha superado el plazo establecido en la ORDEN DE SERVICIO y el TDR, que

es de (30) dias calendario, esto es que, no se ha hecho laentrega del servicio contratado hasta la fecha, |

y teniéndose un retraso injustificado de mas 61 dias calendario, hasta el 30 de octubre de 2020,y ala
fecha se han superado incluso el monto’ maximo para aplicar penalidades; supuestos que son
concordantes con lo previsto por el Articulo 1371° del Cédigo Civil, es decir, que corresponde resolver €l
contrato y dejarse sin efecto, por las causales antes descritas y que son sobrevinientes a su celebracion:

Estando a lo expuesto, y a las atribuciones conferidas en la Ley Organica de Municipalidades —
Ley No 27972; y a las facultades conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 168-A-SG-MDO, De
Delegacion de Facultades;

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la RESOLUCION TOTAL de la ORDEN DE SERVICIO N° 758 por

la suma ‘de- S/ 17,000.00, para la  prestacion de SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y. MEJORAMIENTO-
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE-

SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SOCMA, PILLCOBAMBA, RAPCCA, CHULLURACAY,
PACHAR'Y TARAPA DE LA COMUNIDAD DE CAMPESINA DE PACHAR - CHULLURACAY, DISTRITO
DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA -CUSCQ” CUI 2326774, precisandose que.la
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resolucion contractual, por la causal de incumplimiento injustificado del contratista de las obligaciones

contractuales. -

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Unidad de Logistica y servicios Auxmares que conforme a

lo dispuesto por el Inciso 36.2 del Articulo 36° el Texto-Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el DECRETO SUPREMO N°082-2019-EF, eI presente contrato

se resuelve por causas imputables al contratista. = =

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a los proveedores y a Ias areas pertlnentes
de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, para fines que correspondan. N

v 1:1 g 5 ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente
4 - resoluciénen el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo. i 4

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE e AR

4.
Sz "" -\// n Mendoza
ﬁﬂm‘l fz ICIPAL

T .
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