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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°C}Q4 -2019-GM-MDO.
Ollantaytambo, 16 de julio del 2019

VISTO.-

El Informe N° 500-2019-AAVB/GI-MDO de fecha 05 de julio del 2019, emitido por el Gerente de
Infraestructura; el Informe N° 001-2019-ALE/MDO de fecha 05 de julio del 2019 del Asesor Legal
Externo; el Informe N° 223-MVS-OPP-MDO-2019 de fecha 11 de julio del 2019 emitido por Ia
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto; el Informe N° 067-2019-OPMI-MDO/MAAR de

fecha 10 de julio del 2019 emitido por el Jefe de la Oficina de Programacion Multianual de
Inversiones (OPMI); v,

CONSIDERANDO.-

Que conforme a lo establecido en el articulo 194° de la Constitucién politica del Perd, modificada
por la Ley de Reforma Constitucional N°28607, en concordancia con lo establecido en el articulo
Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N°27972, se establece que los
Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia, y que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que segln el Articulo 194° de la Constitucion Politica, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional Capitulo XIV del Titulo IV sobre Descentralizacién - Ley N ° 27680.y
posteriormente modificado por la Ley N ° 28607, las municipalidades provinciales y distritales
son érganos de Gobierno Local. Que tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en
los asuntos de su Competencia. En concordancia con éste se pronuncia el Articulo 1 del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades. Ley N ° 27972 que agrega que dicha
autonomia radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion. Con
sujecion a ordenamiento juridico, por lo que estan sujetos a las leyes y disposiciones que de
\ manera general y de conformidad a la Constitucion Politica del Peru, regulan las actividades y

funcionamiento del Sector Publico. Asi como a las normas técnicas referidas a los sistemas

administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observacién y cumplimiento
obligatorios;

=N Que, el articulo 26° de la Ley 27972 -Ley Organica de Municipalidades- que la

\C./-“ fo;lh administracion municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de
/ UNIDAD DE °¢; \  programacion, direcch®n, ejecucion, supervision, control concurrente y posterior, rigiéndose por
3 YSER“{E;{@S x| los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
\E: A o §] participacion y seguridad ciudadana, concordado con los articulos 27° y 28° de la precitada
\ B g- norma, la estructura de la administracion municipal basica estd bajo la direccion y

- responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion
exclusiva designado por el Alcalde;

Que, en fecha 24 de mayo del 2019 ia Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y el Consorcio
Pachacutec, suscribieron el Contrato del Servicio de Consultoria de Obra para la elaboracién del
Expediente Técnico de saldo de Obra del Proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal entre el
CCPP Priry y CCPP Piscacucho, Distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco’, con Cédigo Unico
2239653 en Base a la Adjudicacion Simplificada N° 003-2019-MDO-CS (Primera Convocatoria);
Que, los numerales 34.1, 34.2, y 34.3 del articulo 34 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF,
establecen lo siguiente: “Articulo 34. Modificaciones al contrato. 34.1 El conirato puede
modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o
a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.
En este dltimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no

- = e P =0

Plaza Principal s/n. de Ollantaytambo 'mdo@muniollantaytambo.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-2022
CIUDAD INKA VIVIENTE

EX Pueble to Fo.../

- : e

deben afectar el equilibrio econdmico financiero del contrato; en caso contrario, la parte
beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atencion al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los
siguientes supuestos: i) ejecucién de prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, jii)
autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. 34.3
Excepcionalmente y previa sustentacién por el drea usuaria de la contratacién, la Entidad puede
ordenar y pagar directamente la ejecucién de prestaciones adicionales en caso de bienes,
servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje”;

Que, el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, regula lo siguiente: “Articulo 157. Adicionales y
Reducciones. 157.1. Mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la
ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del

Q\=j\'~ monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del
/:te . contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. E/ costc_) de
ERG los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos
i_’ Y de referencia del servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en

e el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. 157.2. Igualmente,

) puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%)
del monto del contrato original. 157.3 En caso de adicionales corresponde que el contratista
aumente de forma proporcional las garantias que hubiese otorgado, debiendo entregar la
actualizacion del valor de la garantia correspondiente en el plazo maximo de ocho (8) dias hébiles

de ordenada la prestacion adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminucion en la
misma proporcion”;

Que, el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector
Publico para el Afio Fiscal 2019, establece que “4.2. Todo acto administrativo, acto de
administracion o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no
cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o
condicionan la misma a la asignacién de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva
responsabilidad del titular de la entidad, asi como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe
de la Oficina de Administracion, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el
Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico”;

Que, mediante Informe N° 500-2019-AAVB/GI-MDO de fecha 01 de julio del 2019, el
Gerente de Infraestructura solicita la Adenda al Contrato de Consultoria de Obra para la
elaboracion del Expediente Técnico de saldo de Obra del Proyecto: “Mejoramiento del Camino
Vecinal entre el CCPP Priry y CCPP Piscacucho, Distrito de Oliantaytambo-Urubamba-Cusco”,
fundamentando que “es necesario” considerar un tercer puente por recomendacion de PROVIAS
DESCENTRALIZADO; siendo el Presupuesto Adicional de S/ 25,170.00 (Veinticinco Mil Ciento
Setenta con 00/100 soles) incluido IGV que corresponde al 15% del monto del contrato
primigenio, correspondiente a un Tercer Puente sobre el Rio Huaytampo;

Que, de la revision del Informe N° 500-2019-AAVB/GI-MDO, se evidencian causales
razonables que acreditan la necesidad de suscribir la adenda solicitada por el Gerente de
Infraestructura, ya que se hace mencién a que dichos adicionales “son necesarios” por
recomendacion de PROVIAS DESCENTRALIZADO. Asimismo, en el presente caso al tratarse
de un contrato de “Consultoria de Obra”, corresponde la aplicacion de la figura legal de

“Ejecucién de Prestaciones Adicionales”, para lo cual se debe cumplir con la formalidad prevista
en la normatividad citada;
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Que, mediante Informe N° 001-2019-ALE/MDO de fecha 05 de julio del 2019, el Asesor
Legal Externo de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo ha opinado que “3.1. Es
PROCEDENTE la aprobacion de Prestaciones Adicionales al Contrato de Consultoria de Obra
para la elaboracion del Expediente Técnico de saldo de Obra del Proyecto: “Mejoramiento def
Camino Vecinal entre el CCPP Priry y CCPP Piscacucho, Distrito de Ollanta ytambo-Urubamba-
Cusco’, solicitada por el Gerente de Infraestructura, como area usuaria del Contrato antes
mencionado. 3.2. A efectos de cumplir con lo previsto en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley
N°® 30879, Ley del Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2019, previa a la emisién
del acto resolutivo, se debera contar con la disponibilidad presupuestal necesaria, por el monto
indicado por el Gerente de Infraestructura en el Informe N° 500-2019-AAVB/GI-MDO”:

Que, mediante Informe N° 223-MVS-OPP-MDO-2019 de fecha 11 de julio dei 2019, la
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo
otorga la disponibilidad Presupuestal, por tanto se ha cumplido con lo previsto en el numeral 4.2

del articulo 4 de la Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
2019;

/ Que, mediante Informe N° 067-2019-OPMI-MDO/MAAR de fecha 10 de julio del 2019, el
Jefe de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones (OPMI) se pronuncia por la
procedencia de la Adenda solicitada por el Gerente de Infraestructura al Contrato de Consultoria
de Obra para la elaboracion del Expediente Técnico de saldo de Obra del Proyecto:
“‘Mejoramiento del Camino Vecinal entre el CCPP Priry y CCPP Piscacucho, Distrito de
Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”, sin embargo se debe hacer la precisién gue conforme a lo
indicado por el Asesor Legal Externo, |a figura legal corresponde a “Prestaciones Adicionales”:

e

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 168-
2019-A-8G-MDO de delegacién de facultades al Gerente Municipal;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA EJECUCION DE PRESTACIONES ADICIONALES N°

01 del Contrato del Servicio de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Técnico

_ de saldo de Obra del Proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal entre el CCPP Priry y CCPP
\ Piscacucho, Distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”, con Cédigo Unico 2239653, por el
\ Presupuesto Adicional de S/ 25,170.00 (Veinticinco Mil Ciento Setenta con 00/100 soles) incluido
IGV que corresponde al 15% del monto del contrato primigenio, para la consideracién de un

Tercer Puente sobre el Rio Huaytampo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares la
notificacion de la presente Resolucién al Consorcio Pachacutec, asi como la implementacion de

las medidas administrativas a que hubiere lugar en cumplimiento de la normatividad de
Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR Ia presente Resolucién a la Gerencia de Infraestructura,

Oficina de Administracion, y a la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, para las
acciones pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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