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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°» §4 -2019-GM-MDO.

Ollantaytambo, 19 de julio del 2019
VISTO.-

Ei Contrato de Servicio de Consultoria para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto
‘Mejoramiento del Servicio de Gestidén Institucional en la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo” de fecha 30 de mayo del 2019;

los Informes N° 059 y 065-2019-OPMI-MDO/MAAR del Jefe de la OPMI; la Carta N° 004-MDO-
2019 del Econ. Marco Antonio Ccarita Yucra; el Informe N° 588-2019-AAVB/GI-MDO emitido por

el Gerente de Infraestructura; el Informe N° 017-2019-MDQ/ALE emitido por el Asesor Legal
Externo; y,

CONSIDERANDQO.-

Que, segun el Articuio 194° de la Constitucion Politica, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional Capitulo XIV del Titulo IV sobre Descentralizacion - Ley N ° 27680.y
posteriormente modificado por la Ley N ° 28607, las municipalidades provinciales y distritales
son 6rganos de Gobierno Local. Que tienen autonomia politica, econémica y administrativa en
los asuntos de su Competencia. En concordancia con éste se pronuncia el Articuto 1 del Titulo
Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades. Ley N © 27972 que agrega que dicha
| autonomia radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién. Con

sujecion a ordenamiento juridico, por lo que estan sujetos a las leyes y disposiciones que de
manera general y de conformidad a la Constitucion Politica del Perd, regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Publico. Asi como a las normas técnicas referidas a los sistemas

administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observacién y cumplimiento
obligatorios;

Que, el articulo 26° de la Ley 27972 -Ley Organica de Municipalidades- que la
administracion municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de
programacion, direccion, ejecucidn, supervision, control concurrente y posterior, rigiéndose por
los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, concordado con los articulos 27° y 28° de la precitada
norma, la estructura de la administracion municipal basica estd bajo la direccion y

responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion
exclusiva designado por el Alcalde;

Que, en fecha 30 de mayo del 2019 la Municipalidad Distritai de Oliantaytambo,
- representada por su Gerente Municipal, y el Econ. Marco Antonio Ccarita Yucra, suscribieron el
Contrato de Servicio de Consultoria para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto
‘Mejoramiento del Servicio de Gestion Institucional en la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo”, por el monto de S/ 15,000.00 (Quince Mit con 00/100 soles), y estableciendo un

plazo de ejecucion de la prest5acién de 20 dias calendario;

Que, mediante Informe N° 058-2019-OPMI-MDO/MAAR de fecha 21 de junio del 2019,
el Econ. Marco Antonio Alvarez Rios, en su condicion de Jefe de ia OPMI, concluye indicando lo
siguiente: “SE CONCLUYE: - La informacion del estudio a nivel de expediente técnico, es copia
fiel del Proyecto de inversién viable. No existe trabajo de campo ni términos de referencia
detallada ni ruteo de trabajo técnico ni especificaciones técnicas de los bienes, se le recuerda
que el estudio es a nivel de expediente técnico. - Adjuntar informes actas u otros documentos
que demuestre el trabajo de campo con las distintas unidades orgénicas de la Municipalidad de

Ollantaytambo. - Por lo que se concluye que el presente estudio a nivel de expediente técnico
debera ser REFORMULADOQ, ya que no cuenta con lo minimo requerido”:
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Que, por intermedio de la Carta N° 004-MDO-2019 de fecha 28 de junio del 2019, el
Econ. Marco Antonio Ccarita Yucra, remite el Expediente Técnico del proyecto en mencion,

indicando “para su evaluacion y aprobacién por la unidad correspondiente; con observaciones
absueltas”;

Que, mediante Informe N° 065-2019-OPMI-MDO/MAAR de fecha 05 de julio del 2019, el
Econ. Marco Antonio Alvarez Rios, en su condicién de Jefe de la OPMI, concluye indicando lo
siguiente: “SE CONCLUYE: - Persiste las observaciones planteadas del INFORME N 059-2019-
OPMI-MDO/MAAR. - Adjuntar informes actas u otros documentos sustentatorios que demuestre
el trabajo de campo con las distintas unidades organicas de la Municipalidad de Ollantaytambo.
- Se recomienda para que facilite el estudio es necesario que exista frabajo de campo y
coordinaciones con las areas usuarias, ya que el estudio es a nivel de expediente técnico para
la fase de ejecucién del proyecto. - Mejorar el cronograma de ejecucion, explicar la metodologia™;

Que, a través del Informe N° 588-2019-AAVB/GI-MDO de fecha 19 de julio del 2019, el
Gerente de Infraestructura indica lo siguiente: “CONCLUSION: Teniendo en referencia los
informes de evaluacion, se concluye que el Consulfor no cumplié al contrato suscrito con la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, presentando un producto incompleto e inadecuado para
cumplir con la necesidad de la Institucion, por lo cual se recomienda la resolucion del mismo y
contratar una consulforia idénea para ef trabajo a la brevedad posible, ya que este proyecto es
de suma necesidad para la operatividad de la Municipalidad™

Que, el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, regula lo siguiente: “Articulo 165. Procedimiento de
resolucion de contrato. - 165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus
obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las efecute en un plazo
no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 1 65.2. Dependiendo del
monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticacién de la contratacién, la Entidad
puede establecer plazos mayores, pero en ningtn caso mayor a quince (15) dias. En caso de
efecucion de obras se otorga un plazo de quince (15) dias. 165.3. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continua, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial,
comunicando mediante carta notarial la decisién de resolver el contrato. El contrato queda
resuelto de pleno derecho a partir de Ia recepcion de dicha comunicacion. 165.4. La Entidad
puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando
se deba a la acumulacién del monto méaximo de penalidad por mora u otras penalidades o
cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta
comunicar al contratista mediante carta notarial la decision de resolver el contrato. 165.5.
La resolucion parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y

— siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de Jas obligaciones
contractuales, siempre que la resolucion total del contrato pudiera afectar los intereses de Ia
Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectue precisa con claridad qué parte del
contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucion es total. 165.6. Tratandose de conlrataciones realizadas a través de los
Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, foda notificacion efectuada en el marco del

procedimiento de resolucion del contrato regulado en el presente articulo se realiza a través del
modulo de catélogo electronico”;

Que, mediante Informe N° 017-2019-MDO/ALE, el Asesor Legal Externo de la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, Abog. José Ivan Goémez Ramirez, opina que es
PROCEDENTE la resolucion del Contrato de Servicio de Consultoria para la Elaboracion del
Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Gestién Institucional en Ia
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” de fecha 30 de mayo del 2019, por incumplimiento de
las obligaciones contractuales del Contratista, que no puede ser revertida:
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Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 168-
2019-A-SG-MDO de delegacion de facultades al Gerente Municipal;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER TOTALMENTE el Contrato de Servicio de Consultoria
para [a Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de
Gestion Institucional en la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” de fecha 30 de mayo
del 2019 suscrito entre la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y el Econ. Marco Antonio
Ccarita Yucra, por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales de forma que no
puede ser revertida, del Contratista, conforme a los Considerandos de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolucion a través de Conducto Notarial al
Econ. Marco Antonio Ccarita Yucra en su domicilio filado en la parte introductoria del Contrato
Resuelto en el articulo primero de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a la Oficina de Administracion, a través de la Unidad de

Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Ia implementacion de las medidas administrativas
complementarias a que hubiere lugar.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolucién a la Gerencia de Infraestructura,
Oficina de Administracién, y demas instancias pertinentes, para los fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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