& %, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-2022
CIUDAD INKA VIVIENTE

EX Pueble to FHo.../

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 094 -2019-GM-MDO.

Ollantaytambo, 28 de agosto del 2019
VISTO:

La Carta N° 028-2019-C&M del Consorcio C&M Supervisor de la obra “Mejoramiento de la
prestacion de Servicios Educativos de la LE. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de
Ollantaytambo, Urubamba — Cusco™; Informe N° 0175-2019-CFG/OSLIMDO del Jefe (e) de la
Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo; *
Informe N° 037-2019-MDOJALE del Asesor Legal Externo; Y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el articulo 194° de la Constitucion politica del Pert,
modificada por la Ley de Reforma Constitucional N°28607, en concordancia con lo establecido en
el articulo I del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N°27972, se establece
que los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia, y que dicha autonomia radica en Ia facultad de ejercer actos de gobiemno,
administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que segiin el Articulo 194° de la Constitucion Politica, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional Capitulo XIV del Titulo IV sobre Descentralizacion - Ley N © 27680.y posteriormente
modificado por la Ley N ° 28607, las municipalidades provinciales y distritales son drganos de
Gobiemo Local. Que tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
Competencia. En concordancia con éste se pronuncia el Articulo 1 de! Titulo Preliminar de la Ley
Orgénica de Municipalidades. Ley N ° 27972 Que agrega que dicha autonomia radica en ejercer

J - actos de gobierno, administrativos y de administracion. Con sujecion a ordenamiento juridico, por
lo que estan sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad a la
Constitucion Politica del Pert, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico. Asi
como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su
naturaleza son de observacion y cumplimiento obligatorios;

Que, el articulo 26° de la Ley 27972 -Ley Orgénica de Municipalidades- que la
administracion municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de
programacjon, direccion, ejecucion, supervision, control concurrente y posterior, rigiéndose por
los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion
y seguridad ciudadana, concordado con los articulos 27° Yy 28° de la precitada norma, la estructura
de la administracion municipal basica esta bajo la direccion y responsabilidad del Gerente

Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion exclusiva designado por el
Alcalde;

Que, mediante la Carta N° 028-2019-C&M, de fecha 09 de agosto del'2019, el Consorcio
C&M Supervisor de la obra “Mejoramiento de la prestacion de Servicios Educativos de la L.E.
Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Ollantaytambo, Urubamba - Cusco”, presenta la
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Reevaluacion del expediente de Adicional-Deductivo NB° 01 Vigas de Conexién en Bloques A, B,
C de la Obra por Contrata "Mejoramiento de la prestacion de Servicios Educativos de la |.E.
Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Ollantaytambo, Urubamba — Cusco™

Que, mediante Informe N° 0175-2019-CFG/OSLI/MDO de fecha 14 de agosto del 2019,
el Jefe (e) de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones de la Municipalidad Distrital
de Ollantaytambo, Ing. Femando Jaén Aima, remite la Carta N° 028-2019-C&M firmada por el
Representante Legal del Consorcio G&M (empresa supervisora de la obra en mencion), y el
Informe N° 022-2019-C&M/JRCT firmado por el Supervisor de Obra, Ing. Juan Roger Condori
"} Torres, por el cual este (ltimo indica lo siguiente: “Por estar fuera de los plazos previstos dentro
gjdel articulo 175 parafos 175.5 y 175.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
,/ aprobado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF Decreto Supremo que modifica el Reglamento
ﬁ’/ de fa Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Puesto que ef ejecutor de la obra gjecutod
obras adicionales sin previa autorizacion del titular de la entidad. EI Supervisor de obra no

reconoce la ejecucion de los trabajos ejecutados por la empresa contratista a cargo del Adicional
— Deductivo N° 017,

Que, la Direccion Técnico Nommativa del OSCE, en la Opinion N° 095-2019/DTN, al
abordar el tema referido a “menores” o “mayores” metrados en la ejecucion de obras contratadas
bajo el sistema de Suma Alzada, ha precisado lo siguiente: “En consecuencia, el precio de un
contrato de obra ejecutado bajo el sistema a suma alzada solo puede ser modificado cuando la
Entidad aprueba una reduccién —o adicional- de prestaciones, conforme a lo establecido en el
numeral 34.2 del articulos 34 de la Ley, lo cual se justifica en Ia necesidad de modificar los
planos o especificaciones técnicas -comprendidos en el Expediente Técnico de Obra-, durante
la ejecucion del contrato, para alcanzar la finalidad piblica de la contratacion. 3.
CONCLUSIONES: 3.1. En el marco de un contrato de obra ejecutado bajo el sistema a suma
alzada, aun cuando los metrados efectivamente ejecutados resulten ser menores a los previstos
en el Expediente Técnico de Obra - y siempre que efectivamente se trate de menores metrados,
es decir, menores a la cantidad proyectada de una determinada partida del presupuesto de obra-
 la Entidad debe pagar al conlratista el precio fotal de los metrados contratados, dado que la regla
general en dicho sistema de contratacion es la invariabilidad del precio pactado. 3.2. El precio de
un contrato de obra ejecutado bajo el sistema a suma alzada solo puede ser modificado cuando
la Entidad aprueba una reduccion —o adicional- de prestaciones, conforme a lo establecido en el
numeral 34.2 del articulos 34 de la Ley, lo cual se justifica en Ia necesidad de modificar los planos
0 especificaciones técnicas -comprendidos en el Expediente Técnico de Obra-, durante la
ejecucion del contrato, para alcanzar la finalidad publica de Ja contratacion™

Que, la Direccion Técnico Normativa del OSCE a través de la Opinion N° 112-2018/DTN,
ha indicado lo siguiente: “De esta manera, se advierte que la ejecucion de prestaciones adicionales
de obra implica, necesariamente, la ejecucion de presupuestos adicionales que se encuentran
fuera del alcance del contrato original, e involucran Ia erogacion de mayores recursos publicos,
motivo por el cual resulta indispensable que para su ejecucion se cuente previamente con la
autorizacion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se

hubiera delegado esta atribucion”:
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Que, mediante Informe N° 037-2019-MDO/ALE, el Asesor Legal Extemo de la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, opina lo siguiente: “Es IMPROCEDENTE Ja aprobacion
del Adicional-Deductivo N° 01 de la Obra por Contrata “Mejoramiento de fa prestacion de Servicios
Educativos de la |.E. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Olfantaytambo, Urubamba — Cusco’,
no siendo factible fa modificacion del monto contractual, de conformidad a lo establecido en la
Opinion N° 095-2019/DTN. Se recomienda aprobar los planos de los frabajos que el contratista
haya ejecutado en obra, comrespondiente al Adicional-Deductivo N° 01, aclarando que dicha
aprobacion no implica ningin reconocimiento economico a favor del contrafista ni ninguna

modificacion al monto contractual de conformidad a lo establecido en la Opinién N° 095-
2019DTN,

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta fa Resolucion de Alcaldia N° 168-
2019-A-5G-MDO de delegacion de facultades al Gerente Municipal;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE el Adicional-Deductivo N° 01 de la Obra
por Contrata “Mejoramiento de la prestacion de Servicios Educativos de la I.E. Primaria N° 50617
de Huilloc, Distrito de Ollantaytambo, Urubamba - Cusco”, no siendo factible la modificacion del
monte contractual, de conformidad a los Considerandos de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDOQ. - APROBAR los planos de los trabajos que el contratista haya ejecutado
en obra, comespondientes al Adicional-Deductivo N° 01, aclarando que dicha aprobacion no
implica ningin reconocimiento econdmico a favor del contratista ni ninguna modificacion al monto
contractual de conformidad a lo establecido en la Opinion N° 095-2019/DTN".

ARTICULO TERCERQO. - NOTIFICAR la presente Resolucion al Consorcio Edificar Huilloc, y al
Consorcio C&M, ejecutor y Supervisor, respectivamente, de la obra “Mejoramiento de la prestacion
de Servicios Educativos de la L.E. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Olfantaytambo,
Urubamba ~ Cusco”,

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR |la presente Resolucion a la Gerencia de Infraestructura,

Oficina de Supervisién y Liquidacion de Inversiones, y demas instancias pertinentes, para los fines
consiguientes.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion dela
presente resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.
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