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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 208-2019-MDO/GM

Ollantaytambo, 27 de noviembre del 2019

./ JEL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
-~ DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:

El Informe 116-2019-MDO-GI-RO-DAPL-MARCURAY de fecha 04 de sefiembre del 2019,
semitido por el Ing. Diego Arturo Perez Lovaton, Residente de la Obra: “‘Mejoramiento y Ampliacion del

istema de Saneamiento Bésico Integral Rural en el Sector de Marcuray de la Comunidad de Pachar,
Distrito de Ollantaytambo — Urubamba ~ Cusco™ Informe N° 088-201 9-CFG/GI-MDO de fecha 09 de
setiembre del 2019, emitido por el Gerente de Infraestructura; Informe N° 293-2019-HBP-ULySA-MDO

ZRBLOE S, de fecha 20 de noviembre del 2019, emitido por la Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares;
o @\nfonne N° 051-2019-MDO/AL del Asesor Legal; y,

Que segin el Articulo 194° de la Constitucion Politica, modificado por la Ley de Reforma
ARTALY Constitucional Capitulo XiV del Titulo IV sobre Descentralizacion - Ley N ° 27680.y posteriormente
© 9\ modificado por la Ley N ° 28607, las municipalidades provinciales y distritales son 6rganos de Gobiemo
\ Local. Que tienen autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su Competencia. En

! concordancia con éste se pronuncia el Articulo 1 del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de
Municipalidades. Ley N © 27972 que agrega que dicha autonomia radica en ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administracion. Con sujecion a ordenamiento juridico, por lo que estan sujetos a las
leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad a la Constitucion Politica del Pe,
regulan las actividades y funcionamiento del Sector Piblico. Asi como a las normas técnicas referidas a

los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observacion y cumplimiento
obligatorios;

X7

Que, el articulo 26° de la Ley 27972 -Ley Orgéanica de Municipalidades- establece que la
administracion municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion,
direccion, ejecucion, supervision, control concumente y posterior, rigiéndose por los principios de
iegalidad, economia, {ransparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad
ciudadana, concordado con los articulos 27° y 28° de la precitada norma, la estructura de la
administracion municipal basica esta bajo la direccion y responsabilidad del Gerente Municipal,
funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion exclusiva designado por el Alcalde;

Que, en fecha 10 de mayo del 2019, la Municipalidad Distrital de Olfantaytambo y la empresa
F&S Construcsur S.A.C., suscribieron el Contrato de Suministro de Cemento Portland Tipo IP de 42.50
Kg. Para el Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de! Sistema de Saneamiento Basico integral Rural en
el Sector de Marcuray de la Comunidad Campesina de Pachar, Distrito de Ollantaytambo-Urubamba-
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Cusco”, en el cual se asumieron obligaciones para el Suministro de 1800 bolsas de Cemento Portland
Tipo IP X 42.50 KG, para el Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Saneamiento Basico

Integral Rural en el Sector de Marcuray de la Comunidad Campesina de Pachar, Distrito de
Oliantaytambo-Urubamba-Cusco™

Que, mediante Informe N° 116-2019-MDO-GI-RO-DAPL-MARCURAY de fecha 05 de setiembre
del 2019, emitido por el Residente de Obra solicita la reduccion de prestaciones del Contrato en mencion,

puesto que no se utifizaran 400 bolsas de cemento de las 1800 contratadas, lo que equivale al 22% de
¢/ %\la cantidad solicitada;

Que, mediante Informe N° 088-2019-CFG/GI-MDO de fecha 09 de setiembre del 2019, e
" Gerente de Infraestructura remite la peticion formulada por el Residente de la Obra solictando la
Reduccion de prestacion de bien cemente portland;

Que, la Direccion Técnico Normativa del OSCE, en la Opinion N° 095-2019/DTN, al abordar el

iLzg . tema referido a “menores” o “mayores” metrados en la ejecucion de obras contratadas bajo el sistema
“%Ne Suma Alzada, ha precisado lo siguiente: “En consecuencia, el precio de un contrato de obra ejecutado

i -Dajo el sistema a suma alzada solo puede ser modificado cuando la Entidad aprueba una reduccion —o

a4

/+ adicional- de prestaciones, conforme a lo establecidc en el numeral 34.2 del articulos 34 de la Ley, lo
- cual se justifica en la necesidad de modificar os planos o especificaciones técnicas -comprendidos
en el Expediente Técnico de Obra-, durante la ejecucion del contrato, para alcanzar la finalidad publica
de la contratacién. 3. CONCLUSIONES: 3.1. En el marco de un contrato de obra ejecutado bajo el
sistema a suma alzada, aun cuando los metrados efectivamente gjecutados resulten ser menores a los
previstos en el Expediente Técnico de Obra-vy siempre que efectivamente se frate de menores metrados,
es decir, menores a la cantidad proyectada de una determinada partida de! presupuesto de cbra, la
Entidad debe pagar al contratista el precio total de los metrados contratados, dado que la regla general
en dicho sistema de contratacion es la invariabilidad del precio pactado. 3.2. El precio de un contrato de
obra ejecutado bajo el sistema a suma alzada solo puede ser modificado cuando la Entidad aprueba una
- reduccion -o adicional- de prestaciones, conforme a lo establecido en el numeral 34.2 del articulos 34
de la Ley, lo cual se justifica en Ia necesidad de modificar los planos o especificaciones técnicas -

comprendidos en el Expediente Técnico de Obra-, durante la ejecucion del contrato, para alcanzar la
finalidad publica de la contratacion™;

Que, el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece en el numeral 157.1. Mediante Resolucion previa, el Titular
de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por e! limite de! veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la
finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. Fl costo
de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de
referencia del servicio en general o de consultaria y de las condiciones y precios pactados en el contrato:
en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes, y en el numeral 157 2.lgualmente, puede
disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del

contrato original (...)";
.00ﬁ§31
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Que, con Informe N° 293-2019-HBP-ULySA-MDO de fecha 20 de noviembre del 2019, la Jefe
de la Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares opina favorablemente para proceder con la Reduccion

Vg@f“f ;J‘;; de Prestaciones segin lo solicitado por e Residente de Obra;
£ T LA T

! w%ﬂ“’ P Que, mediante Informe N° 051-2019-MDO/AL, el Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de
'Q“ﬁtﬁ’j Ollantaytambo opina lo siguiente: “PROCEDENTE” la reduccion de prestaciones del Contrato de
4SS Suministro de Cemento Portiand Tipo IP de 42.50 Kg. Para el Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del
Sistema de Saneamiento Basico Integral Rural en el Sector de Marcuray de la Comunidad Campesina

de Pachar, Distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”, de fecha 10 de mayo del 2019, siendo Ia

rr'—ﬁ“ cantidad a ser reducida de 400 bolsas de cemento, que hacen el monto de St 9,720.00 (Nueve Mil

a0 "Q;’_ Setecientos Veinte con 00/100 Soles), equivalente al 22.22% del monto contractual;

N

%y@““‘““fg stando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucian de Alcaldia N° 168-2019-A-
\Ko@\_}/}f SG-MDO de delegacion de facultades al Gerente Municipal;

RESUELVE:

5 oreaboc % \ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la reduccion de prestaciones del Contrato de Suminisiro de
EAL ?I)emento Portland Tipo IP de 42.50 Kg. Para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de
% VB & ' Saneamiento Basico integral Rural en e Seclor de Marcuray de la Comunidad Campesina de Pachar,
\i) Distrito de Oliantaytambo-Urubamba-Cusco®, de fecha 10 de mayo del 2019, siendo la cantidad a ser
reducida de 400 bolsas de cemento, que hacen el monto de S/ 9,720.00 {(Nueve Mil Setecientos Veinte
con 00/100 Soles), equivalente al 22.22% del monto contractual.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR 2 Ia Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares la Notificacién de
la presente Resolucion a la empresa F&S Construcsur SA.C.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a la Gerencia de Infraestructura, Oficina
de Supervision y Liquidacion de Inversiones, y demas instancias pertinentes, para los fines consiguientes.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica fa difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

//‘\
MUNICIPALIDAD DISTRITAL nj 0 mJla
" /

Ir s, f
e Ably Jufn Carlos Husman Mendozs
-'-7ERENTE uUNiCIPAL

/

f
f

!

I

2

86222

Plaza Principal s/in. de Ollantaytambo mdo@municliantaytambo.gob.pe



