MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-2022
CIUDAD INKA VIVEENTE :
056285

Et Pueble to FHigo.../

Ollantaytambo, 29 de noviembre del 2019

GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
E URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:

La Carta N° 018-2019-C&M del Consorcio C&M Supervisor de la obra “Mejoramiento de Ia
tacion de Servicios Educativos de la L.E. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Ollantaytambo,
bamba - Cusco”; Informe N° 075-2019-OSLI-MDO/FAJA emitido por el Jefe de la Oficina de
 AX¥FR  Supervision y Liquidacion de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo; Informe N° 055-
7 _~"2019-MDO/AL del Asesor Legal: Y,

Que seglin el Articulo 194° de la Constitucion Politica, modificado por la Ley de Reforma
~-~""onstitucional Capitulo XIV de! Titulo IV sobre Descentralizacion - Ley N ° 27680.y posterionmente
" modificado por la Ley N ° 28607, las municipalidades provinciales y distritales son organos de Gobiemo
. Local. Que tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su Competencia. En
‘”\i‘_( ncordancia con éste se pronuncia el Articulo 1 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de

obligatorios;

- Que, el articulo 26° de fa Ley 27972 -Ley Orgénica de Municipalidades- que la administracion
municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion,
ejecucion, supervision, control concurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad,
economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad ciudadana,
concordado con los articulos 27° y 28° de la precitada nomma, la estructura de la administracion municipal
basica esta bajo la direccién y responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo
completo y dedicacion exclusiva designado por el Alcalde;

Que, mediante la Carta N° 018-2019-C&M, de fecha 04 de junio del 2019, el Consorcio C&M
Supervisor de la obra “Mejoramiento de la prestacion de Servicios Educativos de la I.E. Primaria N°® 50617
de Huilloc, Distrito de Ollantaytambo, Urubamba — Cusco’, presenta la Reevaluacion del expediente de
Adicional-Deductivo N° 02 Ejecucion de Muros de Contencion de H=2.50 m en los Tramos CD, DEy HI
del cerco Perimetrico de la Institucion Educativa antes mencionada;
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Que, Informe N° 075-2019-OSLI-MDO/FAJA emitido por el Jefe de la Oficina de Supervision y
Wuidacion de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, Ing. Fernando Jaén Aima, remite
gExpediente de Deductivo N° 02 de Ia obra *Mejoramiento de la prestacion de Servicios Educativos de Ia
Y. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Ollantaytambo, Urubamba - Cusco”, e indica lo siguienfe: "El
deductivo N° 02 No es Procedente, debido a que los adicionales y deductivos en referencia ya fueron

ejecutados, tal como se menciona en el Acta de Constatacién Fisica de fa ejecucion de muros, parte de
este documento;

50N

; Que, la Direccion Técnico Normativa del OSCE, en la Opinion N° 095-2019/DTN, al abordar el
ot /lema referido a “menores” o “mayores” metrados en la ejecucion de obras contratadas bajo el sistema de
4+ _.~” Suma Alzada, ha precisado lo siguiente: “En consecuencia, el precio de un contrato de obra ejecutado bajo
a el sistema a suma alzada solo puede ser modificado cuando la Entidad aprueba una reduccion —o
e —ﬁh‘adicional- de prestaciones, conforme a lo establecido en el numeral 34.2 del articulos 34 de la Ley, lo cual
' sa\gustlﬁca en la necesidad de modificar los planos o especificaciones técnicas -comprendidos en el
~ ... Expediente Técnico de Obra-, durante la ejecucion del contrato, para alcanzar la finalidad publicade la
i coptratacion. 3. CONCLUSIONES: 3.1. En ef marco de un contrato de obra ejecutado bajo el sistema a
Bl sUma alzada, aun cuando los metrados efectivamente ejecutados resulten ser menores a los previstos en
&l Expediente Técnico de Obra — y siempre que efectivamente se trate de menores metrados, es decir,
menores a la cantidad proyectada de una determinada partida del presupuesto de obra-, la Entidad debe
Ao pagar al contratista el precio total de los metrados contratados, dado que la regla general en dicho sistema
7 “¥e contratacion es la invariabilidad de! precio pactado. 3.2. El precio de un contrato de obra ejecutado bajo
sistema a suma alzada solo puede ser modificado cuando la Entidad aprueba una reduccion -0
icional- de prestaciones, conforme a lo establecido en el numeral 34.2 del articulos 34 de la Ley, lo cual
justifica en la necesidad de modificar los planos o especificaciones técnicas -comprendidos en el

Expediente Técnico de Obra-, durante la ejecucion del contrato, para alcanzar la finalidad publica de la
contratacion”;

Que, la Direccion Técnico Normativa del OSCE a través de Ja Opinion N° 112-2018/DTN, ha
indicado lo siguiente: “De esta manera, se advierte que fa ejecucion de prestaciones adicionales de obra
implica, necesariamente, fa ejecucion de presupuestos adicionales que se encuentran fuera del alcance

— del contrato original, e involucran la erogacion de mayores recursos poblicos, mofivo por el cual resuita
indispensable que para su ejecucion se cuente previamente con la autorizacién del Titular de la Entidad o
del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta atribucion™;

Que, mediante Informe N° 055-2019-MDO/AL, el Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo, opina lo siguiente: “Es IMPROCEDENTE Ia aprobacion del Deductivo N° 02 de la Obra por
Contrata “Msjoramiento de la prestacion de Servicios Educativos de Ia |E. Primaria N° 50617 de Huilloc,
Distrito de Ollantaytambo, Urubamba — Cusco’, no siendo factible la modificacion del monto contractual,
de conformidad a lo establecido en la Opinion N° 095-2019/DTN;

Estando 2 las consideraciones expuestas, feniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 168-2019-A-
SG-MDO de delegacion de facultades al Gerente Municipal; :

RESUELVE: I
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ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE el Adicional - Deductivo N° 02 de Ia Obra por
Contrata “Mejoramiento de la prestacion de Servicios Educativos de Ia I.E. Primaria N° 50617 de Huilloc,

o, Distrito de Ollantaytambo, Urubamba — Cusco”, no siendo factible la modificacion de! monto contractual,
/ A w5 de conformidad a los Considerandos de la presente Resolucion.
h

RTICULO SEGUNDO. - APROBAR los planos de los trabajos que el contratista haya ejecutado en obra,
4 rcomespondientes al Adicional-Deductivo N° 02, aclarando que dicha aprobacion no implica ningin
"= reconocimiento econdémico a favor del contratista ni ninguna modificacion al monto contractual de
”'I"“T% conformidad a lo establecido en la Opinién N°® 095-2019/DTN”,

TRl pa
i PR

{5/ {B° "ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR Ia presente Resolucion al Consorcio Edificar Huilloc, y al Consorcio

«wC8M, ejecutor y Supervisor, respectivamente, de la obra ‘Mejoramiento de la prestacion de Servicios
B ,fzgdncativos de la |.E. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Ollantaytambo, Urubamba - Cusco”,

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR I3 presente Resolucion a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de
Supervision y Liquidacion de Inversiones, y demas instancias pertinentes, para los fines consiguientes.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informética la difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTR
“‘ oy

Henin Abg. J

Carlog Hua Mendoza
GHRENTE MUNIEIPAL
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