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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 639-2022-MDO/GM.

Ollantaytambo, 10 de noviembre de 2022

/EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
=/ URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

" v/ La Orden de Servicio N° 1263-2022; Informe N° 004-2022-MDO/GM-GI/SGMYEM/MMP, de fecha 06 de octubre
de 2022, el Ingeniero Mecanico; Informe N° 503-2022-MDO/GM-GI/SGMYEM-E.H.A, de fecha 10 de octubre de
_ 2022, el Sub Gerente de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo Mecénico; Informe N° 0386-2022-MDO/GM-
+n. GI/AAVB, de fecha 13 de octubre de 2022, el Gerente de Infraestructura; Informe N° 013-2022-MDO-OGRYD-
f t'szMPH-RA, de fecha 17 de octubre de 2022, de la Responsable de Mantenimiento; Carta N° 004-
“Joye  =12022/LDCDRSDCR/JMPH/RA, de fecha 17 de octubre de 2022, Ia Responsable de la Actividad; Informe N° 106-
' 2022-MDO/OGRD, de fecha 18 de octubre de 2022, la Jefa de la Oficina de Gestién del Riesgo de Desastres:
Informe N° 370-2022-MDO/GM-OAF/ULSA-APVN, de fecha 03 de noviembre de 2022, el Jefe de la Unidad de
Logistica y Almacén; Informe y Opinitn Legal N° 387-2022-MDO-OAJ-GVT emitido por el Asesor Legal de fecha
09 de noviembre del presente afio fiscal, emitido por el Asesor Legal; y,

(:/ ey de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica
wi/(’/ de Municipalidades, dispone que los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa
~17 \1 .. enlos asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos
\‘ _-,\y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;
2.\
gwe | %ue, el Articulo 32° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
§ or el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece lo siguiente: {...) 32.3 Los contratos regulados por la
. - & Jpresente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las clausulas referidas a: a) Garantias, b)
\»/s_,,}A,_" ,g?\ji?'/ Anticorrupcion, ¢) Solucion de controversias y d) Resolucion de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto
N - en el reglamento, 32.4 El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del
contrato, asi como los casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio,
no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las clausulas indicadas, sin perjuicio de su aplicacién
legal, 32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la
ejecucion del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual nara conseguir los objetivos publicos previstos, 32.7 La
responsabilidad por la adecuada formulaciin cel Expediente Técnico o Estudios Definitivos corresponde 3l
proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la aprobacion a la Entidad. De

igual modo, la entrega completa de la ir*2rm-icién que es puesta a disposicion de los postores, corresponze 3 'a
Entidad;

¢

Que, el Articulo 36° El contrato del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece lo siguiente: 36.1 Cualquiera de las partes
puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuacion del contratc, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el
reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna
de las partes, 36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados. Nn corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corruncion de
funcionarios o servidores propiciada ;-: :-arte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artic 1;
Que, el Articulo 164° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF,
establece lo siguiente: 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley,
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en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado a acumular el monto maximo de
la penalidad por mora o el monto maximo para ofras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o ¢)
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacién, 164.2. El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme
/' al procedimiento establecido en el articulo 165, 164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso
fortaito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las
partes y que imposibilite de manera definitiva la continuacion de la ejecucion del contrato;

Que, el Articulo 165° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF,
establece lo siguiente: 165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada

e requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de
s /9% resolver el contrato. 165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticacion
fg 7 / r de la contratacion, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningln caso mayor a quince (15) dias.
%%; \ | En caso de ejecucion de obras se otorga un plazo de quince (15) dias. 165.3. Si vencido dicho plaz el

incumplimiento continta, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial,
comunicando mediante carta notarial la decision de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno
derecho a partir de la recepcion de dicha comunicacion. 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir

previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulacién del monto méximo de penalidad por

~') ~/Que, el Articulo 165° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF,
eef/ establece lo siguiente: (...) 166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser
2 sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
& tificada la resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientcs, se entiende

la resolucién del contrato ha quedado consentida;

\
<,
& %s| e/ determinar si, en el marco del procedimiento de resolucion del contrato previsto en el articulo 136 del Reglamento,
=== laresolucion sera total o parcial. La resolucion parcial sélo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento cuando dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales,
deberia ser indicada expresamente en el documento que comunica la resolucion del contrato y sera viable siempre
que la resolucion del total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. 3.2 Cuando un contrato ha sido
resuelto —total o parcialmente- por causas imputables al contratista, y esta resolucion ha quedado consentidc, la
Entidad se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantia de fiel cumplimiento que se hubiere
otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestacion incumplida que motivé dicha resolucion. 3.3 Cuando
un contrato ha sido resuelto de manera parcial, conforme a las condiciones previstas en el articulc 136 del
Reglamento, la Entidad procedera segun lo previsto en el articulo 143 del Reglamento, realizando —cuando
corresponda- la recepcion y conformidad de las prestaciones parciales ejecutadas por el contratista, cuando se
verifique el cumplimiento de las condiciones contractuales. Por otro lado, en caso se realice la resolucion total del
contrato debido al incumplimiento del contratista, no corresponderia otorgar tal conformidad. 3.4 Otorgada la
conformidad, y dentro de los quince (15) dias calendario de emitida, la Entidad debe efectuar al pago al contratista
por la contraprestacion pactada, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINION N° 046-2020/DTN en el
que ha sefialado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Para que una de las partes resuelva el ~untrato por
caso fortuito o fuerza mayor debe demostrar que el hecho -ademés de ser extraordinario, imprevisible e iiesistible-
, determina la imposibilidad de continuar con la ejecucion de las prestaciones a su cargo, de manera definitiva;
cuando dicha parte no pruebe lo antes mencionado, no podra resolver el contrato amparandose en la figura del
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caso fortuito o fuerza mayor. 3.2 Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser
sometida a los medios de solucion que contemplan la Ley y el Reglamento, dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes de notificada la resolucion. 3.3 Cada Entidad debe realizar una evaluacion particular de sus
contrataciones a efectos de determinar en qué medida el periodo de aislamiento o de inmovilizacién social
obligatoria dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (y sus posteriores prorogas) afecta el
cumplimiento de las prestaciones objeto de dichos contratos. A partir de esta evaluacion, la Entidad podra definir
/ si resulta posible aplicar alguno de los mecanismos previstos en la normativa de contrataciones del Estado
/" (supuesto de modificacion contractual, suspension del plazo de ejecucion, entre otros) que le permita continuar
//%~"con la ejecucion de las prestaciones o retomarlas una vez dadas las condiciones necesarias para ello; debiendo
=' tomar en cuenta que la resolucion del contrato es una figura que sélo puede adoptar cuando resulte imposible
’ continuar con la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato;

Que, la contratacion publica tiene como objetivo satisfacer el interés publico la misma que debe realizarse de
acuerdo a sus competencias, ello estando al articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley Organica de
Municipalidades, al sefialar que los gobiemos locales representan al vecindario, promueven la adecuada
prestacion de los servicios publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armoénico de su circunscripcion;

Que, el Codigo Civil: “Articulo 1351.- El contrato es el acuerdo de dos o méas partes para crear, regular,
modificar o extinguir una relacién juridica patrimonial...”. Para el caso del Contrato Administrativo, creemos
onveniente traer a colacion lo que sefiala RETAMOZO LINARES : “...Entre los elementos del Contrato
inistrativo tenemos los siguientes: El elemento subjetivo, constituido por el acuerdo de voluntades entre
) rtes, donde por los menos una de ellas es un ente estatal con competencia para contratar; el acuerdo
' ‘,.d e yojuntades que en el caso de este tipo de Contrato significa la adhesién del contratante a las clausulas
,E—\Oe’” “pre\n' mente establecidas por la Entidad; el elemento objetivo, constituido por el objeto del Contrato, que es
2 ""?"”E* ~{la Obligacion de Dar, Hacer o No Hacer; la causa, que es la satisfaccion de una necesidad preexistente de la
y Q/j.;.-'::zi Administracion; la formalidad y la forma (...)";
\-/L \

\ala DIRECTIVA N° 01-2022-MDO/GM "Normas para la contratacion de bienes, servicios y/o consultorias, por
nibs iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias de la municipalidad distrital de
aﬁtaytambo" tiene como objetivo establecerlas disposiciones y procedimiento de caracter obligatorio, para la

: dﬁmtratamon de bienes, servicios y/o consultarias cuyos montos sean |guales o inferiores a ocho (8) Unidades
. *“Ampositivas Tributarias vigentes al momento de la transaccion, que requieran las dependencias y unidades

funcionales de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, en concordancia con los principios que rigen las
contrataciones piblicas;

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 429-2022-MDO/GM, de fecha 12 de agosto de 2022,
se DISPONGASE que, hasta el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo previsto por el artizitio 2 'y la
Segunda Disposicion Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 016-2022, toda referencia al monto
de ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) contemplada en las disposiciones de alcance general
emitidas por el OSCE, debe entenderse como nueve (9) UIT;

Que, en fecha 17 de agosto de 2022, la Municipalidad y el consultor Sr. Ander Felipe Ccolquehuanca
Uscamayta, suscriben el Contrato perfeccionado mediante la orden de servicio N° 1263-2022-MDO, para la
prestacion del servicio de peon para la ejecucion de la actividad “limpieza y descolmatacion de cauces,

defensas riberefias, sistemas de drenaje y canales de riego”, por la cantidad de 90 dias calendarios y por un
total de S/ 3,900.00 soles;

Que, en fecha 17 de agosto de 2022, se notifica la Orden de Servicio N° 1263-2022 al consultor Sr. Ander
Felipe Ccolquehuanca Uscamayia, para la prestacion del servicio de peén para la ejecucion de ia actividad
‘limpieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistemas de drenaje y canales de riego”;
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Que, mediante el Informe N° 004-2022-MDO/GM-GI/SGMYEM/MMP, de fecha 06 de octubre de 2022, el Ingeniero
Mecanico, Magnus Martinez Paredes, hace llegar el informe de inspeccion del equipo de excavadora sobre orugas,
serie CAT0336DPM4T02534, propiedad de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, por lo cual adjunta el
INFORME N° 003-2022-MDO0/GM- GI/SGYEM/MMP;

Que, mediante el Informe N° 503-2022-MDO/GM-GI/SGMYEM-E.H.A, de fecha 10 de octubre de 2022, el Sub

Gerente de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo Mecanico (E), Ing. Ervin Huayllani Arones, remite el informe

" de inspeccion de la maquinaria pesada (excavadora sobre oruga CAT 336 DL), emitida por el Ingeniero Mecanico,
-\\x\ﬂws ﬁagnus Martinez Paredes;

Que mediante el Informe N° 0386-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 13 de octubre de 2022, el Gerente de
“’ylnfraestructura Ing. Albers Antony Vilca Becerra, remite el informe de inspeccién de la maquinaria pesada
(excavadora sobre oruga CAT 336 DL), emitida por el Ingeniero Mecanico, Magnus Martinez Paredes; asi como,
se solicita que la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres, realice los tramites correspondientes para el
mantenimiento correctivo y preventivo de la mencionada maquinaria;

Que, mediante el Informe N° 013-2022-MDO-OGRYD-JMPH-RA, de fecha 17 de octubre de 2022, de la
Responsable de Mantenimiento, Ing. Jenny Milagros Puma Huaman, por el cual indica que en fecha 17 de octubre
se suscribio el Acta de Paralizacion de Actividad debido a causas no imputables por las partes (la maquinaria de
la Entidad entrara en mantenimiento), por lo cual solicita que se le notifique el reinicio de actividades o de lo
T contrario se disponga la resolucion del contrato;

34k, mediante la Carta N° 004-2022/LDCDRSDCR/JMPH/RA, de fecha 17 de octubre de 2022, la Responsable
d@i 4 Actividad “descolmatacion del cauce del rio de Vilcanota en el sector de Alfapampa y enrocado del cauce en
Sector de Huayllarpampa en la zona de Cachiccata, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, region
.Gidsco”, Ing. Jenny Milagros Puma Huaman, manifiesta que en fecha 17 de octubre se suscribio el Acta de
= ;'Parahzamon de dicha Actividad debido a causas no imputables por las partes (la maquinaria de la Entidad entra

\_en mantenimiento), por lo cual solicita que se le notifique el reinicio de actividades o de lo contrario se disponga la
resolucion del contrato;

/o\‘ ue, mediante el Informe N° 106-2022-MDO/OGRD, de fecha 18 de octubre de 2022, la Jefa de la Oficina de
estion del Riesgo de Desastres, Lic. Nohely Yamelith Diaz Cusiyupanqui, manifiesta lo siguiente: (...)
/3.CONCLUSION: - La Oficina de Gestion del Riesgo de desastres realizara el mantenimiento correctivo de la

Maqumana previa asistencia técnica y asesoria de parte del Mecanico, como personal especializado de la
- Gerencia de Infraestructura.- De las visitas realizadas, y en coordinaciones constantes con el personal involucrado
(operador), mecanico de la Sub gerencia de Mantenimiento y Equipo mecanico, el jefe de Supervision y
Liquidacion, se concluye que la maquinaria pesada EXCAVADORA 336-CAT, actualmente se encuentra
inoperativa. -Sin embargo, se concluye que, por motivos de mayor seguridad y mejores garantias, para la
magquinaria pesada y por recomendaciones de los involucrados, se suspende las actividades programadas, debido
a que ya no. Por lo expuesto soiicito la Resolucion Parcial del contrato al personal afecto a la meta 084 "LIMPIEZA
Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE
RIEGO", debido a causas no atribuibles en el contrato (la maquinaria entrara en mantenimiento), hasta que la
Magquinaria se encuentre Operativa, mencionando al siguiente personal:

ITEM CARGO CONTRATO
1 Responsable de la Actividad | Contrato de Servicios N° 341-2022-MDO
2 Jefe de Cuadrilla Contrato de Servicios N° 337-2022-MDO
3 | Operador de Maquinaria Contrato de Servicios N° 342-2022-MDO
4 | Pebn Orden de servicio N° 1497 o
5 Guardian Contrato de Servicios N° 338-2022-MDO

Que, mediante el Informe N° 370-2022-MDO/GM-OAF/ULSA-APVN, de fecha 03 de noviembre de 2022, el Jefe
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de la Unidad de Logistica y Almacén, Lic. Adm. Andrés Paul Vargas Naccha, indica lo siguiente: (...) Ahora bien,
en el supuesto que la parte requerida no cumpla con ejecutar las obligaciones a su cargo pese a habérselo
solicitado, la parte perjudicada quedara facultada para resolver total o parcialmente el contrato. Debiendo remitir
/ por via notarial el documento en el que manifieste dicha decision. Una vez recibida esta comunicacion el contrato

quedara resuelto de pleno derecho. Corresponde a la parte afectada por el incumplimiento determinar si, en el
22 marco del procedimiento de resolucion del contrato previsto en e! articulo 136° del Reglamento de la LCE, la
e = resolucion sera total o parcial. La resolucion parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el
|ncumpI|m|ento cuando dicha parte sea separable e independiente del resto de las obllgamones contractuales,
deberia ser indicada expresamente en el documento que comunica la resolucion del contrato y sera viable siempre
que la resolucién del total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. De lo cual esta Unidad opina
que es PROCEDENTE la resolucion parcial de dichas ordenes de servicio;

Que, mediante Informe y Opinion Legal N° 387-2022-MDO-0AJ-GVT emitido por el Asesor Legal de fecha 09 de

_ noviembre del presente afio fiscal, el Asesor Legal de la Municipalidad, opina que De conformidad con el IN

L FORME N° 370-2022-MDO/GM-OAF/ULSA-APVN, de fecha 03 de noviembre de 2022, del Jefe de la Unidad de
U m Logistica y Almacén; INFORME N° 106-2022-MDO/0GRD, de fecha 18 de octubre de 2022, de la Jefa de la Oficina
de Gestion del Riesgo de Desastres; y CARTA N° 004- 2022/LDCDRSDCR/JMPH/RA, de fecha 17 de octubre de

2022, e IN FORME N° 013-202 2-MDO-0GRYD-JMPH-RA, de fecha 17 de octubre de 2022, de la Responsable
de Mantenimiento, legalmente es PROCEDENTE, RESOLVER DE FORMA PARCIAL, los siguientes contratos:
~SONTRATO DE SERVICIOS N° 337-2022-MDO, contratacion del jefe de cuadrilla para la gjecucion de la actividad
filpieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistema de drenaje y canales de riego®, de fecha 17
& lhgosto de 2022; contrato de servicios N° 341-2022-MDO, contratacion de un responsable para la actividad:
IC* /fimjipieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistema de drenaje y canales de nego" de fecha 17
:,é'e agosto de 2022; contrato de servicios N° 338-2022-MDO, contrato de un operador de equipo pesado para la
b ejecumon de la actividad “limpieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistema de drenaje y canales
,A\_ de riego”, de fecha 17 de agosto de 2022; contrato de servicios N° 342-2022—MDO, contrato del servicio de

% { if.. 4z \ guardian de maquinaria pesada — excavadora sobre orugas para la ejecucion de la actividad “limpieza y
7o/ “‘“vdeét\olmatacmn de cauces, defensas riberefias, sistema de drenaje y canales de riego”, de fecha 17 de agosto de
&/ 1P \ycontrato perfeccionado con ordende servicio N° 1573-2022, de fecha 18 de octubre de 2022;

n hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y/u orden de servicio que no sea imputable a
s§pf,irtes supuestos que son concordantes con lo previsto por la directiva N° 01-2022-MDO/GM “normas para la
cohfratacion de bienes, servicios y/o consultorias, por montos iguales o in fer1Ores a ocho (8) unidades impositivas
N @L;;Ta\x» ‘trbutarias de la municipalidad distrital de Ollantaytambo”, y el Articulo 1371° del Codigo Civil, es decir, que
N === corresponde resolver el contrato en forma parcial y dejarse sin efecto, por las causales antes descritas;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N® 107-2021-MDO-A-SG
de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y responsabilidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la RESOLUCION PARCIAL del Contrato perfeccionado mediante la orden
de servicio N° 1263-2022-MDO, para la prestacion del servicio de peon para la ejecucion de la actividad
“Descolmatacion del cauce del rio de Vilcanota en el sector de Alfapampa y enrocado del cauce en el sector de
Huayllarpampa en la zona de Cachiccata, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, region Cusco”,

precisandose que la resolucion contractual es por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. debido a que se
extinguio la necesidad del servicio.

ARTICULO SEGUNDO. - ESTABLECER, que el plazo modificado de la prestacion de servicio sera de 60 dias
calendarios y que el pago en favor del proveedor solo sera reconocido por ese periodo.

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER, que el costo madificado de la prestacion de servicio sera de S/ 2,600.00
(Dos mil seiscientos con 00/100 soles).
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ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Unidad de Logistica y Almacén que conforme a lo dispuesto por el
Inciso 36.2 del Articulo 36° el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de! Estado,
aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, el presente contrato se resuelve por mutuo acuerdo entre
las partes contratantes, debido a que se extinguié la necesidad del servicio.
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%2y

TR ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Unidad de Logistica y Almacen, realizar las rebajas de la fase de
N . . . .
y compromiso anual y mensual en el médulo SIAF-SP, por el saldo financiero existente.

' ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Planificacion y Presupuesto, realizar la rebaja de la CCP en el
médulo SIAF-SP, por el saldo financiero existente.

/ ARTICULO SEPTIMO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a los proveedores y a las areas pertinentes de la
,@KAL Dé\o unicipalidad Distrital de Ollantaytambo, para fines que correspondan.

JCULO OCTAVO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente resolucion
Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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