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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 643-2022-MDOI/GM.

Ollantaytambo, 10 de noviembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
AJRUBAMBA DEPARTAMENTO CUSCO.

“‘h...

"v T0:

2 | Contrato de Servicio N° 341-2022-MDO; Orden de Servicio N° 1266-2022; Informe N° 004-2022-MDO/GM-

2 GEEES’-‘[ 4= GI/SGMYEM/MMP, de fecha 06 de octubre de 2022, el Ingeniero Mecanico; Informe N° 503-2022-MDO/GM-
% y GI/SGMYEM-E.H.A, de fecha 10 de octubre de 2022, el Sub Gerente de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo
Mecanico; Informe N° 0386-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 13 de octubre de 2022, el Gerente de
Infraestructura; Informe N° 013-2022-MDO-OGRYD-JMPH-RA, de fecha 17 de octubre de 2022, de la
Responsable de Mantenimiento; Carta N° 004-2022/L DCDRSDCR/JMPH/RA, de fecha 17 de sctubre de 2022, la
Responsable de la Actividad; Informe N° 106-2022-MDO/OGRD, de fecha 18 de octubre de 2022, la Jefa de la

[:A Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres; informe N° 370-2022-MDO/GM-OAF/ULSA-APVN, de fecha 03 de
V) noviembre de 2022, el Jefe de la Unidad de Logistica y Almacén; informe y Opinion Legal N° 387-2022-MDO-0AJ-

GVT emitido por el Asesor Legal de fecha 09 de noviembre del presente afio fiscal, emitido por el Asesor Legal; y,

[ CONSIDERANDO:

N e el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por el articulo Ginico de la Ley N° 27860,
::- de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica
unlmpalldades dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economica y administrativa

5 asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos
N admlmstracmn con sujecion al ordenamiento juridico;

—. Que, el Articulo 32° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
/ fen\\ wr el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece lo siguiente: (...) 32.3 Los contratos regulados por la
,p sente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las clausulas referidas a: a) Garantias, b)

\7 ﬁm orrupcion, ¢) Solucion de controversias y d) Resolucion de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto
%“ !en I reglamento, 32.4 El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del
@rﬁ.{rato asi como los casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio,

- 3:10 debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las clausulas indicadas, sin perjuicio de su aplicacion
) % e *"“egal, 32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la
gjecucion del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida

diligencia y apoyandn el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos pitblicos previstos, 32.7 La
responsabilidad pe: la adecuada formulacion del Expediente Técnico o Estudioc Definitivos corresponde al

proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la aprobacion a la Entidad. De

igual modo, Iz cntrega completa de la informacion que es puesta a disposicién de l2s postores, corresponde a la
Entidad;

Que, el Articulo 36° El contrato del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece lo siguiente: 36.1 Cualquiera de las partes
puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
cor:tinuacion del contrato, por incumplimiento de sus obligzciones conforme lo establecido en el
reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna
de las partes, 36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los dafios y nerjuicios ocasionados. No corresponde el pago de darios y perjuicios en los casos de corrupcion de
funcionarios © scrvidores propiciada por parte del contratista, de conformidad = i< =stablecido en el articulo 11;

Que, el Articulo 164° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF,
establece lo siguiente: 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley,
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en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado a acumutar el monto méximo de

la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o c)
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion, 164.2. El contratista puede solicitar a resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con e pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme

7al procedimiento establecido en el articulo 165, 164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso

/ fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las

. f partes y que imposibilite de manera definitiva la continuacion de la ejecucion del contrato:

Que, el Articulo 165° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF,
establece lo siguiente: 165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de
resolver el contrato. 165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticacion
Ar de la contratacion, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningin caso mayor a quince (15) dias.
[ |~ En caso de ejecucion de obras se otorga un plazo de quince (15) dias. 165.3. Si vencido dicho plazo el
L/ incumplimiento continda, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial,
/) comunicando mediante carta notarial la decision de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno
derecho a partir de la recepcion de dicha comunicacion. 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requetir
previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulacion del monto méximo de penalidad por
mora u otras penalidades o cuando la situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta
- comunicar al contratista mediante carta notarial la decision de resolver el contrato, (...);

-\! , el Articulo 165° del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF,
stablece lo siguiente: (...) 166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser
ometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
notif cada la resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende
que la resolucién del contrato ha quedado consentida;

e, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINION N° 001-2019/DTN, en el
ha sefialado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Corresponde a la parte afectada por el incumplimiento
¢ | determinar si, en el marco del procedimiento de resolucion del contrato previsto en el articulo 136 del Reglamento,
/f' JaFesolucion sera total o parcial. La resolucion parcial sélo involucrara a aquella parte del confrato afectada por el
T s*mcumphmlento cuando dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales,
B \f:ﬁ ~ deberia ser indicada expresamente en el documento que comunica la resolucion del contrato y sera viable siempre
que la resolucion del total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. 3.2 Cuando un contrato ha sido
resuelto ~total o parcialmente- por causas imputables al contratista, y esta resolucién ha quedado consentida, la
Entidad se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantia de fiel cumplimiento que se hubiere
otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestacion incumplida que motivé dicha resolucion. 3.3 Cuando
un contrato ha sido resuelto de manera parcial, conforme a las condiciones previstas en el articulo 136 del
Reglamento, la Entidad procedera segin lo previsto en el articulo 143 del Reglamento, realizando —cuando
corresponda- la recepcion y conformidad de las prestaciones parciales ejecutadas por el contratista, cuando se
verifique el cumplimiento de las condiciones contractuales. Por otro lado, en caso se realice la resolucién total del
contrato debido al incumplimiento del contratista, no corresponderia otorgar tal conformidad. 3.4 Otorgada la
conformidad, y dentro de los quince (15) dias calendario de emitida, la Entidad debe efectuar al pago al contratista

por la contraprestacion pactada, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento;

\.‘;/

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINION N° 046-2020/DTN, en el
que ha senalado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Para que una de las partes resuelva el contrato por
caso fortuito o fuerza mayor debe demostrar que el hecho -ademés de ser extraordinario, imprevisible e irresistible-
, determina la imposibilidad de continuar con la ejecucion de las prestaciones a su cargo, de manera definitiva;
cuando dicha parte no pruebe lo antes mencionado, no podra resolver el contrato amparandose en la figura del
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caso fortuito o fuerza mayor. 3.2 Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser

sometida a los medios de solucién que contemplan la Ley y el Reglamento, dentro de los treinta (30) dias habiles

siguientes de notificada la resolucion. 3.3 Cada Entidad debe realizar una evaluacion particular de sus

contrataciones a efectos de determinar en qué medida el periodo de aislamiento o de inmovilizacién social

,—j,»%bligatoria dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (y sus posteriores prorrogas) afecta el

¥ 4 cumplimiento de las prestaciones objeto de dichos contratos. A partir de esta evaluacion, la Entidad podra definir

5 V°s;-9."/','2'{.// si resulta posible _aplicg'r alguno de los mecan_i:smos previstos en la _r]ormativa de contrataciones: del Es_tado

2 Gf%@_}l (supues’go de.r'nodlﬁcamon cont_ractual, suspension del plazo de ejecucion, gntre otros) que le permita cont_lnuar

'-\:;%:@ &/ con la ejecucion de las prestaciones o retomarias una vez dadas las condiciones necesarias para ello: erlepdo

K7 tomar en cuenta que la resolucion del contrato es una figura que sélo puede adoptar cuando resulte imposible
continuar con la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato;

m

“q Que, la contratacion pablica tiene como objetivo satisfacer el interés publico la misma que debe realizarse de
A acuerdo a sus competencias, ello estando al articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley Organica de
7P Municipalidades, al sefialar que los gobiemos locales representan al vecindario, promueven la adecuada
m prestacion de Ias servicios pablicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripcion;

/ Que, el Codigo Civil: “Articulo 1351.- El contrato es el acuerdo de dos o mas partes para crear, regular,
modificar o extinguir una relacion juridica patrimonial...”. Para el caso del Contrato Administrativo, creemos
\\ conveniente traer a colacion lo que sefiala RETAMOZO LINARES : “...Entre los elementos del Contrato
7 Administrativo tenemos los siguientes: El elemento subjetivo, constituido por el acuerdo de voluntades entre
as partes, donde por los menos una de ellas es un ente estatal con competencia para contratar; el acuerdo
Ue voluntades que en el caso de este tipo de Contrato significa la adhesion del contratante a las clausulas
previamente establecidas por la Entidad; el elemento objetivo, constituido por el objeto del Contrato, que es
——_ laObligacion de Dar, Hacer o No Hacer; la causa, que es la satisfaccion de una necesidad preexistente de la
D .;\\? Administracion; la formalidad y la forma (...)’;

VAT -\
/ N

)zjfé. la DIRECTIVA N° 01-2022-MDO/GM "Normas para la contratacion de bienes, servicios y/o consultorias, por

g% © c’or']}‘os iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias de la municipalidad distrital de
s lantaytambo”, tiene como objetivo establecerlas disposiciones y procedimiento de caracter obligatorio, para la

s%jiratacién de bienes, servicios y/o consultarias cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
= f Jmpositivas Tributarias vigentes al momento de la transaccion, que requieran las dependencias y unidades
funcionales de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, en concordancia con los principios que rigen las
contrataciones publicas;

Que, mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N° 429-2022-MDO/GM, de fecha 12 de agosto de 2022,
se DISPONGASE que, hasta el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo previsto por el articulo 3y la
Segunda Disposicion Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 016-2022, toda referencia al monto
de ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) contemplada en las disposiciones de alcance general
emitidas por el OSCE, debe entenderse como nueve (9) UIT;

Que, en fecha 17 de agosto de 2022, la Municipalidad y el consultor Srta. Jenny Milagros Puma Huaman,
suscriben el Contrato de servicio N° 341-2022-MDO, para la prestacién del servicio de Responsable Técnico
para la ejecucion de la actividad “limpieza y decolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistemas de
drenaje y canales de riego”, por la cantidad de 90 dias calendarios y por un total de S/ 13,500.00 soles;

Que, en fecha 17 de agosto de 2022, se notifica la Orden de Servicio N° 1266-2022 al consultor Srta. Jenny
Milagros Puma Huaman, para la prestacion del servicio de Responsable Técnico para la ejecucion de la
actividad “limpieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistemas de drenaje y canales de riego”;

Que, mediante e! Informe N° 004-2022-MDO/GM-GI/SGMYEM/MMP, de fecha 06 de octubre de 2022, el Ingeniero
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Mecanico, Magnus Martinez Paredes, hace llegar el informe de inspeccion del equipo de excavadora sobre orugas,
serie CATO336DPM4T02534, propiedad de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, por lo cual adjunta el
INFORME N° 003-2022-MD0/GM- GI/SGYEM/MMP;

Que, mediante el Informe N° 503-2022-MDO/GM-GI/SGMYEM-E.H.A, de fecha 10 de octubre de 2022, el Sub
Gerente de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo Mecanico (E), Ing. Ervin Huayllani Arones, remite el informe

de inspeccion de la maquinaria pesada (excavadora sobre oruga CAT 336 DL), emitida por el Ingeniero Mecénico,
[ Mﬁgnus Martinez Paredes;

- J\ Que, mediante el Informe N° 0386-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 13 de octubre de 2022, el Gerente de

- Infraestructura, Ing. Albers Antony Vilca Becerra, remite el informe de inspeccion de la maquinaria pesada
(excavadora sobre oruga CAT 336 DL), emitida por el Ingeniero Mecanico, Magnus Martinez Paredes; asi como,
se solicita que la Oficina de Gestién del Riesgo de Desastres, realice los tramites correspondientes para el
mantenimiento correctivo y preventivo de fa mencionada maquinaria;

Que, mediante el Informe N° 013-2022-MDO-OGRYD-JMPH-RA, de fecha 17 de octubre de 2022, de la
Responsable de Mantenimiento, Ing. Jenny Milagros Puma Huaman, por el cual indica que en fecha 17 de octubre
se suscribio el Acta de Paralizacion de Actividad debido a causas no imputables por las partes (la maquinaria de

la Entidad entrara en mantenimiento), por lo cual solicita que se le notifique el reinicio de actividades o de lo
contrario se disponga la resolucion del contrato;

e, mediante la Carta N° 004-2022/LDCDRSDCR/JMPH/RA, de fecha 17 de octubre de 2022, la Responsable
/ 2,18 Actividad “descolmatacion del cauce del rio de Vilcanota en el sector de Alfapampa y enrocado del cauce en
: G;\S“(;p\ ctor de Huayllarpampa en la zona de Cachiccata, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, region

"},-. , Ing. Jenny Milagros Puma Huaman, manifiesta que en fecha 17 de octubre se suscribio el Acta de
Z rahzacu’nn de dicha Actividad debido a causas no imputables por ias partes (la maquinaria de la Entidad entra

en mantenimiento), por lo cual solicita que se le notifique el reinicio de actividades o de lo contrario se disponga la
feng \ resolucion del contrato;

ue, mediante el Informe N° 106-2022-MDO/OGRD, de fecha 18 de octubre de 2022, la Jefa de la Oficina de
stion del Riesgo de Desastres, Lic. Nohely Yamelith Diaz Cusiyupanqui, manifiesta lo siguiente: (...)
J:CONCLUSION: - La Oficina de Gestion del Riesgo de desastres realizara el mantenimiento correctivo de la
Maqumana previa asistencia técnica y asesoria de parte del Mecanico, como personal especializado de la
7" Gerencia de Infraestructura.- De las visitas realizadas, y en coordinaciones constantes con el personal involucrado
(operador), mecanico de la Sub gerencia de Mantenimiento y Equipo mecanico, el jefe de Supervision y
Liquidacion, se concluye que la magquinaria pesada EXCAVADORA 336-CAT, actuaimente se encuentra
inoperativa. -Sin embargo, se concluye que, por motivos de mayor seguridad y mejores garantias, para la
maquinaria pesada y por recomendaciones de los involucrados, se suspende las actividades programadas, debido
a que ya no. Por lo expuesto solicito la Resolucion Parcial del contrato al personal afecto a la meta 084 "LIMPIEZA
Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE
RIEGO", debido a causas no atribuibles en el contrato (la maquinaria entrar en mantenimiento), hasta que la
Maquinaria se encuentre Operativa, mencionando al siguiente personal:

'_-_-:FTJ
—
OOJ
\\“/

P
P
[~}
\».___
”*'YTAmau

\ Qf

ITEM CARGO CONTRATO ]

1 Responsable de la Actividad | Contrato de Servicios N° 341-2022-MDO
Guardian de Maquinaria
2 Pesada - Excavadora sobre | Contrato de Servicios N° 337-2022-MDO

Orugas
3 Operador de Maquinaria Contrato de Sarvicios N° 342-2022-MDO
4 Pebn Orden de servicio N° 1497
5 Guardian Contrato de Servicios N° 338-2022-MDOQ
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Que, mediante el Informe N° 370-2022-MDO/GM-OAF/ULSA-APVN, de fecha 03 de noviembre de 2022, el Jefe de la
Unidad de Logistica y Almacén, Lic. Adm. Andrés Paul Vargas Naccha, indica lo siguiente: (...) Ahora bien, en el
supuesto que la parte requerida no cumpla con ejecutar las obligaciones a su cargo pese a habérselo solicitado, la parte
perjudicada quedaré facultada para resolver total o parcialmente el contrato. Debiendo remitir por via notarial el
documento en el que manifieste dicha decision. Una vez recibida esta comunicacion el contrato quedara resuelto de
pleno derecho. Corresponde a la parte afectada por el incumplimiento determinar si, en el marco del procedimiento de
resolucion del contrato previsto en el articulo 136° del Reglamento de la LCE, la resolucion sera total o parcial. La
" resolucion parcial slo involucraré a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento cuando dicha parte sea
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, deberia ser indicada expresamente en el
documento que comunica la resolucion del contrato y sera viable siempre que la resolucion del total del contrato pudiera

afectar los intereses de la Entidad. De lo cual esta Unidad opina que es PROCEDENTE la resolucién parcial de dichas
ordenes de servicio;

Que, mediante Informe y Opinion Legal N° 387-2022-MDO-QAJ-GVT emitido por el Asesor Legal de fecha 09 de

24 noviembre del presente afio fiscal, el Asesor Legal de la Municipalidad, opina que De conformidad con el IN FORME N°
370-2022-MDO/GM-OAF/ULSA-APVN, de fecha 03 de noviembre de 2022, del Jefe de la Unidad de Logistica y
Almaceri; INFORME N° 106-2022-MDO/0OGRD, de fecha 18 de octubre de 2022, de la Jefa de la Oficina de Gestion del
[\/7 Riesgo de Desastres; y CARTA N° 004- 2022/LDCDRSDCR/JMPH/RA, de fecha 17 de octubre de 2022, € IN FORME
N° 013-202 2-MDO-O0GRYD-JMPH-RA, de fecha 17 de octubre de 2022, de la Responsable de Mantenimiento,
legaimente es PROCEDENTE, RESOLVER DE FORMA PARCIAL, los siguientes contratos: CONTRATO DE
ERVICIOS N°® 337-2022-MDO, contratacion del Responsable Técnico para la ejecucion de la actividad "limpieza y
gascolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistema de drenaje y canales de riego, de fecha 17 de agosto de 2022,
#\\rato de servicios N° 341-2022-MDO, contratacion de un responsable para la actividad: “limpieza y descolmatacion
auces, defensas riberefias, sistema de drenaje y canales de riego”, de fecha 17 de agosto de 2022; contrato de
sefyicios N° 338-2022-MDO, contrato de un operador de equipo pesado para la ejecucion de la actividad “limpieza y

contrato de servicios N° 342-2022—MDO, contrato del servicio de guardian de maquinaria pesada — excavadora sobre

Defe_}w\ orugas para la ejecucion de la actividad “limpieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistema de drenaje
Sg = ycanales de riego”, de fecha 17 de agosto de 2022; y contrato perfeccionado con orden de servicio N° 1573-2022,

e . de fecha 18 de octubre de 2022, por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y/u orden
i JL ° “ de servicio que no sea imputable a las partes; supuestos gue son concordantes con lo previsto por la directiva N° 01-

» 2022-MDO/GM “normas para la contratacion de bienes, servicios y/o consultorias, por montos iguales o in fer10Ores a

’ < ocho (8) unidades impositivas tributarias de la municipalidad distrital de Ollantaytambo”, y el Articulo 1371° del Codigo

% e S . Civil, es decir, que corresponde resolver el contrato en forma parcial y dejarse sin efecto, por Ias causales antes
- N descritas;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 107-2021-MDO-A-SG de
fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y responsabilidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la RESOLUCION PARCIAL del Contrato de servicio N° 341-2022-MDO, para
la prestacion del servicio de Responsable Técnico para la ejecucion de la actividad “Descolmatacion del cauce del
rio de Vilcanota en el sector de Alfapampa y enrocado de! cauce en el sector de Huayllarpampa en la zona de
Cachiccata, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, region Cusco”’, precisandose que la resolucion
contractual es por mutuo acuerdo entre Ias partes contratantes, debido a que se extinguié la necesidad del servicio.

ARTICULO SEGUNDO. - ESTABLECER, que el plazo modificado de la prestacion de servicio sera de 60 dias
calendarios y que el pago en favor del proveedor solo sera reconocido por ese periodo.

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER, que el costo modificado de la prestacion de servicio sera de S/ 9,000.00
(Nueve mil con 00/100 soles).

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Unidad de Logistica y Almacén que conforme a lo dispuesto por el
Inciso 36.2 del Articulo 36° el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
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aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, el presente contrato se resuelve por mutuo acuerdo entre
las partes contratantes, debido a que se extinguio la necesidad del servicio.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Unidad de Logistica y Almacén, realizar las rebajas de la fase de
compromiso anual y mensual en el modulo SIAF-SP, por el saldo financiero existente.

M ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Planificacion y Presupuesto, realizar la rebaja de la CCP en el
[ modulo SIAF-SP, por el saldo financiero existente.

ARTICULO SEPTIMO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a los proveedores y a las areas pertinentes de la
/ Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, para fines que correspondan.

7 ARTICULO OCTAVO. - ENCARGAR ala Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente resolucion
en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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