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GESTION 2619-2022
CIUDAD INKA VIVIENTE

Et Pueble o Fgo.../
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 666-2022-MDO/GM.

Ollantaytambo, 23 de noviembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

/] VISTO:
/\:r} Iz.yqe'solucién de Gerencia Municipal N° 039-2020-MDO/GM; Resolucién de Gerencia Municipal N° 145-
& g 2020-GM-MDO; Resolucion de Gerencia Municipal N° 477-2021-MDO/GM; Resolucién de Gerencia
Q; GJ«\‘P@ Municipal N° 291-2022-MDO/GM:; Informe N° 0298-2022-MDO/GM-GDSSP/P-MAMC, de fecha 27 de octubre
@V Q&-/ de 2022, el Residente del Proyecto; Informe N° 035-2022-MDO/OSLI-MAMC-IP-PGI, de fecha 28 de octubre
' ' de 2022, de la Inspectora del Proyecto; Informe N° 0507-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 03 de
e noviembre de 2022, el Jefe de Supervision y Liquidaciones de Obras; Informe N° 1208-A-2022-MDO/GM-
/ f\] GDSSP/SWAM, de fecha 04 de noviembre de 2022, el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Publicos;
“ Informe N° 137-MDO/GM-OPMI/LAFV, de fecha 04 de noviembre de 2022, el Responsable de OPMI; Informe
V) y Opinion Legal N° 401-2022-MDO-OAJ-GVT de fecha 21 de noviembre de 2022, emitido por el Asesor Legal;
7 y1

\ A CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por el articulo Gnico de la Ley N°
27860, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley 27972,
Ley Organica de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica
y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;Que, en el Articulo 80°
de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, referida al saneamiento, salubridad y salud, menciona que
las municipalidades distritales ejercen las siguientes funciones; 3.2) Regular y aseo, higiene y salubridad en
las viviendas, escuelas, y otros lugares publicos locales; 4.1) Administrar y reglamentar, directamente o por
concesion el servicio de agua potable, alcantarillado y desaglie, cuando este en capacidad de hacerlo; 4.2)
-\ proveer los -servicios de saneamiento rural; 4.5 realizar campanas locales sobre educacion sanitaria;

'/ Que, el numeral V del Titulo Preliminar de la precitada Ley, modificado por la Quinta Disposicién Complementaria
Modificatoria de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad establece que es responsabilidad
del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutricién y de salud mental de la poblacion, y los de
salud ambiental, asi como los problemas de salud de la persona con discapacidad, del nifio, del adolescente, de
la madre y del adultc mayor en situacién de abandono social;

Que, el articulo 4° del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud,
dispone que ei Sector Salud esta conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades

o\ adscritas a él y aquellas instituciones pablicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales
: l_\ que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o
' / indirecto en la salud, individual o colectiva:

Que, el articulo 123° de la precitada Ley, modificada por la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del
Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio
de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a su cargo la

formulacion, direccidn y gestion de la politica de salud y actia como la méxima autoridad normativa en materia de
salud:

Asi mismo, la Direccion General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica ha elaborado para su aprobacion
el Documento Técnico: Plan Nacional para la Reduccion y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutricion

-
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Crénica Infantil en el Pert:2017-2021, cuya finalidad es contribuir a mejorar el estado de salud y desarrollo,
prioritariamente de la poblacion infantil de menores de tres afios y mujeres gestantes, como inversion publica en

el capital humano, para permitir el progreso econdmico y social de todos los peruanos, con inclusion y equidad
social;

/]

”ff Que, mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-2017/MINSA, se Aprusban el Documento Técnico: Plan

// _Nacional para fa Reduccion y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutricion Crénica Infantil en el Peri:
s/l 7 2017-2021;

L §' Que, el numeral 33 2 del Articulo 33° la norma precitada, sefiala (...) que las modificaciones durante la ejecucion
/ fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el formato N° 08-A
, . Registros en la fase de ejecucion para provectos de inversion y formato N° 08-C Registros en la fase de Ejecucion
~,q  peralOARR, segiin corresponda y siempre que se mantenga la concepciodn técnica y dimensionamiento en el caso

¥ - de provectos de inversion;

[// ) Asimismo, cabe precisar lo previsto en el numeral 29.6 del articulo 29° de la Directiva General del Sistema Nacional
~ de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones N° 001-2019-EF/63.01. nrescribe que las UF y UEI son
responsables de mantener actualizada la informacion del proyecto durante la fase de ejecucion, debiendo realizar
los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la Directiva en mencién";

= Que, la Directiva N° 001-2019-EFA53.01, aprobada por la Resolucion Directoral N°001-2019- E.F/63.01, publicada
( ; , en el Diario Oficial “El Peruano " el 23 de enero del 2019, en su Capitulo V, Sub capitulo I, Articulo 32°, numeral
32.3. regula que: “Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UE
remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion debidamente visado y
firmado a la UF para su revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de dicho documento con la
concepceion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion. La aprobacion de la referida consistencia
constituye requisito previo para la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, (...)";

s\ Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 1.3) del articulo Primero de la Resolucion de Contraloria N°
\ 195- 88-CG "Normas que Regulan fa Ejecucion de Obras Pblicas por Administracion Directa”, Resolucién de
Contraloria N* 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Intemo para las Entidades del Estado:

Que, mediante Ley N° 31365 Ley de Presupuesto Del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022, se Aprueba el
Presupuesto Anual de Gastos para el Afio Fiscal 2022, que comprende los créditos presupuestarios maximos
correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos

Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitucion Politica del
Peri;

Que, mediante la Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica, que disponen que el Expediente Técnico debe ser aprobado por Resolucion del Titular de la Entidad:

I
\ " Que, el numeral 17.1 del Articulo 17° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO QUE
: APRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto administrativo, que la autoridad podra
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si fuera més favorable
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopcion;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 039-2020-MDO/GM, de fecha 07 de febrero de 2020, se
aprobo el Expediente Técnico del proyecto de inversion: "Mejoramiento de los servicios de promocion, prevencion
y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion de la desnutricion cronica en
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Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco", con Codigo Unico
de Inversiones N° 2451245, con un presupuesto total de S/. 3'242,522.96 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y
Dos Mil Quinientos Veintidds con 96/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 30 meses;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 145-2020-GM-MDO, de fecha 01 de junio de 2020, se aprob6

la ampliacion presupuestal N° 01 por el importe de S/ 146,806.10 del proyecto de inversion: "Mejoramiento de los
/ servicios de promocion, prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion
,~de la desnutricién cronica en Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento
<, e Cusco", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2451245, siendo la justificacion "parallzacmn por emergencia
-C,A Z samtana" "baja productividad por distanciamiento”, "partidas adicionales - COVID 19", e "implantacion de
A ’°"::/* protocolos COVID19; y se establecio que el costo total modificado del proyecto asciende a la suma total de S/.

3'389,329.06; y también se establecio que el plazo es de 900 dias calendario, con fecha de culminacion al 08 de
agosto de 2022;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 477-2021-MDO/GM, de fecha 30 de diciembre de 2021, se
aprobd la Modificacion N° 02 y Ampliacion de Presupuesto N° 02, por la suma ascendente a S/ 397,948.53
(Trescientos Noventa y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 53/100 Soles) del proyecto “Mejoramiento de
los servicios de promocion, prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la
reduccion de la desnutricién cronica en Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba -
b~ / departamento de Cusco" con CUI N° 2451245, siendo la justificacion “Mayores Metrados”, “Partidas Nuevas” y

?L / “Deductivos” y también se establecio que el plazo es de 900 dias calendario, con fecha de culminacién al 08 de
o agosto de 2022,

S\

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 291-2022-MDO/GM, de fecha 13 de mayo de 2022, se aprobo

la modificacion del expediente técnico N° 03, ampliacion de plazo N° 01 por 90 dias calendarios y ampliacion de

presupuesto N° 03 por el monto de S/ 629,428.81 (Seiscientos veintinueve mil cuatrocientos veintiocho con 81/100

- soles) del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios de promocion, prevencion y cuidado integral de

4., gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion de la desnutricion cronica en Ollantaytambo del distrito

Z\ de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2451245, siendo la justificacion

! "Partidas adicionales’, “Deductivos”, Partidas Nuevas”, el costo total modificado es de S/ 4,416,506.40 (Cuatro

\ &/ Millones cuatrocientos dieciséis mil quinientos seis con 50/100 soles) y el plazo modificado es de 990 dias
b ~~#" calendario y con fecha culminacion el 06 de noviembre de 2022;

Que, mediante el Informe N° 0298-2022-MDO/GM-GDSSP/P-MAMC, de fecha 27 de octubre de 2022, el
Residente del Proyecto, Lic. Miguel Angel Monteagudo Carazas, informa lo siguiente: (...) Es grato dirigime a U.,
previo un cordial saludo, alcanzar a su despacho, el expediente técnico modificado iv, ampliacion de plazo N° 02,
sin incremento presupuestal del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de promacion, prevencion y cuidado
integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion de la desnutricion cronica en Ollantaytambo
del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2451245, para su
aprobacion y tramite respectivo, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO:

TOTAL DE DIAS SOLICITADOS EN LA AMPLIACION DE PLAZO
BAJO RENDIMIENTO DE EJECUCION DE PARTIDAS 15 dias

DEMORA EN EJECUCION DE PARTIDAS 22 dias

TRASLADO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 02 dias
TOTAL | 39 dias
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Que, mediante el Informe N° 035-2022-MDO/OSLI-MAMC-IP-PGI, de fecha 28 de octubre de 2022, de la
Inspectora del Proyecto, Ing. Agron. Margriet Ana Martinez Cervantes, por el cual concluye lo siguiente: (...) 3.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: De acuerdo a la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 para
culminacion de metas programadas del residente se concluye: « El proyecto tiene un AVANCE FiSICO de 47.19
% al 30 de SETIEMBRE del 2022. y FINANCIERO del 67.72% al 30 de SETIEMBRE del 2022. « El presupuesto
actual del proyecto es de S/. 4'416,506.40 Soles, segun expediente técnico modificado N°03 con resolucion de N°
477-2021-MDO/GM. * Se solicita una ampliacion de plazo por 39 dias calendarios a partir de la fecha de conclusion
- de ejecucion del proyecto (06/11/2022), teniendo como nueva fecha de fin de ejecucion, el 15 de DICIEMBRE del
\ 2022. + APROBAR LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE N° 04 Y LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 SIN
INCREMENTO PRESUPUESTAL del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de promocion, prevencion y
cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion de la desnutricion cronica en
Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco’, con CUI N°
AR 2451245, para poder asi, culminar satisfactoriamente la ejecucion de las actividades programadas. 3.2
/ ~ ~ RECOMENDACIONES: * Se solicita a la oficina de supervision y liquidacion de la Municipalidad Distrital de
'/~ Ollantaytambo, continuar con los tramites para la EMISION DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO
i | MODIFICADO N° 04 Y LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, asi mismo,
notificar a la residencia la documentacion correspondiente, para dar continuidad a la ejecucion del proyecto dentro
del marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
INVIERTE.PE. + Se recomienda actualizar en el registro de la IJE1 (Unidad ejecutora de inversiones) el nuevo
—F plazo de ejecucion del proyecto en la Formato N° 08-A, REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCION PARA
( T7J\ PROYECTOS DE INVERSION en el item C: Datos de la fase de Ejecucion: durante la ejecucion fisica;

Que, mediante el Informe N° 0507-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 03 de noviembre de 2022, el Jefe de
Supervision y Liquidaciones de Obras, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez, indica que: {...) 7. CONCLUSIONES:
De acuerdo a la solicitud de ampliacion de plazo N° 01 para culminacion de metas programadas del residente se
concluye: La inspectora ING. AGRON. MARGR1ET MARTINEZ CERVANTES De acuerdo a la solicitud de
ampliacion de pIazo N® 02 para culminacion de metas programadas del residente de concluye: * El proyecto tiene
un AVANCE FiSICO de 47.19 % al 30 de SETIEMBRE del 2022. y FINANCIERO del 67.72% al 30 de SETIEMBRE
del 2022. + El presupuesto actual del proyecto es de S/. 4,416,506,40 Soles, seglin expediente técnico modificado
N°03 con resolucion de N° 477-2021-MDO/GM. « Se solicita una ampliacion de plazo por 39 dias calendarios a
partir de la fecha de conclusion de ejecucion del proyecto (06/11/2022), teniendo como nueva fecha de fin de
ejecucion, el 15 de DICIEMBRE del 2022. - APROBAR LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE N° 04 Y LA
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 SIN INCREMENTO PRESUPLIESTAL del proyecto: “Mejoramiento de los
servicios de promocién, prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion
de la desnutricion cronica en Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento
de Cuscc”, con CUI N°® 2451245 para poder asi, culminar satisfactoriamente la ejecucion de las actividades

ey0 s programadas. 8. RECOMENDACIONES: + Se solicita a la Gerencia Municipal, continuar con los tramites
\ correspondiente para la EMISION DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 04 Y LA
.-’_A AMPLIACION DE PLAZO N° 02 CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, asi mismo, notificar a la residencia la

documentacion correspondiente, para dar continuidad ala ejecucion del proyecto dentro del marco de la normativa
vigente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.PE. » Se
recomienda actualizar en el registro de la UEI (Unidad ejecutora de inversiones) el nuevo plazo de ejecucion del
proyecto en la Formato N° 08-A, REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCION PARA PROYECTOS DE
INVERSION en el item C; Datos de la fase de Ejecucion; durante la ejecucion fisica;

Que, mediante el Informe N° 1208-A-2022-MDO/GM-GDSSP/SWAM, de fecha 04 de noviembre de 2022, el
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Piblicos, Lic. Adm. Serapio Wilfredo Anchari Morales, indica lo siguiente:
(...)3. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 3.1 CONCLUSIONES: De acuerdo a la solicitud de
ampliacion de pIazo N°® 02 para culminacion de metas programadas del residente se concluye: « El proyecto tiene
un AVANCE FiSICO de 47.19 % al 30 de SETIEMBRE del 2022. y FINANCIERO del 67.72% al 30 de SETIEMBRE
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del 2022. + El presupuesto actual del proyecto es de S/. 4416,506.40 Soles, segun expediente técnico modificado
N°03 con resolucion de N° 477-2021-MDO/GM. * Se solicita una ampliacién de plazo por 39 dias calendarios a
partir de la fecha de conclusion de ejecucion del proyecto [06/11/2022), teniendo como nueva fecha de fin de
ejecucion, el 15 de DICIEMBRE del 2022. - APROBAR LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE N° 04 Y LA
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL del proyecto: “Mejoramiento de los
servicios de promocién, prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion
de la desnutricion cronica en Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento
de Cusco”, con CUI N° 2451245, para poder asi, culminar satisfactoriamente la ejecucion de las actividades
programadas. 3.2 RECOMENDACIONES: + Se recomienda realizar los tramites comrespondientes para la
EMISION DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 04 Y LA AMPLIACION DE
PLAZO N° 02 SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL del proyecto “Mejoramiento de los servicios de promocion,
prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion de la desnutricién crénica

en Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco’, con CUI N°
2451245;

Que, mediante el Informe N° 137-MDO/GM-OPMI/LAFV, de fecha 04 de noviembre de 2022, el Responsable de
OPMI, Econ. Luis Alberto Flores Vilca, manifiesta lo siguiente: (...) EN CONCLUSION: Se DA OPINION
FAVORABLE para la MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 04 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 02 SIN
INCREMENTO PRESUPUESTAL, en favor del expediente técnico denominado “Mejoramiento de los servicios de
promocion, prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion de la
desnutricion crénica en Ollantaytambo del distrito de Oliantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de
Cusco”, con CUI N° 2451245, porque cumple con los siguientes aspectos: La inversion contribuye al cierre de
brechas y esta dentro de la programacion multianual de inversiones 2022-2024. La inversion cumple con los
criterios de priorizacion sectorial, a que se refiere la Décima Disposicién Complementaria Final del Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252. No cuenta con procesos pendientes de cambio de Unidad Ejecutora
de Inversiones en el Banco de Inversiones. No presenta duplicidad con ofras inversiones o proyectos.
RECOMENDACIONES: Para finalizar la UEI — Gerencia de Desarrollo Social y Servidos Publicos debera de
tomar en cuenta lo normado en el numeral 33.3 del articulo 330 Ejecucién Fisica de las Inversiones de la
DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 "DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES", el cual indica lo siguiente: 33.3 Durante la ejecucién fisica de las
inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, Inclusive cuando no las ejecute

directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en
los expedientes técnicos o documentos equivalentes:

Que, con Informe y Opinion Legal N° 401-2022-MDO-OAJ-GVT de fecha 21 de noviembre de 2022, el Asesor
Lega! opina que, de conformidad a las disposiciones de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, la Directiva
N° 001- 2019-EF/63.01, RESOLUCION DIRECTORAL N° 012-2020-EF/50.01, de forma excepcional por (nica y
ultima vez, y por los fundamentos antes expuestos, corresponde al despacho de Gerencia Municipal, aprobar o
rechazar la solicitud de MODIFICACION N° 04 DEL EXPEDIENTE TECNICO. AMPLIACION DE PLAZO N° 02
SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL: conforme al Informe Técnico emitido por el Residente de Proyecto,
documento técnicamente redactado que fue objeto de revision por parte del Inspector de Proyectos, Jefe de la
Oficina de Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos, Gerente de Desamollo Social y Servicios
Publicos, Jefe de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones - OPMI y Jefa de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, para el expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de los servicios de promocion,
prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion de la desnutricion cronica
en Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 107-2021-MDO-A-SG
de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y responsabilidades;
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la modificacion del expediente técnico N° 04, ampliacién de plazo N° 02 por
39 dias calendarios y sin ampliacion de presupuesto del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios de
promocion, prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion de la
desnutricion cronica en Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de
Cusco”, con CUI N° 2451245, con eficacia anticipada al 07 de noviembre de 2022, siendo la justificacidn “bajo

rendimiento de ejecucion de partidas”, “demora en ejecucion de partidas traslado” y “acarreo de materiales de
construccion”.
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de los servicios de promocion, prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la
reduccion de la desnutricion crénica en Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba -
departamento de Cusco”, con CUI N° 2451245, es de S/ 4,416,506.40 (Cuatro Millones cuatrocientos dieciséis mil
quinientos seis con 50/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

’754 ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el costo total modificado del proyecto denominado “‘Mejoramiento
#
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| @ DESCRIPCION EXPEMD(')ED“I';EXE?)N'CO

— COSTO DIRECTO 3,435,494.02
GASTOS GENERALES 688,088.88
GASTOS DE SUPERVISION 217,789.00
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 33,594.50 |
COSTO DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 6,540.00
LIQUIDACION 35,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/ 4,416,506.40

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que el plazo modificado del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de
promocidn, prevencion y cuidado integral de gestantes y nifios menores de 05 afios para la reduccion de la
desnutricion crénica en Ollantaytambo del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de
Cusco”, con CUI N° 2451245, es de 1029 dias calendario, teniendo como fecha de inicio el 21 de febrero de 2020
y con como fecha culminacion el 15 de diciembre de 2022.

i - ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Planificacion y Presupuesto,
\ Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto resolutivo.
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7 ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, Ia presente Resolucion, a las instancias correspondientes de la Municipalidad
Distrital de Ollantaytambo y al designado, de acuerdo a Ley.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informética la difusion de la presente resolucién
en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.
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