MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-2022
CIUDAD INKA VIVIENTE
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 678-2022-MDO/GM.

Ollantaytambo, 29 de noviembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
_/URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:

La Resolucion de Gerencia Municipal N° 247-2021-MDO/GM; Informe N° 012-2022-MDO/GM-GDSSP/P-IRT, de
fecha 21 de octubre de 2022, el Residente de Obra, Informe N° 07-2022-MDO/GM-OSLI/CERI, de fecha 11 de
noviembre de 2022, el Inspector de Obras; Informe N 0543-2022-MDO-GMOSLI/CABR, de fecha 17 de noviembre
de 2022, el jefe de Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos; Informe N° 1370-2022-MDO/GM-
GDSSP/SWAM, de fecha 23 de noviembre de 2022, el Gerente de Desarrolio Social y Servicios Piblicos; Informe
N® 139-MDO/GM OPMI/LAFV, de fecha 25 de noviembre de 2022, el Responsable de OPM!; Informe y Opinién
Legal N° 419-2022-MDO-OAJ-GVT de fecha 29 de noviembre de 2022, emitido por el Asesor Legal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de Iz Constitucion Politica del Estado, modificado por el articulo tnico e la Ley N° 27860,
Ley de Reforma Constitucional, concordante con el aticulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica
de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia poliica, economica y administrativa

en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Organica de Municipalidades”,

los gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestacion de los servicics

.~ Ppublicos y locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su jurisdiccion; por lo tanto, es funcion de la

1) .Oc municipalidad ejecutar directamente o proveer la ejecucion de la obras de infraestructura Urbana o Rural que sean

5 ’é indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccion, el comercio, el transporte yla

“eod ;Q\LLO 5 jcomunicacion en el distrito; tales como pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de irrigacion,

&5/ locales comunales y obras similares; de conformidad con lo regulado por el numeral 4 del articulo 79° de la Ley
=<~ N°27972 Ley Organica de Municipalidades;

c\wQue el Articulo 8° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, establece lo siguiente, ia autonomia
& ks el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos
; :’pubhcos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el
derecho de promover y gestiona: el desa-iollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad ¢z la naci. La
autonomia se sujeta a la Cons:itucion y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas”;

Que, segn lo dispuesto e:: ia Ley N° 26338, Ley General de Servicio de Saneamiento, se deciaia a los servicios

de saneamiento como servicios de necesidad y utilidad Publica y de preferente interés Nacional, cuya finalidad es
G; proteger la salud de la poblacion y del ambiente;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440 - Sistema Nacional de Presupuesto Publico, distingue dos modalidades de
ejecucion presupuestal de las actividades, proyectos y sus componentes: a) Ejecucion Presupuestaria Directa: Se
produce cuando le Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor prestpuestal y financiero de las
Actividades y Proyectos asi como de sus respectivos Componentes, b) Ejecucion Presupuestaria Indirecta: Se
produce cuando la ejecucion fisica y/o financiera de las Actividades y Proyectos asi corto de sus respectivos
Componentes, es realiz2da por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contra:3 o convenio celebrado
con una Entidad privada, o con una Entidad publica, sea a titulo oneroso o gratuito;

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, “Normas que regulan la ejecucion de las obras piblicas por
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administracion directa”, establece que, es requisito indispensable para la ejecucion de obras, contar con el
Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el titular del pliego; el mismo que comprendera basicamente
lo siguiente, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis
de-costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra;

" Que, la Directiva N° 001-2019-EFA53.01, aprobada por la Resolucion Directoral N°001-2019- E.F/63.01, publicada
' en el Diario Oficial “El Peruano " el 23 de enero del 2019, en su Capitulo V, Sub capitulo I, Articulo 32°, numeral
32.3. regula que: “Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UE
remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion debidamente visado y
firmado a la UF para su revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de dicho documento con |a
concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion. La aprobacion de la referida consistencia
constituye requisito previo para la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, ()

Que, a priori, este despacho considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en la norma para tal
efecto, teniendo en cuenta el marco normativo del articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacionai de Programacion
Multianual y Gestion de Ir.versiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion ! expediente técnico
o documento equivalene, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones;
mientras el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del provecto
de inversion deben mantener Ia concepcion técnica, econémica v dimensionamiento. Estas modificaciones son
registradas por la UEI antes de ser ejecutadas:

Que, segln la Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica aprobada por Resolucion Directoral N°®
@:RROOSQM 1-EF/68.01 - Directiva N° 001-2011-EF/68 01, en su Articulo 27° numeral 271, durante la fase de
o ‘; / gg ’(, inversion, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversion
= pon el que fue derlarado viable el PIP Las variaciones que pueden ser registradas por el érgano que declaro la
R MEERCLLO TSy .. . . . . e . . o .

\% s Lviabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificacion de dicha viabilidad, siempre que el HP

i
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\\; _ S ssiga siendo socialmente rentable, deberan cumplir con lo siguiente a) Tratarse de modificaciones no sustanciales.

Se consideran modificaciones no sustanciales a el aumento en las metas asociadas a la capacidad de produccion

del servicio; el aumento en los metrados: el cambio en la tecnologia de produccion: el cambio de la alternativa de
.. solucion por otra prevista en el estudio de preinversion mediante el que se otorgd la viabilidad. el cambio de Ia
localizacion geografica dentro del ambito de influencia del PIP: el cambio de la modalidad de ejecucion del PIP; el
:'\, resultado del proceso de seleccion y el plazo de ejecucion;

Que, asimismo, con fecha 28 de abril de 2020, mediante Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA,
modificada por la Resolt~ion Minisierial N° 265-2020 y la Resolucion Ministerial N° 2875.2029-MiNSA, se
aprob el documento técnico denominado: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID-19": el cual fue derogado posteriormente con la expedicion de la
@ Resolucion Ministerial N* 448-2020-MINSA, de fecha 30 de Junio del 2020, que apruepa los “Lineamientos

para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID
19"

Que, de lo previsto en el articulo 17, numeral 17.1 del TUO de la Ley N° 27444, sefiala “La autoridad podra
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipadz a su emision, solo si fuera mas
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe

legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse Ia eficacia del acto
el supuesto de heche justificativo para su adopcion”;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 247-2021-MDO/GM de fecha 08 de setiembre de 2021, se
aprueba el EXPEDIENTE DE TECNICO, del proyecto: "Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad
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ciudadana de la ciudad de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco distrito de Ollantaytambo
- provincia de Urubamba - departamento de Cusco’, con CUI N° 2309756, con un valor total de inversién de S/
4,299,955.09 (Cuatro Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 09/100 soles),

con un plazo de ejecucion de 360 dias calendarios;
v

ue, mediante el Informe N° 012-2022-MDO/GM-GDSSP/P-IRT, de fecha 21 de octubre de 2022, el
Residente de Obra, Ing, Julio Revatta Tagle, solicita la revision y aprobacién del expediente técnico de
modificacion N° 01 del proyecto "Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad ciudadana de la ciudad
de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco distrito de Ollantaytambo - provincia de
Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2309756, teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

CUADRO DE MODIFICACION Y REDUCCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO |PARTIDAS NUEVAS Y
iTEM DESCRIPCION EXPEDIENTE | ACTUALIZACIONDE | ;gg‘,’;g:ggo
TECNICO PRECIOS
COMPONENTE 01:
1| EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL 348145376 18.972.02 346248174
| SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
COMPONENTE 02
2 | CAPACITACION Y ADECUADO ENTRENAMIENTO 67,092.00 471760 62,374.40
DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA ]
COMPONENTE 03:
3 | CAPACITACION Y ADECUADO ENTRENAMIENTO 70.852.00 57.916.40 128,868.40
DE LOS AGENTES DE APOYO COMUNAL
COMPONENTE 04: ,
4 | ADECUADA GESTION Y ORGANIZACION 10,449.50 39.670.50 50,120.00
: INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA _
| | COSTO DIRECTO 3,620,947.26 73.897.29 3.703,844.54
/ GASTOS GENGRALES 42974034 147 288.22 282,452.12
/ | SUPERVISION 11753124 | 142076 121,952.00
| EXPEDIENTE TECNICO 63939.81 3193981 32,000.00
LIQUIDACION 58.796.45 10,.114.60 48,681.85
TOTAL |  §/4,299,955.09 SI111,0458 | S/4,188930.51

CUADRO DE AMPLIACION DE PLAZO

DESCRIPCION FECHA CAUSAL
INICIO DE SUSPENSION 01 DE ENERO DE 2022
FIN DE SUSPENSIUN 08 DE SETIEMBRE DE 2022
g AS NO ATRIBUIBLE A LA
PLAZO DE SUSPENSION 251 DIAS CALENDARIOS CAﬂng AD% JECUT%R';\ DE
~ AUMENTO/REDUCCION DEL | IMVERSIONES
?? PLAZO POR MODIFIGAGION DE EEEEESA%T‘ODSE 60 DIAS
\. ' EXPEDIENTE TECNICO
| AFECTACION AL CRONOGRAMA | 191 DIAS CALENDARIOS

Que, mediante el Informe N° 07-2022-MDO/GM-OSLI/CERI, de fecha 11 de noviembre de 2022, el Inspector
de Obras, Ing. Carlos Eduardo Rivera Jara, aprueba el expediente técnico de modificacion N° 01 del proyecto
"Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad ciudadana de la ciudad de Ollantaytambo, distrito de
Ollantaytambo - Urubamba - Cusco distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de
Cusco”, con CU! N° 2309756, asi como, recomienda continuar con los tramites para su aprobacién a través
del acto resolutivo correspondiente, con eficacia anticipada a partir del 25 de octubre de 2022. Adjuntando el
INFORME TECNICO N° 01- APROB. E.T. MODIFICADO N° 01-CERI;
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Que, Mediante el Informe N 0543-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 17 de noviembre de 2022, el jefe de
Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos, Ing Carlos Alberto Bacon Ramirez, luego de haber
revisado el expediente de modificacion N° 01, del proyecto "Mejoramiento y ampliacion del servicio de
seguridad ciudadana de la ciudad de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco distrito
de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2309756, recomienda
continuar con los tramites para su aprobacion a través del acto resolutivo correspondiente, con eficacia
-anfticipada a partir del 25 de octubre de 2022;

b,

Blr.5> L0 Aot va, 4

. - Que, mediante el Informe N° 1370-2022-MDO/GM-GDSSP/SWAM, de fecha 23 de noviembre de 2022, el
¢/ Gerente de Desarrollo Social y Servicios Publicos, Lic. Adm. Serapio: Wilfredo Anchari Morales; aprueba la
modificacion N 01 del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad
ciudadana de la ciudad de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco distrito de
Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco’, con CUI N° 2309756, y solicita que se

contintie con el tramite correspondiente para su aprobacion mediante acto resolutivo, con eficacia anticipada
a partir del 25 de octubre de 2022

Que, Mediante el Informe N° 139-MDO/GM OPMI/LAFV, de fecha 25 de noviembre de 2022, el Responsable
de OPMI. Ecen. Luis Alberto Flores Vilca, da opinion favorable para la modificacion N° 01, en favor del
expediente técnico denominado "Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad ciudadana de la ciudad
de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco distrito de Ollantaytambo - provincia de
Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2309756, porque cumple con los siguientes aspectos: 1) la
inversion contribuye al cierre de brechas y esta dentro de la programacion multianual de inversiones 2022-
2024, ii) la inversion cumple con los criterios de priorizacién sectorial, a que se refiere la Décima Disposicion
Complementaria Final del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252; ii) no cuenta con procesos
T~ Pendientes de cambio de Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de Inversiones; y iv) no presenta

ST AL R . . .
<% —~ o \duplicidad con otras inversiones o proyectos;

] o

‘% DT;E}&&O §/Que, mediante el Informe y Opinion Legal N° 419-2022-MDO-0AJ-GVT de fecha 29 de noviembre de 2022, el
\Z &/ Asesor Legal opina que por los fundamentos antes expuestos, corresponde al despacho de Gerencia Municipal,
aprobar o rechazar la solicitud de MODIFICACION N° 01: conforme al Informe Técnico emitido por el Residente
\ de Proyecto, documento técnicamente redactado que fue objeto de revision por parte del Inspector de Proyecto,
.\ Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos, Gerente de Desarrollo Social y
| Servicios Pablicos, Jefe de la Oficina de Programacién Multianual de Inversiones - OPMI, para el expediente
tecnico del proyecto "Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad ciudadana de la ciudad de
Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco distrito de Ollantaytambo - provincia de
Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2309756;

gine

Estando a lo expuesto, y a las atribuciones conferidas en la Ley Organica de Municipatdades — Ley N° 27972; y
@\ alas facultades conferidas por la Resolucién de Alcaldia N° 168-A-SG-MDO, De Delegacion de Facultades:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificacion del Expediente Técnico N° 01, con Ampliacion de Plazo N°
01 por 191 dias calendarios y Reduccion Presupuestal N° 01 por el monto de S/ 111,024.58 (Ciento once mil
veinticuatro con 58/100 soles) del proyecto: "Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad ciudadana
de la ciudad de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco distrito de Ollantaytambo -
provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2309756, siendo la justificacion “Mayores
Metrados”, “Partidas Adicionales’ y “Deductivos”, con eficacia anticipada al 04 de noviembre de 2022.
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ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el costo total modificado del proyecto: "Mejoramiento y ampliacion

del servicio de seguridad ciudadana de la ciudad de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco
distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2309756, es de S/

4,188,930.51 (Cuatro millones ciento ochenta y ocho mil novecientos treinta con 51/100 soles), de acuerdo al
siguiente cuadro:

s TOTAL PRESUPUESTO
DESCRIPCION MOBIFICADD

COSTO DIRECTO 3,703,844.54

GASTOS GENERALES 282,452.12

SUPERVISION 121,952.00
EXPEDIENTE TECNICO 32,000.00
-°- LIQUIDACION 48,681.85
TOTAL PRESUPUESTO S/ 4,188,930.51

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que el plazo de ejecucion del proyecto: "Mejoramiento y ampliacion
del servicio de seguridad ciudadana de la ciudad de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo - Urubamba -
Cusco distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusca”, con CUI N° 23097586,
es de 551 dias calendarios, teniendo en cuenta que el 09 de noviembre de 2021 como fecha de inicio de
<@ TAL [)€

ejecucion del proyecto, el plazo modificado inicia a partir del 04 de noviembre de 2022 y con fecha de
«&~—=Lq culminacion al 13 de mayo de 2023.
3

Al
rgsadfR0
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. 8 A §ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrolio Social y Servicios Publicos el cumplimiento
Y )T &delo dispuesto en la presente resolucion, la UEI debera cumplir con el registro actualizado en el formato 8-

=]
f
A
iL
AL

| % TARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Plblicos, Oficina de
% syupervision y Liquidacion de Inversiones, Oficina de Programacion Multianual de Inversiones, Oficina de
& S

W/, o laneamiento y Presupuesto las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento del
= \s3 .
‘4;6—"“”"‘ presente acto resolutivo,

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR, la presente Resolucién, a las instancias correspondientes de Ia
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y al designado, de acuerdo a Ley.

@ ARTICULO SEPTIMO.. ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica fa difusién de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUES MPLASE.

g Qui. Armando Mu/n.a/lgm[al
GERENTE MUNICIPAL
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