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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 681-2022-MDO/GM.

Ollantaytambo, 01 de diciembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
~URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:

El contrato de Servicio N° 139-2022; ORDEN DE SERVICIO N° 0486-2022; Carta N° 004-EIMEC-EIRL-2022,
suscrita por el Sr. Jorge Luis Espirilla Jimenez; Informe N° 013-2022-MDO-GM/OSLI/RQC, de fecha 25 de
mayo de 2022, suscrito por el Inspector de Proyectos; Informe N° 01 16-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha
26 de mayo de 2022, suscrito por el Jefe de Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos; Carta
N°® 158-2022-MDO/GM, de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por el Gerente Municipal; Carta N° 007-
7Q EIMEC-EIRL-2022, de fecha 14 de junio de 2022, suscrito por el Gerente General de la Empresa FIMEC

E.L.R.L; Informe N° 0330-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 19 de setiembre de 2022, suscrito por el Jefe

de Supervision y Liquidacion de iransferencia de Proyectos; Informe N° 026-2022-MDO-GM/CSLIRQC, de

C fecha 15 de agosto de 2022, suscrito por el Inspector de Proyectos; Informe N° 135-7022-MDO/GM-

‘OAF/UC/RVC, de fecha 15 de noviembre de 2022, suscrito por el Jefe de la Unidad de Coriabilidad; Informe

V) N°® 0579-2022-MDO-GM/QSLI/CABR, de fecha 25 de noviembre de 2022, suscrito por el Jefe de Supervision

/ yLiquidacion de Transferencia de Proyectos; Informe N° 1407-2022-MDO/GM-GDSSP/ASWAM, de fecha 28

; de noviembre de 2022, suscrito por el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Piblicos; Informe y Opinion
o/ Legal N° 420-2022-MDO-0AJ-GVT de fecha 30 de noviembre de 2022, emitido por el asesor legal; v,

' o 17 CONSIDERANDO:
WA | Que segun el Articulo 194° de la Constitucion Politica, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
\'- ) /= Capitulo XIV del Titulo IV sobre Descentralizacion - Ley N°® 27680.y posteriormente medificado por la Ley N°
28607, las municipalidades provinciales y distritales son organos de Gobierno Local. Que tienen autonomia

ek politica, econoémica y administrativa en los asuntos de su Competencia. En concordancia con éste se
pronuncia el Articulo 1° del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades. Ley N® 27972 que agrega
que dicha autonomia radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion. Con sujecién
a ordenamiento juridico, por lo que estan sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de
conformidad a la Constitucion Politica del Per(, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico.
Asi como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza
son de observacion y cumplimiento obligatorios;

Que, el articulo 26° de la Leyy 27972 -Ley Organica de Municipalidades- que la administra=ion municipal
adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion,
supervision, control concurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, economia,
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad ciudadana, concordado con los
articulos 27° y 28° de la precitada norma, la estructura de la administracion municipal basica esta bajo la

direccion y responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion
exclusiva designado por el Alcalde;

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, del 18 de julio de 1988, que en su articulo 1° APRUEBA
las normas que regulan la ejecucién de Obras Pablicas por Administracion Directa, prevé lo siguiente: (...)
10. Los egresos que se efectiien en estas obras deben ser concordantes con el Presupuasto Analitico
aprobado por la Entidad <& acuerdo a la normatividad vigente, anotandose los gastos de izrmales, materiales,
equipos y ofros, en Regisiius Auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto; 11, Conciuida la obra, la
Entidad designara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la

liquidacion técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita le referida acta. La misma Comision
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revisaré la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de Ia Obra, que servira
de Bases para la tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, de ser el caso; 12.
Posteriormente a la liquidacion se procedera a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica

especializada fa cual se encargara de su operacion y mantenimiento, asegurando el adecuado
~ funcionamiento de las instalaciones. (.);

Que, conforme lo previsto en el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Aprueban el Reglamento de la Ley
N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, aplicable al momento de suscripcion del
contrato, se establece en su Articulo 149.- Garantia de fi el cumplimiento: Numeral 149.1. Como requisito
indispensable para perfeccionar el contrato. el postor ganador entrega a la Entidad la garantia de fi el
cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de Ia recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el
~ caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento de la liquidacién
, ;3 final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras; 149.2. En caso se haya practicado la liquidacian final y
se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantia de ese saldo a favor, la
q Entidad devuelve la garantia de fi el cumplimiento; 149.3. Cuando habiéndose practicado la liquidacion final
| 'y exista una controversia sobre el saldo a favor de la Entidad menor al monto de la garantia de fi el
cumplimiento, esta se devuelve, siempre que el contratista entregue una garantia por tina suma equivalente
al monto que la Entidad determiné en su liquidacion. La Ultima garantia se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final; 149.4. En los contratos periodicos de suministro de bienes o de
prestacion de servicios en general, asi como en los contratos de consultoria en general, de ejecucion y
consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas ltimas pueden
otorgar como garantia de fi el cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la ejecucion de obras, tal beneficio solo
procede cuando: a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada; b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias
calendario; y, ¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra; 149.5. La retencién se efectiia durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo:
149.6. En caso de servicios que consideren una comision de éxito, el monto de la garantia de fiel
cumplimiento se constituye anicamente sobre la base del honorario fijo;

Que, conforme lo previsto en el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Aprueban el Reglamento de Ia Ley
N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, aplicable al momento de suscripcion del
contrato, se establece en su Articulo 170.- Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra: Ni'neral
170.1. El contratista preser'a a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de o3, Centro de los
quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacién o de haberse
consentido la resolucion de! contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidacion y rotifica su
pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada
la liquidacion presentada por el contratista; 170.2. Si la Entidad observa la liquidacion presentada por el
contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber
recibido fa observacion; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidacion con las observaciones
formuladas por la Entidad; 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidacion en el plazo indicado, la
Entidad la efectlia y notifica dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del contratista; si este no se
pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacion queda consentida; 170.4. Si el
contratista observa la liquidacion practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento
dentro de los quince (15) dias siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobad= ia liquidacién con las
observaciones formuladas por el contratista; 170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones
formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior; 170.6.
Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, segun corresponda, la parte que no acoge
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las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a

conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segln corresponda, la

liquidacion con las observaciones formuladas; 170.7. Una vez que la liquidacion haya quedado consentida o
» aprobada, segln corresponda, no procede someterla a los medios de solucion de controversias;

I/ f@ue, conforme lo previsto en el articulo 209° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Aprueban el
~—Reglamento de fa Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, aplicable al
momento de suscripcion del contrato, establece el PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE OBRA como sigue: Articulo 209°.- Liquidacion del Contrato de Obra: Numeral 209.1. “El contratista
presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la ultima controversia

/:,\/*\ haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
% vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recspcion de la
/~ - obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se

: W encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias”, Numeral 209.2. “Dentro del plazo de sesenta
(60) dias de recibida fa Miquidacion formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con calculos
detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al *Contratista para que este se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes”, 209.3. “En caso el contratista no presente la liquidacion
en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente

O\ sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a Favor del contratista. La Entidad
: \.\ notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes"
- numeral 209.4. “La liquidacion queda consentida o aprobada, segtin corresponda, cuando, practicada por

|-\ | unade las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido’, 209.5. “Cuando una de las partes
Ko\ N A ./ observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber
\, recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la
liquidacion con las observaciones formuladas" numeral 209.6. “En el caso que una de las partes no acoja las
observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral
5\ anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la
Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion ylo arbitraje, vencido el plazo se considera
g/ consentido o aprobado, segin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas”, numeral 209.7.
“Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la
solucion de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida”, numeral 209.8. “La liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién se
practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el ¢aso, los aprobados

durante la ejecucion del contrato”, 209.9. “No se procede a la liquidacion mientras existan controversias
pendientes de resolver:

Que, conforme lo previsto en el articulo 210° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que Aprueban el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificaciones, aplicable al momento
de suscripcion del contrato, establece EFECTOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA como
sigue: Numeral 210.1. “Luego de consentida Ia liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo”, numeral 210.2. “Las discrepancias en
relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de
caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato";

Que, conforme lo previsto en el articulo 211° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que Aprueban el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificaciones, aplicable al momento
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de suscripcion del contrato, establece DECLARATORIA DE FABRICA O MEMORIA DESCRIPTIVA
VALORIZADA como sigue: Numeral 211.1, Con la liquidacion, el contratista entrega a la entidad los planos
post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso.
La entrega de dichos documentos constituye, ademas de una condicién para el pago del monto de la
liquidacion a favor del contratista, una obligacién contractual a su cargo; 211.2. La Declaratoria de Fabrica

se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentacién de la Declaratoria de Fabrica
mediante escritura publica, es opcional:

Que, la DIRECTIVA N° 003-2021-MDO, denominada “DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION
DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO?,
aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 067-2021-MDO/GM, en su articulo 8°, Numeral 2
LIQUIDACION DE LA INVERSION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA,
/-\;i\ . sefiala que: “La formulacion de la liquidacion de contrato de obra esta estrictamente regulada por la ley de
% contrataciones del estado y su reglamento”; 8.2.1 Procedimientos de Liquidacion Técnica de Obras por

Contrata: a) La Liquidacion del Contrato de obra debe ser presentado por el Contratista y debe estar
* sustentada con la documentacion técnica y célculos detallados, debera ser presentado dentro del plazo 60
y dias o el equivalente a 1/10 del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contados desde el

dia siguiente de la recepcion de la obra (...). El expediente de liquidacion de una obra por contrata deberé
contener basicamente lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Contrato de Ejecucion de Obra

Presupuesto Base

Copia de las valorizaciones pagadas

Certificados de las pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento
Cocumentos que aprueben obras adicionales o reducciones cor; las respectivas modificaciones
del plazo de ejecucion

7. Metrados finales de la obra

8. Acta de recepcion de la obra sin observaciones

9. Liquidacion Final del contrato en el aspecto financiero.

10. Conclusiones y Recomendaciones

11. Planos de post construccion con todas las modificaciones ejecutadas

12. Cuademo de Obra debidamente legalizado

13.  Documento que acredite que el contratista no adeuda beneficios a su personal
14. Minuta de declaracion de fabrica de la obra ejecutada

15.  Principales fotografias del proceso constructivo.

e
SOk wh =

Todo el Expediente de liquidacion sera presentado por cuadriplicado con la conformidad del Supervisor y/o
Inspector de Obra”;

Que, tal como agrega la Opinion N° 104-09/DTN, que también recoge lo sefialado por Salinas, “el acto de
liquidacion tiene como propésito que se efectiie un ajuste formal y final de cuentas, que establecera, teniendo
en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones

dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato. De alli la necesidad de que quien la practique
sea el contratista;

Que, el mismo documento del OSCE, emitido el 30 de setiembre del 2009, refiere que “transcurrida la etapa
de liquidacion, las relaciones juridicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato
ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello que el
procedimiento de liquidacién de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente
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capacidad de servicio educativo mediante la implementacion con las nuevas tecnologias informaticas
comunicaciones en las instituciones educativas IIEES en el distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco";

Que, mediante la Carta N° 007-EIMEC-EIRL-2022, de fecha 14 de junio de 2022, suscrito por el Gerente
General de la Empresa EIMEC E.LR.L,, Jorge Luis Espirilla Jiménez, quien indica que da respuesta a las
~abservaciones realizadas al expediente de liquidacion técnica financiera del proyecto ejecutado por
administracion directa denominada: "Mejoramiento de capacidad de servicio educativo mediante la

implementacion con las nuevas tecnologias informaticas comunicaciones en las instituciones educativas
IEES en el distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco" ;

Que, mediante ef Informe N° 0330-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 19 de setiembre de 2022, suscrito
por el Jefe de Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez,
mediante el cual indica o siguiente: (...) CONCLUSIONES: Se solicita que a través de gerencia municipal
- derive el expediente de la liquidacion financiera a la oficina de contabilidad para su revision, evaluacion y

posteriormente la conciliacion financiera del proyecto "Mejoramiento de capacidad de servicio educativo
mediante la implementacion con las nuevas tecnologias informaticas comunicaciones en Ias instituciones
educativas IIZES en el distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco";

Que, mediante el Informe N° 026-2022-MDO-GM/OSLI/RQC, de fecha 15 de agosto de 2022, suscrito por el
Inspector de Proyectos, Ing. Reynar Quintanilla Céardenas, que indica los siguiente: (...) 3. EVALUACION DE
LAS OBSERVACIONES: las observaciones realizadas mediante el informe N° 013-2022-MDO-
GM/OSLI/RQC. Han sido absueltas mediante la carta N° 007-EIMEC-EIRL-2022 por parte del consultor,
siendo de responsabilidad del consultor io manifestado en la respuesta de lo solicitado. 4. CONCLUSIONES:
Habiéndose revisado el expediente de liquidacion técnica el cual es aprobado, poniendo de manifiesto que

el responsable por el trabajo realizado es el consultor y la aprobacion es al expediente de liquidacion técnica,
\ . | - . ’
\ N , mas no asi a la parte financiera;

Que, mediante el Informe N° 135-2022-MDO/GM-OAF/UC/RVC, de fecha 15 de noviembre de 2022, suscrito
por el Jefe de la Unidad de Contabilidad, CPC. Rubén Villano Cornejo, que indica lo siguiente: (...) ANALISIS:
Visto la CARTA N° 007-EIMEC-EIRL-2022. Emitida en fecha 14 de junio para el levantamiento de las
observaciones emitida por la Unidad de contabilidad mediante carta N°® 158-2022.MDO/GM. En fecha 19 de
setiembre del afio fiscal 2022 la Unidad de contabilidad recepciono el “Acta de conciliacion financiera
'\ Mejoramiento de capacidad de servicio educativo mediante la implementacion con las nuevas tecnologias
<)) informaticas comunicaciones en las instituciones educativas IEES en el distrito de Ollantaytambo-Urubamba-
§,’f Cusco". La Unidad de Contabilidad se comunico directamente con la empresa para realizer el levantamiento
] <" de las observationes encontradas en Ia revision de dicha liquidacion financiera. En fecha 14 de noviembre
/ se realizo el levantamiento de observaciones. CONCLUSIONES: Se realizo I3 firma del acta de conciliacion
de saldos para sfectos de liquidacion financiera de obras;

Que, mediante el Informe N° 0579-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 25 de noviembre de 2022,
suscrito por el Jefe de Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos, Ing. Carlos Alberto Bacon
Ramirez, mediante el cual indica lo siguiente: (...) 5. DE LA LIQUIDACION FINANCIERA: - El costo total
de obra valorizado a la ejecucion financiera es de S/, 1,524,340.95 segin el siguiente detalle:

3 e 2 - * i | A
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Seguin la conciliacion financiera firmada el 15 de noviembre del afio 2022 el CPC Rubén Villano Cornejo
de la Oficina de contabilidad de la Municipalidad Distrital De Ollantaytambo y CPC. Derly Hubert Pacheco
Mendoza (Externo) se determind UN COSTO TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA DE LA OBRA es
de 5/1,524,340.95. Se Hizo la verificacion de los documentos fuentes de los gastos efectuados en esta
/) obra, se concluye que el costo de la obra ejecutada durante los ejercicios presupuéstales 2018 - 2019 es
.~ de 5/1,524,340.95 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO ML TRECIENTOS CUARENTA CON
2=~ 95/100). 6. RECOMENDACIONES: Se recomienda continuar su tramite correspondiente para su
aprobacion mediante acto RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACION TECNICA- FINANCIERA de la obra
"Mejoramiento de capacidad de servicio educativo mediante la implementacion con las nuevas

tecnologias informaticas comunicaciones en las instituciones educativas HEES en el distrito de
Ollantaytambo-Urubamba-Cusco":

-suscrito poi el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Piblicos, Lic. Adm. Serapio Wilfredo Anchari
| ‘Morales, sin iacer ninglin anlisis técnico o brindar conclusiones o recomendaciones, indica que remite
/- la vialidad de la APROBACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO
/- EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA DENOMINADA: "Mejoramiento de capacidad de
/ servicio educativo mediante la implementacion con las nuevas tecnologias informaticas comunicaciones
en las instituciones educativas IIEES en el distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco", emitido por el
Jefe de la Oficina de Liquidacion y Supervision:

Of* - Que, mediante el Informe N° 1407-2022-MDO/GM-GDSSP/ASWAM, de fecha 28 de noviembre de 2022,
)

Que, mediante el Informe y Opinion Legal N° 420-2022-MDO-OAJ-GVT de fecha 30 de noviembre de
2022, el Asesor Legal opina que: PRIMERO.- La Oficina de Asesoria Juridica, considerando el sustento
técnico presentado mediante el INFORME N° 1407-2022-MDO/GM-GDSSP/ASWAM, de fecha 28 de
noviembre de 2022, suscrito por el Gerente de Desarrollo Social y Servicios Publicos, Lic. Adm. Serapio
Wilfredo Anchari Morales: el INFORME N° 0579-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 25 de noviembre
de 2022, suscrito por el Jefe de Supervisién y Liquidacion de Transferencia de Proyectos, Ing. Carlos
Alberto Bacon Ramirez: el INFORME N° 135-2022-MDO/GM-OAF/UC/RVC, de fecha 15 de noviembre
=+, - de 2022, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contabilidad, CPC. Rubén Villano Cornejo; y el INFORME

)\ N° 026-2022-MDO-GM/OSLI/RQC, de fecha 15 de agosto de 2022, suscrito por el Inspector de
| Proyectos, Ing. Reynar Quintanilla Cardenas: asi como también considerando el contenido de todas las
/ documentaciones detalladas en los antecedentes; opina que, corresponde a la Gerencia Municipal
~ aprobar o rechazar la LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO EJECUTADO POR
ADMINISTRACION DIRECTA DENOMINADA: "Mejoramiento de capacidad de servicio educativo
mediante ia implementacién con las nuevas tecnologias informaiicas comunicaciones en las
instituciones educativas IIEES en el distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco’. SEGUNDO.- Se
RECOMIENDA, que la solicitud en caso de ser aprobada, sea mediante Resolucion de Gerencia
Municipal, conforme a las funciones y atribuciones delegadas por el Despacho de Alcaldia:

Que, el presente Acto Resolutivo es revisado, validado y visado de la Oficina de Asesoria Juridica,
Gerencia de Infraestructura, la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones, Unidad de
Contabilidad y la Oficina de Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 107-2021-
MDC-A-SG de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y
responsabilidades;
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O

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidacién Técnico - Financiera de la Ejecucion de la obra:
"Mejoramiento de capacidad de servicio educativo mediante la implementacion con las nuevas tecnologias
informéticas comunicaciones en las instituciones educativas IIEES en el distrito de Ollantaytambo-Urubamba-
Cusco", por el monto total de S/ 1,624,897.83 (Un millon seiscientos veinticuatro mil ochocientos noventa y
siete con 83/100 soles), y alcanza un porcentaje de avance del 96.60% de las metas alcanzadas incluyendo
los costos indirectos, ejecutada con precios del expediente técnico con respecto al expediente modificado
incluye los gastos generales de obra y el costo directo de mano de obra calificada’.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Publicos proceda con
iniciar con las acciones administrativas para el cierre de dicho PIP en el Banco de Inversiones.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Contabilidad proceda a realizar el Registro de
Reclasificacion a las cuentas contables correspondientes y Encargar a la Oficina de Programacion Multianual
de Inversiones realizar el cierre en el aplicativo del INVIERTE.PE.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, Iz presente Resolucion, a las instancias correspondientes de la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y al designado, de acuerdo a Ley.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informética la difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

WM.
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