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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 700 -2022-MDO/GM

Ollantaytambo, 13 de diciembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIGAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

- NAZMISTO:
(* ,{V’@:ZFEI Informe N° 056-2022-MDO/GM-GDE/PA-SUD, de fecha 17 de noviembre de 2022, el Residente del

x
<y LHNICIPAL <
5/ Pr

2 g/ Proyecto; Informe N® 0944-2022-MDO/GM-GDE/LRF, de fecha 17 de noviembre de 2022, el Gerente de
27 Desarrollo Econdmico; Informe N° 0553-2022-MDO/GI-OSLI/CABR, de fecha 22 de noviembre de 2022, el
Jefe de Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos; Informe y opinion Legal N° 410-2022-

L MDO-OAJ-GVT de fecha 24 de noviembre de presente afio fiscal, emitido por el Asesor Legal; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Peru, establece womo objeto fundamental el desarrollo integral del pais,
disponiendo por mediante el Articulo 194° que, las municipalidades son los érganos de gobierno local: tienen
autonomia politica, econémica y administratia er: los asuntos de su Competencia; y, conforme al Articulo ::
—=.  delTitulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, dicha autonomia municipal radica

LC/;DAO e ; o ) . "y ) e
P ~ ¢€n ejercer los actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

(il

N 1Y S . , . L - ., ..

3 SErdulidne Ble, el articulo 26° de Ia Ley 27972 -Ley Organica de Municipalidades- que la administracion municipal
£ fi’f{*”/ 0 rgtfopta una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion,
?/{ i) ooudpervision, control concurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, economia,

" Urayreat™ transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad ciudadana, concordado con los

=" articulos 27° y 28° de la precitada norma, la estructura de la administracin municipal basica esta bajo fa

——._direccion y responsabilidad del Gerente !Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedic acion
gﬁswﬁ?;‘ :g_(iiusiva designado por el Alcalde;

L Zf<, Qué todaslas Entidades Plblicas, estan sometidas al orden e imperio de la Ley, en este entender el numeral
% ® 184l Articulo 1V del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
_74 ] .4.

eral - Ley N° 27444, referido al Principio de legalidad, sefiala; "Las autoridades administrativas deben
ctuar con respeto a la Constitucion, la ley y al dsrecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y
/ de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas’

Que, el numeral 11 del Articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, establece Io siguiente:
“APROBAR las siguientes normas que regulan la Eiacurior: de las Obras Pdblicas por Administracion Directa
(---), 11. Concluida la Obra, la Entidad designara u:na Comisién para que formule el Acta de recepcién de los
trabajos, y se encargue de la liquidacion técnica v financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida
Acta. La misma Comision revisara la Memora Jescriptiva elaborada por el Ing. Residente y/o Inspector ¢z

la Obra, que servira de base para la tramitacion d la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, de ser
el caso”;

Que, el reglamento de la Ley de Contrataciones cel Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344- 2018-
EF, hace referencia a la Comision de Recepcion de Obra en el articulo 208°, la cual textualmente menciona:
“Articulo 208. Recepcion de la Obra y plazos: 208.1. En la fecha de la culminacion de Ia obra, el residente
anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepcion de la misma. Ei inspector o supervisor, en un
plazo no mayor de cinco (5) dias posterinres a la anotacion sefialada, corrobora el cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificacionss izznicas y calidad, de encontrarlo conforme nota en el cuada: s
de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto precisa que la obra
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cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad,
remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatarla culminacion de la obra anota en el cuaderno
de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 208.2. Dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de
recepcion. El comité esta integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente
ingeniero o arquitecto, segln corresponda a la naturaleza de los trabajos. 208.3. El Colegio de Ingenieros,
/el Colegio de Arquitectos, el representante del Organo de Control Institucional de la Entidad puede participar,
{ - en calidad de veedor, en la recepcicn de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto (...)";

.

SO
/’;’;" Que, el literal ¢) del numeral 16.1 del articulo 16° de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Pablico
7, para el Afio Fiscal 2021, autoriza, de manera excepcional, la realizacion de diversas transferencias

financieras entre entidades, las que incluyen aquellas que realice el Ministerio de Trabajo y Promocion del

Empleo para el Programa para Generacion de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Per(”, a favor de gobiernos
regionales y gobiernos locales;

Que, de lo antes descrito es necesario precisa que para la recepcion de la Obra en mencion, se requiere

contar con servidores publicos que cuenten con el conocimiento técnico necesario para dicho efecto, es

/ decir, con conocimientos de ingenieria civii 0 arquitectura (por ser una obra de infraestructura), y co= un

/ servidor publico con conocimientos de contabilidad aplicada a la ejecucion de obras plblicas; no obstante,

/ de la documentacion obrante en el expediente administrativo, se advierte que no se ha realizado propuesta

P gz’;;b’;:—»\ alguna, motivo por el cual, se tiene que la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones ha dejado a

7% ’1“,;; discrecion del Despacho de Gerencia Municipal la conformacion de dicho Comité:

) 71

T GEREMCHE T

> DESARFEAO ?Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 179-2019-MDO/GM, de fecha 03 de diciembre de ‘19, se

[ofietint 1]

Ly, o 'Oép,a'probé el Expediente Técnico del proyecto de inversion: “Mejoramiento de las capacidades de las cadenas
ﬂ,rfmg-;%‘/ productivas agricolas en el distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con
@ g, CUIN® 2453457, con un presupuesto total de S/ 1,352,859.26 (Un Millon Trescientos Cincuenta y Dos Mil

4y, Ochocientos Cincuenta y Nueve con 26/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 24 meses, bajo la modalidad
i| de administracién directa;

yr k

N y Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 156-2020-MDO/GM., de fecha 13 de julio de 2020, se

Lo aprobd la Ampliacion Presupuestal N° 01 del Proyecto: “Mejoramiento de las capacidades de las cadenas

' productivas agricolas en el distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con

CUI N°® 2453457, por el importe de S/ 472,385,66, siendo la justificacién: adicionales por partidas nuevas,

adicionales por mayores metrados, paralizacion por emergencia sanitaria, baja productividad por distanciamiento,

partidas adicionales - COVID 19, e implementacion de protocolos COVID 19, y se establecio que el plazo del

proyecto es de 730 dias calendaros con fecha de culminacion al 03 de diciembre de 2021 y con un costo total de

S/ 1'825,244.92 (Un Millon Ochocientos Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 92/100 soles);

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 336-2021-MDO/GM., de fecha 03 de noviembre de 2021,

se aprobo la Modificacion del Expediente Técnico N° 02 y Ampliacion de Presupuesto N° 02, por la suma

ascendente a S/ 105,303.85 (Ciento Cinco Mil Trescientos Tres con 85/100 soles) y Ampliacion de Plazo N° 01

por el periodo de Doscientos Nueve (209) dias calendario del proyecto: “Mejoramiento de las capacidades de las

cadenas productivas agricolas en el distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de

Cusco”, con CUI N° 2453457, siendo la justificacion "Adicionales por partidas nuevas’, "Desabastecimiento de

materiales de obra” y “Paralizaciones’, el costo total modificado es de S/ 1,930,547.85 (Un Millon Novecientos

Treinta Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 85/100 soles) y plazo modificado es de 939 dias calendario v con
fecha de culminacion al 30 de junio de 2U2Z;

o Y z H AT s
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Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 406-2022-MDO/GM., de fecha 01 de agosto de 2022, se
aprobd la modificacion del expediente técnico N° 03, ampliacion de plazo N° 02 por 112 dias calendarios y
ampliacion de presupuesto N° 03 por el monto de S/ 172,390.00 (Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Noventa
con 00/100 soles) del proyecto denominado “Mejoramiento de las capacidades de las cadenas productivas
agricolas en el distrito de Oliantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N°
2453457, siendo la justificacion “Partidas Nuevas” con eficacia anticipada al 30 de junio de 2022, el costo total
/] modificado es de S/ 2,102,937.85 (Dos Millones ciento dos mil novecientos treinta y siete con 85/100 soles) y el
// _plazo modificado es de 1051 dias calendario y con fecha culminacion el 20 de octubre de 2022;

/

P
7 . Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 573-2022-MDO/GM., de fecha 19 de octubre de 2022, se
/, aprobo la modificacion del expediente técnico N° 04 y ampliacion de plazo N° 03 por 41 dias calendarios del
.Lf_/' proyecto denominado "Mejoramiento de las capacidades de las cadenas productivas agricolas en el distrito de
g Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2453457, siendo la justificacion
‘Retraso en el ciclo fenoldgico de los paltos”, el plazo modificado del proyecto es de 1092 dias calendario, con
/ fecha de inicio del 21 de octubre de 2022 y con fecha culminacion el 30 de noviembre de 2022 y el costo total
del proyecto es de S/ 2,102,937.85 (Dos Millones ciento dos mil novecientos treinta y siete con 85/100 soles);
Que, mediante el Informe N° 056-2022-MDO/GM-GDE/PA-SUD, de fecha 17 de noviembre de 2022, el
( / Residente del Proyecto, Ing. Severo Uscamayta Duran, solicita |a conformacion del Comité de Recepcion
\ del Proyecto denominado: "Mejoramiento de las capacidades de las cadenas productivas agricolas en el distrito

\/ de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2453457,

FE0AD 5, Que, mediante el Informe N° 0944-2022-MDO/GM-GDE/LRF, de fecha 17 de noviembre de 2022, el Gerente
7 "V“») e Desarrollo Econémico, Econ. Lucio Romero Flores, remite la solicitud de conformacién del Comité de
15 qerp L JE E cepcion del Proyecto denominado: "Mejoramiento de las capacidades de las cadenas productivas

3 DESRILLO Baricolas en el distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N°
.y, ELUNOMICO 4g2453457, debido a que este tiene como fecha de culminacién el 30 de noviembre de 2022. Asi también,

> My wevsolicita que la Oficina de Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos proponga al personal para

Tl o conformacion del mencionado Comité;

TR,

M N

Que, mediante el Informe N° 0553-2022-MDO/GI-OSLI/CABR, de fecha 22 de noviembre de 2022, el Jefe

_ ﬁ%@e Supervision y Liquidacion de Transferencia de Proyectos, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez, indica lo

y Siguiente: Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de emitir la propuesta del miembro de

5, conformacion del comité de recepcion del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las cadenas

&o ‘pijrg?uctivas agricolas en el distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con
®

..’3:,7 <M N° 2453457, En atencion al INFORME N° 0944-2022-MDO/GM-GDE/LRF el gerente de Desarrollo
<50 =>F conomico, Eco. Lucio Romero Flores solicita conformacion del comite de recepcién de obra del
"Mejoramiento de las capacidades de las cadenas productivas agricolas en el distrito de Ollantaytambo -
provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2453457, 1a oficina de supervision y liquicacion
de transferencia de Proyectos Io cual se propone al siguiente profesional: MIEMBRO TITULAR ING PITIN
CHOQUE MAMANI FRANCO CIP 114841 (MIEMBRO TITULAR) Se recomienda continuar su tramite
correspondiente para la conformacién del comité de recepcion del proyecto "Mejoramiento de las capacidades
de las cadenas productivas agricolas en el distrito de Oflantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de

Cusco”, con CUI N° 2453457:

Que, mediante Informe y opinion Legal N° 410-2022-MDO-0OAJ-GVT de fecha 24 de noviembre de presente
afo fiscal, el Asesor Legal de Ia Municipalidad, opina favorablemente por la procedencia de la conformacion
del Comité de recepcién de Obra:

W A4 T
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Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta I Resolucion de Alcaldia N° 107-2021-MDO-
A-SG de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y
responsabilidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - CONFORMAR el Comité de Recepcion de la Obra: "Mejoramiento de las
capacidades de las cadenas productivas agricolas en el distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba -
departamento de Cusco”, con CUI N° 2453457, ejecutada por la modalidad de ejecucion por Administracion
Directa, que estara conformado por los siguientes integrantes:

¢ Ing. PITIN CHOQUE MAMANI FRANCO
Presidente del Comité de Recepcion de Obra
7 e C.P.C RUBEN VILLANO CORNEJO
Miembro del Comité de Recepci¢n de Obra
e Eco. LUCIO ROMERO FLORES
Miembro del Comité de Recepcion de Obra

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Oficina de Supervision y Liquidacion de
//‘:\iﬁ;{d'_:‘_;}\{nversiones y al personal integrante del comité conformado.
7 AN

A
g- GERZHGZLIE 7)i‘.RTICULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Informatica la publicacién de la Presente Resolucion
E D"”'o?-'é ” ,;Lg é,?{.’el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

5 LUV ;;(:?(/{

Q@ wa YT*”E&/‘C REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

i

_,-»?".!’S;mgMUNICIFALID;‘M(JJ}?{ L OF OLLANTAY 31740
" & v,é GEBEN/A MUNICIPA /
T @y e [
A % dvan & L T S

G M2 Ing. Qui. Armiande Mujica Aguilar
&a GERENTE MUNICIPAL
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