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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 715-2022-MDO/GM

Ollantaytambo, 21 de diciembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

/NISTO:
AR

& @;.’--' EI__,Contrato de Servicio N° 255-2022-MDO; Orden de Servicio N° 937-2022; Resolucion Directoral N° 001608-
K ./8/"212022-DDC-CUS/MC; Informe N° 084-2022-MDO/GM-GI/RO-JCLS, de fecha 30 de noviembre de 2022, del
Mo Residente del Proyecto: Informe N° 679-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 01 de diciembre de 2022, del
“ " Gerente de Infraestructura; Informe N° 444-2022-MDO/GM-OAF/ULA-APVN, de fecha 08 de diciembre de
2022, suscrito por el Jefe de Logistica y Aimacén; Informe y Opinién Legal N° 444-2022-MDO-0AJ-GVT, de

‘\ﬂ fecha 14 de diciembre de 2022, emitido por el asesor legal; CERTIFICACION DE CREDITO
( { >+ ~PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000003144, de fecha 15 de diciembre de 2022, expedido por la Jefa de
"~~~ Planeamiento y Presupuesto; Proveido SIN de fecha 15 de diciembre de 2022, emitido por la gerencia
l/\ municipal ; Informe N° 835-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 19 de diciembre de 2022, del Gerente de

Infraestructura; y,

=t 15:~CONSIDERANDO:

' T?@Qua, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por el articulo dnico de la Ley N°

21860, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley 27972,

il _Fﬁ-\;\cf;{-.e_‘f;()rgénica de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica
‘:f\‘5 yeadministrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de gjercer actos de

855 'gobierno administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico:

.~Que, el Articulo 8° de Ia Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, establece lo siguiente: {...)
X\ "Articulo 8.- Las autonomias de gobiemo: La autonomia es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno
#| | ensus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos publicos de su competencia. Se sustenta en
\J~. /) afianzar en las poblaciones e instituciones Ia responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el
' desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nacion. La autonomia se sujeta a la
Constitucion y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas”;

Que, asi también el Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

: or el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 34°. Modificaciones al contrato:
’—% b4.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de
o’;

§.1a Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.
/=—+7" Eneste Gltimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar
C el equilibrio econémico financiero del contrato: en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar
econdémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad.
34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales,
ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y
el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contraciual de
acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 34° de [a Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las pa::=« pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre
que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean imputables a
alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
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elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacion implique el incremento del precio debe ser
aprobada por el Titular de la Entidad:

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 158°. Ampliacion del plazo
contractual: 158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el
adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que
hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista solicita
a ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o
&) definalizado el hecho generador del atraso o paralizacion; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica
\ G o%.f:// su decision al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su
= presentacion. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad amplia el
~'plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en
* contratos de bienes o para la prestacion de servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago
" " delos gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista
elgasto general y el costo directo, este Ultimo debidamente acreditado, ademas de la utilidad; 158.6. Cualquier
/P/ﬂf;j‘.!:jg\.\controversia relacionada con la ampliacion del plazo puede ser sometida a conciliacion y/o arbitraje dentro de
A7 s “‘CAT:{;Q; treinta (30) dias habiles posteriores a la notificacion de esta decision;
[
ﬂe’, através del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
GA /dgj:Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 160°. Modificaciones al
N s .;_‘x'mgéﬁ‘ntrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los
- 0B siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificacion
a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los
elementos esenciales del objeto de la contratacion y iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos
. sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos
" 'sujetos a supervision de terceros, corresponde contar con la opinion favorable del supervisor. c) La
- suscripcion de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando
la modificacion implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos sefialados en los literales
precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificacion presupuestal; y b) La aprobacion por
resolucion del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificacion del contrato
o\ stablecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o
> X \$ervicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la
ecesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que motivaron la seleccion del
contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
contrataciones anterior a la actual, en la OPINION N° 132-2017/DTN, ha sefalado lo siguiente: (...)
Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142° del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al
contrato, preceptia los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
previstas en el articulo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: “Informe técnico legal que sustente:
(i) la necesidad de la modificacion a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente,
(ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y (jii) que sustente que la
modificacion deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las
partes”. (El resaltado es agregado). (...) CONCLUSION: La modificacion del contrato —a que se refiere el
articulo 34 — A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a s:
perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modifica
el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a
alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;
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Que, el numeral 17.1 del Articulo 17° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO
QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto administrativo, que la autoridad
podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si fuera mas
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe

legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto
el supuesto de hecho justificativo para su adopcion;

Que, mediante Contrato de Servicio N° 255-2022-MDO, de fecha 16 de junio de 2022, suscrito entre la
Municipalidad y el Sr. Fredy Cobos Mejia, cuyo objeto es la contratacion del servicio de elaboracion, tramite
y ejecucion del plan de monitoreo arqueolégico para: "Mejoramiento del servicio de provision de agua para
riego en la comunidad de San José de Chamana del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba -

F"—'Q \departamento de Cusco", con CUI N° 2531929, teniendo como plazo 110 dias calendarios, por el monto de
[ # 5/12,000.00;

5 Que, en fecha 25 de julio de 2022, se notifica al Sr. Fredy Cobos Mejia, la Orden de Servicio N° 937-2022,
por el concepto de contratacion del servicio de elaboracion, tramite y ejecucion del plan de monitoreo
arqueologico, de, por la cantidad de S/ 12,000.00 soles:

.
P
( '/f/;* v

™

§;\< Que, mediante la Resolucién Directoral N° 001608-2022-DDC-CUS/MC, de fecha 22 de noviembre de 2022,
\.\ i,g';.'.‘j‘ 7 e @D‘sﬁécrito por la Directora de la Direccion Desconcentrada de Cultura - Cusco, Mildred Fernandez Palomino,
gt I;E!

o po”@l cual se resuelve autorizar la renovacion del periodo de ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueolégico
';"\"“f'i‘iia,,, "Mejoramiento del servicio de provision de agua para riego en la comunidad de San José de Chamana del

N ﬁ{f‘;‘fq;i“s'trito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUI N° 2531929;

© G

N
N
N

Que, mediante Informe N° 084-2022-MDO/GM-GI/RO-JCLS, de fecha 30 de noviembre de 2022, del

Residente del Proyecto, Ing. Juan Carlos Loaiza Sotomayor, por el cual solicita la suscripcion de la adenda

ff al CONTRATO DE SERVICIO N° 255-2022-MDO, contratacién del servicio de elaboracion, tramite y

ejecucion del plan de monitoreo arqueolégico para: "Mejoramiento del servicio de provision de agua para

J riego en la comunidad de San José de Chamana del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba -

~departamento de Cusco", con CUI N° 2531929, debido a que en la ejecucion de la obra se encontraron

partidas que no estaban consideradas en el expediente técnico, motivo por el cual se realizé la modificacion
del expediente inicial y la ampliacion de plazo;

ue, mediante el Informe N° 679-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 01 de diciembre de 2022, del Gerente
% C/— /&de Infraestructura, Ing. Albers Antony Vilca Becerra, por el cual remite la solicitud de adenda al CONTRATO
’\C_/ # DE SERVICIO N° 255-2022-MDO, contratacion del servicio de elaboracion, tramite y ejecucion del plan de
/ : monitoreo arqueologico para: "Mejoramiento del servicio de provisién de agua para riego en la comunidad de
San José de Chamana del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con

CUI'N® 2531929, por 35 dias calendarios y por el monto de S/5,000.00;

3
UCTURA

Que, mediante el Informe N° 444-2022-MDO/GM-OAF/ULA-APVN, de fecha 08 de diciembre de 2022,
suscrito por el Jefe de Logistica y Almacén, Lic. Adm. Andrés Paul Vargas Naccha, por el cual concluye lo
siguiente: (...) CONCLUSION: Realiza la valoracion de los Informes téchicos emitidos por las areas técnicas
correspondientes y en concordancia con el marco normativo que regula la materia, esta unidad establece
que: 1 Es PROCEDENTE la modificacion. (ADENDA) de la orden de servicio, ya que cumple con atender la
necesidad def area usuaria y encontrarse acorde a los supuestos previstos en la normativa de contrataciones
del Estado. ¢ La adenda al contrato debera ser por 35 dias calendarios: donde €l inicio de Ia prestacion del
servicio sera en fecha 14 de noviembre y la conclusion del servicio sera en fecha 18 de diciembre del 2022. 1

Plaza Principal s/n. de Ollantaytambo mdo@muniollantaytambo.gob.pe



@wﬁ%% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-2022
CIUDAD INKA VIVIENTE

EX Pueble lo (_%0/

I

Debera modificarse el plazo de ejecucion de la orden de servicio, y demés extremos, acorde a Ley. [

Previamente a la aprobacion a la modificacion de contrato debera tenerse |a disponibilidad presupuestal y

opinién legal correspondientes, esto como parte de los requisitos previos por la Ley N° 30225,

RECOMENDACION: E| 4rea Usuaria conforme a sus responsabilidades establecidos por Ley debe realizar

, una mejor planificacion de contrataciones de los servicios requeridos por su dependencia, siendo ellos los
/ responsables de la atencion oportuna y eficiente de las necesidades de Ia misma;

. Ljr suscrito por el Abog. Gamaniel Valenzuela tapia, Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, opina conforme a
7 la solicitud efectuada a través del INFORME N° 679-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 01 de diciembre de
2022, del Gerente de Infraestructura, Ing. Albers Antony Vilca Becerra; e INFORME N° 084-2022-MDO/GM-
GHRO-JCLS, de fecha 30 de noviembre de 2022, del Residente del Proyecto, Ing. Juan Carlos Loaiza

6 Sotomayor; y teniendo en cuenta que la presente solicitud cuenta con opinion favorable mediante el

: ?2 Que, mediante Informe y Opinion Legal N 444-2022-MDO-OAJ-GVT, de fecha 14 de diciembre de 2022,

INFORME N° 444-2022-MDO/GM-OAF/ULA-APVI, de fecha 08 de diciembre de 2022, del Jefe de Logistica
y Almacen, Lic. Adm. Andrés Paul Vargas Naccha: es viable aprobar la solicitud de SUSCRIPCION DE
/~ ADENDA AL CONTRATO DE SERVICIO N° 255-2022-MDO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE
/ ELABORACION, TRAMITE Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SAN
7 JOSE DE CHAMANA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO", por 35 dias calendarios y por el monto que
A R A e solicita, previa emision de la CERTIFICACION PRESUPUESTAL o INFORME DE DISPONIBILIDAD
Ty )@RESUPUESTAL, por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; documento que, corresponder ser
’ =3 a:;a\*gobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal, de conformidad a la delegacion de funciones y
<GS, jgff‘rbuciones a esta instancia, y cumpliendo las disposiciones normativas previstas por el Texto Unico
:,’f;\f;(})rdenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
LTS 0N 2019-EF; Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRETO

‘ " SUPREMO N° 344-2018-EF: y demas normativas aplicable al caso concreto:

Que, mediante la CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000003144, de fecha 15

de diciembre de 2022, expedido por la Jefa de Planeamiento y Presupuesto, CPC. Maria Violeta Aguilar Silva,

/Y/S por el cual otorga una certificacion para adenda de ampliacion de plazo al Contrato de Servicio N° 255- 2022-

MDO, por el monto de S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles);

Que, mediante el proveido S/N de fecha 15 de diciembre de 2022, emitido por la gerencia municipal se

AiTA¢ D> observa que la adenda solicitada incluye un incremento de costo por el pago de tasas TUPA de la DDC -
CUSCO;

s ue, mediante el Informe N° 835-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 19 de diciembre de 2022, del-Gerente
/= de Infraestructura, Ing. Albers Antony Vilca Becerra, por el cual remite la solicitud de rebaja presupuestal para
la adenda al CONTRATO DE SERVICIO N° 255-2022-MDO, contratacion del servicio de elaboracion, tramite
y ejecucion del plan de monitoreo arqueolagico para: "Mejoramiento del servicio de provision de agua para
riego en la comunidad de San José de Chamana del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba -
departamento de Cusco", con CUI N° 2531929, por 35 dias calendarios y por el monto de S/ 1,071.00 soles;

Que, mediante la CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000003144, de fecha 15
de diciembre de 2022, expedido por la Jefa de Planeamiento y Presupuesto, CPC. Maria Violeta Aguilar Silva,
por el cual otorga una certificacion para adenda de ampliacion de plazo al Contrato de Servicio N° 255- 2022-
MDO, por el monto de S/ 3,929.00 (Tres mil novecientos veintinueve con 007100 soles)
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Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 107-2021-MDO-
A-SG de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y responsabilidades:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO DE CONTRATO (ADENDA) del servicio
de consultoria para la elaboracion, tramite y ejecucion del plan de monitoreo arqueoldgico para el proyecto
o "Mejoramiento del servicio de-provision de agua para riego en la comunidad de San José de Chamana del
f;t - distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - departamento de Cusco”, con CUJ N° 2531929, con

eficacia anticipada al 13 de noviembre de 2022, siendo esta por Gnica vez y por los fundamentos expuestos
en la presente Resolucion.

ARTiCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Unidad de Logistica y Servicios Auxiliares, elabore ADENDA N°
01 AL CONTRATO DE SERVICIO N° 255-2022-MDO y la Orden de Servicio N° 937-2022, por un plazo de
_ 35 dias calendarios por inexistencia de pronunciamiento expreso de parte de la Municipalidad Distrital de
' ‘?ﬁfﬁz\ouantaytambo, en consideracion a los fundamentos expuestos en la presente resolucion.
%,

AR

N
: k‘.’ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER que el plazo modificado para la sjecucion de la prestacion del
SicTin, 2 :SIVicio es de 145 dias calendarios, en consideracién a los fundamentos expuestos en la presente resolucion

Ly

“+.-'y con fecha de conclusion el 17 de diciembre de 2022.

. ARTICULO CUARTO. - ESTABLECER, que el pago adicional en favor del proveedor es por la suma de S/

3,929.00 (Tres mil novecientos veintinueve con 00/100 soles), y el costo total acumulado es de S/ 15,929.00
5, (Quince mil novecientos veintinueve con 00/100 soles).
2\
3 / ) ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR, al Responsable de la Unidad de Logistica y servicios Auxiliares, Oficina
.//+/ de Estudios y Proyectos, de cumplimiento a lo dispuesto en el presente acto resolutivo.

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR a fa Unidad de Estadistica e Informética la difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SOt MUNICIPALIDABOISTRY
5] % GERENC

%,

]
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hg. Qui hesianda Mujica Aguilar
GERENTE MUNICIPAL
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