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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 728-2022-MDO/GM.

Ollantaytambo, 23 de diciembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:
La Carta N°006-MIC-SAC-2022, de fecha 29 de abril de 2022, suscrito por el Gerente General de Consultoria
» Supervision Madera Ingenieros S.A.C., Bryam S. Madera Samanez; Informe N° 015-2022-MDO-
GM/OSLI/MAMC, de fecha 18 de mayo de 2022, suscrito por el Inspector de Proyecto de Inversion, Ing.
. Z{—#gron. Margriet Ana Martinez Cervantes; Informe N° 0117-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 26 de mayo
-/ s X, de 2022, suscrito por el Jefe de Supervision y Liquidaciones de Obras, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez;

> - Carta N° 159-2022-MDO/GM, de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por el Gerente Municipal, Ing. Armando
e S Mujica Aguilar; Carta N°008-MIC-SAC-2022, de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el Gerente General
[ [ de Consultoria — Supervision Madera Ingenieros S.A.C, Bryam S. Madera Samanez; Informe N° 0333-2022-

£7\  MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 19 de septiembre de 2022, suscrito por el Jefe de Supervsion y

Liquidaciones de Obras, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez; Informe N° 136-2022-MDO/GM-OAF/UC/RVC,
/ de fecha 15 de noviembre de 2022, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contabilidad, CPC. Rubén Villano
Cornejo; Informe N° 0539-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 17 de noviembre de 2022, suscrito por el

Jefe de Supervision y Liquidaciones de Obras, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez; Carta N° 361-2022-

/\. MDO/GM, de fecha 28 de noviembre de 2022, suscrito por el Gerente Municipal, Ing. Armando Mujica Aguilar,
©\ mediante el cual se dirige al Gerente General de Consultoria — Supervision Madera Ingenieros S.A.C, Bryam
N ' S.Madera Samanez; Carta N°009-MIC-SAC-2022, de fecha 07 de diciembre de 2022, suscrito por el Gerente
: General de Consultoria ~ Supervision Madera Ingenieros S.A.C, Bryam S. Madera Samanez; Informe N°
7 0668-2022-MDO-GM/OSLIICABR, de fecha 21 de diciembre de 2022, suscrito por el Jefe d Supervision y
Liquidaciones de Obras, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez; e Informe N° 155-2022-MDO/GM-OAF/UC/RVC,

Jp - de fecha 21 de diciembre de 2022, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contabilidad, CPC. Rubén Villano
LET Cornejo; y,

CONSIDERANDO:

-/ Que segun el Articulo 194° de la Constitucion Politica, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
.« Capitulo XIV del Titulo IV sobre Descentralizacion - Ley N° 27680.y posteriormente modificado por la Ley N°
28607, las municipalidades provinciales y distritales son érganos de Gobierno Local. Que tienen autonomia
politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su Competencia. En concordancia con éste se
pronuncia el Articulo 1° del Titulo Prelimiiiar de la Ley Organica de Municipalidades. Ley N* 27972 que 2.9z
que dicha autonomia radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién. Con sujecion
a ordenamiento juridico, por lc que estén sujetos a las leyes y disposiciones que de manerz general y de
conformidad a la Constitucion Politica del Peru, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico.
Asi como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza

son de observacion y cumplimiento obligatorios;

Que, el articulo 26° de la Ley 27972 -Ley Organica de Municipalidades- que la administracion municipal
adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccién, ejecucion,
supervision, control concurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, economia,
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad ciudadana, concordado con los
articulos 27° y 28° de la precita~a norma, la estructura de la administracion municipal basica esta bajo la
direccion y responsabilidad del Gziente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion
exclusiva designado por el Alcalde;
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Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, del 18 de julio de 1988, que en su articulo 1° APRUEBA
las normas que regulan la ejecucion de Obras Piiblicas por Administracion Directa, prevé lo siguiente: (...)
10. Los egresos que se efectiien en estas obras deben ser concordantes con el Presupuesto Analitico
aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente, anotandose los gastos de jornales, materiales,
equipos y otros, en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto; 11. Concluida la obra, la
Entidad designara una comision para que formule el Acta de Recepcién de los trabajos y se encargue de la
liquidacion técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita le referida acta. La misma Comision
~ revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente ylo Inspector de la Obra, que servira
de Bases para la tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, de ser el caso: 12.
Posteriormente a la liquidacion se procedera ala entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica

especializada la cual se encargard de su operacion y mantenimiento, asegurando el adecuado
funcionamiento de las instalaciones. (...);

=N Que, conforme lo previsto en el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Aprueban el Reglamento de la Ley
bA "'ul N*® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, aplicable al momento de suscripcion del
/  contrato, se establece en su Articulo 149.- Garantia de fiel cumplimiento: Numeral 149.1. Como requisito
/ indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantia de fi el
cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato original.
/ Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el
caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento de Ia liquidacion
final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras; 149.2. En caso se haya practicado la liquidacion final y
se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantia de ese saldo a favor, la
Entidad devuelve la garantia de fi el cumplimiento; 149.3. Cuando habiéndose practicado la liquidacion final
y exista una controversia sobre el saldo a favor de la Entidad menor al monto de la garantia de fi el
\ /| cumplimiento, esta se devuelve, siempre que el contratista entregue una garantia por una suma equivalente
"' '/ al monto que la Entidad determiné en su liquidacion. La altima garantia se mantiene vigente hasta el
W consentimiento de la liquidacion final; 149.4. En los contratos periodicos de suministro de bienes o de
prestacion de servicios en general, asi como en los contratos de consultoria en general, de ejecucion y
consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden
otorgar como garantia de fi el cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para Ia ejecucion de obras, tal beneficio solo
procede cuando: a) EI procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada; b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias
calendario; y, c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra; 149.5. La retencion se efectlia durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo;
149.6. En caso de servicios que consideren una comision de éxito, el monto de la garantia de fiel
cumplimiento se constituye Unicamente sobre la base del honorario fijo;

Que, conforme lo previsto en el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Aprueban el Reglamento de la Ley
N 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, aplicable al momento de suscripcion del
contrato, se establece en su Articulo 170.- Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra: Numeral
170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de obra, dentro de los
quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de Ia ultima prestacion o de haberse
consentido la resolucion del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidacion y notifica su
pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida: de no hacerlo, se tiene por aprobada
la liquidacion presentada por-el contratista; 170.2. Si la Entidad observa la liquidacion presentada por el
contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber
recibido la observacion; de no hacerlo, se tiene por consentida la fiquidacién con las observaciones
formuladas por la Entidad; 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidacion en el plazo indicado, la

Plara Princibat s/in. de Ollantaviambao rndo@muniollantavtambo.aob.pe



MUNICIPALIDAD BlSTRl’l’Mﬁlg OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-2
CIUDAD INKA VIVIENTE

Et Pucble to FHigo.../

Entidad la efectiia y notifica dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del contratista; si este no se
pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacion queda consentida; 170.4. Si el
contratista observa la liquidacion practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento
dentro de los quince (15) dias siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion con las
observaciones formuladas por el contratista; 170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones
formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior; 170.6.

A Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, seglin corresponda, la parte que no acoge
—=ias observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a
&/ conciliacion ylo arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la

liquidacion con las observaciones formuladas; 170.7. Una vez que la liquidacion haya quedado consentida o
aprobada, seglin corresponda, no procede someteria a los medios de solucion de controversias;

Que, conforme lo previsto en el articulo 209° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Aprueban el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, aplicable al
momento de suscripcion del contrato, establece el PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE OBRA como sigue: Articulo 209°.- Liquidacién del Contrato de Obra: Numeral 209.1. “El contratista
presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados, dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Gltima controversia
haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/1 0) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la
obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se
encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias’, Numeral 209.2. “Dentro del plazo de sesenta
(60) dias de recibida la Mliquidacion formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con calculos
detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, nofificando al *Contratista para que este se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes", 209.3. “En caso el contratista no presente la liquidacion
en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente
sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a Favor del contratista. La Entidad
notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes"
numeral 209.4. “La liquidacién queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando, practicada por
una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido”, 209.5. “Cuando una de las partes
observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber
recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, Ia
liquidacion con las observaciones formuladas’ numeral 209.6. “En ef caso que una de las partes no acoja las
observaciones formuladas por Ia otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral
anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la
Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacin ylo arbitraje, vencido el plazo se considera
consentido o aprobado, seguin cerresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas", numeral 209.7.
“Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de Ia misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la
solucion de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida’, numeral 209.8. “La liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion se
practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados

durante la ejecucion del contrato", 209.9. “No se procede a la liquidacion mientras existan controversias
pendientes de resolver:

Que, conforme lo previsteren el articulo 210° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que Aprueban el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificaciones, aplicable al momento
de suscripcion del contrato, establece EFECTOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA como
sigue: Numeral 210.1. “Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
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definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo’, numeral 210.2. “Las discrepancias en
relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacién ylo arbitraje. En dicho caso el plazo de
caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato":

» . Que, conforme lo previsto en el articulo 211° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que Aprueban el
%/ Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificaciones, aplicable al momento
7___de-suscripcion del contrato, establece DECLARATORIA DE FABRICA O MEMORIA DESCRIPTIVA
=~ VALORIZADA como sigue: Numeral 211.1. Con la liquidacion, el contratista entrega a la entidad los planos
post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso.
La entrega de dichos documentos constituye, ademas de una condicion para el pago del monto de la
liquidacion a favor del contratista, una obligacion contractual a su cargo; 211.2. La Declaratoria de Fabrica

se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica
v mediante escritura plblica, es opcional;

Que, la DIRECTIVA N° 003-2021-MDO, denominada “DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION
/ DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO”,
aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 067-2021-MDO/GM, en su articulo 8°, Numeral 2
LIQUIDACION DE LA INVERSION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA,

sefiala que: “La formulacion de la liquidacion de contrato de obra esta estrictamente regulada por la ley de
contrataciones del estado y su reglamento”; 8.2.1 Procedimientos de Liquidacién Técnica de Obras por

Contrata: a) La Liquidacion del Contrato de obra debe ser presentado por el Contratista y debe estar
sustentada con la documentacion técnica y calculos detallados, debera ser presentado dentro del plazo 60

dias o el equivalente a 1/10 del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contados desde el

dia siguiente de la recepcion de la obra (-..). El expediente de liquidacion de una obra por contrata deberé
contener basicamente lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Contrato de Ejecucién de Obra

Presupuesto Base

Copia de las valorizaciones pagadas

Certificados de las pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento

Documentos que aprueben obras adicionales o reducciones con las respectivas modificaciones
del plazo de ejecucion

7. Metrados finales de la obra

8. Acta de recepcion de Ia obra sin observaciones

9. Liquidacion Final del contrato en el aspecto financiero.

10. Conclusiones y Recomendaciones

11. Planos de post construccion con todas las modificaciones ejecutadas

12, Cuademo de Obra debidamente legalizado

13. Documento que acredite que el contratista no adeuda beneficios a su personal
14. Minuta de declaracién de fabrica de la obra ejecutada

1. Principales fotografias del proceso constructivo.

ook wM

Todo el Expediente de liquidacion sera presentado por cuadriplicado con la conformidad del Supervisor y/o
Inspector de Obra”;

Que, tal como agrega la Opinion N° 104-09/DTN, que también recoge lo sefialadg por Salinas, “el acto de
liquidacion tiene como propésito que se efectie un ajuste formal y final de cuentas, que establecera, teniendo
en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones

Plaza Princinal s/n. de Ollantavtambao

=

mdo@muniollantavtambo.aob.pe

i 1Y




. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-2022
CIUDAD INKA VIVIENTE

Et Pudbtle to Fgo.../

dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato. De alli | necesidad de que quien la practique
sea el contratista;

Que, el mismo documento del OSCE, emitido el 30 de setiembre del 2009, refiere que "transcurrida la etapa
de liquidacion, las relaciones juridicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato
ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello que el

... procedimiento de liquidacion de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente

5\ verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma

= ceesig/4 5 INequivoca su satisfaccion o insatisfaccion con la ejecucion del contrato:

4 Que, mediante la Carta N°006-MIC-SAC-2022, de fecha 29 de abril de 2022, el Gerente General de

A\

Consultorfa — Supervision Madera Ingenieros S.A.C, Bryam S. Madera Samanez, hace Ia entrega del
expediente de liquidacion técnico y financiero del proyecto “Mejoramiento del Proceso de Aprendizaje a
través de Servicios Deportivos y Artisticos en las Instituciones Educativas de Nivel Inicial,. Primario y
Secundario del distrito de Ollantaytambo — Urubamba - Cusco”;

Que, mediante el Informe N° 015-2022-MDO-GM/OSLI/MAMC, de fecha 18 de mayo de 2022, la Inspectora
del Proyecto de Inversion, Ing. Agron. Margriet Ana Martinez Cervantes, declara como observado el
expediente de la liquidacion técnica del proyecto "Mejoramiento del Proceso de Aprendizaje a través de
Servicios Deportivos y Artisticos en las Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario del
distrito de Ollantaytambo — Urubamba - Cusco”:

Que, mediante el Informe N° 01 17-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 26 de mayo de 2022, el Jefe de
Supervision y Liquidaciones de Obras, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez, indica que, la inspectora
encargada de la evaluacion, Ing. Margriet Ana Martinez Cervantes, realizé |a evaluacién al expediente de la
liquidacion técnica del proyecto "Mejoramiento del Proceso de Aprendizaje a través de Servicios Deportivos
y Attisticos en las Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario del distrito de

Olfantaytambo — Urubamba - Cusco”, y recomienda notificar al consultor externo para que se levante las
observaciones realizadas en la brevedad posible:

Que, mediante la Carta N° 159-2022-MDO/GM, de fecha 27 de mayo de 2022, el Gerente Municipal, Ing.
Armando Mujica Aguilar, se dirige al Gerente General de Consultoria — Supervision Madera Ingenieros S.A.C,
Bryam S. Madera Samanez, para remitirle las observaciones técnicas realizadas al expediente de liquidacion
técnica financiera del proyecto ejecutado por administracion directa denominada "Mejoramiento del Proceso
de Aprendizaje a través de Servicios Deportivos y Artisticos en las Instituciones Educativas de Nivel Inicial,
Primario y Secundario del distrito de Ollantaytambo — Urubamba - Cusco”;

Que, mediante la Carta-N°008-MIC-SAC-2022, de fecha 06 de junio de 2022, el Gerente General de
Consultoria — Supervision Madera Ingenieros S.A.C, Bryam S. Madera Samanez, indica lo siguiente: (...)Por
lo mencionado, debo manifestar que el trabajo realizado por mi representada se elaboré en funcion a la
Directiva n°® 003-2021-mdo, “DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBQ”" a probada con
Resolucion de Gerencia Municipal N° 067-2021-MDO/GM. Por tanto, mediante la presente carta, SOLICITO
SE REVISE EL EXPEDIENTE PRESENTADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 003-2021-MDO,
‘DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO" puesto que asi lo demanda el ITEM V de los términos

de referencia para-la elaboracion del Expediente de Liquidacion Técnica y financiera;

Que, mediante e! Informe N° 0333-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 19 de septiembre de 2022, el Jefe
de Supervision y Liquidaciones de Obras, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez, indica lo siguiente: (...)

. 3
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CONCLUSIONES: Se solicita que a través de gerencia municipal derive el expediente de la liquidacion
financiera a la oficina de contabilidad para su revision, evaluacién y posteriormente la conciliacion financiera
del proyecto “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS
DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO- URUBAMBA-CUSCO”:

Que, mediante el Informe N° 136-2022-MDO/GM-OAF/UC/RVC, de fecha 15 de noviembre de 2022, el Jefe
e la Unidad de Contabilidad, CPC. Rubén Villano Comnejo, indica lo siguiente: (...) CONCLUSIONES: « Se
= JLrealizd la verificacion de la liquidacion financiera del proyecto antes mencionado, donde se hall
“Srobservaciones. ¢ Se solicita notificar para el levantamiento de la observacion en lo que corresponde al acta
" de liquidacion contable. * Se le hace la devolucion del archivador donde contiene la liquidacién financiera;

Que, mediante el Informe N° 0539-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 17 de noviembre de 2022, el Jefe
iy de Supervision y Liquidaciones de Obras, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez, indica lo siguiente: (...) 2.
/|~  CONCLUSIONES: La oficina de la unidad de contabilidad realizo la evaluacion y revision a la liquidacion
| financiera de la obra “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS
/ DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO- URUBAMBA-CUSCO’ encontrandose
OBSERVADO. 3. RECOMENDACIONES: Se recomienda a través de gerencia municipal notifique al
consultor externo de la liquidacion Externa para su levantamiento de observaciones el cual no debe ser mayor
alos 10 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacion segin la siguiente informacion:

Que, mediante la Carta N° 361-2022-MDO/GM, de fecha 28 de noviembre de 2022, el Gerente Municipal,
Ing. Armando Mujica Aguilar, se dirige al Gerente General de Consultoria — Supervision Madera Ingenieros
S.A.C, Bryam S. Madera Samanez, para remitirle las observaciones realizadas al expediente de liquidacién
técnica financiera del proyecto ejecutado por administracion directa denominada: "Mejoramiento del Proceso
de Aprendizaje a través de Servicios Deportivos y Artisticos en las Instituciones Educativas de Nivel Inicial,
Primario y Secundario del distrito de Ollantaytambo — Urubamba - Cusco™:

Que, mediante la Carta N°009-MIC-SAC-2022, de fecha 07 de diciembre de 2022, el Gerente General de

Consultoria - Supervision Madera Ingenieros S.A.C, Bryam S. Madera Samanez, indica lo siguiente: (...)En

mi condicion de titular gerente de la empresa, Madera Ingenieros SAC. Adjudique la buena pro, para realizar

el servicio de Liquidacién Técnica y Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE

_ APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES

-/ EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-
URUBAMBA-CUSCQ". Con Carta N.° 361-2022-MDO/GM, se nos remite las observaciones de la Liquidacion
Técnico Financiero, de proyecto, en tal sentido adjunto el acta de Liquidacion financiera;

Que, mediante el Informe N° 0668-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 21 de diciembre de 2022, el Jefe
de Supervision y Liquidaciones de Obras, Ing. Carlos Alberto Bacon Ramirez, indica lo siguiente: ()
CONCLUSIONES: Se solicita que a través de gerencia municipal derive el expediente de la liquidacion
financiera a la oficina de contabilidad para su revision, evaluacién y posteriormente la conciliacion financiera
del proyecto “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS
DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO- URUBAMBA-CUSCO”;

Que, mediante €l Informe N° 155-2022-MDO/GM-OAF/UC/RVC, de fecha 21 de diciembre de 2022, el Jefe
de la Unidad de Contabilidad, CPC. Rubén Villano Comejo, indica lo siguiente: (...) ANALISIS: Visto la
CARTA N° 009- emitida al correo electronico por el responsable del servicio de liquidacion técnica financiera,
donde remite el levantamiento de observaciones emitida por la Unidad de Contabilidad. En fecha 15 de

Plara Princinal s/n. de Ollantaviambo mdo@muniollantavtambo.cob.pe



&*%  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO
G GESTION 2019-2022
S A CIUDAD INKA VIVIENTE

EX Pucble to FHlpo.../

noviembre la Unidad de contabilidad emitié el informe 136 donde solicita el levantamiento de observapiones
de la liquidacién financiera “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE
SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL,
PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO- URUBAMBA-CUSCQ". Y mediante
carta 009 emitida al correo electronico realizo el levantamiento e observaciones emitidas en el informe antes

mencionado. CONCLUSIONES: Se realizé la firma del acta de conciliacion de saldos para efectos de
liquidacion financiera de obras;

Que, el presente Acto Resolutivo es revisado, validado y visado de la Oficina de Asesoria Juridica, la

Oficina de Supervision y Liquidaciones de Obras, Unidad de Contabilidad y la Oficina de Asesoria
Juridica de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo;

_ Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 107-2021-

Ty MDO-A-SG de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y
/ responsabilidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidacion Técnico - Financiera de la Ejecucion de la obra:
"Mejoramiento del Proceso de Aprendizaje a través de Servicios Deportivos y Artisticos en las Instituciones
Educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario del distrito de Ollantaytambo — Urubamba - Cusco", por el
monto total de S/ 1,516,907.49 (Un Millon Quinientos Dieciséis Mil Novecientos Siete con 49/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Supervision y Liquidaciones de Obras proceda con
iniciar con las acciones administrativas para el cierre de dicho PIP en el Banco de Inversiones.

__ ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Contabilidad proceda a realizar el Registro de
\ Reclasificacion a las cuentas contables correspondientes y Encargar a la Oficina de Programacion Multianual
'- de Inversiones realizar el cierre en el aplicativo del INVIERTE.PE.

v ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolucién, a las instancias correspondientes de la
! Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y al designado, de acuerdo a Ley.

| ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente
/; resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

/
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