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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 730-2022-GM/MDO

Ollantaytambo, 23 de diciembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:

ELCONTRATO N° 005 -2022-GM-MDO; Carta N° 07-2022-RO/ATCP-CE de fecha 07 de octubre de 2022,
o A Informe N° 018-2022-PCHF-I0-MSASRT-OSLI-MDO/U de fecha 25 de octubre de 2022, el inspector de la
obra; Informe N° 0493-2022-MDO/GM-OSLI/CABR, de fecha 26 de octubre de 20221, como Jefe (e)dela
oficina de supervision, liquidacion y transferencia de proyectos; Informe N° 782-2022-MDO/GM-GI/AAVB,
de fecha 15 de diciembre de 2022, el Gerente de Infraestructura; Informe N° 476-2022-MDO/GM.-
OAF/ULSA-APVN de fecha 20 de diciembre de 2022, el jefe de la Unidad de Logistica y Almacén: y,

=7 CONSIDERANDO:

S e ue, la Constitucion Politica del Pert, establece como objeto fundamental el desarrollo integral del pais,

\isponiendo por mediante el Articulo 194° que, las municipalidades son los érganos de gobierno local;

_ ﬁénen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su Competencia; y, conforme al
FArticulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, dicha autonomia

municipal radica en ejercer los actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecion al

ordenamiento juridico;

Que, el articulo 26° de la Ley 27972 -Ley Orgénica de Municipalidades- que la administracion municipal
adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion,
supervision, control concurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, economia,
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad ciudadana, concordado con los
articulos 27° y 28° de la precitada norma, la estructura de la administracion municipal basica esta bajo la
direccion y responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo vy
dedicacion exclusiva designado por el Alcalde;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, prevé lo siguiente: (...) Articulo 33°.
Ejecucion fisica de las inversiones. - 33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la
apiobacion del expediente técnico o documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad
de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones
durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion,
mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversidn y Formato N°
08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, seglin corresponda, y siempre que se mantenga la
concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante |a ejecucion
fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando
no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parametros y cronograma de
) ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes;

Que, en principio, debe indicarse que la Administracion Pablica rige su actuacion bajo el Principio de
Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del articulo IV de' Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
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2019-JUS que dispone que “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion,

la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los
que les fueron conferidas;

Que, el marco normativo y/o base legal que regula la modificacion contractual se encuentra regulado en la
Ley de Contrataciones del Estado, especificamente en el Articulo 34° numeral 34.1) del Decreto Supremo
N*® 082-2019-EF, TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, que sefiala; “El contrato
puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de Ia Entidad o 3

AERITAL . . . ; .
/é"\s solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, en este
\g 5 ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la entidad, dichas modificaciones no deben afectar el
‘\()

/" equilibrio econémico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar
v econémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de

equidad’; en esa misma linea, el numeral 34.9) del mismo articulo precisa que; “El contratista puede
e solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
77 LS8 xeomprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento...”: por
), ° ®° /s parte, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo n° 344-2018-EF), en su
- 4;-)/“ . @‘fgculo 158° ha sefialado cuales son las causales para solicitar la ampliacion de plazo definiéndose esta
I8 ‘y‘g}bﬁmo aquella facultad que tiene el contratista de poder solicitar la ampliacion de plazo pactado por
> /G(\g;‘%pualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siendo estos: a) Cuando se aprueba el
=" adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias

que hubiere otorgado; y, b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;

Que, como se aprecia, la normativa de Contrataciones del Estado otorga al contratista el derecho a solicitar
la ampliacion del plazo cuando se produzcan situaciones ajenas a su voluntad, con la finalidad de extender
el plazo y de esta manera reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas o adecuar el plazo del
servicio a las modificaciones contractuales ordenadas por la Entidad; ahora bien, es importante indicar que
el articulo 158° del reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF) detalla el procedimiento regular para
solicitar la ampliacion de plazo en los contratos de obra, asi como determinadas situaciones que podian
estar vinculadas con dicho procedimiento; y, el numeral 158.2) del articulo 158° del Decreto Supremo N°
344-2018-EF reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala que: “El contratista solicita la
ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o
de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion; La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su
decision al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su
presentacion. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad. En virtud de Ia ampliacion otorgada, la Entidad amplia el plazo
de los contratos directamente vinculados al contrato principal, las ampliaciones de plazo en contratos de
bienes o para la prestacion de servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos
generales debidamente acreditados. En el caso de la consultaria de obras, se paga al contratista el gasto
general y el costo directo, este Ultimo debidamente acreditado, ademas de la utilidad. Cualquier
controversia relacionada con la ampliacion del plazo puede ser sometida a conciliacion y/o arbitraje dentro
de los treinta (30) dias habiles posteriores a la notificacion de esta decision;

| Que, el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF: ‘Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado’, en su Articulo 197. Causales de ampliacién de plazo El contratista puede solicitar la
ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucioi de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacion: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario
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un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion
de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

Que, el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF: ‘Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado”, en su Articulo 198. Procedimiento de ampliacion de plazo y numerales 198.1) Para que
proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el
contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
fcunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no
o previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Traténdose de mayores metrados en
e =) contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuademo de obra el inicio de la causal, luego de la
37/ conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminacion de los trabajos. Dentro de los
= quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segln
corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte Ia ruta critica del programa de ejecucion
 TEioes. de obra vigente. 198.2) El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinion
AP *’%sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de
F3° ?'ipinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve
3'\5”1\C¥>\A§§5Lsobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias habiles,
s 4% contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
; 40 responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado
" loindicado por el inspector o supervisor en su informe. 198.3) En caso el inspector o supervisor no emita

el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliacion solicitada y notifica

su decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias habiles, contados desde el vencimiento

del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. 198.4) Si dentro del plazo de veinte

(20) dias habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor

o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 198.5. Cuando las ampliaciones

se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total,

cada solicitud de ampliacion de plazo se tramita y resuelve independientemente. 198.6. Cuando se trate

de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que es debidamente acreditado y

sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, el

contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fi n de permitir que el

contratista valorice los gastos generales por dicha ampliacién parcial, para cuyo efecto se sigue el
procedimiento antes sefialado. 198.7. La ampliacion de plazo obliga al contratista, como condicion parael

pago de los mayores gastos generales, a presentar al Inspector o supervisor la programacion CPM que
corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM
correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su

impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién

de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo. El inspector o

supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo

maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario
presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente

de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el

mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad

en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. 198.8.

Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacion de plazo puede ser sometida al
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respectivo medio de solucion de controversias dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la fecha

en que la Entidad debio nofificar su decision o de Ia nofificacion de la denegatoria, total o parcial, de la
solicitud formulada;

Que, el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF- ‘Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado’, en su Articulo 199. Efectos de la modificacion del plazo contractual y numerales 199.1.
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y
mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. 199.2. Los
T .:/c{stos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos que integren

"2 la estructura de costos de la oferta econdémica del contratista. 199.3. Los mayores gastos generales
variables se determinan en funcion al nimero de dias correspondientes a la ampliacion multiplicado por el
gasto general variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la
ejecucion de prestaciones adicionales de obra Y que tienen calculados en su presupuesto sus propios
gastos generales. 199.4. Solo cuando Ia ampliacion de plazo sea generada por la paralizacion total de la
obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales
variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos

Ty e
-

A Tr},; generales variables de la oferta econémica del contratista, 199.5. Como parte de los sustentos se requiere
3 @0 ){"‘detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliacion de plazo. 199.6. En el supuesto que la reduccién de
%\ ?jj{estaciones genere la reduccion del plazo de ejecucion contractual, los menores gastos generales

a:a'f\{J"-i:%:variables que correspondan a dicha reduccion de plazo se deducen de Ia liquidacion final del contrato.

Ll

S8,

% 199.7. En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa, el plazo de los otros

= contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal;

Que, el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF: ‘Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado”, en su Articulo 199. Efectos de |a modificacion del plazo contractual y numerales, 199.1)
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan Iugar al pago de mayores costos directos y
mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. 199.2) Los
costos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos que integren
la estructura de costos de la oferta economica del contratista. 199.3) Los mayores gastos generales
variables se determinan en funcién al nimero de dias correspondientes a la ampliacion multiplicado por el
gasto general variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la
ejecucion de prestaciones adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios
gastos generales. 199.4) Solo cuando Ia ampliacion de plazo sea generada por la paralizacion total de la
obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales
variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos
generales variables de la oferta economica del contratista, 199.5) Como parte de los sustentos se requiere
detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliacién de plazo. 199.6) En el supuesto que la reduccion de
prestaciones genere la reduccién del plazo de ejecucion contractual, los menores gastos generales
variables que correspondan a dicha reduccion de plazo se deducen de la liquidacion final del contrato.
199.7) En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa, el plazo de los otros
contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal;

Que, el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF- ‘Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado”, en su Articulo 202. Actualizacién del Programa de Ejecucién de Obra y numerales 202.1.
Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecucion de Obra vigente no refleje
- adecuadamente el avance real del progreso de ia obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista
en un plazo maximo de siete (7) dias hace una actualizacién del Programa de Ejecucién de Obra y de los

s = I ]
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calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de materiales e insumos y de utilizacién de
equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y o necesario
para su culminacion en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta critica. 202.2.
El Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con
el Programa de Ejecucion de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita
superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento
del plazo contractual. 202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de
siete (7) dias manifiesta su aprobacion u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son
— / levantadas por el contratista en un plazo maximo de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o
"& inspector emite el Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el

4 grama de Ejecucion de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste
en los plazos sefialados, se da por aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los

~ calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de
presentacion del Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el

plazo sefialado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos
sus efectos;

= o ‘\p e, el articulo 203° del Reglamento de Contrataciones del estado, aprobado mediante N°344-2018-EF,

_/réspecto a las demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra, lo establece lo siguiente: 203.1 “Durante
K \5".“;,';'zﬁ;.":a‘,siéfejecucién de la obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances pardales establecidos en el
M_,_{"‘Ealendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién
- F acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la
. Valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que
* presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los
trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el cuademo de obra” 203.2 “El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de
obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su
aprobacion en un plazo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del Informe del
inspector o supervisor, De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el
calendario elevado por el Inspector o supervisor" 203.3 “Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines
del control de los avances fisicos reprogramados de la obra y no para el analisis de afectacion de la ruta

critica con fines de tramite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el Gltimo calendario
actualizado vigente (...);

Que, las disposiciones citadas, se aprecia que la normativa de contrataciones del estado preve la posibilidad
de que el contratista pueda solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos ylo paralizaciones no
imputables a este; debiendo precisarse que corresponde a la Entidad antes de aplicar la “penalidad por mora
en la prestacion” determinar si se configura dicha causal a efectos de resolver la solicitud de ampliacion de
plazo y nofificar su decision al contratista conforme a lo establecido en el reglamento; ahora bien, en atencién
al tenor de la consulta planteada, resulta propicio tomar en 'consideracion los conceptos de “caso fortuito o
fuerza mayor” que contempla el articulo 1315° del Cadigo Civil (de aplicacion supletoria a los contratos que se
ejecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en la Primera
Disposicion Complementaria Final del reglamento), el cual establece que caso fortuito o fuerza mayor. es la
Causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucion
de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso; al respecto, es necesario precisar
que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo
fuera de lo ordinario; es decir, fuera del orden natural o comin de las cosas; asimismo, un hecho o evento es
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imprevisible cuando supera o excede la aptitud razonable de prevision del deudor en la relacion obligatoria,
puesto que el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no asf lo imprevisible; por su parte, el
que un hecho o evento sea iresistible significa que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir, no puede
impedir, por més que lo desee o intente, su acaecimiento, de esta manera, se advierte que la configuracion de
un “caso fortuito o fuerza mayor’ exime de responsabilidad a las partes, especificamente a la parte que se ve
imposibifitada de ejecutarlas prestaciones a su cargo; por tanto, la normativa de contrataciones del Estado ha
regulado la causal de ampliacion de plazo por atrasos ylo paralizaciones no imputables al contratista: pudiendo
entre otros casos sustentarse estos sobre la base de la configuracion de un “caso fortuito o fuerza mayor’. No
sis. obstante, corresponde a la Entidad determinar si, en efecto, se configura dicha causal, a fin de resolver la
2xplicitud de ampliacion de plazo y notificar su decision al contratista, conforme a lo establecido en el
}jpglamento; caso contrario, si esta determina que no se configura la causal, aplica la “penalidad por mora en
;},‘é ejecucion de la prestacion” al contratista, y, en esa linea de ideas, debe indicarse que la normativa de
“contrataciones del Estado no ha previsto un procedimiento para acreditar como justificado un retraso en el
marco de la solicitud de no aplicacion de penalidades por mora. Sobre el particular, para dicho fin, es necesario
que se presente el sustento objetivo que permita demostrar que la demora obedece a una situacion no atribuible
al contratista frente a su actuar diligente en la ejecucion del contrato. Adicionalmente, la Entidad puede
p {f;;g{;\establecer la autoridad responsable de su evaluacion y aprobacion, conforme a su organizacion interna:

(‘
A 2
I3

Y9 2 @@g, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva para la Ejecucion de Inversiones Publicas en el marco
ii%:_(%‘;\‘n;ﬁic\;;\‘}d:e‘f;Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones® aprobada por Resolucion
Y f_'\"\\ /Directoral N° 005-2017- EF/63.01, modificada por Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en el

>

o B

oy

“numeral 7.4 del articulo 7° prevé: Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento

- “equivalente, la UEI remite el Formato N°01 de la presente Directiva debidamente visado y firmado a la UF,
segun corresponda, para su revision, evaluacion y posterior aprobacién de la consistencia de dicho
documento con la concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion. La aprobacién de
dicha consistencia constituye un requisito previo para la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente, por quien corresponda, segun las normas de organizacion interna de la entidad publica a
cargo de la ejecucion de la inversion piblica, conforme al numeral 12.4 del articulo 12 del Reglamento del
Decreto Legislativo N°1252. 7.5 Tras la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, la
UEI registra en el Banco de Inversiones mediante los Formatos 01 o 02 de la presente Directiva, seg(in
corresponda’, la informacion resultante del expediente técnico o documento equivalente aprobados,
conforme a lo establecido en el numeral 12 3 del articulo 12° del Reglamento"; asimismo en su articulo
10° establece, "Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia maxima de tres
(3) afios a partir de su aprobacion. Transcurrido este plazo sin haberse iniciado la ejecucion de las
inversiones, la UEI debera proceder a registrar el cierre de la inversion en el formato respectivo y comunicar
ala OPMI para las acciones del caso".

Que, por otro lado resulta aplicable lo dispuesto en el Articulo 125° numeral 125.2 del T.U.O de la Ley 27444 .
Ley de Procedimiento Administrativo General, indica: "Pueden acumularse en un solo escrito mas de una
peticion siempre que se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente (...)", en
concordancia con el Articulo 158° del T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
que a la letra dice: "La autoridad responsable de la instruccion, por propia iniciativa o a instancia de los
administrados dispone mediante resolucion irrecurrible la acumulacién de los procedimientos en tramite que
guarden conexion” ; y el articulo 159.1.del mismo cuerpo legal que a la letra dice: "Solo puede organizarse un
expediente para la solucion de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver",
De los actuados se advierte que la pretension de la administrada debe acumularse y tramitarse como
expediente tnico. Al respecto, la acumulacion de los procedimientos tiene como finalidad simplificar, y otorgar
celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos, siendo tramitados en un solo expediente los casos

——
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que guarden conexion entre si, a efecto de que la Administracion publica emita un solo pronunciamiento,
evitando repetir actuaciones, como notificaciones o actuaciones de prueba, asi como resoluciones
contradictorias. Sobre el particular existen dos tipos de acumulaciones: a) la objetiva, cuando se acumulan
varias pretensiones de un mismo administrado, y b) la subjetiva, por la cual se acumulan pretensiones de
distintos administrados. Para que pueda darse la acumulacién de pedidos o solicitudes debe existir conexion
en los asuntos, compatibilidad entre sus pretensiones, mismo tipo de procedimiento, y no existan
planteamientos subsidiarios o alternativos. En el presente caso, se hace necesario acumular todos los
AL app. EXpedientes originados por los administrados en un solo acto, por cuanto tiene relacion entre si:

reoved ue, de lo previsto en el articulo 17°, numeral 17.1 del TUO de la Ley N° 27444, sefiala “La autoridad
“bodra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera
' més favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia
del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”;
//”T"{:EBQ\ue mediante Opinion N° 060-2019/DTN, se concluye que: “El procedimiento de ampliacion de plazo,
o ‘\ 0 =0 %0 Acluye con el pronunciamiento, y su respectiva notificacién, por parte de la Entidad, y en caso de que
N 2 né:se notifique esta decision dentro del plazo previsto para ello, se tendra por aprobado lo indicado por el
%3‘¥\$&'Q§p’ector 0 supervisor en su informe; no obstante, si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de
'Q;pﬁ*esentada la solicitud, no existe pronunciamiento por parte de la Entidad y no existe la opinion del

.‘9@-<f3upervisor 0 inspector, se tendra por aprobada la ampliacién”;

"N

Que, mediante el CONTRATO N° 005 -2022-GM-MDO de fecha 25 de abril de 2022 correspondiente al
procedimiento especial de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 02-2022-MDO/CS-1. Celebrado entra la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y el Consorcio ECOMADING para que este Gltimo nombrado
ejecute la Obra: “CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN EL SECTOR DE JACCAS, DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE JACCAS, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO”,
con un plazo de ejecucion de Ciento veinte (120) dias calendarios y con un costo total de S/
1,356,400.14 (Un Millon trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos con 14/100 soles);

Que, mediante Carta N° 07-2022-RO/ATCP-CE de fecha 07 de noviembre de 2021, el Representante
Comdn del Consorcio Srta. JESIKA LUCERO MEZA DEL CARPIO, manifiesta lo siguiente: (...) Mediante
la presente me dirijo a Ud., con la finalidad de remitir a su despacho el cronograma modificado de la obra
“Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado, en el sector de Jaccas, de la
comunidad campesina de Jaccas, del distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco™:

Que, mediante el Informe N° 018-2022-PCHF-I0-MSASRT-OSLI-MDO/U de fecha 25 de octubre de 2022,
el inspector de la obra “Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado, en el sector
de Jaccas, de la comunidad campesina de Jaccas, del distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”, opina
lo siguiente: (...) CONCLUSION: Revisada el presente CRONOGRAMA MODIFICADO de la Obra
"Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado en el Sector de Jaccas de a
Comunidad de Jaccas del Distrito.de Ollantaytambo - Provincia de Urubamba - Departamento. de Cusco”.
se encuentra sujeto a los plazos por cuanto se APRUEBA el presente Cronograma Modificado, y se
proceda para su expedicion de RESOLUCION de aprobacion de parte de la entidad;

s % 1 . — AL Sl
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Que, mediante el Informe N° 0493-2022-MDO/GM-OSLI/CABR, de fecha 26 de octubre de 20221, como
Jefe (e) de la oficina de supervision, liquidacion y transferencia de proyectos, indica lo siguiente:
CONCLUSIONES POR PARTE DEL INSPECTOR: El inspector de la obra Ing. Pitin Choque Mamani
Franco APRUEBA el CRONOGRAMA MODIFICADO de la obra “Mejoramiento del servicio de agua para

el sistema de riego tecnificado, en el sector de Jaccas, de la comunidad campesina de Jaccas, del distrito
e Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”:

Que,_mediante Informe N° 782-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 15 de diciembre de 2022, el Gerente
£ s \\de’ﬁ\?::\gstructura, opina lo siguiente: (....) Visto los actuados y contando con la aprobacion del cronograma
<(9 a5 e obra modificado por parte del inspector de obra Ing Pitin Choquemamani Franco, esta gerencia aprueba

q o €l mencionado cronograma. 5. CONCLUSIONES: E| inspector de obra Ing. Pitin Choquemamani Franco,
=== aprueba el cronograma de obra modificado, mediante informe N 018-2022-PCHF-10-OSLI-MDO/, de
fecha 25 de octubre del 2022, correspondiente a la obra: “‘Mejoramiento del servicio de agua para el
sistema de riego tecnificado, en el sector de Jaccas, de la comunidad campesina de Jaccas, del distrito de
Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”. Se encuentra en tramite de aprobacion el EXPEDIENTE TECNICO DE
‘:ﬁﬁﬁNDICIONALES DE OBRA-PARTIDAS NUEVAS DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE LA OBRA
/;f«‘"'{'j““‘,-.' ﬁ;&@joramiento del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado, en el sector de Jaccas, de la
157 \gﬁzjé;}jjunidad campesina de Jaccas, del distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco’. Esta gerencia

v B - *aprueba el nuevo cronograma de obra modificado correspondiente a la “Mejoramiento del servicio de

VN .'.‘yﬁ"*w o/\ ua para el sistema de riego tecnificado, en el sector de Jaccas, de la comunidad campesina de Jaccas,

¥ - @del distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco’. RECOMENDACIONES: Se recomienda la aprobacion

" mediante acto resolutivo del cronograma de obra modificado, correspondiente a la obra MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE JACCAS

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACCAS DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO RUBAMBA-

CUSCO "Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado, en el sector de Jaccas,
de la comunidad campesina de Jaccas, del distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”;

Que, mediante el Informe N° 476-2022-MDO/GM-OAF/ULSA-APVN de fecha 20 de diciembre de 2022, el
jefe de la Unidad de Logistica y Almacén, sefiala lo siguiente: Mediante el presente me es grato dirigirme
a Ud., con la finalidad de VERTIR LA OPINION RESPECTO AL NUEVO CRONGRAMA DE OBRA de:
Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado en el sector Jaccas de la comunidad
campesina de Jaccas-distrito de Ollantaytambo-Provicnia d Urubamba-Departamento de Cusco. Al
respecto a esta unidad no corresponde emitir ninguna opinion al respecto, siendo esta modificacion de
cronograma estrictamente responsabilidad del rea usuaria (Gerencia de Infraestructura) el mismo que
debera contar con sustento técnico detallado y la causal para su respectiva modificacion del contrato segun
corresponda, el mismo que no se aprecia en el presente expediente. Sin embargo, se recomienda seguir
lo estipulado en el Art. 203° de la ley de contrataciones del estado que menciona: Articulo 203°. Demoras
injustificadas en la ejecucion de la Obra, 203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor 0
inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva a la Entidad
para su aprobacion en un plazo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del
informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tiene por
aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor;

Se precisa que, de acuerdo a lo prescrito en el anexo de definiciones del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sefiala sobre el
‘Calendario de avance de obra valorizado: El documento en el que consta la valorizacién de las
partidas de la obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a
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partir del Programa de Ejecucion de Obra", de esta manera el calendario de obra permite a la Entidad
identificar los atrasos en la ejecucion de la obra con el proposito de poder controlarla, programar el

presupuesto para el pago de valorizaciones y cuando correspondiera adoptar las decisiones necesarias
para su culminacién en el plazo previsto;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura, la Oficina de

Supervision y Liquidacion de Inversiones y la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo:

= o«?@‘@stando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 107-2021-
e B ‘-%MDO-A-SG de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y
4 %h Tesponsabilidades;

L]

: f\«‘“ e B (; : ES_ULVE- .

- ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Cronograma Valorizado y Cronograma GANTT ACTUALIZADO,
de la Obra: Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado en el sector Jaccas de
la comunidad campesina de Jaccas-distrito de Ollantaytambo-Provicnia d Urubamba-Departamento de
Cusco, con eficacia anticipada al 19 de noviembre de 2022 y teniendo en cuenta el siguiente detalle:

Plazo de ejecucion contractual actualizado . 178 dias calendarios
Fecha inicio de plazo contractual modificado  : 19 de noviembre de 2022
Fecha de término de plazo contractual : 15 de enero de 2023

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que la empresa Ejecutora de la Obra debera presentar la
actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de

adquisicion de materiales e insumos y de utilizacion de equipos de manera que estos reflejen
adecuadamente la situacion del avance de la obra.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y la Oficina de Supervision y

Liquidacion de Inversiones el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolucion, la UEI debera cumplir
con el registro actualizado en el formato 12-B.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, ala Unidad de Logistica y Almacén que conforme a lo dispuesto por
el Articulo 142° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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