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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 749-2022-MDO/GM

Ollantaytambo, 28 de diciembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:
aResolucion de Gerencia Municipal N° 295-2022-GM-MDO: CONTRATO DE SERVICIO N° 022-2022-
MDO; Carta N° 145-2022-MDO de fecha 27 de diciembre de 2022, la empresa “TRACTOINDUSTRIA

ELR.L" Informe N° 0271-2022-MDO/GM-OAF/ULSA-APVN, de fecha 28 de setiembre de 2022, suscrito
por el Responsable de la Unidad de Logistica y Aimacén; Y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica de! Estado, modificado por el articulo tnico de la Ley N°

27860, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley
‘,f"\q 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia politica,
/é. economica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de

ejercer actos de gobierno administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el Articulo 8° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, establece lo siguiente: (...)

“Articulo 8.- Las autonomias de gobierno; La autonomia es el derecho y la capacidad efectiva del
===, gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos publicos de su competencia.

o9

>4, ~Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones a responsabilidad y el derecho de promover

/
W
P

[/ fg/\ﬁfsngestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de Ia nacién. La autonomia
k é§§§f ge sujeta a la Constitucion y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas”;

TR X d e

\yc"__, 4 J"Que, asi también el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

<HMIS gnrobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 34°. Modificaciones
\ al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este Ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del contrato; en caso contrario, la
parte beneficiada debe compensar econdémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atencion al principio de equidad. 34.2 El contrato 1uede ser modificado en los siguientes
supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede
solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 34° de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacion implique el incremento del
precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad:

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprob el Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 158°. Ampliacion
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del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de
las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2.
El contratista solicita la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la
aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador def atraso o paralizacion; 158.3. La Entidad
resuelve dicha solicitud y notifica su decisién al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles,
computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene
:,_--nypm"éprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad: 158.4. En virtud
»e7-%\ de la ampliacion otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato
o)/ principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de servicios en
gag general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En
L elcasode laconsultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este Gltimo

debidamente acreditado, ademas de la utilidad: 158.6. Cualquier controversia relacionada con la

ampliacion del plazo puede ser sometida a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles
posteriores a la notificacion de esta decision;

/ \.‘-"“1 Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobo ef Reglamento de la Ley N° 30225,

i’ 1 Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 160°. Modificaciones
LN\ al contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de |a Ley, cumplen con

f' los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la

/ modificacion a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, i) que no se

7‘ FLQ\ cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y iii) que sustente que la modificacion
KXY o ‘-'.zf-;;gieriva de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no son imputables a las partes. b) En
%’ é’@' £¥ &l taso de contratos sujetos a supervision de terceros, corresponde contar con la opinion favorable del
\"Ex 4;1: f"é’supervisor. ¢) La suscripcion de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el
\Qi@% < SCE; 160.2. Cuando fa modificacion implique el incremento del precio, adicionalmente a los

{£{§ documentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificacion

Sl

presupuestal; y b) La aprobacién por resolucion del Titular de la Entidad: 160.3. Adicionalmente a los
supuestos de modificacion del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado
cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre

que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las
condiciones que motivaron la seleccion del contratista:

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
contrataciones anterior a la actual, en la OPINION N° 132-2017/DTN, ha sefialado lo siguiente: ()
Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142° del Reglamento, referido a modificaciones convencionales
al contrato, preceptlia los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
previstas en el articulo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el “Informe técnico legal que
sustente: (i) la necesidad de la modificacion a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna
y eficiente, (i) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y (iii) que
sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no
son imputables a las partes”. (El resaltado es agregado). (...) CONCLUSION: La modificacion del
contrato —a que se refiere el articulo 34 — A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea
sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no
resulta posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del

mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los
bienes o servicios;
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Que, la DIRECTIVA N° 01-2022-MDO/GM "Normas para la contratacion de bienes, servicios ylo
consultorias, por montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias de la
municipalidad distrital de Ollantaytambo’, tiene como objetivo establecerlas disposiciones y
procedimiento de caracter obligatorio, para la contratacion de bienes, servicios ylo consultarias cuyos
montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al momento de la
transaccion, que requieran las dependencias y unidades funcionales de la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo, en concordancia con los principios que rigen las contrataciones publicas;

#™7 %, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 295-2022-GM-MDO. de fecha 31 de mayo de 2022,
se aprobo el expediente de técnico, del proyecto IOARR: “Adquisicion de camion compactador; en el
servicio de limpieza publica en la localidad Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo, provincia
Urubamba, departamento Cusco", con CUI N° 2543914, con un valor total de inversion de S/ 737,497.98
(setecientos treinta y siete cuatrocientos noventa y siete con 98/100 soles), con un plazo de ejecucion de
90 dias calendarios, el cual sera ejecutado bajo la modalidad de Obra por Administracion directa;

¢ Que, mediante CONTRATO DE SERVICIO N° 022-2022-MDO, de fecha 20 de diciembre de 2022,
T o suscrito entre la Municipalidad y la empresa “TRACTOINDUSTRIA E.LR.L., representado por su
Vel Representante Legal RELY BRAYAN MAMANI PUMA, cuyo objeto es la contratacién de camién

/ compactador de residuos sélidos para la meta: IOARR: “Adquisicién de camion compactador; en el
servicio de limpieza publica en la localidad Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo, provincia
Urubamba, departamento Cusco", con CUI N° 2543914, teniendo como plazo 12 dias calendarios, por

o —-_el monto de S/640,000.00 (Seiscientos cuarenta mil con 00/100 soles)

O\

AN A )
g Oé‘ ‘?Que en la CLAUSULA SEXTA: LUGAR Y PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, El plazo
“"i%\ S & /de ejecucion del servicio sera de doce (12) dias calendarios, el mismo que se computara desde el dia

“1‘\.@\\;{\@ / ,§j.guiente de la notificacion de la Orden de Servicio y/o Contrato de Servicios, teniendo como fecha
N7 sm Culminacion el 01 de enero de 2023;

Que, mediante la Carta N° 145-2022-MDO de fecha 27 de diciembre de 2022, la empresa
‘TRACTOINDUSTRIA E.|R.L", manifiesta lo siguiente: (...) V.- DE LA SOLICITUD: Que, en vista de lo
mencionado en el andlisis del presente. Se sustenta la solicitud de ampliacién de plazo contractual por
15 (quince) dias calendarios y que es por la coyuntura social, politica y econdémica (retraso de
importaciones), protestas, huelgas, paros etc.; realizado por los transportistas de carga pesada a nivel

nacional, transferencia de gestion por ser cierre de afio; causal no atribuible al contratista, quedo a su
respuesta;

Que, mediante el Informe N° 0271-2022-MDO/GM-OAF/ULSA-APVN, de fecha 28 de setiembre de 2022,
suscrito por el Responsable de la Unidad de Logistica y Almacén, Lic. Adm. Andrés Paul Vargas Naccha,
por el cual concluye lo siguiente: (...) Mediante el presente me es grato dirigirme a Ud., con la finalidad
de continuar con las acciones administrativas acorde a ley con respecto a la carta N° 145-2022-MDO por
parte de TRACTOINDUSTRIA E.LRL, solicitud de ampliacion de plazo, el mismo que solicita el
contratista por las protestas, huelgas, paros etc. Que iniciaron el 07 hasta el 16 del presente mes, todo
esto género que lallegada de algunos componentes para el camion compactador que venimos fabricando
se retrasaron, por otra parte, las empresas de carga (cargueros) en las que venian algunas piezas de la
caja compactadora cancelaron sus salidas, como también el proceso de transferencia de la nueva gestion

que se viene dando en la municipalidad y ser cierre de afio: hecho generador que nos imposibilita realizar
la entrega de dicho bien en el plazo establecido;
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Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta fa Resolucién de Alcaldia N° 107-2021-

MDO-A-SG de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y
responsabilidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO DE CONTRATO (ADENDA) de la
contratacion de camién compactador de residuos sélidos para la meta: IOARR: “Adquisicion de camion
compactador; en el servicio de limpieza piblica en la localidad Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo,
provincia Urubamba, departamento Cusco”, con CUI N° 2543914 siendo esta por Unica vez y por los
fundamentos expuestos en la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Unidad de Logistica y Almacén, elabore ADENDA N° 01 AL

25 CONTRATO DE SERVICIO N° 022-2022-MDO, por un plazo de 15 dias calendarios, en consideracion a
“ A los fundamentos expuestos en la presente resolucién.
e

L_/\ ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER que el plazo modificado para la ejecucion de la prestacion del
/ servicio es de 27 dias calendarios, en consideracion a los fundamentos expuestos en ia presente
resolucion y con fecha de conclusion el 16 de enero de 2023.

//;=\ ARTICULO CUARTO. - ESTABLECER, que la modificacién contractual (Adenda) no da lugar al pago

X
{a
-~

& r?%—%g’de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

e

Ny B NEAN )
'L\{l!/g [r'VO\LS\,Q‘:} ' Aé’f ICULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios publicos, Unidad de
-.'z.:\o o\ {E@istica y Almacén, y Residente del proyecto, de cumplimiento a lo dispuesto en el presente acto
N\Bo_ergsolutivo.
ESUNTT
ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

A7
2t DISTRITAL DE-GTLANTAYTANS,
»5 ;‘""«:AUNWIPALEQ&ENCIA\. TOPAL
g B

b fis Gui. Armando’ ajica Aguilar
GERENTE MUNICIPAL
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