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GESTION 2023 - 2026

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 005-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 16 de enero del 2023

VISTOS:

== La Carta N° 05-2023-MDO, de fecha 13 de enero del 2023, del Gerente General de
= \ "RACTOINDUSTRIA EIRL, por la que solicita ampliacién de plazo del Contrato N° 022-2022-GM-
WIDO, Licitacién Piiblica N°_03-2022-MDO/CS-1. del proyecto:  “Adquisicion de Camion
yCompactador, en el Servicio de la Localidad de Ollantaytambo, Distrito de Ollanta ytambo — Provincia
./ de Urubamba — Departamento de Cusco”, el Informe N° 014-2023-ULA-JZH-MDO-URU. tramitado
con Expediente Gerencial N° 103, de fecha 13 de enero del 2023; el Informe Legal N° 003-2023-

OAJEVA-MDO, tramitado con Expediente Gerencial N° 0114, de fecha 16 de enero del 2023, W

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perii, concordante con el
articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son los Organos de Gobierno
Local que gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia,
autonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion,
con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el articulo 1° de la Resolucion de Alcaldia N° 012-2023-A-MDO, establece las Jacultades y
atribuciones administrativas del Gerente Municipal, y su ampliacion mediante Resolucion de Alcaldia
N°027-2023-4-MDQ, asi como las dispuestas en el articulo 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades
N°27972:

Que, los numerales 1) y 3) del articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG. del 18 de
Julio de 1988, sefiala: 1) “Las Entidades que programen la ejecucion de obras bajo esta modalidad,
deben contar con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los
equipos necesarios”, 5) “kn la etapa de construccion, la Entidad dispondrd de un "Cuaderno de Obra"
debidamente foliado y legalizado en el que se anotard la fecha de inicio Y término de los trabajos, las
modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de
materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que viene afectando
el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervision de la obra”.

Que, la primera disposicidn transitoria final de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225,
senala: “Primera.- La presente normay su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento
administrativo general, de derecho puiblico y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables.
Esta prevalencia también es aplicable a la regulacion de los procedimientos administrativos
sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado”. “Asimismo, son de aplicacion
supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ambito de
aplicacion de la presente norma, siempre que dicha aplicacion no resulte incompatible con las
normas especificas que las regulan y sirvan para cubrir un vacio o deficiencia de dichas normas”.
“Las contrataciones del estado se llevan a cabo conforme a la presente norma, a su reglamento, asi
como a las directivas que se elabore para tal efecto”;

Que, el numeral 34.9) del articulo 34° del Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N°
30225 — Ley de Contrataciones del Estado, sefiala: “El contratista puede solicitar la ampliacion del
plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”;
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Que, el articulo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en
adelante RLCE, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. seiiala lo siguiente. “Articulo 158°
- Ampliacion del plazo contractual: 158.1) Procede la ampliacién del plazo en los siguientes casos: a)
Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos v/o paralizaciones no imputables al
contratista. 158.2) El contratista solicita la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a
la notificacion de la aprobacién del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o
paralizacidn. 158.3) La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decision al contratista en el plazo
de diez (10) dias hdbiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del
Titular de la Entidad. (...) 158.6) Cualquier controversia relacionada con la ampliacion del plazo puede
ser sometida a conciliacidn y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias hdbiles posteriores a la
notificacion de esta decision”;

Que, el articulo 197° del mismo cuerpo normativo establece: “El contratista puede solicitar la
impliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre
y/ que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud
" de ampliacién: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”;

Que, el numeral 198.1) del articulo 198° del RLCE, establece: “Para que proceda una ampliacion
de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio
de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio
determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, seiialando su efecto
y los hitos afectados o no cumplidos”;

Que, mediante Carta N° 05-2023-MDO, de fecha 13 de enero del 2023, el Sr. Rely B. Mamani Puma,
Gerente General de TRACTOINDUSTRIA EIRL., solicita segunda ampliacion de plazo del Contrato N°
022-2022-GM-MDO, Licitacién Piblica N° 03-2022-MDQ/CS-1, del proyecto: “Adquisicion de
Camion Compactador, en el Servicio de la Localidad de Ollantaytambo, Distrito de Ollantaytambo —
Provincia de Urubamba — Departamento de Cusco”, por ocho (08) dias calendario, con el sustento de
que no se tuvo respuesta a la solicitud de disefio y/o logo institucional para los laterales de la caja
compactadora, hecho que generd la imposibilidad de realizar la entrega de dicho vehiculo en el plazo
establecido en el contrato, razén el cual recién se ingresé a la Municipalidad en fecha 12 de enero del
ano en curso, configurandose de esta manera en una causa no atribuible al contratista;

Que, mediante Informe N° 014-2023-ULA-JZH-MDQ-URU, tramitado con Expediente Gerencial N°
103, de fecha 13 de enero del 2023, el CPC. Julidn Zuzunaga Huamantica, Jefe de la Unidad de
Logistica y Abastecimiento, indica que de acuerdo a lo preceptuado por el articulo 158° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, referida a la ampliacion de plazo contractual, corresponde
dicha ampliacicn, solicitando su respectiva aprobacion, previa opinion legal favorable;

Que, mediante Informe Legal N° 003-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitado con Expediente Gerencial N°
0114, de fecha 16 de enero del 2023, el Asesor Legal de la Municipalidad, recomienda por que se
APRUEBE la ampliacion de plazo N° 02, del Contrato N°022-2022-GM-MDO, Licitacion Piblica N°
03-2022-MDO/CS-1, del proyecto: “Adquisicién de Camién Compactador, en el Servicio de la
Localidad de Ollantaytambo, Distrito de Ollantaytambo — Provincia de Urubamba — Departamento
de Cusco”, por ocho (08) dias calendario, por la causal de atrasos y/o paralizaciones no imputables al
contratista, teniéndose en cuenia que se ha realizado la evaluacion técnica para la aprobacion y
procedencia de la solicitud del contratista por la Unidad de Logistica y Abastecimiento,
respectivamente;
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Que, por tanto, luego del andlisis y evaluacién de los documentos que contiene el expediente
administrativo generado con la carta de la parte contratista que contiene la solicitud de ampliacién de
plazo contractual, se advierte que las causales invocadas como sustento, se encuentran aprobadas por
las normas aplicables al caso materia de andlisis, por lo que, concurren los presupuestos facticos y
legales que meritan la aprobacicn de lo solicitado por el proveedor, lo que amerita alcanzar la finalidad
de la Ley de Contrataciones, posibilitar maximizar el valor de los recursos publicos que se invierten y
a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por resultados en las contrataciones de bienes,
servicios y obras, de tal manera que estas se efectiien en forma oportuna y bajo las mejores condiciones
de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines piiblicos y tengan una repercusion positiva.
Por lo que amerita continuar con el trdmite administrativo correspondiente, maxime si se cuenta con
la opinion técnica del drea especializada en las contrataciones piblicas como es: el Informe N° 014-
2023-ULA-JZI-MDQ-URU, de fecha 13 de enero del 2023, del CPC. Julidn Zuzunaga Huamantica,
Jefe la Unidad de Logistica y Almacén, el mismo que confluye en el hecho de que normativa y
técnicamente es procedente la modificacion de plazo solicitada, ademds de sustentar la necesidad de la
ampliacion a fin de cumplir con la finalidad del contrato, que permita cumplir con los plazos
establecidos tanto en el contrato, como en los documentos del contrato, logrando la finalidad y objeto
contractual, no siendo imputable la causal del retraso en el cumplimiento del contrato al proveedor.
Por lo expuesto, concurren los presupuestos legales para aprobar la solicitud efectuada por el
contratista, por cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 34° del Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-
EE y los articulos 142.7, 158, 197.a del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF:

Que, conforme consta en el Informe N° 014-2023-ULA-JZH-MDO-URU. de fecha 13 de enero del
2023, del CPC. Julidn Zuzunaga Huamantica, Jefe de la Unidad de Logistica y Abastecimiento, se tiene
que no ha existido respuesta alguna al proveedor, o proporcionado el logo y lema solicitados, generado
un incumplimiento por parte de la Municipalidad, por tanto, el retraso en la entrega del bien, por lo
que debe de remitirse copia de la Resolucion respectiva, y los actuados contenidos en el expediente de
ampliacién de plazo N° 02, a la Oficina de Recursos Humanos, para que, a través del drea
correspondiente, previa evaluacién de los antecedentes, y en caso corresponda, adopte las acciones
pertinentes para el deslinde de responsabilidades administrativas a que hubiera lugar por parte de los
funcionarios y/o servidores que dieron lugar al retraso en el cumplimiento de la prestacion del contrato,
recaido en el Procedimiento de Seleccién y Licitacion Publica N° 03-2022-MDO/CS-1. Contratacion
de camicn compactador de residuos sélidos para la meta : “Adquisicién de Camicn Compactador, en
el Servicio de la Localidad de Ollantaytambo, Distrito de Ollantaytambo — Provincia de Urubamba —
Departamento de Cusco”;

Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley
Orgdnica de Municipalidades N° 27972, la Resolucion de Alcaldia N° 012-2023-A-MDO, y la
Resolucion de Alcaldia N° 027-2023-4-MDO;

SE RESUELVE:

ARTICULQ PRIMERO.- APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Contrato N° 022-
2022-GM-MDQ, derivado de la Licitacién Piiblica N°03-2022-MDO/CS-1, del proyecto: “A dquisicion
de Camidn Compactador, en el Servicio de la Localidad de Ollantaytambo, Distrito de Ollantaytambo
— Provincia de Urubamba — Departamento de Cusco”, por ocho (08) dias calendario, cuya fecha de
término de plazo serd el 24 de enero del 2023, el cual se contard a partir del dia siguiente de la emision
de la presente resolucién, por la causal de atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Unidad de Logistica y Abastecimiento de la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, la elaboracion de la Adenda respectiva al Contrato N°(022-
2022-GM-MDQO, con la modificacién aprobada en el articulo precedente.

ARTICULO TERCERQ.- ENCARGAR, a la Unidad de Logistica y Abastecimiento, proceder
conforme a sus funciones, acorde a lo establecido en la Ley de Contrataciones y el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, y demds normas pertinentes. Asimismo, encargar a
la citada Unidad la notificacion del acto resolutivo al contratista.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR copia de la Resolucién respectiva y de los actuados contenidos

expediente de ampliacién de plazo N° 02, a la Oficina de Recursos Humanos, para que a través
w ¢l drea correspondiente, previa evaluacién y andlisis de los antecedentes Yy en caso corresponda,
\adopte las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades administrativas a que hubiera
N.car por parte de los funcionarios y/o servidores que dieron lugar al retraso en el cumplimiento de la

frestacion del contrato, recaido en el Procedimiento de Seleccion y Licitacion Publica N° 03-2022-
AMDO/CS-1.

ARTICULO SEXTO.- REMITIR, los actuados a las Oficinas competentes de la Municipalidad,
para su cumplimiento bajo estricta responsabilidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Gl s
- Logistica.
- G. Ambiente,
-RRHH.

- Archivo.
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