(BECA DEL
\.'l'ﬁ PE
i & J

“El Primen Fueblo con Encanto. del. Peui”

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION DE GEERENCIA MUNICIPAL N 094-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 24 de abril del 2023

VISTOS:
La Carta N° 014-2023-RC/CONSORCIO SAN MATEO. el Informe N° 151-CAFY/GI1-GM-MDO-
2023, el Informe N° 068-2023-ULA-JZH-MDO-URU. el Informe Legal N° 033-2023-OAJ/EVA-

MDO, sobre suspension de plazo de ejecucién de la obra: “Mejoramiento del Servicio Bdsico

—Integral en la Comunidad de Tanccac del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con
N?2353109, y;

™l CONSIDERANDO:

) Que de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pery, indica que las
Z municipalidades son organos de gobierno local con autonomia politica, econdémica y
administrativa en los asuntos de su competencia, consiguientemente estas facultados a ejercer actos
58 gobierno y actos administrativos, con sujecion al ordenamiento juridico vigente, conforme lo
28 tablece el articulo 104° de la Constitucién Politica del Peru, concordante con el articulo 11 del
ftulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades,

v/ Que, mediante Contrato N° (] 6-2022-GM-MDO, suscrito entre la Municipalidad Distrital de

Ollantaytambo y el CONSORCIO SAN MATEO, se acords la ejecucion de la obra: “Mejoramiento
del Servicio Basico Integral en la Comunidad de Tanccac del Distrito de Ollantaytambo —
Urubamba — Cusco”, con CUI N° 2353 109, por el monto contractual ascendente a« TRES
MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS TRES CON 91/100
(873'544,503.91), incluido IGV, bajo el sistema de Precios Unitarios, por el plazo de ejecucion de
doscientos cuarenta (240) dias calendario:

Que, el representante Comiin del CONSORCIO SAN MA TEO, mediante Carta N° ()]14-2023-
RC/CONSORCIO SAN MATEQ, de fecha 03 de enero del 2023 . Solicita la suspension de ejecucion
de la obra: “Mejoramiento del Servicio Bdsico Integral en la Comunidad de Tanccac del Distrito
de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUL N° 2353109, procediéndose a cuantificar y
sustentar la solicitud por la afectacion a la Ruta Critica del Pro grama de ejecucion de Obra;

Que, de acuerdo al Anexo N° 1, Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, define que la Ruta Critica del Programa de ejecucion de Obra: “Es la secuencia

programada de las partidas de una obra cuya variacién afecta el plazo total de ejecucion de la
obra”;

Que, en el marco del Reglamento de la Ley de Contrataciones del FEstado, Ley N° 30225,
aprobado por Decreto Supremo N°® 344-2018-EF, en su numeral 142. 7). del articulo 142° seiala:
“Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la
ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de
ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segin corresponda al objeto de
la contratacion, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension”. Il numeral
142.8) “Réi victad q plazo de 1, b it 1 pes : gl ] m ; @l contratista la
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modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acordo la
suspension’”,

Que, el articulo 178 del mismo Reglamento en su numeral 178.1) seiiala: “Cuando se produzca
la suspension del contrato de obra segiin lo previsto en el numeral 142. 7) del articulo 142°,
corresponde también la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion también se
aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del

o hD Ws metimiento a arbitraje de una controversia”, también se deberd suspender el contrato de
BTre . CN
Bpervision;

) Que, en aplicacién supletoria del Caodigo Civil, en su articulo 1315° establece que. “Caso
fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario,

imprevisible e irresistible, que impide la ejecucién de la obligacion o determina su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso”;

Que, del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. aprobado
por Decreto Supremo N°_004-2019-JUS, en su articulo 17° Eficacia anticipada del acto
\administrativo, en su numeral 17 .1) establece: “La autoridad podrd disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si Sfuera mds favorable a los
/ administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”. Il numeral 17.2) “También
tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmicnda”;

Que, mediante Informe N° 151-CAFY/GI-GM-MDO-2023, tramitada con re gistro gerencial N°
730, de fecha 09 de febrero del 2023, la Gerencia de Infraestructura emite opinion favorable, sobre
la suspension de plazo de Ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio Bdsico In fegral en la
Comunidad de Tanccac del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”. con CUL N°
2353109, indicando que plazo de suspension iniciara el 10 de enero del 2023, no estableciendo
Jecha cierta para el reinicio de los trabajos de la obra en mencion: contindose con las
suscripciones  correspondientes del CONSORCIO SAN MATEO, y cumplimienio de la
documentacion sustentadora, recomienda su procedencia respectiva;

Que, mediante Informe N°068-2023-ULA-JILZ-MDO-URU. tramitada con registro gcrencial N°
876, de fecha 16 de febrero del 2023, la Oficina de Logistica y Almacén, opina favorablemente la
suscripeion del Acta de Suspension de Obra, respecto del proyecto: “Mejoramiento del Servicio
Bdsico Integral en la Comunidad de Tanccac del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba —
Cusco”, con CUL N° 2353109, recomendando su aprobacién conforme corresponde;

Que, con Informe Legal N° 074-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitada con registro gerencial N°
8386, de fecha 24 de marzo del 2023, la Oficina de Asesoria Juridica previa evaluacion v andlisis
Juridico recomienda la aprobacion en via de regularizacion la solicitud de suspension de plazo de
ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio Bdsico Integral en la Comunidad de Tanccac
del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUL N° 2353109, indicando que plazo
de suspension iniciara el 10 de enero del 2023, no estableciendo fecha cierta para el reinicio de
los trabajos de la obra en mencion, sin generacion de gastos generales,
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Que, la normatividad de contrataciones del Estado otorga al contratista el derecho a solicitar
la ampliacién de plazo de ejecucion de obra cuando se produzca situaciones ajenas a su voluntad
principalmente, atrasos y/o paralizaciones que afecten la ruta critica del programa de ejecucién
de obra vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecucién de obra y, de esta manera
s Cquilibrar las condiciones inicialmente pactadas;

\ Que, las solicitudes de modificacién como son las ampliaciones de plazo y presupuesto, en el
Jesente caso de suspension del plazo de ejecucién de obra, deben de ser presentadas con la debida
Antelacion, con la finalidad de que exista continuidad en cuanto a los plazos y el procedimiento, y
”de ser el caso en las fechas especificas cuando se verifique la causal de suspension. En el presente
caso se observa que, el expedienie de suspension de plazo de ejecucion fue presentado el 02 de
ffebrero de 2023 a la Supervisién del proyecto, y hasta el momento ha transcurrido el tiempo. Esta
es la razén por la que el Gerente de Infraestructura sefiala que debe de aprobarse y suscribirse el
Acta de Paralizacion el 10 de enero del aio 2023, fecha a partir de la cual debe de iniciar el plazo
de suspension del plazo de ejecucién del proyecto denominado: “Mejoramiento del Servicio de
\ Saneamiento Integral en la Comunidad de Tanccac, del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba
- Cusco”. En este entender, se debe de emitir la ampliacion en forma retroactiva es decir en via de
regularizacion. Al respecto el numeral 1) del articulo 17° del Texto Unico de la Ley del
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS.
7 regula lo relacionado a la eficacia anticipada del acto administrativo, en el sentido de que “La
autoridad podrd disponer en el mismo_acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su
emision, solo_si fuera mds favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros V que existiera en la fecha
a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su
adopcién”. En el presente caso concurren los presupuestos para que se dicte la resolucion con
eficacia anticipada, toda vez, que el plazo de inicio de la ampliacién es el 10 de enero del 2023, ya
que la situacion es favorable a la suspension Y posterior continuidad de la obra sin perjuicio de
ferceros, sin lesionar derechos fundamentales ni intereses de personas ajenas a la obra, teniendo
ademdas en cuenta que la suspensién ha sido solicitada por la propia empresa contratista y con
informes favorables de las dreas pertinentes, por lo que deberd de emitirse el acto aprobatorio en
via de regularizacion con eficacia anticipada al 10 de enero del 2023;

Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley
Orgdnica de Municipalidades - Ley N° 27972, y las Resoluciones de Alcaldia N° (012-2023-A-
MDQO, y N° 027-2023-A-MDQ; con las visaciones de le y:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada a la fecha 10 de enero el 2023,
la Suspension de Plazo de ejecucién de la obra: “Mejoramiento del Servicio Bdsico Integral en la
Comunidad de Tanccac del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUL N°

2353109, sin generacion de gastos generales, solicitada por el CONSORCIO SAN MATEO, de
acuerdo al articulo 17° de la Ley N° 27444, y demds considerandos de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Gerencia de Infraestructura iniciar el tramite de
modificacion de fechas de ejecucion de la obra, debido a la suspension del plazo, que tiene como
Jfecha de inicio el 10 de enero del 26;‘23, debiendo coordinarse entre las partes la
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ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Unidad de Logistica y Almacén, la elaboracién de
la Adenda respectiva para la modificacion de la Jecha de conclusién del contrato recaido en la

Licitacion Publica N° 01-2022-MDO/CS.
‘ ARTICULO CUARTOQ.- NOTIFICAR la presente Resolucién al CONSORCIO SAN MATEO,
S0 g [raves de su representante comun, Sr, Yovani Rony Madera Samanez, en su domicilio legal.

=Tk FNARTICULO  CUARTO.- NOTIFIQUESE la presente Resolucion a la Gerencia de
; [fraestructura y demds dreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo,

ciglra su conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
cC.:

- G. Infraestructura.
- Logistica,

- Archivo,

“Mejor Pueblo. Turistico. del Munde”
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