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RESOLUCION DE GEERENCIA MUNICIPAL N° 01 00-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 03 de mayo del 2023

VISTOS: :

La Carta N° 004-2023-DACP-CONSULTOR, el Informe N° 387-CAFY/GI-GM-MDO-2023, el
isiNInforme N° 068-2023-EQH/OSLO-MDO, el Informe N°462-CAFY/GI-GM-MDO-2023, el Informe
eN°_194-2023-ULA-JZI-MDO-URU. el Informe Legal N° 076-2023-OAJ/EVA-MDO, sobre
pa. Meduccion de Prestacion de obra, del proyecto denominado: “Mejoramiento del Campo Deportivo

syn la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba
/— Cusco”, con CUL N° 2323399, v

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucién Politica del Peru, indica que las
municipalidades son drganos de gobierno local con autonomia politica, econdémica y
administrativa en los asuntos de su competencia, consiguientemente estas facultados a ejercer actos
de gobierno y actos administrativos, con sujecién al ordenamiento Juridico vigente, conforme lo
7.establece el articulo 104° de la Constitucién Politica del Peru, concordante con el articulo II del
“Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgdnica de Municipalidades;

&/ Que, mediante Contrato N° 08-2022-GM-MDO, de fecha 06 de junio del 2022, se suscribié el
Kontrato por adjudicacion simplificada N° 03-2022-MDO/CS-2. entre el CONSORCIO INKA (en
adelante el contratista), y la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, para la ejecucion del
proyecto denominado: “Mejoramiento del Campo Deportivo en la Comunidad Campesina de
Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco ", con CUIL N°2323399,
bajo el sistema de Suma Alzada, aprobado por el monto de DOS MILILONES, SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 82/10 SOLES
(8/2°797,579.82), por un plazo de 150 dias calendario, teniendo como inicio de plazo el 02 de
septiembre del 2022; suspensién de plazo N° 01 por 09 dias calendario. termino de suspension de
plazo N° 01 en fecha 07/02/2023, ampliacién de plazo N° 01 por 19 dias calendario, termino con

ampliacion de plazo N° 01 en fecha 27/02/2023; conforme asi lo detallan los informes y
resoluciones correspondientes;

Que, mediante Carta N° 019-2023-CONSORCIO INKA., de Jecha 20 de febrero del 2023, emitida
por el contratista CONSORCIO INKA, debidamente representado por su representante legal Ing.
Juan de Dios Molina Quispe, quien mediante Informe solicita deductivo de la obra denominada:
“Mejoramiento del Campo Deportivo en la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo del
Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUL N° 23233 99, por la no ejecucién de la
partida de alumbrado (04.04.056.04.05.03), realizando el sustento correspondiente y adjuntando
los siguientes documentos: a) Acta de acuerdo celebrado entre el representante legal del Consorcio
INKA, y el Presidente de la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo. b) Copias de asiento
de cuaderno de obra, suscritos por el inspector de obra y la residente de obra, donde seiialan que
las partidas que se dejaran de ejecutar sercn 04.04.05.04.05.03 cable N2xOH 25mm?2, asi como se
indica a la Residente realizar la valorizacion teniendo en cuenta el deductivo, y ¢) Planos
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Que, el articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225;
sefiala respecto a los Adicionales y Reducciones, lo siguiente. (...) 157.2) Igualmente, puede

disponerse la reduccién de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original;

Que, respecio a la variacion presupuestal producida por la reduccion de prestaciones, se tiene
que la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
. [nversiones, aprobada por Resolucién Directoral N° 001-201 9-EF/63.01, en cuyo articulo 33°
> \sobre ejecucion fisica de Inversiones, no establece restriccion alguna respecto a la variacion
Yorcentual de presupuesto exceplo el mantener la concepcidn técnica y dimensionamiento en el
‘ ;,f. aso de proyectos de inversion, apartindose de la Directiva ya derogada (Directiva N° 003-20] 7-
/ .01, que establecia que los incrementos en adicionales mayores establecidos como tope en la
Ley de Contrataciones -15%- deberian contar con la autorizacion de la Contraloria de la
Republica). Sin embargo, en el presente caso y atendiendo a que se trata de una reduccion de
prestaciones regulada en la normativa de contrataciones, se tiene que el monto a reducirse NO

sobrepasa el 25% del monto del contrato original, por tanto, No requiere de autorizacion de la
Contraloria General de la Repiiblica;

; Que, es oportuno citar la Opinién N° 115-2019/DTN. de la Direccién Técnico Normativa, del
“2\OSCE, donde se concluye que las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, el postor se
obliga a ejecutar el integro de los trabajos necesarios para ejecutar las prestaciones requeridas
por la Entidad; a su vez, la Entidad se obliga a pagar al contratista el precio o monto total de su
17 oferta economica, salvo que, en su oportunidad, la Entidad hubiera ejercido la potestad de ordenar
la reduccién de prestaciones, con el objeto de alcanzar la Jinalidad del contrato y siempre que se
hubieran verificado las condiciones previstas para ello. La reduccion de prestaciones podria
conllevar a una reformulacion de ciertos documentos que integran el expediente técnico de obra,

como por ejemplo, los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto de obra, entre otros.
(Normativo), 2019);

Que, mediante Carta N° 004-2023-DACP-CONSULTOR, de fecha 21 de marzo del 2023, el
consultor proyectista de la obra denominada: “Mejoramiento del Campo Deportivo en la
Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba —
Cusco”, con CUL N° 2323399, manifiesta sobre los diversos informes emitidos por la Oficina de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Obras de la MDO, concluyendo en lo siguiente: I.-
Referente alas partidas del sistema de iluminacion los cuales no se consideraron en el presupuesto,
en los metrados ni las especificaciones técnicas, es debido a que esas partidas ya no debian ser
consideradas _porque se advirtio_que no se contaba con la polencia_requerida para su
funcionamiento, por lo tanto, el Sistema de Hluminacién no debio ser incluido en los planos IE-01.
IE-02 del Expediente Técnico. Asi mismo el haber incluido las partidas dentro_del expediente
técnico_hubieran provocado una malversacion ya que este sistema de iluminacion no_hubiera
Juncionado. 2.- La falta de potencia de energia eléctrica que se menciona en el “acta de acuerdos”
va habia sido advertida por mi persona como pro yvectista, por tal situacion no se debia considerar
lal como lo indico en el numeral “1” de las conclusiones. Por lo tanto, se colige que las partidas
del sistema de iluminacion, no se consideraron en el expediente técnico, motivo por el cual no
existen en el presupuesto, metrados ni especificaciones técnicas debido a que tales partidas ya no
deberian ser consideradas, por tanto, el sistema de iluminacién no tiene razon de ser considerado

./ "-1 [ 5—02 igf! expgd } nte ;agnico ;qus&e la. f‘ff‘fi de ;gpte?? , ya ha ia sido advertida
st ualidoc'sweistica del b nae.

Plaza Principal s/n. de Ollantaytambo mdo@muniollantaytambo.gob.pe

‘?Duebl@/ Fnkta. (gmﬂﬂranﬁfii,eni,



: ?&?ugum DEL Peg;

g
L

ot AL A0 D Gosdz® 3_ I D+ J i T ‘,---;,."'.‘--57'
Capital Mundial de ba Jndianidad, Ciudad Tnba Viviente

“EL Primern Puebilo. con Encante del. Peui”

Que, en el caso presente la solicitud de Reduccion de Prestacion, solicitada por el Consorcio
Inka, de la Obra: “Mejoramiento del Campo Deportivo en la Comunidad Campesina de Rumira
Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUL N° 2323399, esta
dirigida a la exclusién de la partida de alumbrado del campo deportivo (04.04.05.04.05.03), ello
porque el expediente técnico no cuenta con las partidas para el funcionamiento de dicha
iluminacion, y contando con las anotaciones en el cuaderno de obra, y las opiniones técnicas
—_ @Specializadas de las dreas especializadas como son la unidad ejecutora que es la Gerencia de

I\ [nfraestructura y la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, que aprueban la reduccion de
Pyrestacion solicitada por el monto de S/ 5,121.20;

Que, mediante Informe N° 387-CAFY/GI-GM-MDO-2023, tramitada con registro gerencial n°
7488, de fecha 27 de marzo del 2023, el Arq. Cesar Alexander Flores Yépez, Gerente de
Infraestructura, remite a la Oficina de Supervision, liquidacion y transferencia de proyectos de la
MDO, la opinién del proyectista, para su visto bueno y aprobacion;

Que, mediante Informe N° 068-2023-EQH/OSLO-MDO. tramitada con registro gerencial N°
7714, de fecha 31 de marzo del 2023, el Arq. Edwin Quispe Hinojosa, Jefe de la oficina de
Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, sefiala que la denominacion de deductivo
de obra no corresponde para el presente caso, debiendo ser el termino correcto la de: “reduccion
de prestaciones”, concluyendo que es conforme al marco normativo vigente y las opiniones del
OSCE, por ende se debe proceder con la reduccion de prestacion de obra del contrato de ejecucion,
Gugxime si se tiene la modificacion de planos que adjunta el proyectista, por lo que opina por la

"Wocedencia de la reduccién de prestaciones solicitada. Asi mismo dentro de sus recomendaciones
mgyiciona lo siguiente: i) Que la Unidad Ejecutora, Gerencia de Infraestructura proceda con los
{rdmites administrativos de reduccién de prestacién de la partida 04.04.05.04.05. 03 cable NXOI
A5 mm2, con un costo total que incluye IGV a 8/5.121.00. ii) Se proceda con la suscripcion de la
adenda al contrato N 88-2022-OM-MDO. Adjudicacién Simplificada N 83-2023-MDO/CS-2, del
proyecto denominado: “Mejoramiento del Campo deportivo en la Comunidad Campesina de
Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, donde se reduzca la
prestacion de la partida 04.04.05.04.05.03 cable NXOH 25mm2. iii) La Gerencia de
Infraestructura_debe de realizar las modificaciones del provecto en fase de inversion_por

reducciones de prestacion en el contrato de obra. en cumplimiento de la Directiva N° 00]-2019-
EF/63.011;

Que, mediante Informe N° 462-CAFY/GI-GM-MDQ-2023, tramitada con registro gerencial N°
7945, de fecha 11 de abril del 2023, el Arq. Cesar A Flores Yépez, Gerente de Infraestructura,
emite opinion favorable a la reduccién de la ejecucién de la partida 04.04.05.04.05.03 cable NXOH
25 mm2, con un costo total que incluye IGV a 8/5,121.00 soles, de la obra denominada:

- “Mejoramiento del Campo deportivo en la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo del
Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUL N° 2323399, recomendando que se
apruebe mediante acto resolutivo la reduccién de la partida 04.04.05.04.05.03 cable NXOH 25
mm2, asi mismo se proceda efectuar la adenda al contrato N° 008-222-GM-MDO, donde se
reduzca la prestacion por el monto de S/ 5.121.00 soles:

Que, mediante Informe N° 194-2023-ULA-JZII-MDO-URU. tramitada con registro gerencial
N°8102, de fecha 17 de abril del 2023, el CPC. Julidn Zuzunaga Huamantica, Jefe de la Oficina
de Logz'sgga Imacén, opina Javorgblemente parg que mediante gcto resolutivo se dé,lareduccion
del monto de @M d% d partida(04.04.05:0405.08 éabl Imismo se dé la
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Suscripcion de la adenda del contrato, modificando la Clausula Tercera del contrato N° 008-2022-
GM-MDO, suscrito entre la entidad municipal y el CONSORCIO INKA:

Que, mediante Informe Legal N° 076-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitada con registro gerencial
N®8599, de fecha 03 de mayo 2023, el Abog. Edgar Villafuerte Arriaga, Jefe de Asesoria Juridica,
previa evaluacion y andlisis recomienda se apruebe en via de regularizacion con eficacia

. anticipada al 21 de febrero del afio en curso, la solicitud de reduccion de prestacion de obra, por
2\ la suma de CINCO MIL, CIENTO VEINTIUNO CON 20/100 SOLES (875,121.20), del Contrato
o '*. ° 08-2022-GM-MDO, de fecha 06 de junio del 2022, derivado de la Adjudicacion Simplificada
JIN° 03-2022-MDO/CS-2, para la ejecucion del proyecto denominado: “Mejoramiento del Campo

{

A

WY deportivo en la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo —
Urubamba — Cusco”, con CUL N° 2323399, suscrito entre el CONSORCIO INKA y la
= Municipalidad Distrital de Ollantaytambo;

i Que, conforme a los informes técnicos citados en los antecedentes del presenie, se tiene el
S contrato celebrado entre la entidad municipal y el CONSORCIO INKA por Adjudicacion
Simplificada, de fecha 06 de junio del 2022, para la ejecucion del Proyecto de denominado:
“Mejoramiento del Campo deportivo en la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo del
Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUL N° 2323399, bajo el sistema de SUMA
Dig) ALZADA, por el monto total de DOS MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL,
”JZQUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 82/10 SOLES (8/2°797,579.82), con un plazo de
. EJecucion contractual de 150 dias calendario, teniendo como plazo inicial el 02 de septiembre del
£2022. Sin embargo; tuvo una suspension de plazo N° 01 de 09 dias calendario, con fecha de
A conclusion de plazo de suspension el 07/02/2023, Y la Ampliacion de plazo N° 01 por 19 dias
" calendario, con fecha de conclusion el 27/02/2023, solicitando el contratista el deductivo de obra
por la no ejecucion de la iluminacién del campo deportivo, debiendo entenderse como: “reduccion
de prestacion de contrato de ejecucion de obra” , siendo el monto total de la reduccion la suma de
CINCO MIL, CIENTO VEINTIUNO CON 20/100 SOLES (S/ 5,121 .20);

Que, es pertinente indicar que las solicitudes de modificacion como son las ampliaciones de
plazo, de presupuesto, y como es el caso que tratamos sobre reduccion de prestaciones contenidas
en el contrato antes referido, deben de ser presentadas con la debida antelacion, con la finalidad
de que exista continuidad respecto a los plazos y el procedimiento, y de ser el caso en las fechas
especificas cuando se verifique la causal de suspension. kn el presente caso se observa que, el
expediente de solicitud de deductivo de obra (entendido como reduccién de prestacion de obra) fue
presentado el 20 de febrero del 2023 a la entidad municipal, por parte del Gerente General de la
Empresa Contratista a través de Mesa de Partes, e ingresado recientemente a la Oficina de
Asesoria Juridica en fecha 18 de abril del 2023. Asi mismo, se tiene de la revision de informes y la
Resolucion de aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 01, que establece que el plazo de ejecucion
de obra concluia el 27 de febrero del 2023, lo que en puridad de términos, el expediente de
reduccidn de prestaciones fue presentado en Jecha anterior a su conclusién, es decir en plena
ejecucion de obra, lo que se condice con la normatividad de conlrataciones; sin embargo, sélo
recientemente fue remitido a éste Despacho, por lo que la aprobacion de la reduccion de
prestaciones debe ser aprobada con eficacia anticipada, ello teniendo en cuenta que, no se podria
aprobar con fecha actualizada al haber ya concluido la obra, mucho menos se podia haber
ejecutado sin previa reduccion de la prestacion solicitada. Por lo que se debe aprobar la reduccion
a partir del dig siguiente de.la p;greﬁ!acr‘ . de lasolicitud, es,decir cjg/ngro del plazg de ejecucién
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Campesina de Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con
CUL N°2323399. En este entender, se debe de emitir la ampliacion en forma retroactiva es decir
en via de regularizacion;

Que, el numeral 1) del articulo 17° del Texto Unico de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444, aprobado por el D.S. N° 004-2019-J US, respecto a la eficacia anticipada
sefiala lo siguiente: “La autoridad podrd disponer en el mismo acto administrativo que tenga
DISEN \&ficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mds Javorable a los administrados, y siempre que
Neo lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y

SREMEL Rl ue existiera en la Jfecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho

Justificativo para su adopcién”;

Que, del TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N°_004-2019-JUS, en su articulo 17° Eficacia anticipada del acto
administrativo, en su numeral 17 .1) establece: “La autoridad podrd disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si fuera mds favorable a los
administrados, y siempre que no lesione derechos Jundamentales o intereses de buena fe
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”. El numeral 17.2) “También
tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda”;

ey 5‘1:5);\ mEj Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley
[/ &)/Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, y las Resoluciones de Alcaldia N° (012-2023-A-
60/ MDO, y N2027-2023- AMDO: con las visaciones de ley;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ.- APROBAR en via de regularizacién con eficacia anticipada al 21 de
febrero del 2023, la solicitud de REDUCCION DE PRESTACION DE OBRA por la suma de S/
CINCO MIL, CIENTO VEINTIUNO CON 20/100 SOLES (8/ 5,121.20), del Contrato N° 08-
2022-GM-MDO, de fecha 06 de junio del 2022, derivado de la Adjudicacion Simplificada N° 03-
2022-MDO/CS-2, para la ejecucion del proyecto denominado: “Mejoramiento del Campo

deportivo en la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo —
Urubamba — Cusco”, con CUL N° 2323399, suscrito entre el CONSORCIO INKA y la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, por reduccion de partidas (iluminacion del campo
deportivo), contando con la aprobacién de las dGreas técnicas respectivas y conforme a los
considerandos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER se remita copia de los actuados pertinentes a Secretaria
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios — PAD, de la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo, con la finalidad de darse inicio de las indagaciones sobre la existencia de faltas
administrativas por parte de los funcionarios, Técnicos Y/o servidores, y de ser el caso, iniciarse
con las acciones administrativas para la sancién correspondiente previo proceso disciplinario
conforme a la normativa vigente aplicable.

ARTICULO TERCEROQ.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de
Superwsggn, ggq_urgdacron @ Trans, gren?g de rogctg:S: as > acc;%nf d - gn’@'gw'arfvas que
correspondd, gggﬂﬁmy intiento della présevite Resalueion dei( i M al.
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ARTICULQ CUARTO.- DISPONER a la Unidad de Logistica y Almacén, la elaboracion de la
Adenda respectiva para la modificacién de la Clausula Tercera del Contrato N° 08-2022-GM-
MDO, derivado de la Adjudicacion Simplificada N° 03-2022-MDO/CS-2, respecto al monto
contractual, debiendo establecer el nuevo monto contractual, por la suma de DOS MILLONES,
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 62/100
SOLES (S/2°792,458.62).

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolucion a la Gerencia de Infraestructura
demas dareas administrativas de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, para su
gonocimiento y fines consiguientes.

2 ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente Resolucién al CONSORCIO INKA, a través de
\representante legal, Sr. Juan de Dios Molina Quispe, en su domicilio legal, cito en la Urb. La
rla, Calle Islay N° 5, del Distrito, Provincia Y Departamento de Arequipa.

" ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR a la Unidad de Sistemas e Informdtica la publicacion y
difusion de la presente resolucion en el Portal institucional de Transparencia de la Municipalidad
Distrital de Ollantaytambo vwww.muniollantavatmbo.gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQ¥ IPLASE Y ARCHIVESE.
(e |
- G. Infraestructura,

- Logistica.

- Archivo. ﬁ“u ICIPALIDAD DISTRITAL DE QL AMTAYFAH
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