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RESOLUCION DE GEERENCIA MUNICIPAL N° 01 01-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 03 de mayo del 2023

VISTOS:

El Informe N° 03-2023/GM-OSyLIO/WMO. el Informe N°_06-2023-EQII/OSLO-MDO, el
,h_’forme N° 176-2023-ULA-MDO-GGAS/IISY, el Informe Legal N° 078-2023-OAJ/EVA-MDO,

. \v bre ampliacion de plazo N° 01, con eficacia anticipada de la IOARR denominada: “A dquisicion
¢ Camion Compactador en el (la) Servicio de Limpieza Publica en la Localidad de

, Hamaymmba, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco”,
CUI N°2543914, y;

s

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, indica que las
municipalidades son o6rganos de gobierno local con autonomia politica, econdmica y
adminisirativa en los asuntos de su competencia, consiguientemente estas faculiados a ejercer actos
RD D3N ' no y actos administrativos, con sujecion al ordenamiento Juridico vigente, conforme lo

“e\lablece el articulo 104° de la Constitucion Politica del Perii, concordante con el articulo 11 del

>/ Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°295-2022-MDO/GM, de fecha 31 de mayo
del 2022, se aprobé el Expediente Técnice del proyecto IOARR: “Adquisicién de Camién
Compactador en el (la) Servicio de Limpieza Piblica en la Localidad de Ollantaytambo, Distrito
de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco”, con CUI N° 2543914, con
Dpnun valor (otal de inversion ascendente a SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL,
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 98/100 (8/737,497.98), en la modalidad de
qdministracion directa y por el plazo de ejecucion de noventa (90) dias calendario,

Que, mediante Informe N° 176-2023-MDO-GGAS/IISL, tramitada con registro gerencial N°
8623, de fecha 03 de mayo del 2023, la Blga. Ilina Sanchez Lopez, Gerente de Gestion Ambiental
Y Saneamiento, solicita la ampliacion de piazo N° 01, con eficacia anticipada de la IOARR
denominada: “Adquisicion de Camion Compactador en el (la) Servicio de Limpieza Piblica en
la  Localidad de Ollantaytambo, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba,
Departamento de Cusco”, con CUI N°2543914, por el plazo de 68 dias calendario, es decir desde
el 12 de enero hasta el 20 de marzo del 2023, procediendo a sustentar la solicitud por la afectacion
ala Ruta Critica del Programa de ejecucion de Obra;

Que, de acuerdo al Anexo N°I, Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, define que la Ruta Critica del Pregrama de ejecucion de Obra: “Es la secuencia

programada de las partidas de una obra cuya variacién afecta el plazo total de ejecucion de la
obra”;

Que, el articulo 9° de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 30225, sefiala que, los
Juncionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o nombre de la
Entidad, con_independencia del réeimen Z{y,m}f.ico que los vincule a esta, son responsables en el
dmbito gg »J o "i \ f en, .: dnei il e fa o z.»;.'.;-"_;.- S
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M proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato Y su conclusion, de manera eficiente
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines puiblicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2° de la
resente Ley,

Que, el numeral 33.1) del articulo 33° de la Directiva N° 001-20] 9-EI/63.011 - Directiva
eneral del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, seriala:
JArticulo 33° - Ejecucion fisica de las inversiones, 33.1 ) La ejecucion fisica de las inversiones se
inicia luego de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente segiin corresponda,
siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de

5 g Inversiones. 33.2) Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser
e registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A : Registros en la fase
de Ejecucién para proyectos de inversién y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion
N para 10ARR, segin corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y
% dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion”:
Que, del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
P por Decreto Supremo N°_004-2019-JUS, en su articulo 17° Eficacia anticipada del acto
A

administrativo, en su numeral 17 1) establece: “La autoridad podrd disponer en el mismo acto
o hdmisistrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mds favorable a los
tministrados, y siempre que no lesione derechos SJundamentales o intereses de buena fe
dggalmente protegidos a terceros y que existiera en la Sfecha a la que pretenda retrotraerse la
- ficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”. Il numeral 17.2) “También

.3 S=="lienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad Y los actos que se dicten en enmienda’;

-4

Que, mediante Informe N° 03-2023/GM-OSyLTO/WMQ, de fecha 23 de febrero del 2023, el
3 = Inspector del proyecto: “Adquisicion de Camién Compactador en el (la) Servicio de Limpieza
o \““: Df);& Piblica en la Localidad de Ollantaytambo, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba,
ap\n,sf +4 y epartamento de Cusco”, con CUI N° 2543914, remite la conformidad al expediente técnico de
L idony  mdmpliacion de plazo N 01, referida al proyecto en mencion, indicando como causales la
4 ¢ " Sparalizacion temporal por cambio de gestion, y por situaciones de fuerza mayor, por 68 dias
FINSRCE calendario, Y que sumado al plazo de 90 dias calendario, primigeniamente establecido en la

' Resolucion de Gerencia Municipal N° 295-2022-MDO/GM. resulta un total de ciento cincuenta y

ocho (158) dias calendario; indicando que se declare procedente la solicitud de ampliacion con la
finalidad de lograr las metas programadas;

Que, mediante Informe N° 06-2023-EQI/OSLO-MDO, tramitada con registro gerencial N°
4011, de fecha 01 de marzo del 2023, el Jefe de la Oficina de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos, remite la conformidad Y validacion de modificacién en fase de
mversion N° 01, indicando las causales de paralizacion temporal por cambio de gestion, por un
periodo de 35 dias calendario; y por situaciones de Jfuerza mayor por un periodo de 33 dias
calendario, que sumados hacen un total de 68 dias calendario, de esta manera corroborando lo
sefialado por el Inspector del proyecto. Por ende, recomienda proseguir con los trdamites
adminisirativos de aprobacién mediante acto resolutivo la modificacion en fase de inversion N° 01,
con ampliacion de plazo sin presupuesto, teniendo como nue va fecha de culminacion de ejecucion
del proyecto el 20 de marzo del 2023;
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M -Que, mediante Informe Legal N° 078-2023-OAJ/LVA-MDO, de fecha 03 de mayo del 2023, la
I Oficina de Asesoria Juridica previa evaluacion y andlisis juridico recomienda la aprobacién en
A

_ . Via de regularizacion con eficacia anticipada la solicitud de ampliacion de plazo N° 01, de la
v A __ OARR: “Adquisicién de Camién Compactador en el (la) Servicio de Limpicza Piiblica en la
?‘: 'm! ocalidad de Ollantaytambo, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento
!" E WUNGRR, le Cusco”, con CUL N° 2543914, indicando el plazo de ampliacion por 68 dias calendario, vale
NS P.3‘,’33':\"(2(;f'r desde el 12 de enero al 20 de marzo del 2023: que sumado al plazo inicial de 90 dias

N2y i
Uryalg calendario, resulta el total de ciento cincuenta Yy ocho (158) dias calendario,

Que, de acuerdo a las causales y el sustento citado en los informes correspondientes se tiene
1‘*- 200 Disa  que la razén para solicitar la ampliacion de plazo se basa en la paralizacién temporal por cambio

R\ e . . 2 - 3 i
exaezgestion y por situaciones de fuerza mayor, por un periodo de 68 dias calendario, vale decir

W= <=0 2iosde el 12 de enero hasta el 20 de marzo del aiio en curso, y que el tramite administrativo para
_ jello debio ser antes de la fecha de inicio; sin embargo dicho tramite se inicia posterior a la fecha
v/ de culminacion, el cual a simple vista denota responsabilidad de diverso tipo, en los funcionarios
Y lécnicos a cuyo cargo se encontraba la ejecucion de la IOARR en mencion y las dreas
administrativas que correspondan; por tanto, debe de determinarse, si para éste efecto existe

E3 alguna responsabilidad por parte de los funcionarios, servidores Y/o técnicos que han permitido la
i’i:ﬁ e demora en la tramitacion del expediente, por lo que debe de remitirse a la Secretaria Técnica de
.. \\vkﬂ 9;3; “rocedimientos  Administrativos Disciplinarios - PAD, para la determinacion de las
e N B . PYsponsabilidades y la individualizacion de los posibles infractores de existir éstos, previo

SES '?;{_,, ﬁ ocedimiento administrativo disciplinario.
SENTO Q)o

i

’&(\ TAﬁ?‘?’ Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley
| Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, » las Resoluciones de Alcaldia N° 012-2023-A-
MDQO, y N° 027-2023-A-MDQO; con las visaciones de ley:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada, la Ampliacién de Plazo N° 01,
de efecucion de la IOARR: “Adquisicién de Camion Compactador en el (la) Servicio de Limpieza
Publica en la Localidad de Ollantaytambo, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba,
Departamento de Cusco”, con CUL N° 25439] 4, por el plazo de 68 dias calendario, vale decir
desde el 12 de enero al 20 de marzo del 2023, que computado desde el plazo inicial de 90 dias
calendario, se tiene como nuevo plazo de ejecucion total de ciento cincuenta Yy ocho (158) dias
calendario; conforme lo solicitado por la Gerencia de Gestion Ambiental y Saneamiento, y demds
considerandos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULQ SEGUNDO.- DISPONER se remita copia de los actuados pertinentes a Secretaria
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios - PAD, de la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo, con la finalidad de darse inicio de las indagaciones sobre la existencia de faltas
administrativas por parte de los fincionarios, Técnicos Y/o servidores, y de ser el caso, iniciarse
con las acciones administrativas para la sancion correspondiente previo proceso disciplinario
conforme a la normativa vigente aplicable.

ARTICULO TERCEROQ.- ENCARGAR a la Gerencia de Gestion Ambiental y Saneamiento el
cumplimiento. de lo df.sp{z,ig.vfo en la presente resolucion, debjendg cumplir cop, el registro

actualizado wighaelila Juwiistice
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ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Gestion Ambiental y Saneamiento,

Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos, las acciones administrativas
que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion de Gerencia Municipal.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolucion a la Gerencia de Gestion
Ambiental 'y Saneamiento y demds dreas administrativas de la Municipalidad Distrital de

S ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Unidad de Sistemas e Informdtica la publicacion y
tfusion de la presente resolucion en el Portal institucional de Transparencia de la Municipalidad
Distrital de Ollantaytambo ywow. muniollantayatmbo.gob. pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
GO
- G. Admbiente y Saneamiento
- Supervision.
- See, Tec. PAD

- Archiva. @
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