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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0127-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 26 de mayo del 2023

VISTOS:

El Informe N° 010-AEFM-RO-GI-MDQ-2023, de fecha 26 de enero del 2023, por el cual el
esidente de Obra, Ing. Adrian Elio Flores Molina, solicita evaluacion y aprobacion de la
smpliacion de plazo N° 02, del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Provisién de Agua para
Riego en la Comunidad de San José de Chamana, del Distrito de Ollantaytambo, Provincia de
Urubamba, Departamento del Cusco”, con CUIL N°2531929, el Informe N° 047-2023-MDO-GM-
OSLO-CDQ, tramitado con expediente gerencial N° 0489, en fecha 01 de febrero del 2023; el
Informe Legal N° 010-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitado con registro gerencial N° 0569-A, en fecha
02 de febrero del 2023, y;

CONSIDERANDO:

ue, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perii, concordante con
el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son los Organos de
Gobierno Local. Gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

&/
i
i
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Que, el articulo 1° de la Resolucion de Alcaldia N° 012-2023-A-MDQO, establece las facultades
y atribuciones administrativas del Gerente Municipal, y su ampliacion mediante Resolucion de
Alcaldia N° 027-2023-4-MDO, asi como las dispuestas en el articulo 20° de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972,

Que, la Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, es la norma aplicable para los
proyectos de inversion ejecutados por administracion directa, adicionalmente se tiene la Directiva
N° 001-2019-MDO/U, para la ejecucion y liquidacion de obras o proyectos de inversion por
ejecucion presupuestaria directa (Administracion directa) de la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo, es la norma interna que regula lo concerniente a obras ejecutadas en forma
direcia;

Que, la Primera Disposicion Complementaria Final del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado — Ley N° 30225, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, sefiala: “PRIMERA.-
La presente norma y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento
administrativo general, de derecho piiblico y sobre aquellas de derecho privado que le sean
aplicables. Esta prevalencia también es aplicable a la regulacion de los procedimientos
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Asimismo, son de aplicacion supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u
obras que no se sujeten al dmbito de aplicacion de la presente norma, siempre que dicha
aplicacion no resulte incompatible con las normas especificas que las regulan y sirvan para
cubrir un vacio o deficiencia de dichas normas.

Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente norma, a su reglamento,
asi como a las directivas que se elabore para tal efecto”;

“ "
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Que, la Directiva General del Sistema del Sistema Nacional de Pr ogramacion Multianual y
e Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en su articulo
33°sobre ejecucion fisica de Inversiones, no establece restriccion alguna respecto a la variacion
W porcentual de presupuesto excepto el mantener la concepcion técnica y dimensionamiento en el
,&‘ caso de proyectos de inversion, apartandose de la Directiva ya derogada (Directiva N° 003-2017-
1/63.01, que establecia que los incrementos en adicionales mayores, establecidos como tope en
.’u Ley de Contrataciones -15%- deberian contar con la autorizacion de la Contraloria de la
Repuiblica).

Con los informes de las diversas dareas se tiene que no han hecho observacion alguna respecto
a la concepcion técnica y dimensionamiento de la obra, siendo las areas especializadas llamadas
z2vwa hacerlo.
_ 2\ Que, el articulo 13.3) del D.S. N° 284-2018-EI, que aprueba el Reglamento del D(’C.*'em Leg.
INS T252 te crea "Ll Sistema de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones ™, dispone a
~(¢ \[«m las Unidades Iijecutoras de Inversiones (UIL1) -en el presente caso la Gerencia de {n/uww uctura-
cumple la funcion de cautelar que se mantenga la concepcion (écnica, economica y
dimensionamiento de las inversiones durante la efecucion fisica de estos, por cuamr) es de esta

= 3 manera responsabilidad de la UEI que las modificaciones al expediente técnico se encuentren
_ dentro_de los parametros establecidos en la_normativa vigente, por lo que constituye de entera
‘3 responsabilidad de la Unidad Ljecutora, de guardar y cuidar estos aspectos técnico-
‘,:: especializados;

Que, los numerales 1), 3) y 3) del articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG,
o de fecha 18 de julio de 1988, seialan: 1) “Las Entidades que programen la ejecucion de obras bajo
hﬁ,':\ esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal técnico
'@ administrativo y los equipos necesarios”. 3) “Es requisito indispensable para la ejecucion de estas

obras, contar con el “FExpediente Técnico” aprobado por el nivel competente, el mismo que

=3 comprenderda bdsicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos,

metrados, presupuesto base con su andlisis de costo y cronograma de adquisicion de materiales y
h’ de ejecucion de obra. En los casos que exista normas especificas referidas a la obra, se recabard
% ! el pronunciamiento del sector y/o entidad que corresponda”. 5) “kn la etapa de construccion, la

Entidad dispondra de un “Cuaderno de Obra™ debidamente foliado y legalizado en el que se
anotarad la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances
mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo
de los equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas
establecidos y las constancias de la supervision de la obra ",

Que, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023, concordante
con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411, todo acto administrativo,
acto de administracion o las resoluciones administrativas que autoricen gastos. no son eficaces si
no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o
condicionan la misma a la asignacion de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva
responsabilidad del titular de la entidad, asi como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del Jefe
de la Oficina de Administracion, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Priblico. Lo
que en buena cuenta significa que, tratandose de la aprobacion de expediente técnico de adicional
de obra, modificacion presupuestal por tanto mayor asignacion presupuestal, debe previamente de
contar con el crédito presupuestario correspondiente, y que en el presente caso cuenta con el
informe de disponibilidad presupuestal emitido por la Jefe de la Oficina de Planeamiento v

Presupuesig redu Hgcac, éuu: .f() q;ze renne el requisito

£Vi0 exi idrﬁgm‘ la norma
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presupuestal para su aprobacion mediante acto resolutivo, del expediente de maodificacion
presupuestal;

«  Que, mediante Informe N° 041-CRSN-RO-GI-MDO-2023, de fecha 25 de abril, el Residente de
bra, Ing. Carmen Rosa Serrano Niifiez, solicita la aprobacion de la modificacion presupuestal N°
wff Y ampliacion de plazo N° 02, del Proyecto de Inversion denominado: “Mejoramiento del
Y rvicio de Provision de Agua para Riego en la Comunidad de San José de Chamana, Distrito
de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento Cusco”, con CUL N° 2531929, con
veta presupuestal N° 003-2023, y consecuentemente se dé la aprobacion de expediente técnico;

r]

p497, de fecha 26 de abril del 2023, el Arq. Cesar A. Flores Yépez, Gerente de Infraestructura,
emile el expediente administrativo a la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos para su revision y aprobacion respectiva;

Que, mediante Informe N° 015-2023-MDO-OSLO-CDQ, de fecha 27 de abril del 2023, el
Inspector de la Obra, Ing. Carlos de la Borda Quisivupanqui, solicita la aprobacion de la
modificacion  presupuestal N° 02 y ampliacion de plazo N° 03 de la obra denominada:
“Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego en la Comunidad de San José de
Chamana, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento Cusco”, con CUI
N°2531929;

el Arq. Edwin Quispe Iinojosa, Jefe (e) de la Oficina de Supervision, Liquidacién y Transferencia
de proyecios, remite las observaciones realizadas al expediente de modificacion en fase de
mversion N° 03 con ampliacion presupuestal N° 02 del provecto denominado: “Mejoramiento del
Servicio de Provision de Agua para Riego en la Comunidad de San José de Chamana, Distrito
de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento Cusco”, con CUI N° 2531929, al
Inspector de Obra, para las subsanaciones correspondientes:

Que, mediante Informe N° 041-2023-CCC/RO/CRSN, de fecha 09 de mayo del 2023, la
Residente de Obra, Ing. Carmen Rosa Serrano Nuiez, remite la subsanacion de las observaciones
del proyecto denominado: “Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego en la
Comunidad de San José de Chamana, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba,
Departamento Cusco”, con CUIL N°2531929:

Que, mediante Informe N° 017-2023-MDO-GM-OSLO-CDQ. de fecha 09 de mavo 2023, el
Inspector de Obra, Ing. Carlos de la Borda Quisivupanqui, remite el documento con las
observaciones levantadas por la residencia del proyecto;

9013, de fecha 16 de mayo del 2023, el Arq. Edwin Quispe Hinojosa, Jefe (e) de la Oficina de
Supervision, Liquidacion y Iransferencia de Proyectos, remite la conformidad y validacion del
Expediente Técnico modificado N° 03, con Ampliacion de Presupuesto N° (02, por un monto
ascendente a UN MILLON, DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL, TRESCIENTOS TREINTA
Y CUATRO CON 50/100 SOLES (8/1°229,334.50). y Ampliacion de Plazo N° 03, por un periodo
adicional de ciento cincuenta (150) dias, referida al proyecto denominado: “Mejoramiento del
Servicio de Provision de Agua para Riego en la Comunidad de San José de Chamana, Distrito
g con CHI 4§° 2531929,
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sefialando que el nuevo costo total del proyecto asciende a la suma de DOS MILLONES,
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 39/100 SOLES
(8/2°293,229.39), y la fecha de culminacion de la obra concluye el 30 de noviembre del 2023.
Ademas, recomienda que la UEI (Gerencia de Infraestructura) debe dar fiel cumplimiento a la
N Pirectiva N° 001-2019-E1F/63.011, del mismo modo recomienda se remitan los actuados la
\Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad, a fin de
juc se tomen las acciones pertinentes y determinar la responsabilidad del encargado de la
iu‘mm"ﬁc"ir}n del expediente técnico y evaluador del proyecto por la aprobacion del expediente
H/' técnico, cllo en consideracion a que el presupuesto solicitado con la modificacion en fase de

Inversion N 03, con Ampliacion Presupuestal N° 02, tiende a ser el 285.64% del presupuesto
aprobado en el Expediente Técnico original (Aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal N°

Que, mediante Informe N° 718-CAFY/GI-GM-MDO-2023, tramitada con registro gerencial N
9100, de fecha 18 de mayo del 2023, el Arq. Cesar A. Ilores Yépez, Gerente de infraestructura,
remite el informe de CONIFORMIDAD del expediente modificado N° 03, con Ampliacion_de
Presupuesto N° 02, y Ampliacion de Plazo N° 03, del proyecto denominado: “Mejoramiento del
Servicio de Provision de Agua para Riego en la Comunidad de San José de Chamana, Distrito
de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento Cusco”, con CUL N° 2531929,
sedalando lo siguiente:

Andlisis de las causales de la Ampliacién de Presupuesto N° (02

a)  Por partidas nuevas: que en el expediente original no se considera ninguna partida
de traslado y flete por pase oroya de material (agregado grueso, agregado fino, etc.); yque
en el expediente iécnico modificado se desarrolla el transporte manual de materiales con
acémilas, para lo que es necesario la suma de S/ 891,246.53 soles.

b)  Por mayores metrados: que el expediente técnico inicial ha omitido las partidas
como almacén de obra, limpieza de terreno manual, movilizacion y desmovilizacion de
maquinaria y otros, lo cual hace necesario la aprobacion de un importe de S/ 122,054.39

¢)  Por deductivos: que la modificacion presupuestal por deductivos, que no guardan
relacion con respecto a las metas del proyecto, las cuales son necesarias deducirlas, la
aprobacion del deductivo es por el importe de S/ 26,522.03 soles.

Que la ampliacion presupuestal solicitada es por el monto de $/1°229,334.50 soles.

Causal: demoras administrativas por el Ministerio de Cultura y ejecucion de partidas nevas
(PMA). Que a razén de este tramite los ejecutares de proyecto sustentan demoras administrativas
en la emision del Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA), lo que impidié desarrollar partidas
programadas las que suma un total de 87 dias calendario, de igual forma el desarrollo de partidas
nuevas que suman 63 dias calendario, cuantificandose el nuevo plazo de ejecucion total de la obra,
un total de cuatrocientos sesenta y cinco (463) dias calendario. Incluyendo y dando el visto bueno
al EXPEDIENTIE MODIICADO N° 03 con Ampliacion Presupuestal N° 02, por el monto de
8/1°229,334.50 soles, v Ampliacion de Plazo N° (03, por ciento cincuenta (150) dias calendario:

Andlisis de las causales de la Ampliacion de Plaza N° 03:

Que, mediante Informe N° 0274-2023-GM-MDO/OPP-KSOH, tramitada con registro gerencial
N® 9110, de fecha 18 de mayo del 2023, la Lic. Karol S. Oviedo Huacac, Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto establece la existencia de disponibilidad presupuestal por el monto de

UN MILLQL, I)()SCU:’M [OAN ¥ VTI?WI:‘VI:}M L RI%E‘NT Y TREINTA & CUATRO
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CON 507100 SOLES (S/1°229,334.50), al haber sido revisado el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) del aiio 2023, en el rubro 18-CSC, para el Proyecto: “Mejoramiento del
Servicio de Provision de Agua para Riego en la Comunidad de San José de Chamana, Distrito
de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento Cusco”, con CUL N°2531929:

Que, mediante Informe N° 056-2023-MDO/GM/OPMI/I'MAZ, tramitada con regsitro gerencial
JN° 9216, de fecha 23 de mayo del 2023, la Fcon. Fanny Milagros Antezana Zubizarreta, Jefe de la
" Oficina de Pr. ogramacion Multianual de  Inversiones (OPMI), concluye que el proyvecto
denominado: “Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego en la Comunidad de
San José de Chamana, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento
\usco”, con CUL N° 2531929, contribuye en el cierre de brechas prioritarias y se encuentra
Niorizado en la PMI 2023-2025, recomendando que la Unidad Ljecutora de Inversiones, debe
‘fm por el adecuado y oportuno registro de los formatos en las fases de inversion del ciclo de
mversiones (Formato 84 - 8B), asi como velar que las inversiones han sido Jormuladas
considerando los parametros y metodologias sectoriales correspondientes;

Que, mediante Informe Legal N° 097-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitada con registro gerencial
N? 9344, de fecha 26 de mayo del 2023, el Abog. Edgar Villafuerte Arriaga, Jefe de Asesoria
fm'."cﬁc"n ;M'm’m e'.‘rn".rr(.*('f(}nl analisis juridico, mumimm’a;}m qu(’ w/IPRUL'BF i'(.f ’lf.-'odiﬁcm won

“Me_mmmrenm del Servicio de mesmn de Agun para Ru.’go en !ﬂ (,omumdnd de San José r!c
Chamana, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento Cusco”, con CUI
N? 2531929, por la causal de Generacién de Partidas Nuevas, Mayores Metrados, deductivo de
obra y costos indirectos, siendo el nuevo presupuesto total modificado del Expediente Técnico la
suma ascendente a DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS
VEINTINUEVE CON 39/100 SOLES (8/2'293,229.39), conforme al expediente técnico de
modificacion presupuestal del residente de obra, e informes de la Gerencia de Infraestructura, de
la Oficina de Supervision y Liquidacion y Transferencia de Proyectos, Oficina de Pro gramacion
Multianual de Inversiones y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad
Distrital de Ollantaytambo. Asimismo, se APRUEBE la Ampliacion de Plazo N° 03, por ciento
cincuenta (150) dias calendario, del Proyecto de Inversion denominado: “Mejoramiento del
Servicio de Provision de Agua para Riego en la Comunidad de Smf José de Chamana, Distrito
de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento Cusco”, con CUIL N°2531929. porla
causal de demoras administrativas por el Ministerio de Cultura y ejecuciéon de partidas nuevas,
con nueva fecha de conclusion de la obra, para el 30 de noviembre del 2023, siendo el nuevo plazo
de ejecucion total de cuatrocientos sesenia y cinco (465) dias calendario, al contar con la
aprobacion de las dreas técnicas respectivas como es el caso de la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Obras,

Que, conforme a los informes técnicos citados en los antecedentes del presente, se tiene el
Proyecto de Inversion 10ARR denominado: “Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua
para Riego en la Comunidad de San José de Chamana, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de
Urubamba, Departamento Cusco”, con CUIL N° 2531929, cuyo Fxpediente Técnico fue aprobado
por Resolucion de Gerencia Municipal N° 256-2022-MDO/GM, de fecha 13 de mayo del 2022, con
un presupuesto inicial de S/ 802,826.66 soles, y plazo de ejecucion de ciento veinte (120) dias
calendario; con expediente técnico modificado med.f.tu-rfe Resolucion de Gerencia Municipal N°
620-2022-MDO/GM, de fecha 29 de noviembre del 2022, la misma que modifica el e\p(*(ﬁ('me
técnico y aprueba la Ampliacion de Plazo N° 01, por cuarenta y cinco (45) dias calendario,

reducc jgan (S’ Cfesppm'w(q‘)" 01, g nue 1 " (‘\HPH sio total (f’ (ngu riz’mk)u ef SLR'063,894.8 8)
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soles, y mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 027-2023-GM-MDO/U. de Jecha 02 de
Jebrero del 2023, se aprueba la Ampliacion de Plazo N° 02, por ciento cincuenta (150) dias
adicionales,

Que, en tal sentido, la solicitud de Modificacion Presupuestal N° (2 tiene sustento en la
GENERACION DE PARTIDAS NUEVAS que son necesarias para la ejecucion de la obra ya que
en el expediente original no se considera ninguna partida respecto al traslado y flete por pase en
oroya de material (agregado grueso, agregado fino, cemento, acero, eic.); y que en el expediente
técnico modificado se desarrolla el transporte manual de materiales con acémilas, realizado el
andalisis de costos unitarios, teniendo en cuenta que, tal traslado del material requiere el transporte
a través de 4-5 Km cuesta arriba, por lo que dichos costos se elevan de sobremanera. los que son
‘indibles para la consecucion de las metas yobjetivos del proyecto, para lo que es necesario
1a modificacion por partidas nuevas por la suma de S/891,246.53 soles; MAYORES METRADOS,
a que el expediente técnico inicial ha omitido las partidas como son de almacén de obra, limpieza
de terreno manual, movilizacion y desmovilizacion de maquinaria, trazo y replanteo, eliminacion
de material excedente y otros; aspectos que generan mayores meltrados por el importe de
§/122,054.39 soles: DEDUCTIVO DIE OBRA, que la modificacion presupuestal por deductivos,
que no guardan relacién con respecto a las metas del proyecto, las cuales son necesarias
deducirlas, la aprobacién del deductivo es por el importe de S/ 26,522.03 soles, por lo que se
requiere la modificacion presupuestal pertinente.

Que, conforme a los informes técnicos citados en los antecedentes del presente, se tiene el
praoyecto de inversion piiblica denominado: “Mejoramiento del Servicio de Provisién de A gua
para Riego en la Comunidad de San José de Chamana, del Distrito de Ollanta ytambo, Provincia
de Urubamba, Departamento del Cusco”, con CUL N° 2531929, cuyo expediente técnico fue
aprobado por Resolucion de Gerencia Municipal N° 256-2022-GM-MDO, de fecha 13 de mayo del
2022, modificaciones

Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley
Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972, la Resolucion de Alcaldia N° 012-2023-A-MDO, ylia
Resolucion de Alcaldia N° 027-2023-A-MDO:;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBA R, la Modificacion Presupuestal N° (2, por el monto de
UN MILLON, DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL, TRESCIENTOS TREINTA ¥ CUATRO
CON 50/100 SOLES (S/ 1'229,334.50), del Expediente Técnico de la obra: “Mejoramiento del
Servicio de Provision de Agua para Riego en la Comunidad de San José de Chaman a, del Distrito
de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, con CUIL N°2531929. por
la causal de Generacion de Partidas Nuevas, Mayores Metrados, deductivo de obra V costos
indirectos, siendo el nuevo presupuesto total modificado del Fxpediente Técnico la suma
ascendente a dos millones DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 39/100 SOLES (8/2'293,229.39), conforme al lxpediente
Técnico de modificacion presupuestal del residente de obra, y demds informes técnicos detallados
en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDQ.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 03, por CIENTO
CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, del Proyecto de Inversion denominado:

“Mcjﬂg(tmi 0 del Servieip de Brg h‘ié‘?’d" Agua KLomunidad de San José de
Megwn Yuelle Guiist / L

Plaza Principal s/n. de Ollantaytambo mdo@muniollantaytambo.gob.pe

Pueblo frnka, S onqonchispi



BLICA DEL g,

Ry

G

| d J. .8 Q) = 5 1
. Jakea Uivgente

Chamana, del Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, -
con CUIL N” 2531929, por la causal de demoras administrativas por el Ministerio de Cultura y
ejecucion de partidas nuevas, con nueva fecha de conclusion de la obra, el 30 de noviembre del
2023, siendo el nuevo plazo de ejecucion lotal de cuatrocientos sesenta y cinco (463) dias
calendario, al contar con la aprobacién de las dreas técnicas respectivas como es el caso de la
Yon\Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras.

e
ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de los actuados pertinentes a Secretaria Técnica de
SProcedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo,
T:ﬁ‘j/ con la finalidad del inicio de la indagacion sobre la existencia de faltas administrativas por parte
de los funcionarios, Técnicos y/o servidores, vy de ser el caso el inicio de las acciones
administrativas para la sancion correspondiente previo proceso disciplinario conforme a la
normativa aplicable, o en todo caso previo andlisis realizado, el pronunciamiento sobre la accion
legal a implementarse.

ARTICULQ CUARTO.- ORDENAR, a la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad
Distrital de Ollantaytambo, cumpla con registrar la resolucion en el INFOBRAS I INVIERTE. PE
seguin corresponda.

ARTICULQO QUINTOQ.- NOTIFICAR con la presente resolucion a la Gerencia de
Infraestructura, y demds instancias administrativas - pertinentes, para su fiel y estricto

v,

cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULQO SEXTO.- ENCARGAR « la Oficina de Informatica y Oficina de Relaciones
Publicas la publicacion y difusion de la presente resolucion en el portal institucional de la entidad
www. muniollantaviambo.gob. pe, para conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUE
Y
- G. Infraestructura.
- Supervision.
- PAD,
- drehivo.
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