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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 084-2023-GM-MDO/U

Ollantayvtambo, 11 de abril del 2023

VISTOS:
Ll Informe N° 050-2023-MDO/GM-GI/RO-OQL, de fecha 23 de marzo del 2023, por el cual el

Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, con CUIL N°
2514303, el Informe N° 394-CAFY/GI-GM-MDQ-2023, el Informe N° 18-2023-MDO/GM-

/el Informe N°510-CAFY/GI-GM-MDO-2023, y el Informe Legal N°067-2023-OAJEVA-MDO, de
_~fecha 11 de abril del 2023, y;

CONSIDERANDOQO:

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perti, concordante con
el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son los Organos de
Gobierno Local. Gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administracion, con sujecion al ordenamiznto juridico;

Que, el articulo 1° de la Resolucion de Alcaldia N° 012-2023-A-MDQO, establece las facullades
Y atribuciones administrativas del Gerente Municipal, y su ampliacion mediante Resolucion de
Alcaldia N° 027-2023-A-MDO, asi como las dispuestas en el articulo 20° de la Ley Orgdanica de

Municipalidades N° 27972,

Que, la Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG, es la norma aplicable para los
proyectos de inversion ejecutados por administracion directa, adicionalmente se tiene la Directiva
N? 001-2019-MDO/U, para la ejecucion y liquidacion de obras o proyectos de inversion por
ejecucion presupuestaria directa (Administracion directa) de la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo, es la norma interna que regula lo concerniente a obras ejecutadas en forma
directa;

Que, los numerales 1), 3) v 5) del articulo 1° de la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG,
de fecha 18 de julio de 1988, senala: 1) “Las Entidades que programen la ejecucion de obras bajo
esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal técnico
administrativo y los equipos necesarios”. 3) “Fs requisito indispensable para la ejecucion de estas
obras, contar con el “Fxpediente Técnico ' aprobado por el nivel competente, el mismo gie
comprenderd basicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones téenicas, planos,
metrados, presupuesto base con su andlisis de costo y cronograma de adquisicion de materiales v
de ejecucion de obra. en los casos que exista normas especificas referidas a la obra, se recabard
el pronunciamienia del sector y/o entidad que corresponda”. 5) “in la etapa de construccion, la
Entidad dispondra de un “Cuaderno de Obra” debidamente foliado y legalizado en el que se
anotard la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances
mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo
de los equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas
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g Que, la Resolucidon Directoral N°001-2019-E1/63.0 I - Directiva General del Sistema Nacional
Ly de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, en su articulo 32° refiere: “Elaboracion y
; aprobacion del expediente técnico o documento equivalente: (...) 32.4) La aprobaciin del

expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organizacion
(1erna de la entidad o estatuto de la empresa piblica a cargo de la ejecucion de la inversion. 32.5 )
‘ ‘as la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, la UEI registra en el Banco
o Inversiones mediante el FFormato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de
/inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, seguin corresponda,

la informacion resultante del expediente técnico o documento equivalente aprobados v adjunta el
documento de aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva,

el presupuesto de la inversion y el cronograma de ejecucion fisica y financiera’;

Que, el numeral 1) del articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. seiiala.
S 'La autoridad podrd disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a
;?/ u emision, sélo si fuera mds favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos
(e Jundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha
a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho Justificativo para su

adopcion”;

Que, mediante Informe N?050-2023-MDO/GM-GI/RO-OQL, de fecha 23 de marzo del 2023,
por el cual el Residente de Obra solicita evaluacion yaprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 03,
del proyecto: “Construccion de Captacion de Agua, Linea de Conduccion, Red de Alcantarillado
V Red de Distribucion en el (la) Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Localidad
Bandolista, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, con
CUL N° 2514303, por dieciséis (16) dias calendario;

7495, de fecha 27 de marzo del 2023, el Arq. Cesar Alexander Flores Yépez, Gerente de
Infraestructura, solicita la evaluacion v aprobacion del expediente de Ampliacion de Plazo N° 03,
del proyecto: “Construccion de Captaciéon de Agua, Linea de Conduccion, Red de Alcantarillado
Y Red de Distribucién en el (la) Servicio de Agua Potable y Sancamiento en la Localidad
Bandolista, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, con
CUL N°2514303;

Que, mediante Informe N° 394-CAI'Y/GI-GM-MDO-2023, tramitada con registro gerencial N®

2023, el Inspector de la Obra realiza la evaluacion y aprueba el expediente técnico de Ampliacion
de Plazo N° 03, del proyecto: “Construccion de Captacion de Agua, Linea de Conduccion, Red
de Alcantarillado y Red de Distribucién en el (la) Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la
Localidad Bandolista, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del
Cusco”, con CUI N° 2514303, por dieciséis (16) dias calendario, siendo como nueva fecha de
conclusion el 22 de abril del 2023;

Que, el Informe N°077-2023-EQI/OSLTP-MDO, tramitado con registro gerencial N° 8078, de
Jecha 14 de abril del 2023, el Arq. Idwin Quispe llinojosa, Jefe de Supervision, Liquidacion v
Transferencia de Proyectos, emite informe opinando por la procedencia de la Ampliacién de Plazo
N®_03, del proyecto: “Construccion de Captacion de Agua, Linea de Conduccién, Red de
Alcantarillado y Red de Distribucion en el (la) Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la
Localidad Bandolista, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del
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% Cusco”, con CUIL N°2514303, por dieciséis (16) dias calendario, teniendo como fecha de inicio el
h 07 de abril del 2023, y su culminacion el 22 de abril del 2023,

Que, mediante Informe N° 510-CAIY/C 1I-GM-MDO-2023, tramitada con registro gerencial N°

3183, de fecha 18 de abril del 2023, el Arq. Cesar Alexander Flores Yépez, Gerente de

fraestructura, remite el expediente de Ampliacion de Plazo N° 03, del proyecto: “Construccién

Captacion de Agua, Linea de Conduccion, Red de Alcantarillado ¥y Red de Distribucion en el

a) Servicio de Agua Potable y Sancamiento en la Localidad Bandolista, Distrito de

Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco” con CUIL N° 2514303,
solicitando opinion legal y posteriormente su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, las solicitudes de modificacion como son las ampliaciones de plazo y/o presupuesto. deben
de ser presentadas con la debida antelacion con la finalidad de que exista continuidad en cuanto a
los plazos y el procedimiento y de ser el caso en las fechas especificas cuando se verifique la causal
de solicitud de ampliacion. En el presente caso se observa que, el expediente de solicitud de
Ampliacion de Plazo N° 03, viene siendo tramitado con mucha demora. Asi mismo. se tiene de la
revision de informes y la Resolucion de aprobacion de la Ampliacion de Plazo

/02 establece que

el plazo de ejecucion de obra concluia el 06 de abril del 2023, lo que, en puridad de términos,
significa que el expediente de Ampliacion de Plazo N° 03, ha sufrido un retraso en su tramitacion,

en razon a que ya han transcurrido mas de 10 dias de conclusion del plazo de ejecucion, y por ello
la aprobacion de la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 03. debe ser aprobada con eficacia
anticipada, ello teniendo en cuenta que, recientemente ha sido remitida a este Despacho, por lo
que se debe aprobar la ampliacion de plazo solicitada a partir del dia siguiente de la fecha de
conclusion de la obra, esto es a partir del 07 de abril del afio 2023, (eniendo en cuenta que ¢l plazo
Jinal de ejecucion concluia el 06 de abril del 2023, ello para dotar de continuidad al procedimiento
administrativa relacionado con la obra en ejecucion: “Construccion de Captacion de Agua, Linea
de Conduccion, Red de Alcantarillado y Red de Distribucion en el (la) Servicio de Agua Potable
v Saneamiento en la Localidad Bandolista, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba,
Departamento del Cusco”, con CUI N°2514303. En este entender, se debe de emitir la ampliacion
en forma retroactiva con eficacia anticipada;

Que, mediante Informe Legal N° 067-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitada con registro gerencial
N® 7997, de fecha 11 de abril del 2023, el Abog. ldgar Villafuerte Arriaga, Jefe de Asesoria
Juridica, recomienda por que se APRUEBE la Ampliacion _de Plazo N° 03, del proyvecto:
“Construccion de Captacion de Agua, Linea de Conduccion, Red de Alcantarillado v Red de
Distribucion en el (la) Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Localidad Bandolista,
Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, con CUL N°
2514303, por dieciséis (16) dias calendario, por la causal de precipitaciones pluviales, demoras
administrativas, casos fortuitos, falta de aprobacion de modificacion de expediente, etc., teniéndose
en cuenta que se ha realizado la evaluacion técnica para la aprobacion y procedencia de la
solicitud del residente de obra, Inspector de obra y la Oficina de Supervision v Liquidacion de
Obras, respectivamente::

Que, las ampliaciones de plazo de ejecucién de obra de un proyecto de inversion publica, supone
un incumplimiento o variacion de los plazos, cronogramas de ejecucion del Proyecto o
modificacion de contratos por diversa indole y de los montos establecidos para la ejecucion de la
obra al no haber sido conmensurados téenicamente u otras causas diversas. De acuerdo a las
causales y el sustento citado en los informes correspondientes se tiene que la razon para solicitar
la Ampliacién de Plago N° 03, en ejecucion de obra obedece a precipitaciones pluviales y dias
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establecidos en el calendario oficial anual por tanto debieron ser tomados en cuenta en el
Jaccionamiento del expediente técnico o en su defecto en plena ejecucion. Por otro lado, la solicitud
de ampliacion de plazo fue presentado por la residencia todavia en el mes de marzo, sin embargo
solo recientemente viene siendo analizada su aprobacion, ello porque tardiamente ha sido
ingresado a las diferentes dreas administrativas, siendo que el plazo de conclusion de obra se
cumplia el 06 de abril del 2023, evidenciindose un retraso exagerado en la tramitacion del
expediente, por tanto, debe de determinarse si para éstos efectos existe alguna responsabilidad por
parte de los funcionarios o servidores que han permitido estos incumplimientos, retrasos o
pronunciamientos tardios, por lo que debe de remitirse a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos  Disciplinarios, para la  determinacion de las responsabilidades v la
Nedividualizacion de los posibles infractores de existir estos previo procedimiento administrativo
isciplinario;

Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley

Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972, la Resolucion de Alcaldia N© 012-2023-A-MDQO, y la
Resolucion de Alcaldia N° 027-2023-A-MDO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ.- APROBAR, con eficacia anticipada al 07 de abril del 2023, la
. Ampliacion de Plazo N° 03, por dieciséis (16) dias calendario. del I royecto de Inversion
= denominado: “Construccién de Captacién de Agua, Linea de Conduccion, Red de Alcantarillado
Y Red de Distribucion en el (la) Servicio de Agua Potable ¥ Saneamiento en la Localidad
Bandolista, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, con
CULN°® 2514303, por: las causales de precipitaciones pluviales y feriados calendario y/o
decretados, con nueva fecha de conclusion el 22 de abril del 2023, siendo el nuevo plazo de
ejecucion total de la obra de doscientos sesenta y cuatro (264) dias calendario, al contar con la
aprobacion de las dreas técnicas respectivas como la Oficina de Supervision y Liquidacion de
Obras, conforme a lo expuesio en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de los actuados pertinentes a la Secretaria 1écnica
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo,
con la finalidad del inicio de la indagacion sobre la existencia de faltas administrativas por parte
de los funcionarios, Técnicos ylo servidores, vy de ser el caso el inicio de las acciones
administrativas para la sancion correspondiente previo proceso disciplinario conforme a la
normativa aplicable, o en todo caso previo andlisis el pronunciamiento sobre la accion le eal a
implementarse.

ARTICULQ TERCERO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad
Distrital de Ollantaytambo, cumpla con registrar la resolucion en el INFOBRAS I INVIERTE. PE
segun corresponda.

ARTICULO CUARTQ.- NOTIFICAR la presente resolucion a la Gerencia de Infraestructura,
Oficina de Supervision, - Liquidacion y Transferencias de I rovectos, v demdas instancias
administrativas pertinenies, para su fiel v estricto cumplimiento, conforme a ley.

REGISTRESE, d (S/I Y CUMPLASE.

C.C:
- G Infraestructura.
Supervisicn.
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