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:ﬁ: “Ajio de la Unidad, La paz y el Desarrollo”
“_ﬁ‘: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 01 89-2023-GM-MDO/U
. Ollantaytambo, 26 de julio del 2023

VISTO:
B3 /S0 OB\ I Informe N°02-2023-COViales/MASN, La Carta N° 078-2023-COViales/VAMT, el Informe
R ) NN 046-CAFY/GI-GM-MDO-2023, el Informe N° 286-2023-EQI/OSLO-MDO, y el Informe Legal
S AN 0161-2023-0AJ/EVA-MDO, sobre Aprobacion del Cronograma de Ejecucion de Obra:
' glejm'amfcnm del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad de
i 20uclqanqa del Distrito de Ollantaytambo, Urubamba, Cusco”, y;

g

E CONSIDERANDO: .

| Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, canmrdame con
» 3 ’I viculo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son los Organos de
" 75X Gobierno Local que gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su

N\ompetencia. autonomia que radica en la facultad de ejercer aclos de gobierno, administralivos y

Yo administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Ok y Que. el articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972
u’“ senala que los gobiernos locales, estdn sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general
A AL g de conformidad ala Constitucion Politica del Peri, regulan las actividades y funcionamiento del
.3 / \oRo Recror Publico, asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes publicos, y a los
FERe DE ¢ Bslemas Adminisirativos del Estado, que por su naturaleza son de observancia y cumplimento

U abligatorio. Las Competencias y funciones especificas municipales se cumplen en armonia con las
liticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, numeral 1.2.1) del articulo 1° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°® 004-2019-JUS, sefiala: “Los actos
de administracion interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias
actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujecion a las
disposiciones del Titulo Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente asi lo
establezcan”™. concordante con lo preceptuado por el numeral 73.3) del articulo 73° del mismo
cuerpo normativo, que dispone: “Cada entidad es competente para realizar tareas materiales
internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su mision y objetivos™;

Que, conforme a lo previsto en el inciso 17.1) del articulo 17 del TUO de la Ley N° 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General, establece expresamente lo siguiente: “La autoridad
podrd disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo
si fuera mds favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho Jjustificativo para su adopcion”;

Que, de acuerdo a la prescripeion del anexo de definiciones del Reglamento de la Ley N° 30223,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supreimo N° 344-2018-EF, sefiala sobre

el L'm’eng rig de Ayvance deJa Obra. "M(?_Qmmfenm del Servicio de Transitabilidad del Camino

Vecinal de J&/C , o 88 Pigiritbide@lichelrant Cusco™; ¢l

T
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documento en el que consta la valorizacion de las partidas de la obra, por periodos determinados

en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecucion de Obra, de esta

manera el calendario de obra permite a la Entidad identificar los atrasos en la ejecucion de obra

con el proposito de poder controlarla, programar el presupuesto pard el pago de valorizacion y

N0 Wmdo correspondiera adoptar las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto;
)

ii’,\ Que, el articulo 202° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
bremo N° 344-2018-EF, sobre Actualizacion del Programa de FEjecucion de Obra, seiala:
A\{xﬁgﬁﬂl 1) Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ificcucirin de O:’Jru
= vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor
o inspector, el contratista en un plazo mdximo de siete (7) dias hace una actualizacion del
Programa de Ejecucion de Obray de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion
de materiales e insumos y de utilizacién de equipos, de manera que estos reflejen adecuadamente
fu situacion del avance de las obras y lo necesario para su culminacion en el plazo contractual
vigente, siempre que no se laya afectada la ruta critica. 202. 3) El supervisor o inspector luego de
evisarlo en un plan que no exceda de siete (7) dias, manifiesta su aprobacion u observaciones.
‘ En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo maximo
llde siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecucion de
&/ Obra actualizada y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucion de Obra y
" calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos seialados,
) se da por aprobado el Programa de Ejecucién de Obra Actualizado y los Calendarios propuestos

4L g, por el contratista que pasan a los documentos vigentes. 202.4) Ante la falta de presentacion del
gl \/oR o \Programa de Ejecucion de Qbra Actualizado y sus Calendarios por el contratista en el plazo
Ul caflioe edalado en el numeral 202.1) el supervisor o inspector lo elabora v se vuelve obligatorio para
Jtodos sus efectos”;

i
=N

Oue, el articulo 203° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

« Supremo N° 344-2018-EL" sobre demoras injustificadas en la Ejecucion de Obras, establece lo
“siguiente: “203.1) Demoras injustificadas en la Ejecucion de la Obra Durante la ejecucion de la
obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de
avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto
de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenard al
contratista que presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra
dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 203.2) El calendario
acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, guien a su vez en un plazo de tres (3)
dias otorea conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobacién en un plazo de siete (7) dias
contados a partir del dia sieuiente de la recepcién del informe del inspector o supervisor. De no
pronunciarse la entidad en el plazo seiialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el
inspector o supervisor. 203.3) Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines de control de
los avances fisicos reprogramados de la obra y no para el andlisis de afectacion de la rata critica
con fines de tramite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el ultimo calendario
actualizado vigente. 203.4) La falta de presentacion de éste calendario dentro del plazo senalado
en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervencion econémica de la obra

o la resolucion de contrato. El nuevo calendario no existe al contratista de la responsabilidad por
ijustes ni para sustentar

demorasgpjuystficqdas, nies aplicghle par el cdalculo y el controf de re,
las snh’crftruMWﬂ({j? Zmym de /b yod oF d@? 4

n acumulada
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ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo
calendario, el inspector o supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra el informe a la
Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolucion del contrato o de
intervencion econémica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de

&pervisor de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal de la
LANTR _p}f-»‘Comunid«d de Quelqanga del Distrito de Ollantaytambo, Urubamba, Cusco » Ing. Marco

" Antonio Saavedra Neyra, recomienda a la entidad aprobar los nuevos calendarios de un plazo que
determine el reglamento, aclarando previamente que anle la falta de presentacion del cronograma
actualizado por parte de la empresa ejecutora y conforme a Ley, presenta el propio Supervisor de
Obra el Cronograma Actualizado los que no modifican la ruta critica, por lo que da la
B4 )NI'/'C)RMH)/! D respectiva solicitando la aprobacion respectiva;

Jue. mediante Carta N° 078-2023-COViales/VAMT, tramitada con registro de alcaldia N°
09, de fecha 03 de julio del 2023, el Ing. Vidal Américo Mamani Ttito, Consultor de la
Nrvision de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal de la
yf unidad de Quelqanqa del Distrito de Ollantaytambo, Urubamba, Cusco”, entrega los
FJcramas de lijecucion de Obra y sus calendarios actualizados (Vigente y Acelerados).

Que, mediante Informe N° 1046-CA FY/GI-GM-MDO-2023. tramitada con registro gerencial N°
0763, de fecha 11 julio del 2023, el Arq. Cesar Alexander Flores Yépez, Gerente de
iaestructura, solicita que éste documento se remita a la oficina correspondiente para Su
ncion;

A Que, mediante Informe N° 286-2023-EQH/OSLO-MDO, tramitada con registro gerencial N’

10960, de fecha 17 de julio del 2023, el Arq. Edwin Quispe Ilinojosa, Jefe de la Oficina de
- Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos, recomienda proseguir con el trdamite de
“Daprobacion del cronograma de ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad de Quelqanga del Distrito de
Ollantaytambo, Urubamba, Cusco s

Que, mediante Informe Legal N°0161-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitada con registro gerencial
N° 11301, de fecha 26 de julio del 2023, el Abog. Edgar Villafuerte Arriaga, Jefe de Asesoria
Juridica, concluye que es legalmente viable la aprobacion del Cronograma Actualizado de
Ejecucion de Obra y los Calendarios de Avance y Acelerado respectivos, de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad de
Quelgqanga del Distrito de Ollantaytambo, Urubamba, Cusco™, presentado por el Supervisor de
Obra, Ing. Marco Antonio Saavedra Neyra, y elevados a la entidad edil por el Ing. Vidal Américo
Mamani Ttito, representante legal de la consultora para la supervision de la obra citada,

En tal sentido, en el presente caso, se tienen dos hechos liminares, los cuales son, primero: que
existe la falta de presentacion del programa de ejecucion de obra actualizado por parte de la
empresa contratista de la ejecucion de la obra, ante lo cual el Supervisor de obra ha presentado el
calendario actualizado conforme lo dispone la normativa citada precedentemente; y segundo: que

los pz‘a:n‘x‘a’e probacion del progrgma de gjecucion y calendario han sido superados en los plazos
previstos p, rc'd i pr jzcmg.ma j%&m_g%a fecha han
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transcurrido mas de siete (7) dias, que es el plazo con el que contaba la entidad para la aprobacion.
En estas circunstancias es de aplicacion el numeral 202.4) del articulo 202° del RLCE, por tanto,
el Programa de ejecucion de obra actualizado y los calendarios de avance presentados por el
Supervisor de la Obra, son obligatorios para todos los efectos para ambas partes. kn el presente
caso, y habiendo transcurrido con creces el plazo de ley, solo cabe formalizar la aprobacion del
Cronograma y Calendario Actualizado;

Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por Resolucion de Alcaldia N°
012-2023-MDO, que establece las facultades y atribuciones administrativas al Gerente Municipal,
asi como las dispuestas en el articulo 27° de la Ley C rganica de Municipalidades, Ley N°© 2 7972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Cronograma Actualizado de Ijecucion de Obray los
“dlendarios de Avance y Acelerado respectivos, de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de

vansitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad de Quelqanqa del Distrito de
AV /lantaytambo, Urubamba, Cusco”, presentado por el Supervisor de Obra, Ing. Marco Antonio
Selivedra Neyra, y elevado a la entidad edil por el Ing. Vidal Américo Mamani Ttito, representante
Bpal de la consultora para la supervision de la obra citada, conforme a las opiniones de las areas
SWcnicas citadas en los considerandos precedentemente en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR «a la Unidad de Logistica y Almacén, cumpla con
notificar la presente resolucion a Gardenia Challco Layme, representante legal del CONSORCIO
koAl OLLANTAYTAMBO, ejecuiora de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
;{(‘amim; Vecinal de la Comunidad de Quelganqa del Distrito de Ollantaytambo, Urubamba,

» asi como al Consultor de la Supervisién, Ing. Vidal Américo Mamani Ttito, en los

nicilios indicado en el Contrato y demds documentos pertinentes.

ARTICULO TERCERQ.- NOTIFICAR la presente Resolucion a las dreas administrativas
pertinentes de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, para su conocimiento vy fiel
cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULQ TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informatica la publicacion
de la presente resolucion en el portal institucional www.muniollantayiambo.gob.pe, para
conocimiento y fines consiguienies.

REGISTRESE, P 'E Y CUMPLASE.

g
- Infraestructura.

- Supervision
- Logistica, @HU CIPALIDAD DISTRITAL

Archivo.
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