e Mumicipalidod Distuital de

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarroilo”

. RESOLUCION DE GERENCIA M UNICIPAL N°0263-2023-GM-MDO/U
'{,
(=4

b . @ Ollantaytambo, 29 de setiembre del 2023
2 MUNIE) Q?
gt vIsTOS:
1 ===y Informe N° (3 0—2023_—MD()/GM—OS_L_O_/KQ£, el Memordndum N° 068-2023-F OH/OSLTP-MDO,
e

el Informe N°033-2023 ~-MDO/GM-OSLO/VOP, El Informe N°458-2023E0H/OSLT P-MDQ, el Informe
/® 685-2023-GDE-MDO/U. y el Informe Legai N (0240-2 023-OAJ/EVA-MDO, sobre Modificacion

( Presupuestal N° 01 del Expediente Técnico con Reduccion Presupuestal y sin Ampliacién del Plazo de
2 Croyecto denominado: “Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Competitivas del Cultivo de

'-., iltos en las Cuencas de Pachar, Piso de Valle ¥ Patacancha ,del Distrito de Ollantaytambo-
.-JI ovincia de Urubamba- Departamento de Cusco”, con CUI N° 2553115, y;

CONSIDERANDO:
' Que, de acuerdo con el articulo 194 de la Constitucion Politica del Perii de | 993, modificado por la
‘@ Ley N° 30305, prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gobierno
CF Local que Gozan de Autonomia Politica, Ec

) ondmica Administrativa, en los asuntos de su competencia,
’f’% : \ Autonomia que segiin lo denotado por el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica

‘\ : de Municipalidades, radica en la Jacultad de ejercer los Actos de Gobierno, Administrativos y de

~r \  Administracion, con sujecion al ordenamiento juridico,

o :

s\ Que, conforme a los informes técnicos se tiene el Proyecto de Inversion Publica denominado

. ~ N\ MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS ¥ COMPET, 1T1VAS DEL CULTIVO DE

ll: ——— PALTOS EN I.4S CUENCAS DE PACIIAR, PISO DE VALLE Y PATACANCHA DEL DISTRITO DE
: OLLANTAYTAMBO- PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO PE CUSCO” con CUI:

i} 2533115, cuyo Expediente Técnico Jue aprobado por Resolucion de Gerencia Municipal N° 0744-2022-
\

Yo 20 DlannMDO/GM del 23 de diciembre del 2022, con un plazo de ejecucion inicial de 1080 dias calendario y un
413,790 DS p

2y Ay ?-" o “Pxesupuesto total inicial de S/ 3 '391,844.10 (tres millones trecientos noventa y uno mil ochocientos
g J 3 EN“‘E _ irenta 'y cuatro con 10/100 soles);

FAT - écgriO \CcO o

M Ko 7 (\‘s‘rb Oue, teniendo en cuenta la Directiva N° 1] -2022-MDO/U vigente de la Municipalidad, el Residente
% WS¢ Inspector del proyecto  "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES  PRODUCTIVAS ¥

| COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE PALTOS EN LAS CUENCAS DE PACHAR, PISO DE VALLE Y
L PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO- PROVINCIA DE UR UBAMBA -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI- 2553 15, solicitan la modificacién presupuestal N° 0]en

Jase de inversion por las causales de mayores metrados, partidas nuevas y deductivos como se detalla
el siguiente cuadro:

P CUARO N°01: PRESUPUESTO MODIFICADO

‘ 'COMPONENTES EXPEDIENTE MAYORES PARTIDAS NUEVAS | ~ DEDUCTIVOS N*01 EXPEDIENTE TECNICT‘
TECNICO APROBADO | METRADOS N” 0} No1 MODIFICADO N°01
|_DESCRIPCION MONTQ MONTO | % | MoNTO | % MONTO | % MONTO %
COSTO DIRECTG 7635570 | 1890102 | 0.76% | 475 74488 19.19% | 60797883 | 24.55% | 236252228 Y5.40%
GAST N T ¥ 1745990 3183% | u | 72287245 | 13183%
7457 IOy | 30841661 | = B | 6171683 | 200i% | 24669973 | 7999% |
NTE THEC - svseo0d || 3 A S 77T T
_GASTOS DE LIQUIDACION 19161.01 I 19 161.01 100%
__T0TAL 239184410 | 1890102 | 0.56% | 64979478 | 19.06% | 64969571 | 19.74% 339084419 | 99.97%
RELACION  RESPCTIVA 47| 100% 0.56% 19.74% 99.97%
P, |

““M%'”--‘i Pucblo Funistica del Mo
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Que, de acuerdo al cuadro, precedente se solicita la Modificacion Presupuestal N° 01 con el sustento
que dentro del costo directo. Se tiene la ejecucion de Mayores Metrados por un monto de S/18,901.02
(dieciocho mil novecientos uno con 02/100 soles), partidas nuevas por un monto de S/4 75,244.80
(v uatrocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta v cuatro con 80/100 soles) v se presenta
flartidas deductivas que ascienden al monto de S/ 607.978.83 (seiscientos siete mil novecientos setenta
i ocho con 83/100 soles): asi mismo se tiene dentro del costo indirecto la solicitud de madificacion
presupuestal por el monto de S/ 174,549.90 (ciento setenta V' cuatro mil quinientos cuarenta y nueve
con 90/100 soles) en gastos generales y se deduce al monto de S/61,716.88 (sesenta y uno mil
setecientos dieciséis con 88/100 soles) en los castos de supervision. por lo que se solicita la
Modiificacién Presupuestal N° 01 por un monto total de S/ 999.9] (novecientos noventa y nueve con
91/100) a reducirse del costo total del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE PALTOS EN LAS CUENCAS DE PACHAR,

PISO DE VALLE Y PATACANCIIA DEIL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO- PROVINCIA DE
NRUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 25 33115, siendo el nuevo presupuesto total la
. 1 de S/ 3°390,844.19 (tres millones trecientos noventa mil ochocientos cuarentay cuatro con 19/100
fes), lo que en priovidad de términos conduce a una reduccion del presupuesto total de obra;

7" Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, "Nomas que regulan la ejecucion de Obras

Publicas por Administracion Directay adicionalmente regulado por la Directiva N° 002-2020-MDI

Directiva de Formulacion y Ejecucién de Proyectos en la Fase de Inversion por Administracion

Directa o Encargo para la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” aprobada por Resolucion de
N Gerencia Municipal N 0744-2022-MDOIGM, en Jecha 23 de diciembre de 2022.

\ Que, de este sentido se tienen que de conformidad con la Resolucion de Contraloria de la

"o republica N° 195-88-CG que aprueba las Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Publicas por
:&\‘ ,-';g?ruinistracién Directa, en el numeral 3° del articulo Primero, sefiala lo siguiente:

“Es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico
aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderd bdsicamente lo siguiente: memoria

descriptiva, especificaciones técnicas. planos, metrados, presupuesto base con su andlisis de costos y
cronograma de adquisicién de materiales y de ejecucién de obra.

En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del
sector y/o Entidad que corresponda™.

Que, el numeral 5 del mismo dispositivo legal establece que en la etapa de construccion, la
Entidad dispondrad de un "Cuaderno de Obra debidamente Joliado y legalizado en el que se anotard
la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales,
los controles diarios de ingreso y salida de materiales Y personal, las horas de trabajo de los

equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas
establecidos y las constancias de la supervision de la obra;

Que, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023, concordante
con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N°® 28411, todo acto de administracion
o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la
asignacion de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la
entidad, asé como del jefe de la Oficina de Prg_g;upueq_to Y del jefe de la Oﬁcg;na de Administracion,
o los que ‘%‘ag {5y, 3 , g}gff’?‘gféﬂe {@e@@%ﬁ%«ﬂ Q%@éo :I/é@:g;gﬂqﬁ @1‘0’ Decreto

Legislativo del Sistama Nacional ¢ Presupuesto Publico. Sin embargo, en el presente caso al ser

-t
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el equivalentes las prestaciones adicionales de obra con el presupuesto deductivo vinculado, por tanto,
e y sin incidencia de variacion presupuestal, no requiere del informe de la Oficina de Planeamiento y
'&*“ ¢ PPresupuesto.
¥ ]
> A0 DIS ik
74" W - . . . .
A ;‘.@ \ Que, Asi mismo la revision de los documentos que constan en el expediente administrativo
2 j o .. s L . , ,
Bl eVl ™\cenerado con la solicitud de modificacion presupuestal, se advierte que las causales invocadas
=Y =Sk S /4 q causales
L W &)/ como sustento como son la ejecucion de mayores metrados, partidas nuevas y deductivos los cuales
2 mn ﬁ(\} son'necesarios para logrqr el obje{n‘io. Jinal del proyecto, se encuentran apro{;radas por las normas
s aplicables al caso materia de andlisis, por lo que corresponde la aprobacion del expediente de
"’g nodificacion presupuestal en fase de inversion N° 01, el cual estd debidamente sustentado segun
5

==l / INFORME N° 183-2023-JCPC-GDE-MDO-RP, por tanto, se concluye que el monto del presupuesto
7 & modificado es de S/ 3°390,844.19;

r.:: Que, mediante Informe N° 183-2023-JCPC-GDE-MDO-RP, de fecha 22 de agosto del 2023,
mitido por el Residente del Proyecto, Ing. Juan Carlos Panti Ccahuana, presenta la solicitud de
RYUANTRLS Aprobacicn de Modificacion N° 01 del Expediente Técnico con Reduccion Presupuestal y sin
Ampliacién de Plazo del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y
COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE PALTOS EN LAS CUENCAS DE PACHAR, PISO DE VALLE

K Y PATACANCIA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-PROVINCIA DE URUBAMBA-

=

X DEPARTAMENTO DE CUSCO", por deductivos presupuestal;

Vay

e Que, mediante Informe 030-2023-MDO/GM-OSLO/VQP, de fecha 25 de agosto del 2023,
Mo emitido por el Inspector de Proyecto, Ing. Victor Quispe Pérez, que otorga Conformidad y Opinién

% ‘ fivorable al documento de Modificacion del Expediente Técnico N° 01, por el monto de S/

+37391,844.10, quien opina que se prosiga con el trdmite de aprobacion y se proceda a la emisién
=" del acto resolutivo.

Que, con el Memordndum, N° 068-2023-EQH/OSLTP-MDO, de fecha 28 de agosto del 2023,
57 emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, Arg.
\@5 IS Ldwin Quispe Hinojosa, quien emite las subsanaciones de observaciones realizadas a la evaliacion

v,

o/ el expediente’ modificado N°01 del proyecto de inversion: “Mejoramiento de las Capacidades
o aifte “r ‘oductivas y Competitivas del Cultivo de Paltos en las Cuencas de Pachar, Piso de Valle y
R

2 /cO s/ atacancha del Distrito de Ollantaytambo- Provincia de Urubamba-Departamento de Cusco”, con
e A UL2553115;

Que, a través del Informe N° 035-2023-MDO/GM-OSLO/VQP, emitido por el Ing. Victor Quispe
Pérez, Supervisor del Proyecto, quien indica que el expediente modificado del proyecto
“Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Competitivas del Cultivo de Paltos en las
Cuencas de Pachar, Piso de Valle y Patacancha del Distrito de Ollantaytambo- Provincia de
Urubamba-Departamento de Cusco”, presenta la MODIFICATORIA DE EXPEDIENTE TECNICO
N®01 POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS DEI PROYECTO:

Que, mediante Informe N° 458-2023-EQH/OSLTP-MDO, de fecha 20 de setiembre del 2023,
emitido por el Jefe (e) de QOficina de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, quien
remite la CONFORMIDAD Y VALIDACION para proseguir con los trémites administrativos
correspondientes, sobre el acto resolutivo de la Modificacion en fase de inversién N° 01 del proyecto
“Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Competitivas del Cultivo de Paltos en las
Cuencas de Pachar, Piso de Valle y Patacancha del Distrito de Ollantaytambo- Provincia de

Urubambggl tamento dj usco 7 s g ./l/ll,md&”
e M PiBe Junistice del -

Plaza Principal s/n. de Ollantaytambo

Pueblo #nka. Sonqonchispi

mdo@muniollantaytambo.gob.pe



& (,?@3"‘“ DEL PE&'(;

Que, mediante el Informe N° 685-2023-GED-MDO/U; emitido el 25 de setiembre del 2023, por
el Gerente de Desarrollo Economico, MVZ. Félix Antonio Castro Cabrera, quien menciona
proseguir con los trdmites administrativos para el Acto Resolutivo para el proyecto “Mejoramiento
de las Capacidades Productivas y Competitivas del Cultivo de Paltos en las Cuencas de Pachar,
“o\ Piso de Valle y Patacancha del Distrito de Ollantaytambo- Provincia de Urubamba-Departamento
| de Cusco”, con CUI 2553115;

Que, mediante Informe Legal N° 0240-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitado con registro gerencial N°
13789, de fecha 29 de setiembre del 2023, el Abog. Edgar Villafuerte Arriaga, Jefe de Asesoria Juridica,
revia evaluacion y andlisis juridico, recomienda mediante acto resolutivo la aprobacion Modificacion
- Presupuestal N° 01 del Expediente Técnico con Reduccion Presupuestal y sin Ampliacion del Plazo de
>y (oyecto denominado: “Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Competitivas del Cultivo de
W/ 10s en las Cuencas de Pachar, Piso de Valle y Patacancha ,del Distrito de Ollantaytambo- Provincia
Urubamba- Departamento de Cusco”, con CUL N° 2553115; al cumplir con los presupuestos
Yy ticos y juridicos que emiten su aprobaczon al cumplir con los presupuestos efectivos que permiten
Zsu aprobacion;

Que, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, concordante
o con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411, todo acto de administracion o
LS _las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el Crédito
] Presupuestario Correspondiente en el Presupuesto Institucional o condicionan la misma a la
®E . Asignacién de Mayores Créditos Presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la
M2 ' entidad, asi como del Jefe de la Oficina de Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Administracion, o
o S \—, los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto
E X Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. Sin embargo, en el presente caso al ser
\ equivalentes las prestaciones adicionales de obra con el presupuesto deductivo vinculado, por tanto,
sin incidencia de mayor variacion presupuestal, no requiere del informe de la Oficina de Planeamiento
E ) .y Presupuesto.
K

= O_ : 3’ Nicitud de Modificacién Presupuestal, se advierte que las causales invocadas como sustento son la
' -f,‘ o Thcucion de mayores metrados, partidas nuevas y deductivos los cuales son necesarios para lograr el
\ﬁb hjetivo final del Proyecto, se encuentran aprobadas por las normas aplicables al caso de andlisis, por
que corresponde la aprobacion del Expediente de Modificacion Presupuestal en Fase de Inversion
N°01, el cual estd debidamente sustentado segun Informe N° 183-2023-JCOC-GDE-MDQO-RP, por tanto
concluye que el monto del presupuesto final modificado es de S/ 3°390,844.19 (tres millones trescientos

noventa mil ochocientos cuarenta 'y cuatro con 19/100 soles).

S0 D/
Koa q/\‘h » ’4’4\ Que, de la revision de los documentos que constan en el Expediente Administrativo generado con la
47

Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley
Orgdnica de Municipalidades — Ley N° 27972, la Resolucion de Alcaldia N° 0214-2023-A-MDO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Modificacién Presupuestal N° 01 con la deduccién de la
suma de S/ 991.91 del total presupuesto del Expediente Técnico: “Mejoramiento de las Capacidades
Productivas y Competitivas del Cultivo de Paltos en las Cuencas de Pachar, Piso de Valle y
Patacancha ,del Distrito de Ollantaytambo- Provincia de Urubamba- Departamento de Cusco”, con
CUIL N° 2553115, por la Casual de Ejecucion de Mayores Metrados, partidas nuevas y deductivos,

necesario§ @ r. el olgigyivo dél Proye¢, teni D yesio tatalModificado la
suma de S/ })’W Jl’i/‘ /I&gﬁ \T uww M j& A ﬂtxuxw
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ARTICULO SEGUNDO.- PROCEDER con el cumplimiento de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

ARTUICULO TERCERO. - EMITIR el formato N° 8-A, Registro en la Fase de Ejecucion para
Proyectos de Inversién y el Formato N° 08-C Registro den la Fase Ejecucion para Proyectos, segun
corresponda la concepcion técnica y dimensionamiento.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Sistemas e Informdtica la publicacion y
Nifusion de la presente resolucion en el Portal institucional de Transparencia de la Municipalidad
< igtrital de Ollantaytambo www.numiollantaytambo.ob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

€¢ » 20 s g »
Mejor Puclilo Juiistico del Munde
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