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“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0280-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 11 de octubre del 2023

VISTOS:

La Carta N°02-2023-SFVP, de fecha 08 de setiembre del 2023, el contratista segundo Flavio Vargas
puma, por el que solicita la ampliacion de plazo de ejecucion de la prestacidn contratadas segiin la
orden de compra N° 0606 derivada a la adjudicacion simplificada-AS N°02-2023-OEC-MDO,
PRIMERA CONVOCARORIA “CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

/1 CEPELLONES DE GRAS NATURAL, PARA L4 META 022, El Informe N°0295-AEFM-RO-GI-MDO-
ol 2023, el Informe N°473-2023-ULA-JZH-MDO-URU. de la Unidad Logistica y Almacén, El Informe N°

X 31 0-AEFM-RO-GI-MDO-2023, El Informe N° 5 06-2023-ULA-JZH-MDO. y el Informe Legal N° 253-
) k2 2023-OAJ/EVA-MDO. tramitado con Expediente Gerencial N° 142 73, de fecha 11 de octubre del 2023,

ru"_. 3

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucidn Politica del Perii de | 993, modificado
-gor la Ley N° 30305, prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de

] »‘éobierno Local que Gozan de Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa, en los asuntos de su
éampetencia; Autonomia que segiin lo denotado por el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley N°27972,
Shy Orgdnica de Municipalidades, radica en la Jacultad de ejercer los Actos de Gobierno,
6§Administrativos y de Administracion, con sujecién al ordenamiento Juridico,

4;)\ Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, (en adelante el
F{UO) establece en el articulo 3° numeral 3.1, que, se encuentran comprendidos dentro de los alcances
Lo e la presente norma, bajo el término genérico de Entidad: ... d) Los Gobiernos Locales v sus
AJACEN O programas v proyectos adscritos.” ... Del mismo modo el numeral 3.3, sefiala lo siguiente "La presente
norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades v dreanos sefialados en los
numerales precedentes, asi como a otras orcanizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u
obras, asumen el pago con fondos piblicos". Lo que significa que, para el presente caso es plenamente
aplicable la Ley de Contrataciones del Estado ¥ las normas relacionadas como son el Texto Unico

I Ordenado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por el
- "E". DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF (en adelante "EL REGIAMENTO DE LA LEY DE
_‘: CONTRATACIONES DEL ESTADO";

3""-}' Que, mediante el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en
[ -‘" adelante el TUQ de la Ley de Contrataciones), aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su
Y Reglamento aprobado por D. S. N° 344-2018-EF (en adelante el Reglamento) y sus diversas
i ,gg modificatorias, establecen las disposiciones Y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector
2|

Publico en los procesos de contratacién de bienes, servicios, consultorias y obras que realicen. Siendo
la Finalidad de dicha ley, establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos piiblicos
que se invierten ya promover la actuacién bajo el enfoque de gestion por resultados en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectiien en forma oportuna y
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S i fe\ lengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;
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&"} &/ Que, mediante la Ampliacién de Plazo de Servicio, estd regulada por Ley y el procedimiento
O [ W . . ..

l' AN establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones resultando procedente cuando la solicitud del

NI =~ g p

) contratista tiene sustento en situacion o circunstancia ajena a la voluntad del proveedor por lo que urge

la modificacién del plazo contractual ante hechos no imputables a su persona en la falta de

20 cumplimiento contractual, y el Informe N° 31 0-AEFM-RO-GI-MDO-2023, presentado por el Residente

_‘ de Obra Ing. Adridn Elio Flores Molina, por el que solicita la ampliacion de plazo de servicio, debido

JS‘E“ 3\ a la complejidad del servicio y el trabajo de ACARREO de material de chacra o cultivo que se debe

it icq ;J extender sobre el terreno nivelado, para la posterior colocacicn del Grass, dicha situacién no se
&2 O / encuentra con claridad en los Términos de Referencia materia del contrato y/o orden de servicio, por

, AW lo que el residente de obra opina por que se apruebe el plazo de 20 dias para el cumplimiento de la

rew prestacion conforme a los solicitado;

= ; é\”\ 0 ¢, N Que, mediante la ORDEN DE COMPRA de fecha 01 de setiembre de 2023, DONDE SE REQUIERE
& '%‘ i |2SUMINISTRO E INSTALACION DE CEPELLONES DE GRASS NAT URAL, del mismo modo, en el

3\ WY S Informe N° 506-2023-ULAJZH-MDO-URU, del Jefe de la Unidad de Logistica y almacén de la MDO,
%}”_ 4’9,' @ precisa que el articulo 158° del Reglamento establece el procedimiento que debe de realizar para

solicitar la ampliacién de plazo en el caso de bienes Y servicios, Efectuada esta aclaracidn, debe
sefialarse que el numeral 34.9 del articulo 34 de la Ley establece que "El contratista puede solicitar la
ampliacion _del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a_su_voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”:

Que, en el numeral 158.1 del articulo 158 del Reglamento precisa las causales especificas que, de
verificarse, autorizan al contratista a solicitar la ampliacion del plazo en los contratos de bienes y
servicios, observdndose que estas también se originan por: (i) atrasos y las paralizaciones no
imputables al contratista, asi como por (i) la aprobacion de prestaciones adicionales, siempre que
estas afecten el plazo, el numeral 158.2 del referido articulo dispone que El contratista solicita la
ampliacién dentro de los siete (7) dias hdbiles siguientes a la notificacion de la aprobacidn del adicional
o de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacién.”, como se aprecia, el referido articulo
establece el procedimiento que debe seguirse para que la solicitud de ampliacion de plazo sea
procedente, indicando que el contratista debe presentar su solicitud en un plazo no mayor a siete (7)
dias hdbiles, computados desde que se le notifica la decision de aprobar una prestacion adicional o -
en caso corresponda- desde que finaliza el evento generador del atraso o paralizacion y la entidad
resuelve lo solicitado y notifica su decisicn al contratista en el plazo de diez (10) dias hdbiles,
computados desde su presentacion, "...de no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada
la solicitud del Contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad"

Que, en el articulo 160° del "Reglamento” que sefiala que el contrato puede modificarse siempre b%
cuando, tales modificaciones no varien las condiciones que motivaron la seleccion del contratista, lo
que en puridad de términos en el presente caso se da, con lo que se cumplird el objeto de la contratacion,
teniendo en cuenta ademds que no se varia ninguna de las demds condiciones contractuales, y
permitiéndose con ello satisfacer la necesidad del servicio contratado en Jorma oportuna. siendo
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necesario indicar que los contratos regulados por la normativa de contrataciones del Estado tienen por
finalidad satisfacer el interés publico que subyace en las necesidades de abastecimiento de las
Entidades, prevaleciendo un enfoque de gestion por resultados, donde ademds de realizar un buen

procedimiento se tiene que satisfacer la necesidad publica, maximizando el valor de los recursos
publicos;

Que, mediante la Carta N°02-2023-SF VP, de fecha 08 de setiembre del 2023, el contratista Segundo
b Flavio Vargas Puma, solicita la ampliacion de plazo de ejecucion de las prestaciones contratadas segin
2 _Orden de Compra N° 606 derivada a la Adjudicacién Simplificada -AS N° 02-2023-OEC-MDO,
(. fo% |\ PRIMERA CONVOCATORIA "CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
Y% Z| CEPELLONES DE GRAAS NAT URAL, PARA LA META 022, quien justifica la solicitud de ampliacion
s ,---’;,f" >/ de plazo debido que el terreno donde se tiene que colocar los cepellones no se encuentra preparada
N80/ por la falta de nivelacion en el terreno. Por esas consideraciones solicita ampliacién de plazo de los

cepellones por causas imprevistas por un plazo de 20(veinte) dias calendarios,

1

R Que, mediante Informe N° 0295-AEFM-RO-GI-MDO-2023. de Jecha 20 de setiembre, Ing. Adridn
| . “lio Flores Molina, Residente de Obra, da respuesta a la carta N° 02-2023-OEC.MDO, indicando que
yug: ““1° convocatoria para el suministro e instalacion de cepellones dicho trdmite debe ser canalizado por la
= mpcgijégfuﬁt‘cbrﬁn ;’-Oﬁcina de Logistica y Almacén que a su vez solicita el cumplimiento de las especificaciones del TDR

o . . r .. . .’
&8 para realizacion del suministro e instalacion de grass natural por parte del proveedor;
“3

Que, mediante Informe N°473-2023- ULA-JZH-MDO-URU de fecha 21 de setiembre del 2023, CPC.
Julian Zuzunaga Huamantica, Jefe de la Unidad de Logistica y Almacén, solicita a la gerencia de
infraestructura mediante la residencia de obra EMITA PRONUNCIAMIENTO respecto a que si los
hechos invocados por el contratista respecto la solicitud de ampliacion de plazo donde refiere: a que el
terreno donde se tienen que colocar los cepellones no se encuentra preparada asi mismo recomienda
que se emita el pronunciamiento en el menor tiempo posible Jrente a la peticién del contratista en el
plazo de diez (10) dias hdbiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion, de no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista;

Que, mediante Informe N° 310-AEFM-RO-GI-MDO-2023 de Jecha 28 de setiembre del 2023,
Residente de Obra Ing. Adridn Elio Flores Molina, recomienda realizar la ampliacion de plazo debido
M a la complejidad del servicio y el trabajo de ACARREO de materiales de chacra o cultivo que se debe

L7 extender sobre el terreno nivelado, sin embargo el extendido de material de chacra y tierra de cultivo
131 constituye parte de las obligaciones de los trabajos relacionados al suministro e instalacién de los
TL 3 cepellones;

e

i‘t Que, mediante Informe N° 0240-OQL/GI-GM-MDO-2023, de fecha 02 de octubre del 2023, del
11“ Gerente de Infraestructura, Ing. Omar Quinto Laurel, emite pronunciamiento a la Ampliacién de Plazo
f '?l de servicio solicitado, remitiendo el Expediente Administrativo generado para tal efecto;

o

Que, mediante Informe N°506-2023-ULA-JZH-MDO-URU. de Jecha 05 de octubre del 2023, CPC.
Julidn Zuzunaga Huamantica, Jefe de la Unida de Logistica y Almacén otorga viabilidad por la solicitud
de modificacién del plazo de ejecucién contractual de la orden de compra N° 606, cada vez que
habiendo transcurvido mds de 20 dias de haber sido solicitada tal ampliacion para su aprobacién
mediante acto resolutivo y posterior suscripcion de una adenda;
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;;! / \ Que, mediante Informe Legal N°253-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitado con Expediente Gerencial N°
4 [/Fy N2 e 273, de fecha 11 de octubre del 2023, el Asesor Legal de la Municipalidad, Opina por que se
-Q" 2 Gony PRUEBE la formalizacion de la Ampliacién de Plazo de Ejecucion de la Orden de Compra N° 606-
N K_o{ : (‘v.& 2023, primera convocatoria de la Obra denominado “CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO E
'*@MNSTALACION DE CEPELLONES DE GRAS NATURAL, PARA LA META 022, DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE
SILLQUIPUNTA DEL DISTRITO DE OLIANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO”, por veinte (20)
dias calendarios, por la causal de atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, teniéndose
en cuenta que se ha realizado la evaluacion técnica para la aprobacién y procedencia de la solicitud,
" por el Residente de Obra, Gerente de Infraestructura y Jefe de la Unidad de Logistica;

Que, de acuerdo a las causales y el sustento citado en los informes correspondientes se tiene que
la entidad edil NO HA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO EXPRESO respecto a la solicitud de
ampliacién de plazo solicitado por el contratista, por lo que se evidencia a priori, actuar administrativo

=~ irregular y negligente, lo que amerita una investigacion administrativa para determinar si los
o z3 funcionarios, servidores y/o técnicos de la municipalidad distrital de Ollantaytambo ha n cometido falta
| T \5’"\\1-"-_ _administrativa o de otra indole, evidencidndose un retraso exagerado en la presentacion y tramitacién
\ope .. del expediente de ampliacién de plazo y que no Jue correspondido en su oportunidad, debe de

celzicine | deferminarse si para estos efectos existe alguna responsabilidad por parte de los técnicos funcionarios
o servidores;

Que, en atencion al articulo 1° de la Resolucion de Alcaldia N° 021 4-2023-A-MDO, que establece
la delegacion de facultades y atribuciones administrativas del Gerente Municipal, asi como las que
corresponden por la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULQ PRIMERO.- APROBAR la F ORMALIZACION de ampliacion de plazo de ejecucion
por 20 dias calendario de la Orden de Compra N° 0606-2023, derivado de la Adjudicacion Simplificada
(AS) N° 02-2023-0EC-MDO, primera convocatoria "CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO E
Lol INSTALACION DE CEPELLONES DE GRAS NAT URAL, PARA LA META 022, de la obra
Y | denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN IA

:i COMUNIDAD DE SILLQUIPUNTA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -URUBAMBA-
E 3 CUSCO" por la causal de "Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuible al contratista debido a
i Y la falta de pronunciamiento de la Municipalidad distrital de Ollantaytambo ante la solicitud de
}'—‘! ampliacion presentada por el contratista Sr. VARGAS PUMA SEGUNDO FLAVIO.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Oficina de Logistica y Almacén de la Municipalidad
Distrital del Ollantaytambo, la elaboracién y suscripcicn de la ADENDA respectiva a la Orden de
Compra N° 0606-2023, correspondiente, con la modificacion aprobada en el numeral precedente.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la oficina de Almacén y Logistica proceder conforme a
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sus funciones y a lo establecido en la Ley de Contrataciones y el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado -0SCE-, Ley de Contrataciones y demds normas pertinentes, realizar la
notificacion del Acto Resolutivo al contratista.

_ARTfCULO CUARTO.- REMITIR, copia de los actuados pertinentes a Secretaria Técnica de
“Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad distrital de Ollantaytambo, con la
*] ! walidad del inicio de la indagacion sobre la existencia de faltas administrativas o de otra indole, por
arte de los Juncionarios, Técnicos ylo servidores y de ser el caso el inicio de las acciones
dministrativas para la sancién correspondiente, previo proceso disciplinario conforme a la normativa
aplicable, Pues de lo actuado se evidencian graves irregularidades de cardcter administrativo.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacién de la

presente resolucidn en el portal institucional www.muniollantaytambo. gob.pe, para conocimiento y
fines consiguientes.

Y }!55‘:! ‘-) REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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GERENTE MUNICIPAL

Plaza Principal s/n. de Ollantaytambo mdo@muniollantaytambo.gob.pe

§Fueblo Sk, Songonchiaoe



