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RESOLUCION DE GEERENCIA MUNICIPAL N* 0354-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 23 de noviembre del 2023

VISTOS:

3 /// Ll CONTRATO N° 008-2022-GM-MDO derivado del Procedimiento de Contratacion -
(B NADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2022-MDO/CS-2, suscrito en fecha 06 de junio del
DX‘% #2022, entre la entidad municipal y CORPORACION INKA, el Informe N° 1171-CAFY/GI-GM-
o/ MDO-2023, el Gerente de la Gerencia de Infraestructura, el Informe N° 345-2023-EQII/OSLTP-
@‘*/ " MDO, del Jefe de la Oficina de Supervisién, Liquidacion y Trans. de Proyectos, el Informe N°
390-2023-ULA-JZI/MDQ, del Jefe de la Unidad de Logistica y Almacén, el Informe Legal N°
0198-OAJ/EVA-MDO, emitido por el Asesor Legal de la MDO, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitucién Politica del Peri de 1993, modificado por la Ley N° 30305,
prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gobierno Local que
Gozan de Autonomia Politica Econémica y Administrativa, en los asuntos de su compelencia;
Autonomia que segiin lo denotado por el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades, radica en ia Jacultad de ejercer los Actos de Gobierno.
s \Administrativos y de Administracion, con sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, mediante el Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado,

A ‘Ac';%?:vg robado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por D. S. N° 344-
TAYT""Q 2018-EF y sus diversas modificatorias, se establecen las disposiciones y lineamientos que deben
observar las Entidades del Sector Piblico en los procesos de contratacion de bienes, servicios,

.. ﬁm\ consultorias y obras que realicen. Siendo la Finalidad de dicha ley, establecer normas orientadas
w =t o0 20 maximizar el valor de los recursos publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el
oque de gestion por resultados en las contrataciones de bienes, servicios yobras, de tal manera

Que, de acuerdo al marco normativo como el Reglamento de la Ley de Contrataciones y los
diversos pronunciamientos técnicos del Organismo Supervisor de Contrataciones Publicas (en
adelante OSCE) como es la OPINION N° 109-2022/DTN del OSCE, el contratista tiene derecho
de percibir, v la entidad la obligacion de pagar, el monto correspondiente por reajustes. los cuales
se deben calcular y pagar en el monto indicado por los articulos 38y 195 del Reglamento este
ultimo articulo establece en el caso de obra, los reajustes se calculan en base al coeficiente de
reajuste "K" conocido al momento de la valorizacion (en los meses que se presenté la
valorizacion). Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se aplican, se calcula
el monto_definitivo de los reajustes que > la cerresponden v se pagan con la valorizacion mds
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cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de interés. al respecto el RLCE
dls;;-one que es Jactible el pago en la liquidacion final del contrato. es en esta etapa donde se
7 {"[HJ mina lo montos reales de los reajustes los cuales fueron presentados por el ejecutor de la
7 f)ﬁn ‘a. en este caso el CONSORCIO INKA la Oficina de Supervision Liquidacién y Transferencia
Jd\. proyectos acorde al INFORME N° 345-2023-EQH/OSL-TP-MDO; en cual concluye que el
\-\ (MUN‘C” AL contratista tiene derecho de percibir, y la entidad la obligacion de pagar, los montos
%nw* rorrespondzentes por reajuste, los cuales deben de calcular en modo indicado por los articulos

38 y 195 del Reglamento y este monto puede ser cancelado en la liquidacién final sin
reconocimientos de interés;

Que, de acuerdo al caso especifico, el Articulo 34, del Texto Unico Ordenado de la I. ey N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en
adelante: "la Ley") regula respecto a las Modificaciones al contrato, concretamente el numeral
34.1, establece que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del
contrato de manera oportuna y eficiente. En este tiltimo caso la modificacion debe ser aprobada
por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del
contrato, en caso conlrario, la parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad:

Que, mediante el numeral 34.10, de la Ley N° 30225 establece que: "cuando no resulten
Wplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la
" presentacién de ofertas que no sean imputables a alouna de las partes. permitan alcanzar su
[finalidad de manera oportuna y eficiente, v no cambien los elementos determinantes del objeto.
Cuando la modificacion implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la

ngr\\ Entidad.” (Texto modificado por el articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341 y el articulo 2 del
s()ecreto Legislativo N° 1444);

| Que, mediante el articulo 38 del Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por el DS N° 344-
N/ 2018 LF, modificado por el D.S. N° 377-2019-EF y el D.S. N° 168-2020-EF, establece los
= supuestos en los que puede reajustarse el precio a ser pagado al contratista, asi como las
condiciones que deberdn cumplirse para llevar a cabo dicho reajuste. Asi, el primer pdrrafo del
numeral 3) del articulo 38 del Reglamento sefiala que: "En el caso de contratos de obra pactados
en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccién establecen las formulas de
regjuste. Las valorizaciones que se efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones
son ajustadas multiplicandolas el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar
en la formula o férmulas polinémicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informdtica INEI, correspondiente al mes en que
debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.”, y el numeral 4 establece
que: "Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y
complementarias;
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Que, mediante Contrato N° 08-2022-GM-MDO, de fecha 06 de junio del 2022, se suscribié el
contrato por adjudicacion simplificada N° 03-2022-MDQ/CS-2, entre el CONSORCIO INKA (en
rudelante el contratista), y la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, para la ejecucion del
?3\\ proyecto denominado. “Mejoramiento del Campo Deportivo en la Comunidad Campesina de
=71A g)Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUL N°
ALo,--"' 2323399, bajo el sistema de Suma Alzada, aprobado por el monto de DOS MILLONES,
A i‘@j&/&/ SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 82/10
SOLES (8/2°797,579.82), por un plazo de 150 dias calendario, teniendo como inicio de plazo el

02 de septiembre del 2022; suspension de plazo N° 01 por 09 dias calendario. termino de
suspension de plazo N° 01 en fecha 07/02/2023, ampliacién de plazo N° 01 por 19 dias calendario,

termino con ampliacion de plazo N° 01 en fecha 27/02/2023; conforme asi lo detallan los informes
y resoluciones correspondientes;

Que, mediante el Informe N° 1171-CAFY/GI-GM-MDO-2023, el Gerente de la Gerencia de
Infraestructura, SOLICITA la modificacién de la cléusula tercera del CONTRATO N° 008-2022-
GM-MDO por la causal de reajuste de precios en la ejecucion de obra, que ascendia en el
contralo primigenio a la suma de 2'797 579.82 (dos millones setecientos noventa y siete mil
quinientos setenta y nueve con 82/100 soles) al monto calculado por el reajuste de precios que
asciende a la suma de 2'988,616.23 (dos millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos
Nieciséis con 23/100 soles), habiéndose cancelado 05 valorizaciones y faltando el pago de la sexta
lovizacion, se requiere la modificacién contractual; el reajuste de precios esta normado y se
y ‘N-‘o kisa en la aplicacion de la formula polinémica del expediente técnico de obra. El reajuste con
At X las valorizaciones reajustadas que en cada caso se dieron suman la cantidad de S/ 2'988,616.23,

superando el monto del contrato inicial en S/ 191 ,036.41;

_-(g;‘ﬂ’«"%;;\ Que, mediante el Informe N° 345-2023-EQH/OSLTP-MDO, del Jefe de la Oficina de
LSy %SI"upervisién, Liquidacion Y Trans. de Proyectos. Arq. Edwin Quispe ITinojosa, por el que concluye
;\E@E\Y 'Ei ie la contratista tiene derecho a percibir y la entidad la obligacion de pagar en la forma
) ' "‘Jispuesta por los Arts. 38°y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y este
i ’ggngb;/ monto puede ser cancelado en la liguidacién final sin reconocimiento de intereses; recomienda
' L continuar con los tramites administrativos pertinentes acorde a la DIRECTIVA N° 001-2019-

EF/63.011. DIRECTIVA GENERAL DEIL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION

MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES para una mayor asighacion presupuestal y de

Ser necesario proceder con la aplicacién del Articulo 160 del RLCE;

Que, mediante el informe N° 390-2023-ULA-JZI/MDQ, del Jefe de la Unidad de Logistica y
Almacén, CPC. Julidn Zuzunaga Huamantica, mediante el cual sefiala el cumplimiento al numeral
34.1 del articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, y articulo 104° del Reglamento de

la Ley de contrataciones del Estado, es procedente la modificacion de la clausula tercera del
CONTRATO N° 008-2022-GM-MDO;

Que, mediante el Informe Legal N° 0198-2023.0AJ/EVA-MDO, emitida por el Asesor Legal
de la MDO, concluye que, es procedente la modificacién de la Cldusula Tercera del CONTRATO
N?008-2022-GM-MDO derivado del procedimiento contractual de Adjudicacién Simplificada N°
003-2022-MDO/CS CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL

8§ o ’ - _ -39
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CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RUMIRA SONDORMAYO, DEL
DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA-CUSCO" respecto al monto contractual que
asciende a S/ 2'797,579.82 (dos millones setecientos noventa y siete mil quinientos sesenta y nueve
ol o ¢on 82/100 soles), siendo el nuevo monto calculado por el reajuste de precios que asciende a la
LAY ok s < suma de S/ 2'988,616.23 (dos millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos dieciséis con
i GEY?'E'FZ//:: 23/100 soles), en cumplimiento al numeral 38.3 del articulo 38° de Reglamento de la Ley N°
7 NEUNJ(%SAL 7 30225, aprobado por el DS N° 3442018-EF;

7
7/ 0,
Tl \“3‘%

=== Que, mediante el Informe N° 010-OPP-MDO-2023 de fecha 31 de agosto del 2023, la oficina de

planificacién y presupuesto, remite opinién presupuestal a la aprobacion de la modificacion de
Contrato N° 008-2022-GM-MDO;

Que, mediante el Informe N° 135-2023-MDO/GM/OPI/IFWAZDE fecha de 05 de setiembre del

2023, la oficina de OPMI vemite opinion a la aprobacion de la modificacion del CONTRATO N°
008-2022-GM-MDO;

Que, mediante el Informe N° 0359-OQL/GI-GM-MDO-2023, solicita se autorice la
Modificacion de la Cldausula Tercera del CONTRATO N° 082022-GM-MDO derivado del
procedimiento  contractual de Adjudicacién Simplificada N° 003-2022—MDO/CS -
CONTRATACIONES DE EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMPO
WVEPORTIVO EN I.A COMUNIDAD CAMPESINA DE RUMIRA SONDORMAYO, DISTRITO DE
MLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO”. de monto del contrato de S/ 2,797,.579.82 (Dos
LAcen o)lillones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Setentay Nueve con 82/100 Soles) y que tuvo
(n_incremento por reajuste de precios, siendo el nuevo costo de ejecucion del proyecto el monto

de S/ 2,988,616.23 (Dos Millones Novecientos Ochenta y ocho Mil Seiscientos Dieciséis con

23/100 Soles). Asi mismo se tiene un costo de la inversion actualizado de S/ 2, 944,138.84, en este
.~ Proyecto de inversién a la fecha y que por el incremento por el reajuste de precios que es de S/
A N 91, 036.42 (ciento Noventa y un mil treinta y seis con 42/100 soles),
JeR® %\

=1\

:,'I Que, conforme a los informes técnicos citados en los antecedentes del presente, se tiene el
\./Aontrato celebrado entre la entidad municipal y el CONSORCIO INKA por Adjudicacién
7 Simplificada, de fecha 06 de Junio del 2022, para la ejecucién del Proyecto de denominado:
“Mejoramiento del Campo deportivo en la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo del
Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUL N° 2323399, bajo el sistema de
SUMA ALZADA, por el monto total de DOS MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 82/10 SOLES (8/2°797,579.82), con un plazo
de ejecucion contractual de 150 dias calendario, teniendo como plazo inicial el 02 de septiembre
del 2022. Sin embargo; tuvo una suspension de plazo N° 01 de 09 dias calendario, con fecha de
conclusion de plazo de suspension el 07/02/2023, y la Ampliacién de plazo N° 01 por 19 dias
calendario, con fecha de conclusion el 27/02/2023, solicitando el contratista el deductivo de obra
por la no ejecucion de la iluminacion del campo deportivo, debiendo entenderse como:
“reduccion de prestacion de contrato de ejecucion de obra” , siendo el monto total de la
reduccion la suma de CINCO MIL, CIENTO VEINTIUNO CON 20/100 SOLES (S/ 5,121.20),
EN EFECTO, la Resolucion de Gerencia Municipal N 100-2023-GM-MDO/U dispone en su art.
Primero lo siguiente: APROBAR en via de regularizacion con eficacia anticipada al 21 de febrero

N T D 0y s . 1 39
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WO, de Jecha 06 de junio del 2022, derivado de la Adjudicacion Simplificada N? 032022-MDO
|-2. para la ejecucion del proyecto denominado: “Mejoramiento del Campo deportivo en la
pmunidad Campesina de Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba —
Ausco”, con CUL N” 2323399, suscrito entre el CONSORCIO INKA y la Municipalidad Distrital
de Ollantaytambo, por reduccion de partidas (iluminacion del campo deportivo), contando con
la aprobacion de las dreas técnicas respectivas y conforme a los considerandos expuestos en la
presente resolucion. por lo que este monto CINCO MIL, CIENTO VEINTIUNO CON 20/100
SOLES (8/ 5,121.20) debe de previamente reducirse del monto final del contrato, para luego
proceder con el reajuste correspondiente, asi mismo, tomando en cuenta la RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N° 0100-2023-GMMDOJ/U, se estipula el MONTO CONTRATUAL el
cual asciende a la suma S/ 2°792,458.62 (dos millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos
cincuenta y ocho con 62/ 00 soles) al cual se incrementa por el reajuste de precios — citado
precedentemente - la suma de S/ 191,036.42 (ciento noventa y un mil treinta y seis con 42/100
soles) siendo el nuevo monto contractual total la suma de $/2'983,495.04 (dos millones
novecientos ochenta y tres mil, cuatrocientos noventa y cinco con 04/100 soles);

0/ mx‘“ admzmstratzva lo que concuerda con lo previsto en el articulo 43° de la citada Ley, estableciendo
y en forma expresa que mediante resoluciones de alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de
cardcter administrativo. Sin embargo, se tiene la Resolucién de Alcaldia N° 214-2023-4-MDO,
que dispone la delegacion de facultades resolutivas y administrativas por parte del Sr. Alcalde
hacia el Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, en el que se delega la facultades

! atribuciones administrativas del Gerente Municipal lo cual debe realizarse a través de
Resolucién de Gerencia Municipal;

ARTICULO PRIMEROQO.- APROBAR la modificacién de la Cldusula Tercera del
CONIRATO N° 008-2022-GM-MDO derivado del procedzmzento contractual de Adjudicacion
Simplificada N° 003-2022-MDO/CS CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
RUMIRA SONDORMAYO, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA-CUSCO"
respecto al monto contractual que asciende a S/ 2'797,579.82 (dos millones setecientos noventa y
siete mil quinientos sesenta y nueve con 82/100 soles), siendo el nuevo monto calculado por el
reajuste de precios que asciende a la suma de S/ 2'988,616.23 (dos millones novecientos ochenta
¥ ocho mil seiscientos dieciséis con 23/100 soles), en cumplimiento al numeral 38.3 del articulo
38°de Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el D.S. N° 3442018-EF.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que conforme a la Resolucion de Gerencia Municipal
N® 100-2023-GM-MDO/U del 03/05/2023 se debe tomar en cuenta previamente la reduccion

dispuesto en el monto primigenio del contrato es decir la suma de CINCO MIL, CIENTO
VEINTIUNO CON 20/100 SOLES 5,121.20 por reduccién de prestacion.

“Mejor Pueble Furnistice del Munde”
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M-MDO. derivado de la Adjudicacién Simplificada N° 03-2022-MDO/CS-2. respecto al monto
contractual, debiendo establecer el nuevo monto por la suma de S/ 2'983,495.04 (dos millones
novecientos ochenta y tres mil, cuatrocientos noventa y cinco con 04/100 soles);

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de
upervisio'n, Liquidacion y Transferencia de Proyectos, oficina de planificacién y presupuesto, a

\ unidad de logistica, para las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento
')1 la presente Resolucion de Gerencia Municipal.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolucion al CONSORCIO INKA, a través
de su representante legal, Sr. Juan de Dios Molina Quispe, en su domicilio legal, cito en la Urb.
La Perla, Calle Islay N° 5, del Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, bajo la forma
prescrita por ley y el contrato N° 008-2022-GM-MDO.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Unidad de Sistemas e Informdtica la publicacion y

difusion de la presente resolucion en el Portal institucional de Transparencia de la Municipalidad
Distrital de Ollantaytambo www.muniollantavatmbo.c0b.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

CC.:
- G. Infraestructura. 9
- Logistica.
- Archivo. 2
, WUMGH STRIAOEGE >
/e '__ - ",\.‘_..-r-'“‘
\""u'fo : ':i; « ci;
enzue. amarca
Dr.Wa Vb‘ilzl 40394345
GERENTE MUNICIPAL
44 99

Mejern Puello. Juristica del Munde”
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RESOLUCION DE GEERENCIA MUNICIPAL N° 0354-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 23 de noviembre del 2023

4 VISTOS:

3 Q';\:\DA._ I ’,p\

¥ VO ?:) El CONTRATO N° 008-2022-GM-MDO derivado del Procedimiento de Contratacion -
GERr_ ICA B

DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2022-MDO/CS-2, suscrito en Jecha 06 de junio del
2022, entre la entidad municipal y CORPORACION INKA, el Informe N° 1171-CAFY/GI-GM-
MDO-2023, el Gerente de la Gerencia de Infraestructura, el Informe N° 345-2023-EQH/OSLTP-
MDO, del Jefe de la Oficina de Supervision, Liquidacion y Trans. de Proyectos, el Informe N°
390-2023-ULA-JZH/MDQ, del Jefe de la Unidad de Logistica y Almacén, el Informe Legal N°
0198-0AJ/EVA-MDO, emitido por el Asesor Legal de la MDO, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194°de la Constitucién Politica del Pervi de 1993, modificado por la Ley N° 30305,
prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gobierno Local que
Gozan de Autonomia Politica Econémica y Administrativa, en los asuntos de su competencia;
Visy\ Autonomia que segin lo denotado por el Art. 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
\rgdnica de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer los Actos de Gobierno,
W dministrativos y de Administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

2 Que, mediante el Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por D. S. N° 344-
2018-EF y sus diversas modificatorias, se establecen las disposiciones y lineamientos que deben
- o g observar las Entidades del Sector Piiblico en los procesos de contratacion de bienes, servicios,
41 » D'sw,\consullorms y obras que realicen. Siendo la Finalidad de dicha ley, establecer normas orientadas
4y \,!°| *, 0 maximizar el valor de los recursos piblicos que se invierten y a promover la actuacién bajo el

mi

chfoque de gestion por resultados en las contratacwne? de btenes servzczos yobras, de tal manera

condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, de acuerdo al marco normativo como el Reglamento de la Ley de Contrataciones y los
diversos pronunciamientos técnicos del Organismo Supervisor de Contrataciones Publicas (en
adelante OSCE) como es la OPINION N° 109-2022/DTN del OSCE, el contratista tiene derecho
de percibir. v la entidad la obligacion de pagar, el monto correspondiente por reajustes, los cuales
se deben calcular y pagar en el monto indicado por los articulos 38 v 195 del Reglamento este
ultimo articulo establece en el caso de obra, los reajustes se calculan en base al coeficiente de
reajuste "K" conocido al momento de la valorizacion (en los meses que se presenté la
valorizacion). Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se aplican. se calcula
el monto definitivo de los reajustes que la corresponden y se pagan con la valorizacién mas
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= e¥rcana posterior o en la liguidacion final sin reconocimiento de interés, al respecto el RLCE
ok

e : tina lo montos reales de los reajustes los cuales fueron presentados por el ejecutor de la

ayjen este caso el CONSORCIO INKA la Oficina de Supervision Liquidacion y Transferencia
d‘ggq oyeclos acorde al INFORME N° 345-2023-EQI/OSL-TP-MDO; en cual concluye que el

==contratista tiene derecho de percibir, y la entidad la obligacion de pagar, los montos

correspondientes por reajuste, los cuales deben de calcular en modo indicado por los articulos

38 y 195 del Reglamento y este monto puede ser cancelado en la liquidacion final sin
reconocimientos de interés;

Que, de acuerdo al caso especifico, el Articulo 34, del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EI (en
adelante: "la Ley") regula respecto a las Modificaciones al contrato, concretamente el numeral
34.1, establece que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del
contrato de manera oportuna y eficiente. En este wltimo caso la modificacién debe ser aprobada
por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del
contralo; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte
verjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad;

j Que, mediante el numeral 34.10, de la Ley N° 30225 establece que: "cuando no resulten
aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras
modificaciones al contrato _siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la
presentacion de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su
[finalidad de manera oportuna y eficiente, v no cambien los elementos determinantes del objelo.
Cuando la modificacién implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de > la

~slintidad. " (Texto modificado por el articulo 1 del Decreto Legislativo N°1341 y el articulo 2 del
)esreto Legislativo N° 1444);

<\
L=4
==

ue, mediante el articulo 38 del Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por el DS N° 344-
US-EI, modificado por el D.S. N° 377-2019-EF y el D.S. N° 168-2020-EF, establece los

I flipuestos en los que puede reajustarse el precio a ser pagado al contratista, asi como las
condiciones que deberdn cumplirse para llevar a cabo dicho reajuste. Asi, el primer parrafo del
numeral 3) del articulo 38 del Reglamento sefiala que: "En el caso de contratos de obra pactados

en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccién establecen las Jormulas de
reajuste. Las valorizaciones que se efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones
son ajustadas multiplicdndolas el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar

en la formula o formulas polinémicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informdtica INEIL correspondiente al mes en que
debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.", y el numeral 4 establece
que: "Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y
complementarias;
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zj Que, mediante Contrato N° 08-2022-GM-MDO., de fecha 06 de junio del 2022, se suscribié el
— , contrato por adjudicacion simplificada N° 03-2022-MDO/CS-2, entre el CONSORCIO INKA (en

. adelante el contratista), y la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, para la ejecucion del

i proyecto denominado: “Mejoramiento del Campo Deportivo en la Comunidad Campesina de
ﬁ}f%\ Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUIL N°
a2l 2323399, bajo el sistema de Suma Alzada, aprobado por el monto de DOS MILLONES,
) SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 82/10
SOLES (8/2°797,579.82), por un plazo de 150 dias calendario, teniendo como inicio de plazo el
02 de septiembre del 2022; suspensién de plazo N° 01 por 09 dias calendario. termino de
suspensidn de plazo N° 01 en fecha 07/02/2023, ampliacion de plazo N° 01 por 19 dias calendario.
termino con ampliacién de plazo N° 01 en fecha 27/02/2023; conforme ast lo detallan los informes
y resoluciones correspondientes;

Que, mediante el Informe N° 1171-CAFY/GI-GM-MDO-2023, el Gerente de la Gerencia de
Infraestructura, SOLICITA la modificacién de la cldusula tercera del CONTRATO N° 008-2022-
GM-MDO por la causal de reajuste de precios en la ejecucion de obra, que ascendia en el
contrato primigenio a la suma de 2'797 579.82 (dos millones setecientos noventa y siete mil

e quinientos setenta y nueve con 82/100 soles) al monto calculado por el reajuste de precios que
"oy }\'_\m% asciende a la suma de 2'988,616.23 (dos millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos
{5 \/°BF ZNieciséis con 23/100 soles), habiéndose cancelado 05 valorizaciones ¥ faltando el pago de la sexta
2 oxbcny Walorizacion, se requiere la modificacion contractual; el reajuste de precios esta normado y se
b, HliAcEN Spasa en la aplicacion de la formula polinémica del expediente técnico de obra. El reajuste con
A / las valorizaciones reajustadas que en cada caso se dieron suman la cantidad de S/ 2'988,616.23,
' superando el monto del contrato inicial en S/ 191 ,036.41;

s Que, mediante el Informe N° 345-2023-EQH/OSLTP-MDO, del Jefe de la Oficina de
“#Supervision, Liquidacion Y Trans. de Proyectos. Arq. Edwin Quispe Hinojosa, por el que concluye
“nwgue la contratista tiene derecho a percibir y la entidad la obligacién de pagar en la forma
2 Jispuesta por los Arts. 38°y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y este
' monto puede ser cancelado en la liguidacion final sin reconocimiento de intereses; recomienda
" continuar con los trdmites administrativos pertinentes acorde a la DIRECTIVA N° 001-2019-
EF/63.011. DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES para una mayor asignacion presupuestal y de
Ser necesario proceder con la aplicacion del Articulo 160 del RLCE;

Que, mediante el informe N° 390-2023-ULA-JZH/MDQ, del Jefe de la Unidad de Logistica y
Almacén, CPC. Julidn Zuzunaga Huamantica, mediante el cual sefiala el cumplimiento al numeral
34.1 del articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, y articulo 164° del Reglamento de

la Ley de contrataciones del Estado, es procedente la modificacion de la cldusula tercera del
CONTRATO N° 008-2022-GM-MDO;

Que, mediante el Informe Legal N° 0198-2023.OAJ/EVA-MDO, emitida por el Asesor Legal
de la MDO, concluye que, es procedente la modificacion de la Clausula Tercera del CONTRATO
N?008-2022-GM-MDO derivado del procedimiento contractual de Adjudicacion Simplificada N°
003-2022-MDO/CS CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL

» ) /A » 3
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CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RUMIRA SONDORMAYO, DEL
DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA-CUSCO" respecto al monto contractual que
| ol fgdasciende a S/ 2'797,579.82 (dos millones setecientos noventa y siete mil quinientos sesenta y nueve
VPP eyn 82/100 soles), siendo el nuevo monto calculado por el reajuste de precios que asciende a la
ElE L1A ,{;%.1 na de S/ 2'988,616.23 (dos millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos dieciséis con
\ 5 MUN .-".""-ALOZ /100 soles), en cumplimiento al numeral 38.3 del articulo 38° de Reglamento de la Ley N°

N s¥30225, aprobado por el DS N° 3442018-EF

B
b

Que, mediante el Informe N° 010-OPP-MDO-2023 de fecha 31 de agosto del 2023, la oficina de

Planificacion y presupuesto, remite opinién presupuestal a la aprobacion de la modificacion de
Contrato N° 008-2022-GM-MDO;

Que, mediante el Informe N° 135-2023-MDO/GM/OPI/FWAZDE fecha de 05 de setiembre del

2023, la oficina de OPMI remite opinion a la aprobacion de la modificacion del CONTRATO N°
008-2022-GM-MDO;

X Que, mediante el Informe N° 0359-OQL/GI-GM-MDO-2023, solicita se autorice la
Zor0 bigs\Modificacion de la Cldusula Tercera del CONTRATO N° 082022-GM-MDO derivado del
o3y Wocedimiento contractual de Adjudicacién Simplificada N° 003-2022—MDO/CS -

g0 SMONTRATACIONES DE EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMPO

A ‘I:E?IYQ PEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RUMIRA SONDORMAYO, DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO”. de monto del contrato de S/ 2,797.579.82 (Dos
Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Nueve con 82/100 Soles) ¥ que tuvo
X un incremento por reajuste de precios, siendo el nuevo costo de ejecucion del proyecto el monto
‘...iﬁ‘ﬁ‘ﬁ?z?\}\ de S/ 2,988,616.23 (Dos Millones Novecientos Ochenta y ocho Mil Seiscientos Dieciséis con
" g ‘-‘.‘%}\23/1 00 Soles). Asi mismo se tiene un costo de la inversién actualizado de S/ 2, 944,138.84, en este

T

e \ ‘o proyecto de inversion a la fecha y que por el incremento por el reajuste de precios que es de S/
CION P

= 191, 036.42 (ciento Noventa y un mil treinta y seis con 42/100 soles);

Que, conforme a los informes técnicos citados en los antecedentes del presente, se tiene el
contrato celebrado entre la entidad municipal y el CONSORCIO INKA por Adjudicacion
Simplificada, de fecha 06 de junio del 2022, para la ejecucion del Proyecto de denominado:
“Mejoramiento del Campo deportivo en la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo del
Distrito de Ollantaytambo — Urubamba — Cusco”, con CUIL N° 2323399, bajo el sistema de
SUMA ALZADA, por el monto total de DOS MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 82/10 SOLES (8/2°797,579.82), con un plazo
de ejecucion contractual de 150 dias calendario, teniendo como plazo inicial el 02 de septiembre
del 2022. Sin embargo, tuvo una suspension de plazo N° 01 de 09 dias calendario, con fecha de
conclusion de plazo de suspension el 07/02/2023, y la Ampliacién de plazo N° 01 por 19 dias
calendario, con fecha de conclusion el 27/02/2023, solicitando el contratista el deductivo de obra
por la no ejecucion de la iluminacién del campo deportivo, debiendo entenderse como:
“reduccion de prestacién de contrato de ejecucién de obra” , siendo el monto total de la
reduccion la suma de CINCO MIL, CIENTO VEINTIUNO CON 20/100 SOLES (S/ 5,121.20),
EN EFECTO, la Resolucion de Gerencia Municipal N° 100-2023-GM-MDO/U dispone en su art.
Primero lo siguiente: APROBAR en via de regularizacion con eficacia anticipada al 21 de febrero
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lel 2023, la solicitud de REDUCCION DE PRESTACION DE OBRA por la suma de S/ CINCO
‘ML, CIENTO VEINTIUNO CON 20/100 SOLES (S/ 5,121.20), del Contrato N° 082022-GM-
MDO, de fecha 06 de junio del 2022, derivado de la Adjudicacién Simplificada N? 032022-MDO
('S-2, para la ejecucidn del proyecto denominado. “Mejoramiento del Campo deportivo en la
)mumdad Campesina de Rumira Sondormayo del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba —
fSCO ", con CUL N” 2323399, suscrito entre el CONSORCIO INKA y la Municipalidad Distrital
- e Ollantaytambo por reduccion de partidas (iluminacion del campo deportivo), contando con
la aprobacidn de las dareas técnicas respectivas y conforme a los considerandos expuestos en la
presente resolucion. por lo que este monto CINCO MIL, CIENTO VEINTIUNO CON 20/100
SOLES (S/ 5,121.20) debe de previamente reducirse del monto final del contrato, para luego
proceder con el reajuste correspondiente,

Que, en atencion al Art. 6° de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece
que el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su mdxima autoridad
administrativa, lo que concuerda con lo previsto en el articulo 43°de la citada Ley, estableciendo
en forma expresa que mediante resoluciones de alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de
cardcter administrativo. Sin embargo, se tiene la Resolucion de Alcaldia N° 214-2023-A-MDQO,
jue dispone la delegacion de facultades resolutivas y administrativas por parte del Sr. Alcalde
Nacia el Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, en el que se delega la facultades

Bl atribuciones administrativas del Gerente Municipal lo cual debe realizarse a través de
Qesolucmn de Gerencia Municipal,

SE RESUELVE:

: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la modificacion de la Clausula Tercera del
: \J BU ‘f\‘- CONTRATO N° 008-2022-GM-MDO derivado del procedimiento contractual de Adjudicacién
: ey m} implificada N° 003-2022-MDO/CS CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
S/ "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORITIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
7 RUMIRA SONDORMAYO, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA-CUSCO”
respecto al monto contractual que asciende a S/ 2'797,579.82 (dos millones setecientos noventa y
siete mil quinientos sesenta y nueve con 82/100 soles), siendo el nuevo monto calculado por el
reajuste de precios que asciende a la suma de S/ 2'988,616.23 (dos millones novecientos ochenta
y ocho mil seiscientos dieciséis con 23/100 soles), en' cumplimiento al numeral 38.3 del articulo
38%de Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el D.S. N° 3442018-EF.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que conforme a la Resolucion de Gerencia Municipal
N7 100-2023-GM-MDO/U del 03/05/2023 se debe tomar en cuenta previamente la reduccion

dispuesto en el monto primigenio del contrato es decir la suma de CINCO MIL, CIENTO
VEINTIUNO CON 20/100 SOLES 5,121.20 por reduccién de prestacion.
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ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Unidad de Logistica y Almacén, la elaboracion
de la Adenda respectiva para la modificacion de la Cldusula Tercera del Contrato N° 08-2022-
GM-MDQO, derivado de la Adjudicacion Simplificada N° 03-2022-MDO/CS-2, respecto al monto
contractual, debiendo establecer el nuevo monto por la suma de DOS MILLONES,
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHIO CON 62/100
SOLES (5/2°792,458.62).

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos, oficina de planificacion y presupuesto, a
la unidad de logistica, para las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento
Jis\de la presente Resolucién de Gerencia Municipal.

L ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolucion al CONSORCIO INKA, a través

Cen o fle su representante legal, Sr. Juan de Dios Molina Quispe, en su domicilio legal, cito en la Urb.
" -" La Perla, Calle Islay N° 5, del Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, bajo la forma
prescrita por ley y el contrato N° 008-2022-GM-MDO.

vy \\‘sj?‘ﬁ’\""?s,:\»\ ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Unidad de Sistemas e Informdtica la publicacion y
2 op? %ﬁ,‘usién de la presente resolucion en el Portal institucional de Transparencia de la Municipalidad

Jistrital de Ollantaytambo www.muniollantavatmbo.gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
C.C.:

- G. Infraestructura.
- Logistica.
- Archivo.

4

. Velenmai s annenns
B DN, et Lajamarcq
GERFNTE “.’t,f:fd,l(‘mq,
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