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“Afio de la Unidud, la Paz y el Desarrollo”.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0385-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 01 diciembre del 2023.

Y 7 /ﬂoﬁ@i VISTOS:
£ ( 'cy"%/ /@a Ll Contrato de Servicio N° 29-2023-A-MDO, del 18 de abril del 2023, Carta N° 003-2022-OM.-

%i//IDO, el Arquedlogo Oscar Montufar Latorre, el Informe N° 0338-AEFM-RO-GI-MDO-2023, de fecha
20 de diciembre del 2023, del residente de la obra, el Informe N° 0617-OQL/GI-GM-MDO-2023 del
Gerente de Infraestructura, el Memordndum N° 0801 -2023-GM-MDO/U, de fecha 22 de noviembre del
2023, el Informe N° 659-2023-ULA-JZH-MDO-URU de la Oficina de Logistica y Almacén, el Informe
Legal N°353-2023-OAJ/EVA-MDO emitido por el Asesor Legal de la MDO, y;

O
<

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peri, concordante con el
wrticulo Il del Titulo Preliminar de la ley N° 27972, las Municipalidades son los Organos de Gobierno
Local. Gozan de autonomia politica, econdémica Y administrativa en los asuntos de su competencia,

autonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion,
con sujecidn al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucién Politica del Peri, modificado por la
¥y N° 30305, prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gobierno
pcal que gozan de autonomia politica, econémica Y administrativa, en los asuntos de su competencia,

tonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracicn,
con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, en cuanto a su dmbito de aplicacion, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, (en adelante el TUO), esteblece en su articulo 3 ¢, numeral 3.1) que se encuentran

i comprendidos dentro de los alcances de la presente norma, bajo el término genérico de Entidad: ... “d)
~akos Gobiernos Locales ysus Programas y proyectos adscritos”. Del mismo modo el numeral 3. 3) sefiala
~ lp:siguiente: “La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades ¥
\’ﬁ Wiganos sefialados en los numerales precedentes, asi como a otras organizaciones que, para proveerse
Ae bienes, servicios u obras, asumen el pago con Jondos publicos”. Lo que en buena cuenta significa

" que, para el presente caso es plenamente aplicable la Ley de Contrataciones del Estado y las normas
relacionadas como son el Texto Unico Ordenado Y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-201 8-EF, (en adelante “El Reglamento
de la ley de Contrataciones del Estado");

Que, articulo 36° del TUO e la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. sefiala: 3 6.1) Cualquiera de las partes puede resolver el contrato,
por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por
incumplimiento de sus obligaciones conforme la establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente
al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 36.2) Cuando se resuelva
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el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados. No corresponde el pago de daios y perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios
o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 i

Que, el articulo 40°, referida a la Responsabilidad del Contratista, del mismo cuerpo normativo

sefiala: 40.1) El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
e~/ ucuerdo a lo establecido en el contrato (..);
4/1/\\);\0;/&}4,'
{7 o ju.r«%:\\ Que, el articulo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 38225, en
1A gqfdelante (RLCE) aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF. sefiala: “142.1 ) El plazo de

MUN/LAL T L L S

N/ A ™ o glecucion contractual se inicia al dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que
i/ se establezca en el contrato o desde la Jecha en que se cumplan las condiciones previstas en el
contrato, segun sea el caso”;

Que, el articulo 161° numeral 161.1 ), del RLCE, sobre Penalidades, sefiala: 161.1) El contrato

/' ‘establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
“zo'bligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el drea usuaria, las mismas que son
-,if(ijetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 1 61.2) La Entidad prevé en los

=) F . . e 0 P
mocumentos del procedimiento de seleccion la aplicacién de la penalidad por mora, asimismo, puede

brever otras penalidades. (...). ;

El articulo 162° numeral 162.5) sefiala: “El retraso se Justifica a través de la solicitud de
ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera Justificado el retraso y en
consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
\ sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese ultimo caso, la
\CAY ® calificacién del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos
ACEN \@0 generales ni costos directos de ningin tipo”;
Lapart

Que, el articulo 164°, referida a Causales de resolucion, numeral 164.1 ) sefiala que la Entidad puede
resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36°de la Ley, en los casos en que el contratista: a)
Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para ello, b) Haya llegado a acumular el monto mdximo de la penalidad por mora
o el monto mdximo para otras penalidades, en la ejecucicn de la prestacion a su cargo;

. Que, el articulo 165°, referida al Procedimiento de resolucion de contrato, numeral 165.1 ) prescribe
~euando una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el siguiente procedimiento para
“b i é."solver el contrato en forma total o parcial: “a) La parte perjudicada requiere mediante carta notarial
/3 la otra parte que ejecute la prestacion, materia de incumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5)
" dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. (...)”. El numeral 165.2) indica que: “En los
=" siguientes casos, las partes comunican la resolucion del contrato mediante carta notarial, sin requerir

previamente la ejecucion de la prestacion materia de incumplimiento, a) Cuando la entidad decida

resolver el contrato, debido a la acumulacion del monto mdximo de penalidad por mora u otras
penalidades”;

Que, de conformidad con el articulo 32° numeral 32.6) del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado, respecto al contrato, establece que: “El contratista es responsable de realizar correctamente .
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la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecucion del contrato. Para ello, debe realizar todas
las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo
contractual para conseguir los objetivos publicos previstos”;

Que, conforme al articulo 138° numeral 138.1) del RLCE, respecto al Contenido del Contrato,
sefiala que: “El contrato estd conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
procedimiento de seleccion que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, asi como los
wcumentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes”;

AN
/ ’{( Que, se tiene el Contrato de Servicio N° 29-2023-A-MDO, del 18 de abril del 2023, para la

v

| cenit, Gniratacion del SERVICIO DE UN ARQUEOLOGO PARA LA ASESORIA, ELABORACION Y
o AN fitlar BJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCION ARQUEOLOGICO PLANTEADO POR LA
N ., T,\vrréa;_’_'ﬁ{'?«_\\;g?’ﬁIRECCION DE CULTURA CUSCO, se establece en el contrato el plazo de ejecucion por 90 dias
===/ calendario y por el monto total de S/ 22,500.00 (Veintidos mil, quinientos con 00/100), monto a ser
' pagado en 6 armadas de acuerdo al siguiente detalle:
—PAGO_ | . DETALLE

~PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A LA DIRECCION
DE CULTURA CUSCO e 3

—
‘

ZR EJ__ECUCIQN_" DEL SDE-
ARQUEOLOGICO & - g i |

anm\umcxgu DEL PLAN DE CIERRE.DEL PLAN DE'|2.

=2 | MONITOREO ARQUEOLOGICO i t RS -

3 TOTAL b B ™ M4 l . 100% 7 j
- o et oV R A e e s ]

.\ Se ha determinado que dicho contrato se encuentra afecto a la meta 0022, “MEJORAMIENTO DEL

QY RVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SILLQUIPUNTA DEL DISTRITO

JE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO";

L™

Que, con Carta N° 003-2022-OML-MDO, el Arquedlogo Oscar Montufar Latorre, informa que la
Direccién Desconcenirada de Cultural Cusco NO emitié opinién favorable para al proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE
SILLQUIPUNTA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA -
- DEPARTAMENTO, en merito a que dicha institucion mediante acta de verificacién N* 007671, de fecha
L% 26 de abril del 2023, ha constatado que las obras planificadas por el proyecto se encontraban
ejecutando sin autorizacion previa, por lo cual la presente solicitud contraviene lo dispuesto en el
' ;;mgrtz’culo 1.7° del Reglamento de Intervenciones Arqueolégicos, solicitando finalmente, se realice los
«dmites correspondientes para que se realice el pago correspondiente que es de S/ 2,000.00 (Dos mil
soles con 00/100), ya que los trdmites burocrdticos ante el Ministerio de Cultura devinieron en las
conclusiones expuestas;

Que, mediante Informe N° 0338-AEFM-RO-GI-MDO-2023, de fecha 20 de diciembre del 2023, del
residente de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN LA
COMUNIDAD DE SILLQUIPUNTA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE C USCO”, Ing. Adrian Elio Fi lores Molina, solicita la resolucion

r

“ Wejor Puelile Tunistice del Mundo
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contractual del contrato de locacion de servicios N° 29-2023-A-MDO, concluyendo que segun el
contrato en la clausula duodécima.- de la resolucion del contrato las causales para resolver el contrato
de locacion de servicios en cuestion, se aplica por la necesidad para la cual fue contratado el locador
teniendo en consideracion el OFICIO N° 001379-2023-DDC-CUS/MC, MEMORANDUM N° 001005-
2023-DGPA/MC e Informe N° 000487-2023-DMO/MC, donde la Direccion General de Patrimonio
1Arqueolégico, recomienda no dar opinion favorable al proyecto,

Veray

=W
el

2 \
H A

Que, mediante Informe N° 0617-OQUGI-GM-MDQO-2023, de fecha 21 de noviembre del 2023, el
. iﬁierem‘e de Infraestructura, Ing. Omar Quinto Laurel, solicita resolucidn contractual del contrato de
”'} ervicios N° 29-2023-A-MDO, y remite los actuados signados precedentemente para su trdmite

Que, Se tiene el Memordndum N° 0801-2023-GM-MDO/U, de fecha 22 de noviembre del 2023,

/] mediante el cual se dispone a la Unidad de Logisticay Almacén proceda a resolver el contrato conforme
/I;" gl Informe N° 0338-AEFM-ROGI-MDO-2023, emitido por el Residente de Obra Ing. Adricn E. Flores
/| /Molina, donde solicita la RESOLUCION DEL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 29-
L 2023-A-MDO, SERVICIO DE UN(4) ARQUEOLOGO por incumplimiento del contratista de las
\obligaciones contractuales la cual viene perjudicando el avance de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
“W'RVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SILLQUIPUNTA DEL DISTRITO

Que, ,mediante el Informe N° 659-2023-ULA-JZH-MDO-URU de La Oficina de Logistica y Almacén
luego de la evaluacién y andlisis correspondiente en el que concluye que la entidad proceda en el marco
del articulo 164.1 del RLC, es decir, se inicie el procedimiento de RESOLUCION del CONTRATO DE

: LOCACION DE SERVICIOS N° 29-2023-A-MDO, realizado para la contratacién del SERVICIO DE
e “\UN ARQUEO'LOGO PARA LA ASESORIA, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE
Y INTERVENCION ARQUEOLOGICO, para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
&) PRACTICA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SILLQUIPUNTA DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO" CUI N°
2549929 por la causal de Caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento
del contrato, conforme al procedimiento establecido en el Art 165° del RLC;

Que, mediante el Informe Legal N° 353-2023-OAJ/EVA-MDO emitido por el Asesor Legal de la
K. MDO, en la que concluye opinando APROBAR la RESOLUCION PARCIAL del Contrato de Locacién

? de Servicios N° 29-2023-A4-MDO CONTRA TA,CION DEL SERVICIO DE UN A’RQUEO'LOGO'PARA
" LA ASESORIA, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCION ARQUEOLOGICO
i %ANTEADO POR LA DIRECCION DE CULTURA DEL CUSCO, de fecha 18 de abril del 2023,

Sscrito entre la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y el Arquedlogo Oscar Montufar Latorre,
™ por un monfo contractual ascendente a la suma de S/ 22,500.00 (Veintidés mil, quinientos con 00/100
~=" Soles), por la causal de caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato, que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuacion de
la ejecucion del contrato, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 36° numeral 36,1 del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N° 082-2019-EF, el
Articulo 164.4, los Articulos 165.2 literal ¢), 165.3y 165.4 del Reglamento de Contrataciones del Estado
y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente, asi mismo dejar establecido

JMNet1e Juelite Juwustica unag
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que, la resolucion parcial citada en el articulo anterior, involucra a la parte que no podrd cumplirse
por parte del contratista, esto es las obligaciones establecidas en el numeral 2° al 6° del cuadro
.establecido en la Cldusula quinta del Contrato de Locacion de Servicios N° 29-2023-A-MDO
\OP‘D D’Sr_, CONTRATACION DE SERBVICIO DE UN ARQUELOGQO PARA LA ASESORIA, ELABORACION Y
o EJEC UCION DEL PLAN DE INTERVENCION ARQUEQLIGICO PLANATEADO POR LA
£2 pE)OIRECION DE CULTURA DEL CUSCO, conforme al siguiente cuadro:
“oliN° | % DESCRIPCION MONTO S/ | Prestacion
- ) | cumplida
01 | 8% | PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A LA | 1,800.00 SI
- DIRECCION DE CULTURA CUSCO. B B
02 | 21% | OBTENCION DE LA RESOLUCIAN DE APROBACION | 4,725.00 NO
| DEL PLAN DE INTER VENCION ARQUEOLOGICA |
03| 8% | EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCION | 1,800.00 NO

| ARQUEOLOGICA. B

04 | 8% | OBTENCION DEL PLAN DE MONITOREO | 1,800.00 | NO
| ARQUEOLIGICO. o |

05| 39% | EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO | 8,775.00 | NO
ARQUEOLIGICO.

| 06 | 16% | FORMULACIAN DEL PLAN DE CIERRE DEL PLAN | 3,600.00 NO
DE MONITOREQO AROUEOLOGICO |

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 214-2023-A-MDO, se resuelve —entre otros- DELEGAR
que a partir de fecha 28 de agosto de 2023 las facultades y atribuciones administrativas y resolutivas
al Gerente Municipal EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO de Suscribir y resolver
los contratos derivados de los procedimientos de seleccidn, una vez que la buena pro haya quedado
consentida o administrativamente firme, asi como Suscribir Cartas Notariales de apercibimiento
referidas a Contratos y Convenios, asi como la resolucion de los mismos, por estas consideraciones, y
en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N°
27972,

SE RESUELVE:

ARTICULQ PRIMERQ.- DISPONER, la RESOLUCION PARCIAL del Contrato de Locacion de
Servicios N° 29-2023-A-MDO CONTRA TACION DEL SERVICIO DE UN ARQUEOLOGO PARA LA
ASESORIA, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCION ARQUEOLOGICO
PLANTEADO POR LA DIRECCION DE CULTURA DEL CUSCO, de fecha 18 de abril del 2023,
~,%§uscr1to entre la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y el Arquedlogo Oscar Montufar Latorre,

ABor un monto contractual ascendente a la suma de S/ 22,500.00 (Veintidés mil, quinientos con 00/100
" Soles), por la causal de caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato, que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuacion de
la ejecucion del contrato, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 36° numeral 36,1 del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N° 082-2019-EF, el
Articulo 164.4, los Articulos 165.2 literal c), 165.3 y 165.4 del Reglamento de Contrataciones del Estado
v por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente, asi mismo involucra a la parte
que no podrd cumplirse por parte del contratista, esto es las obligaciones establecidas en el numeral 2°

Y
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al 6° del cuadro establecido en la Cldusula Quinta del Conirato de Locacion de Servicios antes
mencionada, conforme al siguiente cuadro:

N°| % | DESCRIPCION MONTO S/ | Prestacion

N - - - - - cumplida |

01 | 8% | PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A LA | 1,800.00 1|SI

| DIRECCION DE CULTURA CUSCO. _

02 | 21% | OBTENCION DE LA RESOLUCIAN DE APROBACION | 4,725.00 | NO

|| DEL PLAN DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA | |

03| 8% | EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCION | 1,800.00 | NO

_ ARQUEOLOGICA.

04 | 8% | OBTENCION DEL PLAN DE MONITOREO | 1,800.00 | NO
ARQUEOLIGICO. _

05| 39% | EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO | 877500 | NO
ARQUEOLIGICO. _

06 | 16% | FORMULACIAN DEL PLAN DE CIERRE DEL PLAN | 3,600.00 | NO

- DE MONITOREOQ ARQUEOLOGICO

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a la Unidad de Logistica y Almacén, el registro y
_ publicacién de la resolucién contractual en el SEACE, ademds de las acciones que correspondan
conforme a ley ante la resolucién del contrato, asi mismo deberd notificar mediante conducto notarial

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR al CONTRATISTA mediante conducto Notarial para
efectos de la resolucion parcial del contrato.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacion de la

. presente resolucion en el portal institucional www.muniollantaytambo. gob.pe para conocimiento Vfines
WA consiguientes;
; ©
EER 7 ” 4
A REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
C.C.:
~Logistica.
- Archivo.

- Secretaria Técmica de P.A.D..
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