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“Capitat Mundial de ba Indianidad, Ciudad Infa Viviente

“& Primer Puelibo con Encanto del Foui”

“Afio de la Unidad, la Paz y ¢l Desarrollo”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICII AL N° 0411-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 27 de diciembre del 2023
VISTOS:

: g Informe N° 189-WGEF-RO-MASSBI-CR/GI-MDO-2023. de Sfecha 04 de diciembre del 2023, del

4 “NSS’" Residente de Obra, el Informe N° 0755-0QU/GI-GM-MDO-2023, de fecha 04 de diciembre, del

J Gerente de Infraestructura, el Informe N° 008-2023-OSL1P-] 0-BVO-MDO/U/C, de fecha 19 de

diciembre del 2023, del Inspector de obra, Informe N° 704-2023-OQII/OSLTP-MDO, de fecha 22 de
diciembre de 2023, del Jefe (e) de la Oficina de Supervision v Liquidacion y Transferencia de Proyectos,

) el Informe Legal N° 398-2023-OAJ/EVA-MDO emivido por el Asesor Legal de la MDO, y;

/|

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 194° de iu Constiticion Politica del Perii de 1993, modificado
Jyor la Ley N° 30305, prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de
Jrobierno Local que Gozan de Autonomia Politice, Fcondmice Y Administrativa, en los asuntos de su
yeompetencia; Autonomia que segiin lo denotado por ¢l Art 17 del litulo Preliminar de la Ley N° 27972,
7 Ley Orgdnica de Municipalidades, radica en lu facultad de ejercer los Actos de Gobierno,
Administrativos y de Administracion, con syjecion al ordenamiento juridico;

Que, la Resolucién de Contraloria N° 195-88-C'G. "Normas que regulan la ejecucidén de Obras
Publicas por Adminisiracién Directa y adicionalmente regulado por la Directiva N° 011-2022-
MDO/GM Directiva para la Ejecucion de Obras por Addministracion Directa en la Municipalidad
Distrital de Ollantaytambo” aprobada por Resolucion de (erencia Municipal N 0744-2022-MDOIGM,
en fecha 23 de diciembre de 2022. Aprucba las Normas que Regulan la ljecucidn de Obras Piblicas
por Administracion Directa, en el numeral 3 del articulo Primero, sefiala lo siguiente:

“Es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por
el nivel competente. el mismo que comprenclerd héivicamento io siguiente: memoria descriptiva, especificaciones

técnicas. planos, metrados, presupuesto base con i andlisis de costos Y cronograma de adquisicion de materiales
vde ejecucion de obra.

En los casos que existan normas especificas rejeridas o du obra, se recabara el pronunciamiento del sector Vo
Entidad que corresponda;

;”\x«" Que, el numeral 5 de la precitada norma establece que en la etapa de construccion, la Entidad
A~ Jidispondrd de un "Cuaderno de Obra debidamente foliado v legalizado en el que se anolard la fecha de
inicio y lermino de los trabajos, las modificaciones autori=udus los avances mensuales, los controles
diarios de ingreso y salida de materiales y persondl, lus horas de trabajo de los equipos, asi como los
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Que, mediante el Informe N° 189-WGF-RO-MASSBI-CR/GI-MDO-2023, de Jfecha 04 de diciembre
del 2023, del Residente de Obra, Ing. Wenceslao Gastafiaga Figueroa, mediante el cual remite el
expediente de modificacién N? 01 en fase de inversion con ampliacién de plazo N° 01 del proyecto
denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA -

CUSCO" con CUIN® 2314918, por 125 dias calendario; dicho legajo documentario tiene los siguientes
antecedentes:

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 428-2022-MDO GM, de fecha 10 de agosto del 2022, se aprueba
el expediente técnico del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
URUBAMBA - CUSCO” con CUI N° 2314918, bajo la modalidad de ejecucion por Administracion Directa, por un

plazo de efecucion de 210 dias calendario, con un presupuesto total de S 3'533,037.96, (Tres millones, quinientos
treinta y tres mil, treinta y siete con 96 100 soles).

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0]21-2023-MDO GM, de Jecha 19 de mayo del 2023, se aprueba
la actualizacién del expediente técnico del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN [A COMUNIDAD DE RUMIRA, DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO” con CUI N° 2314918, actualizando el costo del proyeclo que asciende
al monto de 8/ 3'356,302.29. (Tres millones, trecientos cincuenta y seis mil, trecientos dos con 29/100 soles).

QOue, mediante el Informe N° 0755-OQU/GI-GM-MDO-2023, de fecha 04 de diciembre, del Gerente
de Infraestructura, Ing. Omar Quinto Laurel, mediante el cual solicita evaluacion a la ampliacion de
g plazo N° 01 del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
. SANEAMIENTO BASICO INTEGRAS EN LA COMUNIDAD DE RUMIRA, DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO” con CUI N° 2314918;

Que, mediante el Informe N° 008-2023-OSLTP-10-EVQ-MDO/U/C, de fecha 19 de diciembre del
2023, del Inspector de obra, Ing. Edgar Vallenas Quispe, quien concluye emitiendo conformidad y
validacion a la solicitud de modificacion en fase de inversion N° 01 con ampliacion de plazo N° 01 por
un total de 125 dias calendarios, asi mismo recomienda proseguir con los trdmites administrativos
correspondientes a la aprobacion mediante acto resolutivo del expediente de modificacion en fase de
inversion con ampliacion de plazo N° 01 del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD
DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO” con CUIN®2314918, por
o 125 dias calendario, con lo que el plazo de ejecucion seria de 335 dias calendarios con fecha de inicio
‘ J “el 28 de diciembre de 2023 y fecha de culminacion el 30 de abril de 2024,

Que, mediante el Informe N° 704-2023-OQH/OSLTP-MDO, de fecha 22 de diciembre de 2023, del
Jefe (e) de la Oficina de Supervision y Liquidacion y Transferencia de Proyectos, Arq. Edwin Quispe
Hinojosa, quien otorga conformidad y validacion al expediente de modificacion N° 01 con ampliacion
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Mumicipalidad Distnital ¢

de plazo N°01 por un plazo de 83 dias calendario v tenicndo como fecha de conclusion el 19 de marzo
de 2024, del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO V' AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN 1A COMUNIDAD DI RUMIRA, DISTRITO DE
AAOLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO™ con CUI N 2314918;

voa'",. 2 Que, mediante el Informe Legal N° 398-2023-OAJ11VA-MDO emitido por el Asesor Legal de la
= GErEniia o)VIDO en la que concluye opinando APROBAR la Ampliaciin de Pluzo N° 01 por el termino de 83 dias
o MUN'igAL "calendario del proyecto de inversion denomincdo "AMESORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
\ SERVICIOS DI SANEAMIENTO BASICO INTECGRAL N 1.0 COMUNIDAD DI RUMIRA, DISTRITO
DE OLLANTAYTAMBO -URUBAMBA - CUSCO" con CUTN 2314918, por la causal de fuerza mayor:
PARALIZACION ~ TEMPORAL POR  SITUACIONES — EXTRA ORDINARIAS  (retardo en la
APROBACION DEL PLAN DI MONITORIC) A ROUEOLOGIC ), siendo la nueva fecha de conclusion
; /de la obra el 19 de marzo del afio 2024 v of mievo plazo de cjecucion tolal de la obra: 293 dias
//] / calendario, al contar con la aprobacicn de las dreax (Genics respectivas como es el caso de la Gerencia
' A de Infraestructura y la Oficina de Supervisiin. Liquidacion v Iransferencia de Proyectos de la entidad

ydlil;
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Il Que, mediante los documentos que constan en el Expediente Administrativo generado se verifica la
. solicitud de ampliacion de plazo N° 01, del cual se advierie que las causales invocadas como sustento,
se encuentran aprobadas por las normas aplicables al caso niteria de andlisis, por lo que corresponde
la aprobacion del expediente de Ampliacién de Pla-o N° (] por 83 dias calendario, del Proyecto de
Inversion  denominado: "MIZJORAMIENTO Y AMPIIACION DI LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DIE RUMIRA, DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO -URUBAMBA - CUSCO" con CUI N° 2311918, En este sentido se tiene que
realizada la revisién de los informes y del propic xpediente Técnico se advierte la concurrencia de
los presupuestos fdcticos y legales que ameritan la continuidad e los trdmites administrativos que
correspondan, si cuenta con la aprobacion de la Oficing de Supervision y Liquidacién de Proyectos y
_ de la propia drea usuaria es decir la Gerencia de Infracsiri iura, por tanto, corresponde APROBAR
> la solicitud efectuada;

Que, la ampliacion de plazo de un provecto de inversiin priblica supone un incumplimiento o
variacion de plazos de ejecucion establecidos en ¢l expedicnie téenico para la ejecucion de la obra al
no haber sido conmensurados técnicamentc o retrasos pror cuestiones técnicas, que ocasionan el
incumplimiento de las metas programadus v cstas amplici-iones de plazo que se vienen dando, en fin
el cumulo de razones por las que se solicitu la modificacion de plazo, que podrian denotar
responsabilidad de diverso tipo, en los funcionarios v técnicos u cuvo cargo se encontraba la ejecucion
¥ la tramitacién administrativa de los requerimicitos. por ianio, debe de determinarse si para este
- 4,)§fect’0 existe alguna responsabilidad por parte de los funcionarios, servidores y/o técnicos que han
. permitido estos incumplimientos o variaciones, por lo que debe de remitirse a la Secretaria Técnica
ﬁ@k(“‘ ;dé Procedimientos Administrativos Disciplinarios para la doterminacion de las responsabilidades y
LA g individualizacién de los posibles infraclores de exisiu eatos, previo procedimiento administrativo
wi. "R disciplinario;
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erevee  Municipolidod Distuital de

£

apital Mundial de la Jadianidad, Ciudad Tnka Vivicnte”

" “80 Puimen Pueblo con Encante. del Foui”

Que, en atencion al articulo 1° de la Resolucicn de Alcabdiao N° 021 4-2023-A-MDQO, que establece
la delegacion de facultades y atribuciones administrativas Jol Gerenie Municipal, asi como las que
corresponden por la Ley Orgdnica de Municipalicades, 1.+ N 27972;

. SE RESUELVE:

e

’ ,/f ARTICULO PRIMERO.- APROBAR | Ampliacion

Plazo N° 01 por el termino de 83 dias
calendario del proyecto de inversidn denvininado "MEGORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
/' _°\ SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL 1N £ COMUNIDAD DFE RUMIRA, DISTRITO
/) @ DE OLLANTAYTAMBO ~-URUBAMBA - CUSCO" con C1°1 N 2311918, por la causal de fuerza mayor:
) PARALIZACION ~ TEMPORAL POR  SITUACIONES  [ENTRA ORDINARIAS ~ (retardo en la
APROBACION DEL PLAN DE MONITORIC ARQUEOLOICO), siendo la nueva Jfecha de conclusién
de la obra el 19 de marzo del aiio 2024 v el nuevo plazo de ejecucion total de la obra: 293 dias
calendario, al contar con la aprobacion de lus dreas (écnic. respectivas como es el caso de la Gerencia

de Infraestructura y la Oficina de Supervisicn. Liquidecion v Transferencia de Proyectos de la entidad
edil.

ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR  lu Gerenciar de Infraestructura, Oficina de Supervision

y Liquidacion y Transferencia de Proyectos v demis dreas que corresponde de la MDO con la finalidad
de ejecutar la presente Resolucion de Gerencia Municip

ARTICULO TERCEROQ. - ENCARGAR « lu Oficineg o Sistemas e Informatica la publicacion de

la presente resolucidn en el portal institucional sy, mui wlantavtambo gob.pe, para conocimiento y
Jfines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COUMPLASE.
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GERENTE MUNICIPAL
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