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“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0412-2023-GM-MDO/U

Ollantayiambo, 27 diciembre del 2023.

Sy
b

Lickal
/!
-

e &

VISTOS:

El Contrato de Servicio N° 0048-2023-GM-MDO/U, del 13 de Julio del 2023, el Informe N° 174-
S5 WGF-RO-MASSBI-CR/GI-MDO-2023, emitido por el Residente de Obra Ing. Wenceslao Gastariaga

SO Figueroa, el Informe N° 0552-OQUGI-GM-MDO-2023, emitido por el Gerente de Infraestructura, el
iforme N° 650-2023-ULA-JZH-MDO-URU de La Oficina de Logistica y Almacén, el Informe Legal N°
PRt \" 40-2023-OAJ/EVA-MDO emitido por el Asesor Legal de la MDO, y,
Ve S\pich

) Q .
o,/ CONSIDERANDO:

4,
i2)

5

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Per, concordante con el
K articulo 11 del Titulo Preliminar de la ley N°27972, las Municipalidades son los Organos de Gobierno
: « Local Gozan de autonomia politica, econémica Y administrativa en los asuntos de su competencia,
1 \/ort £\ autonomia que radica en la Jacultad de ejercer actos de gobiero, administrativos Y de administracion,
,_"'g U ' 7\ con sujecion al ordenamiento juridico;
A Bl FCA y 5y

2@
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Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificado por la
Ley N° 30305, prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son (jrgan'os de Gobierno
Local que gozan de autonomia politica, econdmica Y administrativa, en los asuntos de su competencia,
autonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién,
= _con sujecion al ordenamiento juridico;

e

Que, en cuanto a su dmbito de aplicacion, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, (en adelante el TUQ), establece en su articulo 3° numeral 3.1) que se encuentran
comprendidos dentro de los alcances de la presente norma, bajo el término genérico de Entidad: ... “d)
Los Gobiernos Locales y sus Programas Yy proyectos adscritos”. Del mismo modo el numeral 3.3 ) sefiala
lo siguiente: “La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades y
drganos sefialados en los numerales precedentes, asi como a otras organizaciones que, para proveerse

| de bienes, servicios u obras, asumen el Pago con fondos piiblicos”. Lo que en buena cuenta significa
= que, para el presente caso es plenamente aplicable la Ley de Contrataciones del Estado y las normas
relacionadas como son el Texto Unico Ordenado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF. (en adelante “El Reglamento
de la ley de Contrataciones del Estado );

Que, articulo 36° del TUO e la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, sefiala: 36.1 ) Cualquiera de las partes puede resolver el contrato,
por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por

“‘/M Suello Juristica del Mund
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incumplimiento de sus obligaciones conforme la establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente
al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 36.2) Cuando se resuelva
ZHAD 576"} _r_c;’l contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios Y perjuicios

" Vo 'ff)-g{:‘aszonados. No corresponde el pago de daiios y perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios
d

GEfer _T'-f 74 servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11°
S My

" x"__,"' \@_(?./- Que, el articulo 40°, referida a la Responsabilidad del Contratista, del mismo cuerpo normativo
=== sefiala: 40.1) El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato (...);

-

Que, el articulo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 38225, en
> udelante (RLCE) aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF, seiiala: “142.1) El plazo de
¢jecucion contractual se inicia al dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que

o establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el
ontrato, segun sea el caso”;

Que, el articulo 161° numeral 161.1), del RLCE, sobre Penalidades, seiiala: 161.1) El contrato
establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el drea usuaria, las mismas que son
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 161.2) La Entidad prevé en los

documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por mora; asimismo, puede
prever otras penalidades. (...). ;

El articulo 162°, numeral 162.5) sefiala: “El retraso se Justifica a través de la solicitud de
ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso yen
consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese iltimo caso, la

sgare  calificacion del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos
g(m.qé», . \ - "
& generales ni costos directos de ningin tipo”,

W T Que, el articulo 164° referida a Causales de resolucion, numeral 164.1) sefiala que la Entidad puede

4;‘~ resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36°de la Ley, en los casos en que el contratista: a)

" Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para ello, b) Haya llegado a acumular el monto mdximo de la penalidad por mora
o el monto mdximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo;

Que, el articulo 1657, referida al Procedimiento de resolucion de contrato, numeral 165.1) prescribe
cuando una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el siguiente procedimiento para
resolver el contrato en forma total o parcial: “a) La parte perjudicada requiere mediante carta notarial
a la otra parte que ejecute la prestacién, materia de incumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5)
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. (...)". El numeral 165.2) indica que: “En los
siguientes casos, las partes comunican la resolucion del contrato mediante carta notarial, sin requerir
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previamente la ejecucion de la prestacién materia de incumplimiento, a) Cuando la entidad decida

—___resolver el contrato, debido a la acumulacién del monto miximo de penalidad por mora u otras
2 penalidades”,

75
“A B Que, de conformidad con el articulo 32° numeral 32. 6) del TUOQ de la Ley de Contrataciones del
-o/Estado, respecto al contrato, establece que: “El contratista es responsable de realizar correctamente
pd M' la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecucion del contrato. Para ello, debe realizar todas

- las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo
_—contractual para conseguir los objetivos piiblicos previstos”;

—Que, conforme al articulo 138°, numeral 138.1 ) del RLCE, respecto al Contenido del Contrato,
“Mriala que: “El contrato estd conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
vcedimiento de seleccion que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, asi como los
cumentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes”;

Que, se tiene el Contrato de Servicio N° 0048-2023-GM-MDO/U, del 13 de Julio del 2023, para la
contratacion del SERVICIO DE UN ARQUEOLOGO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD
DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO

; \ DE CUSCO" con CUI: 2314918, por un monto contractual ascendente a la suma de S/ 28,200.00
\| (veintiocho mil, doscientos con 00/100 Soles);

Que, mediante el Informe N° ] 74-WGF-RO-MASSBI-CR/GI-MDO-2023, emitido por el Residente
de Obra Ing. Wenceslao Gastafiaga Figueroa, solicita la resolucién del contrato de Servicio N° 0048-
2023-GM-MDO/U sobre contratacién del servicio de un Arquedlogo para el proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL
> EN 14 COMUNIDAD DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE
IE _ URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUT: 2314918;

Que, mediante el Informe N° 0552-OQUGI-GM-MDO-2023, emitido por el Gerente de
Infraestructura Ing. Omar Quinto Laurel, solicita la resolucién del contrato de servicio N° 0048-2023-
GM-MDOJ/U, por incumplimiento injustificado del contratista de las obligaciones contractuales la
cual viene perjudicando el avance de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE R UMIRA, DISTRITO
DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUJ-
2314918 La Oficina de Logistica y Almacén emite el Informe N° 650-2023-ULA-JZH-MDO-URU en el
que concluye que la entidad proceda en el marco del literal a) y b) articulo 164,1 del RLC, es decir, se
inicie el procedimiento de RESOLUCION del CONTRATO DE SERVICIO N° 083-2022-MDO y
contrato de Servicio N° 0048 del 2023, por la causal de incumplimiento injustificado de las obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias y por acumulacion del monto mdximo de penalidad por mora
por parte del CONTRATISTA, sin requerimiento previo al contratista por tratarse de acumulacién del
monto mdximo de penalidades;
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Z: p Que, mediante el Informe Legal N° 0340-2023-OANEVA-MDO emitido por el Asesor Legal de la
"ol MDO en la que concluye opinando DISPONER la RESOLUCION del Contrato de Servicio N° 0048-
o/ 2023-GM-MDOJU. CONTRATAC,IO'N DE SERVICIO DE ARQUEOLOGO PARA EL PROYECTO
7 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENT O BASICO INTEGRAL
EN LA COMUNIDAD DE RUMIRA, DISTRITO DE OLIANTAY TAMBO - PROVINCIA DE
URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI- 231 4918, suscrito en fecha 13 de julio del
2023, entre la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y el Sr. Joe Igor Roger Castro Salazar, por un
~“monto contractual ascendente a la suma de 8/ 28,200.00 (veintiocho mil, doscientos con 00/100 Soles),
_por la causal acumulacion de penalidad por mora en el cumplimiento de la prestacion a su cargo y a
2\ [a irreversibilidad de situacicn de incumplimiento por parte del contratista, de conformidad a lo
Vispuesto por el articulo 36” del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,
™iprobado por el D.S. N° 082-2019-EF el Articulo 164.] literal b) y el Articulo 165.2 literales a) y b)
por situacion irreversible de cumplimiento de la prestacién por parte del contratista) del Reglamento
/ de Contrataciones del Estado Y por los fundamentos Expuestos en la parte considerativa del presente;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 21 4-2023-A-MDQO. se resuelve —entre otros- DELEGAR
que a partir de fecha 28 de agosto de 2023 las facultades Y atribuciones administrativas y resolutivas
o; %y, al Gerente Municipal EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO de Suscribir y resolver
80 "%;‘-.,,los contratos derivados de los procedimientos de seleccion, una vez que la buena pro haya quedado
bl 057,00 ,'];l}consentida o administrativamente firme, asi como Suscribir Cartas Notariales de apercibimiento

&/ Vace, % referidas a Contratos y Convenios, asi como la resolucién de los mismos, por estas consideraciones, y

) ’{Yﬂ@??/ en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N°
27972;

SE RESUELVE:

- ARTICULOQ PRIMERQ.- DISPONER la RESOLUCION del Contrato de Servicio N° 0048-2023-
GM-MDOJU. CONTRATACION DE SERVICIO DE ARQUEOLOGO PARA EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL
EN LA COMUNIDAD DE RUMIRA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE
URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI- 2314918, suscrito en fecha 13 de julio del
2023, entre la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y el Sr. Joe Igor Roger Castro Salazar, por un
monto contractual ascendente a la suma de S/ 28,200.00 (veintiocho mil, doscientos con 00/100 Soles),
por la causal de acumulacién de penalidad por mora en el cumplimiento de la prestacion a cargo del
contratista, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 36° del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N° 082-2019-EF el Articulo 164.1 literal b)yel
Articulo 165.2 literal a) por los fundamentos Expuestos en la parte considerativa del presente.
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/EG Vo_Bo %\-i ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR ol CONTRATISTA mediante conducto Notarial para
P2 CERENIR Mefecros de la resolucion del contrato de Servicio N° 0048-2023-GM-MDOJU. CONTRATACION DI
Ko, &/SERVICIO DE ARQUEOLOGO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
« NS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE RUMIRA, DISTRITO
1 DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".
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