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OT OLtAillAYIAITEO

del Bicenterxorio, de la consolidación tle nuestra Indepenclencia, y de lo

GA G conmemoroción de las heroicas butttlltts de Junín y Ayttcuclto"

'N DE N" 106-2024

Ollantaytambo, 1B de marzo del2024

VISTOS:

Et Informe N" 033-2024-WGII-RO-MASSIBI-CI?/GI-A/ÍDO-2014 emitido por el residente de obra

Ing.Wenceslao Gastañaga Figueroa, Informe N" 0249-OOL/GI-GM-MDO-2024, remitido por el

Gerente de Injlaestructura, Ing. Omar Quinto Laurel, Informe N' 005-2024-OSLTP-IO-EVQ-
h[DO/U/C, del Inspector de la Obra, Ing. Edgar Vallenas Quispe, el Informe N" I ] 5-2024-OSLO/JS-
MDO/LHC, remitido por el Jefe (e) de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de

, Ing. Lucio Iluallparimachi Ccapcha, el Informe N"0381-OOL/GI-GM-MDO-2024, del
Gerente de Infraestructura, Ing. Omar Quinto Lqurel, el inforrne legal N" 0094-2024-OAJ/EVA-
MDO, del Abg. Edgar Villafuerte Arriaga, y;

CONSIDERANDO:

::i.

Qtrc. el lrt. 191'de lo Constituc'ión política dcl l'crú dc 1993. ruodi.licado por la Lc¡, yo

3A305, prescribe que las icrpalid, es Provinciales y Distritales son Organos,de Qobierno
Local que Gozan dc Autonontía Polílica, liconómic'o lclninistt'cttiva. en los ctsunto.s de su

contpctencia; Autonomíu qie scgún lo denotudo p<tr el Art. tl del titulo Preliminor de lu Ley N"
279,72¡..Ley-;,§igánica" de Municipalidodes, radica en la facultad de éjercer lo,s Actos de

Gobierno, Administrcttivos y de Administración, «tn su.jeción ol ot'denumiento jurítlico:

't' ,Qoo, ta R¿ióhiiiái"clá Cinh,aloría N" 19i,88' "Nornta,g que regtLlanid e¡ecución de Obras

Públicas por ldministración Directa y adicionalntt'nte regulado por la Direcliua N" 0ll-2022'
MDO/Gl./f Directiva para la,Ejecución de Obras por Admini.stración Directa en la Municipalidctd
I)istrital'de..,,QlLanfaytarnbo:l:!'.,'.,c¡probada por llesolución":de Gqencia Municipal N 0711-2022-
MDO\GM. en fecha 23 de cliciemhre de 2022..4prttba las lVot'ntus que l?eg,tian la l'jectrción de

Obras ptiblieAs por Adminislración l)irecta, en ei numerafA..del qrtículo Printet'o. señala lo
sigulenye: :;:: t,,'.,, ' 

,. ,,,' . t,'.r,,_.,,.,,,....,,.

" Es requisito indis¡tensablo para lo ejecución de e.¡t,ts obras. contar con el Expediente Ticnico aprobadtt
pór'. et niiel contpere::nfe, el m¡suto qie comprenderá básicamenle Ía;,:,i... ente. niemt¡ria..clescripth.ya,

..eslecificaciones técnicos. planos, ntetrados, pt'esupuesto httse con su análiÍ;i§.,de costos y cronograma de

adquisiciótt de ntarerioles y dc ejcctrción de obt a.
l'. En los casos que exíston normas específcas referidos a la obra, sc recabat'a el pronuncianriento del sector

y o Entidad qttc corro.s¡te616"¡

Que,
dispondró
de inicio
controles di'
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Plaza Principal s/n. de Ollantaytambo

. PRIMERA CAUSAL: Por paralización de obra según acta de fecha 30

de Diciembre del 2023 donde se toma la decisión por nxuttto acuerdo

entre cl resitlente y cl in.spector clt'obrct paru pural izar !cntpot'ulntcntc
la,s actividacles.[isicus tlcl proyecto tt¿bitto ol cierre tlet uñoJi.tcot 2023
y hasta la generación de tneta y asignación presupuestctl parcr el
ejercicio clel año nuevoJiscul )U21. ttt ti(ntpo entr¿ lo porulización y al
reinicio de obrafueron de l4 días calendarios.

o SEGUNDA CAUSA,L: Po:r incumplimienlo injustiJicado del c'onlrutista
el cuul corrc.spondc u lo c'ontratación dc servic'io de un arqtreólogo put'tt
aprobación del PA.{rlR del proyecto. la cual ctcasiono un retraso ))
ttltt'rantlo la rtttu ct'itica lel proyct'to. gencrundo dcntot'os t'n lu
ejecución de las porlido,s conto ¿xcavqción en líneas de conducción,
uducción y di.ttribución de la rctl da uguo y dc'.sugüe. conrc tantbién lu
e.jecución de partidas como la conslrucción de captaciones entt'c ofros.
por lo cual se hace efectivo el relraso de 59 días calendario,s.

. POR LO TANTO: Se solicifa la ampliación de plazo por 73 días
cule ndurios

" €l ?ryimru ?uRl,le un €nrunto d.el, 9üui"

así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronograntas establecidos y las

constancias de la supervisión de la obra;

Que, mediante el Informe N' 033- WGF-RO-MASSBI-CNGI-MDO-2024, del Residente de

Obra Ing. Obra Ing.lYenceslao Gastañaga Figueroa, el cual solicita mediante acto resolutivo

la aprobación de la ampliación de plazo N'02, de la obra denominada: "MEIORAMIENTO Y

AMPLIACION DIJ LOS SERVICrcS DE SANEAMII]NTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DE RUMIRA, DEL DISTRTTO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CASCO' CLII N" 2314918 para lo cual se adjunta el

ente técnico de ampliación de plazo con el sustento para su evaluación y posterior aprobación

acto resolutivo;

ST]STENTO DE AMPLIACION N"2
Las causales identificadas de ampliación de plazo según el residente de obra Ing. Wenceslao

Gastañaga Figueroa designado con resolución de Gerencia Alunicipal N" 133-2023-MDO/GM
indica las causales por las cuales se puede ampliar los plazos de ejecución en la que se sustenta

la solicitud de ampliación de plazo en las siguientes ca.ws.ales:.

Que, meeliante el Inlbrne No 02,19-OQIJGI-GM-MDO-2021, del Gerente de Infi'aestrucluru.
Ing. Omar Quinto Laurel, el cual remite el expediente cttlminislrctlivo a la O/icinct cle

Supervisión, Liquidaci(tn y Ti'ans.ferencia de proyeclos de lct enliducl ruunicipal, para el análisis,
de oprobación y evaluación técnica para la antpliación de I'luzo llo 02, tlel proyecto:

"MIIJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DIJ SANI]AMII]NTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DIJ RUMIRA, DI]L DISTRTTO DIJ OLLANTAYTAMBO,
PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DIJ CASCO'' (-[JI NO 2314918
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Que, mediante el Informe N" 005-2024-OSLTP-IO-EVQ-MDO/U/C, del Inspector de la Obra,

Ing Edgar Vallenas Quispe, en la cual luego de la evaluación y analisis realizado otorga la
técnica del expediente de modificaciones de ampliación de Plazo N" 02, del

t3" CIO.' ,MEJORAMIENTO Y AMPI-IACION DIJ LOS SI¡RVICruS DE SANEAMIIJNTO
INTEGRAL I,TV IA COMUNIDAD DIJ RUMIRA, DIJL DISTRITO DE
YTAMBO, PROVINCIA DIi URUBAMBA, DI|PARTAMENTO DE CUSCO" CIII l{"

¡. I \

Jtr¡\i-

311918

Que, mediante Informe N" 115-2024-OSLO/JS-MDO/LHC, remitido por el Jefe (e) de la Oficina
Supervisión, Liquidación y T'ransfe rencia de Proyectos, Ing. Lucio Huallparimachi Ccapcha,

ita aprobar mediante acto resolutivo la AAIPLIACION DE PLAZO N' 02, del proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICrcS DE SA]YEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE RUMIRA, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO,
PROVINCA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI I'lo 2314918, por 73 días

calendario.

Que, medianfe Informe l{' 0381-OQL./GI-C}M-A[DO-2024, remitidr¡ por el Gerente de

Infraestrucfura, Ing. Onrur Qtinto l.aurel. remile el infbrme dando confbrmitlad y validación del
liXPliDIIiNT'li Dli AMPLIACIOI\I DIi PLAZO I',,'02 por un totol de 73 dícts calendarios desde

lafecha 20 de A,[arzo del 2021y conto ntrcyafecha de culminación de e.jecución del proyecto el
31 tle lttayo del 2021 para cl Proyecro -MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE I.OS
SIJRVICrcS DE SANILAMIENTO BASICO INTIJGRAI, IiN LA COMUNIDAD DE RT]MIRA,
DEL DTSTRITO DE OI-I-ANTAYTAMBO, PROVINCI,4 DI; (JRUBAMBA, DIJPARTAMI;NTO
DE C(ISCO" CUI N" 2311918 dejanclo pot'sentaclo qtre la,s ruocliJicaciones cle antpliación cle

plazo son de re,sponsabilidad exclusi.va del residenfe y supervisor o inspector de obru por .ret'

responsables técnicos del proyecto, a su vez se recomienda se emita acto resol.ttÍivr¡ a la.

antpliut'ión tle plazo N" 2 por 73 díus calendarios

Que, ntediante el Infbrrue Legal I'l'0091-202,1-OA,I/||\/A-MDO emitido por el Asesor l,egal de la
MDO, en la que concluye ctpinando por la aprohaci(tn tlc /a sr¡l it'ifud cle Ampliacirin de plazo N'2,
por el término de 73 días calendarios del Proyecto de inversión denoruinctdo: 'MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICruS DIJ SANEAMII|]YTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DI] RUMIRA, DI]L DISTRITO DIJ OLLANTAYTAMIJO, PROVINCIA DE
URUBAMBA, DIIPARTAMILNTO DE CUSCO" CUI N" 2311918 por las causales de fuerzu
mayoT,, PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA Y POR I|YCUMPLIMIENTO DIJL SERVICrc
DE OBTTLNCION DIiL ZLAN DIi MONITORT|O ARQUITOLOGTC0 (PMA) POR PARTE DI|L
CONTRATISTA siendc¡ la nueva fecha de conclusión de c,bra el 3l de ntcryo del año 202,1 y el nuevr¡
plazo cle ejecución tolal de la obra; -/08 días calenrJario, al confat' con la uprctbación de la áreas
técnica respeclivas como es el ccso de la Gerencia de infraesfructtu"a y de la Oficina de Supervisión,
Liquidación y'Iiansferencia de proyectos de la enfidad edil;
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Que, mediante el Informe Legal N'0094-2024-OAJ/EVA-MDO emitido por el Asesor Legal de la

A/1DO, en la que concluye opinando APROBAR la Ampliación de plazo No 2, por el término de 73

d[as calendarios del Proyecto de inversión denominado IOAIIR denominado:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
,RAL EN IA COMUNIDAD DE RT]MIRA, DEL DISTRITO DE OLI.ANTAYTAMI]O,

VINCIA DE TJRUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI I{" 231,/918 pOT IA CAUSAI

de fuerza tnayor; PARALIZACION TEMPORAL POR INCUMPT-IMIENTO DEL SERVICru
DE OBTENCION DEL PAL DE MONITOREO ARQUEOLOGICO POR PARTE DEL
CONTRATISTA siendo nuevafecha de conclusión de la obra el 3l de ruayo del año 2024 y el nuevo

plazo de ejecución total de la obra; 408 días calendario, al contar con lc7 aprobación de la áreas

técnica respectivas como es el caso de la Gerencia de infraestructura y de la Oficina de Supervisión,

Liquidación y Transferencia de proyectos de la entidad edil,'

Que, de la revisión de los documentos que constan en el expediente administrativo generado

con la solicitud de ampliación de plazo, se advierte que las causales invocadas como sustento,

se encuentran aprobadas por las normas aplicables al caso materia de análisis, por lo que

corresponde la aprobación del expediente de ampliación de plazo N" 02 por las causales de

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DI' SANEAMIENTO I]ASICO INTEGRAL EN LA
COMT]NIDAD DIi RUMIRA, DEL DISTRITO DI' OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DIJ

URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI lV" 231.1918 e.vte sentido se tiene que

realizada la revisión de los informes y del propio erpedicnÍe fécnico se advierte la (.'oncurrencia

de los presupuesÍos .facticos y legales que amerilan la continuidad de los n'ániÍes
adminisfrcttivos que correspondan. maxime si cuento con la ctprobación de la Oficina de

y Liqttidación de I'royectos y de la propia área usuctria es decir lct (]erencia de

de la entidad edil, por tanto, corresponcle IPllol)All la solicitud eJécfuada,'

contrectual s'e debe realizar a través de llesolución de (]et'ettc'ia

' :-:: -t l
. .: | :.a i.t:r.a!r:. :1:.)::..):?r.: :.:.:aa.
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SE RESAELVE:

lnfÍCatO PRIMIIRO.- APROBAR ta Ampliación cle I'lazo N" 02 por el termino de 73 díasÍ-
fuCIA
;FAl WCIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE RUMIRA,

endario del proyecto de inversión dent¡minadr¡'MI|JORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

EL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO
CUSCO" CUI N" 23l49lB por las causales de PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA Y

,,POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICrc DE OI]TENCION DI|L PLAN DI] MONITOREO
(PMA) POR PARTII DEL CONTRATISTA siendo la nueva ./bcha de

conclusión de la obra el 3l de mayo del año 2024 y el nuevo plazo de ejecución total de la obra: 408
días calendario, al contar con la aprobación de la áreqs técnica respectivas como es el caso de la
Gerencia de infraestructura y de la Oficina de Supervisión, Liquidación y TTansferencia de
proyectos de la entidad edil;,'

ARTICULO SEGUNDO. - REMITIR copia de los acfuados pertinenles a la Secretaría T'écnica

de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) de la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo, con la finalidad del inicio de la indagación sobre la existencia de faltas
adminislrativas por parle de los Juncionarios, 'I'écnicos y/o servidores, y de ser el caso el inicic¡ de

las acciones administrativas para la sanción coruespondiente pt'evio proceso disciplinario conforme
a la normaliva aplicable

de Supervisión, Liquidación y 'l'ransferencias de Proyeclos, y demás instancias
per'tinenf es,

t

a
ARTúCULO CUARTO.

presenÍe resolución en el
y fines consiguientes.

]T]iG|SI']IESE, C'oA4UNúQUtisl¡

- ENCARGAR a la Oficina de ,Si.sf emas e Informática la publicación de
po r tal ins t i l t tc i onal w'ww. m un i ol l a n taytam b o. gob. pe, par a c onoc imienÍo
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