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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 336-2024-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 12 de julio del 2024. S /s

VISTOS: (5

El Informe N° 088-2024-MDO/GM-G1/ICTIM-RO, del Residente de Proyecto; El Informe N" Wri®

0480-2024-GT-RCPL/MDO de la Gerencia de Turismo; El informe N°016-2024-MDO/IO/DRY ~TA7
del Inspector de la IOARR; El informe N¢ 019-2024-WGF-OSLTP/MDO de la Oficina de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos; El Informe Legal N° 262-2024 /9
OAJ/MDO, de la Oficina de Asesoria Jiridica, sobre la solicitud de Aprobacion
modificacion de expediente técnico en fase de E jecuczon N° 0] con Ampllaczon de Plazo N" £

DFPARTAMENTO DEL CUSCO” Meta N" 88 con CUIN" 2616419, y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Pery, en sus articulos 194° y 195°, modificada por la Ley
N°® 28607, Ley de Reforma Constitucionai, establece que: “las Mumczpalzdades son los %‘“
Organos de Gobierno Local que gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en .,?
los asuntos de su competencia; promueve el desarrollo de la economia local y la prestacion de “i
los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes Nacionales ‘%
Y Regionales de desarrollo, concordante con lo dispuesto en el articulo Il de la Ley N°27972-
Ley Orgdnica de Municipalidades;
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Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N°
27972, sefiala que “Los gobiernos locales, sstdn sujetos a las leyes y disposiciones que, de
manera general y de conformidad a la Constitucion Politica del Peri, regulan las actividades
Y funcionamiento del Sector Publico; asi como las normas técnicas referidas a los servicios y
bienes publicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de
observanciay cumplimento obligatorio. Las Competencias y funciones especificas municipales
se cumplen en armonia con las politicas y planes nacionales, regionales y locales de
desarrollo;

Que, la Resolucidn de Contraloria N° 195-88-CG, "Normas que regulan la ejecucicn de
Obras Publicas por Administracion Directa y adicionalmente regulado por la Directiva N°
011-2022-MDO/GM Directiva para la Ejecucion de Obras por Administracién Directa en la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” aprobada por Resolucion de Gerencia Municipal
N 0744-2022-MDOIGM, en fecha 23 de diciembre de 2022. Aprueba las Normas que Regulan
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Ani Ve,. 2o jecucion de Obras Publicas por Administracion Dzrecta en el numeral 3 del articulo 7HAD
“47ip  Primero, seiiala lo siguiente: 7

Que, el numeral 5 de la precitada norma establece que en la etapa de construccion, lc}\\f i
Entidad dispondrd de un "Cuaderno de Obra debidamente foliado y legalizado en el que se WN S
anotara la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas los
avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las

Que, el numeral 17.7 del articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252\ o S
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Q‘W
Inversiones, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, seiiala que, luego de la
aprobacicn del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la
materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones. Asimismo, en el 17 8 establece: “Las
modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben
numeral mantener la concepcion lécnica econdmica y dimensionamiento. Estas o
modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas”’; /?@VE'_ONN

o DI
horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento ‘_@" g’*{;’»’
de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisién de la obra; S \IOBR\;\ e
= pSHch "
2ot §

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, regula sobre Igs
actos de administracion interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar siis
propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujecion a\‘
las disposiciones del Titulo Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente
asi lo establezcan, /

Que, asi mismo, el articulo 1° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedlmzentgk Oo >f’:§

Que, el articulo 53° de la Ley N° 27209 — Ley de Ejecucion Presupuestaria, establece que
existen dos tipos de Ejecucidn Presupuestaria de las Actividades y Proyectos, asi como de sus
respectivos componentes, y son. a) Ejecucién Presupuestaria Directa: Se produce cuando el
pliego con su personal de infraestructura es el ejecutor presupuesial y financiero de las
actividades 'y proyectos, asi como de sus respectivos componentes; b) Ejecucion
Presupuestaria Indirecta: Cuando la ejecucion es realizada por una entidad distinta al pliego;
Y que en el presente caso se trata de un tipo de ejecucion directa;

Que, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ajio Fiscal 2024, Ley N°
31953, se establece que todo acto administrativo, acto de administracion o las resoluciones
administrativas que autoricen gastos, no son eficaces si no cuentan con el crédito
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la
asignacion de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de
la entidad, asi como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de
Administracion, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto
Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. En el
presente caso, al tratarse de una modificacién al expediente técnico por ampliacion de plazo,
no se requiere de mayor asignacion presupuestal;
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Me de la misma forma se tiene el Articulo 337 de la Dzrectz N°001-2019-EF/63.011 AD 0,
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"Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion d( /¥
inversiones, refiere a la ejecucion fisica de las inversiones, siendo lo siguiente;

\
“331 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expedienle\&j/w{bf/

<,
técnico o documento equivalente segiin corresponda, siendo responsabilidad de la UE] efectuar AN'A\E -
los registros que correspondan en el Banco de Inversiones.

33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por
la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucién
para prayectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOAR \Q“
Segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcién técnica y dimensionamiento, e -f'
caso de proyectos de inversion.

DISr,p
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avance de las mismas, mclustve cuando no las ejecute d:reclamente verificando que se manteny

las condiciones, pardmetros y cronograma de ejecucién previstos en los expedientes técnicos
documentos equivalentes.” T
7 gERVISIoy S

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N 0022-2024-GM-MDO/U, de fecha 16 de/ 5
enero del 2024, se aprueba el expediente técnico de la IOARR denominada: "ADECUACION. 3' ¥
DE SENDERO, ZONA DE CAMPAMENTO Y SENALIZACION TURISTICA D L W 0
REGULACION O ADVERTENCIA, EN EL (LA) CAMINO TURISTICO CACHICATA - \\ R ;&/*é
CHOQUETACARPO EN EL CENTRO POBLADO KCACHICCATA, DISTRITO DE “I\"_m
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO con cédigo
tnico N° 2616419, con un presupuesto total de S/ 859,138.14 (Ochocientos cincuenta y nueve
mil, ciento treinta 'y ocho con 14/100 soles), bajo la modalidad de ejecucion de Administracion
Directa, por un plazo de ejecucién de 121 dias calendarios.

Que, mediante el Informe N° 088-2024-MDO/GM-GT/TCIIM-RO, de fecha 05 de julio d
2024, emitido por el Residente de proyecto Ing. Teovaldo Chaparro Morales, quien solici g
Ampliacion de Plazo N° 01 de la IOARR denommada "ADLC UACION DF SFNDFRO, ZON: zé

/

FN EL (LA) CAMINO TURIS]ICO CACHICATA - CIIOQUFFACARPO £EN FL (‘TN]’RO
POBLADO KCACHICCATA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO con cédigo unico N° 2616419;

Que, mediante el Informe N° 0480-2024-GT-RCPL/MDO; de fecha 05 de julio del 2024,
emitido por el Gerente (e) de Turismo Lic. Roberto Carlos Pando Lazo, quien solicita
ampliacion de plazo por 15 dias calendarios para la IOARR denominada: "ADECUACION DE
SENDERO, ZONA DE CAMPAMENTO Y SENALIZACION TURISTICA DE REGULACION O
ADVERTENCIA, EN EL (L4) CAMINO TURISTICO CACHICATA - CHOQUETACARPO EN
EL CENTRO POBLADO KCACHICCATA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO” con codigo unico N° 2616419, a efecto de que
sea derivado a la oficina correspondiente para la evaluacion y continuidad del procedimiento
administrativo;

Que, mediante el Informe N° 016-2024-MDO/IO/DRV, de fecha 05 de junio del 2024, del
Inspector del IOARR, Ing. Jhon Fernandez Lara, quien realiza la evaluacién al expediente de
modificacion, concluyendo que se solicita la ampliacién de plazo N° 01 por la causal de
desabastecimiento de materiales y factores climdticos por lo cual se solicita 15 dias
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‘wartos para cumplir con los objetivos JE'TE'e'f'ec'iTEzon de chomzenda cumplir

U0 con el cronograma de ejecucion de obra solicita que el expediente modificado, finalmente
otorga conformidad y validacion para su aprobacion mediante acto resolutivo y sea remitido e/ ;% )fol"
expediente a la Oficina de Supervision, Liquidacion y Tramsferencia de Proyectos para su:) Ge :
evaluacion y la emisién del visto buenos correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 019-2024-WGF-OSLTP/MDO, de fecha 10 de julio del 2024, del
Jefe (e) Of icina de Supervzszon y Liquidacion y 1 ransferencza de Proyectos Ing. Wenceslao

SENDERO, ZONA DE CAMPAMENTO Y SENALIZACION 1 ’URfSY ICA DE REGULACION ( ?’
ADVERTENCIA; EN EL (LA) CAMINO TURISTICO CACHICATA - CIHIOQUETACARPO EN
EL CENTRO POBLADO KCACIIICCA[A DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINC]A

calendarlo temendo como causal el desabastecimiento de materzales y retrasos por factores \

climdticos, teniendo como nueva fecha de culminacion el 31 de julio del 2024, y un plazo de
ejecucion total de 136 dias calendario, \ -

Que, mediante Informe Legal N° 262-2024-OAJ-MDO, de fecha 12 de julio del 2024, emitido
por la Jefa de Asesoria Juridica, Abg. Jenifher Zamara Martinez Barrientos, emite Opinion
Javorable para la APROBACION la Ampliacion de Plazo N° 01 por el termino de 15 dias
calendario del Expediente Técnico de la IOARR denominado: "ADECUACION DE SENDERO,
ZONA DE CAMPAMENTO Y SENALIZACION TURISTICA DE REGULACION O m

ADVERTENCIA; EN EL (LA) CAMINO TURISTICO CACHICATA - CHOQUETACARPO Isf\f{c. Vo °%
EL CENTRO POBLADO KCACHICCATA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA 3 w3
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO con CUI N° 2616419, por la causal de /, "045
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FACTORES CLIMATICOS, siendo la nueva - o

Jecha de conclusion de la IOARR el 31 de julio del 2024, y el nuevo plazo de ejecucion total de
la obra: 136 dias calendarios, al contar con la aprobacién de las dreas técnicas respectivas
como es el caso de la Gerencia de Turismo, la Oficina de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de la entidad edil;

Que, el Art. 6° de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que el
Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su méxima autoridad administrativa,
lo que concuerda con lo previsto en el Articulo 43° de la citada Ley. estableciendo en forma
expresa que mediante resoluciones de Alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter
administrativo. En este mismo sentido se tiene la Resolucién de Alcaldia N° 011-2024-A-MDO
de fecha 02 de enero de 2024, que dispone la delegacién de facultades resolutivas y
administrativas por parte del Sr. Alcalde hacia el Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela
Cajamarca, por lo que la aprobacion de Ampliacién de Plazo y su Presupuesto, se debe
Jormalizar a través de Resolucion de Gerencia Municipal;
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AN 5 RESUELVE:
*ar, /0 _ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 01 por el termino de 15 /e
dias calendario del E xpedzente Técnico de la ]OARR denommado. "ADF C UACION D 1

EL CENT. RO POBLADO KCACHICCATA, DISTRIT O DE OLLANIAY IAMBO, PROVINCL X
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO con CUI N° 2616419, por la causal de
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FACTORES CLIMATICOS, siendo la nueva
Jecha de conclusion de la IOARR el 31 de julio del 2024, y el nuevo plazo de ejecucion total de
la obra: 136 dias calendarios, al contar con la aprobacidn de las dreas técnicas respectivas =
como es el caso de la Gerencia de Turismo, la Oficina de Supervisién, Liquidacion y ’;/,5\"‘5"7'%'%
Transferencia de Proyectos de la entidad edil: "/

RESUMEN DE LA MODIFICACION DE PLAZO N° 01
PLAZO DE EXPEDIENTE IOARR APROBADO | 121 DiAS CALENDARIO

AMPLIACION POR DESABASTECIMIENTO DE 15 DIAS CALENDARIO
MATERIALES Y FACTORES CLIMATOLOGICOS

PLAZO TOTAL MODIFICADO 136 DIAS CALENDARIO

ARTICULO SEGUNDQ. — ENCARGAR a la Unidad Ejecutora de Inversiones que, previo a
la ejecucién fisica de inversion, deberd registrar y actualizar el Formato N° 08-C “Registro en
la Fase de Ejecucion para IOARR” en el Banco de Inversiones, para lo cual se deriva el
Expediente Técnico de la Ampliacién de Plazo N° 01, con todos sus actuados, para su registro,
custodia 'y acciones que corresponda.

ARTICULO TERCERO. - REMITIR copia de los actuados pertinentes a Secretaria Técnica
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) de la Municipalidad distrital de
Ollantaytambo, con la finalidad del inicio de la indagacién sobre la existencia de faltas
administrativas por parte de los funcionarios, Técnicos y/o servidores y de ser el caso el inicio
de las acciones administrativas para la sancion correspondiente previo proceso disciplinario
conforme a la normativa aplicable.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolucion a la Gerencia de Turismo,
Oficina de Supervision, Liquidacién y Transferencias de Proyectos, Oficina de Programacién
Multianual de Inversiones, Oficina de Planificacion y Presupuesto y demds instancias
administrativas pertinentes, para su fiel y estricto cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR ala Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacion
de la presente resolucion en el portal institucional www. muniollantaytambo. gob.pe, para
conocimiento y fines consiguientes. ]

...............................................

D A
rWaldg Dc,zvlf%gglr! ajamarca

eI s b 2 F gl bl 2 |

Plaza Principal de Ollantaytambo . mdo.@muniollantaytambo.gob.pe
Y Pueblo Inka, Sonconchispi

I




