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Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 33 9-2024-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 15 de julio del 2024. .

(X
VISTOS: IO

£

Ll Informe N° 091-2024-MDO/GM-GT/TCHM-RO, del Residente de Proyecto; El Informe N° 0464'\?@ / ‘\ ’
2024-GT-RCPL/MDO de la Gerencia de Turisino; El informe N° 011-2024-MDO/GM-GT/SRYV del «A’ "m/
Inspector de la 10ARR; El informe N° 022-2024-WGF-OSLTP/MDO de la Oficina de Supervision,
Liquidacién y Transferencia de Proyectos; El Informe Legal N° 263-2024-0AJ/MDO, de la Oficina de
Asesoria Juridica, sobre la solicitud de Aprobacion de modificacién de expediente técnico en fase de
Ejecucion N° 01 con Ampliacion de Plazo N° 0] del Proyecto [OARR: “ ADECUACION DE
SENDERO: EN EL (LA) CAMINO TURISTICO ALTERNATIVO DEL BOSQUE DE QUEUNAS
SIETE VUELTAS- KINSA KUCHU, EN EL CENTRO POBLADO DE PHIRY, DISTRITO DF

OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI |
2613705, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Peryi, en sus articulos 194° ¥ 195°, modificada por la Ley
N° 28607, Ley de Reforma Constitucional, establece que: “las Municipalidades son &Y
Organos de Gobierno Local que gozan de autonomia politica, econémica y administrativ
los asuntos de su competencia; promueve el desarrollo de la economia local y la prestadid
de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y plah
Nacionales y Regionales de desarrollo, concordante con lo dispuesto en el articulo II de
Ley N°27972-Ley Orgdnica de Municipalidades;

Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley Ny/@

27972, sefiala que “Los gobiernos locales, estdn sujetos a las leyes y disposiciones que, {ég\g Boq%
manera general y de conformidad a la Constitucion Politica del Perd, regulan o2 =
actividades y funcionamiento del Sector Publico; asi como las normas técnicas referidas ﬁ, S&‘\%\og
los servicios y bienes publicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por s ) ¢

naturaleza son de observancia y cumplimento obligatorio. Las Competencias y funciones
espectficas municipales se cumplen en armonia con las politicas 'y planes nacionales,
regionales y locales de desarrollo;

Que, la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, "Normas que regulan la ejecucion de
Obras Publicas por Administracién Directa y adicionalmente regulado por la Directiva N°
011-2022-MDO/GM Directiva para la Ejecucion de Obras por Administracion Directa en la
Municipalidad  Distrital de Ollantaytambo” aprobada por Resolucion de Gerencia
Municipal N 0744-2022-MDOIGM, en fecha 23 de diciembre de 2022, Aprueba las Normas

que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa, en el numeral 3
del articulo Primero, sefiala lo siguiente:
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- ==
Ay, » ue, el numeral 5 de la precitada norma establece que en la etapa de construccion, la

Y0 Entidad dispondrd de un "Cuaderno de Obra debidamente foliado y legalizado en el que se .1:_,/—

£

anotard la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas los_-:g-' N7
avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las{-.fg' G
horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que viene afectando el VA £

AT
.. . . . ., RS Y e '\’E“‘j'i
cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervision de la obra; ™ f::’_ j‘mj 4

Que, el numeral 17.7 del articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252-
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, sefiala que, luego de la
aprobacién del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la

modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deb
numeral mantener la concepcion técnica econdmica y dimensionamiento. Es
modificaciones son registradas por la UE] antes de ser ejecutadas”;

Que, asi mismo, el articulo 1° del TUQ de la%ey N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, regula sobre los

actos de administracion interna de las entidades destinados a organizar o hacer funciona

I ;.'f'“_""-‘-:'\\
o

N

sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, gom> 4%
2 / A

sujecion a las disposiciones del Titulo Preliminar de esta Ley, y de aguellas normas gt Ve %\\

expresamente asi lo establezcan, 5| Y S /
X2 "

\ o //

Que, el articulo 53° de la Ley N° 27209 — Ley de Ejecucion Presupuestaria, establece qu
existen dos tipos de Ejecucion Presupuestaria de las Actividades y Proyectos, asi como de
sus respectivos componentes, y son: a) ILjecucion Presupuestaria Directa: Se produce

cuando el pliego con su personal de infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero P

de las actividades y proyectos, asi como de sus respectivos componentes; b) ]ﬁecuci(%",’\%\m o
Presupuestaria Indirecta: Cuando la ejecucion es realizada por una entidad distinta }g z
pliego; y que en el presente caso se trata de un tipo de ejecucion directa; = z

% ’

31953, se establece que todo acto administrativo, acto de administracion o las resoluciones
adminisirativas que autoricen gastos, no son eficaces si no cuentan con el crédito
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la
asignacion de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular
de la entidad, asi como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de
Administracion, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto
Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. En el
presente caso, al traiarse de una modificacion al expediente técnico por ampliacicn de plazo,
no se requiere de mayor asignacion presupuestal;

Que, de la misma forma se tiene el Articulo 33" de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011
"Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
inversiones, refiere a la ejecucion fisica de las inversiones, siendo lo siguiente;
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técnico o documento equivalente segum corresponda, siendo responsabilidad de la UE] efectuar ,/-"bP-D_P
los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. / < \"' ¢

33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas | U
por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de | \% ;f NCIA
Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion LA j"f IGIFAL .
para IOARR, segin corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y \ 9y &Y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversién. s 4_’”’*_\{\»/' .

33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el o
avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se

mantengan las condiciones, pardmetros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes
técnicos o documentos equivalentes.”

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 0020-2024-GM-MDO/U, de fecha 16
de enero del 2024, se aprueba el expediente técnico de la TOARR denominada:

923,345.15 (Novecientos veintitrés mil, trecientos cuarenta y cinco con 15/100 soles), bajo la

modalidad de ejecucion de Administracion Directa, por un plazo de ejecucion de 120 dias
calendarios..

Que, mediante el Informe N° 091-2024-MDO/GM-G1/ICIHM-RO, de fecha 02 de julio d
2024, emitido por el Residente de proyecto Ing. Teovaldo Chaparro Morales, quien soliciftg '
Ampliacion de Plazo N° 01 de la IOARR denominada: " ADECUACION DE SENDERO: F\
EL (L4) CAMINO TURISTICO ALTERNATIVO DEL BOSQUE DE QUEUNAS SIETNG
VUELTAS - KINSA KUCHU, EN EL CENTRO POBLADO DE PHIRY, DISTRITO
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO" con Cédigo
Unico de Inversion (CUI) N° 2613705,

Que, mediante el Informe N° 0464-2024-GT-RCPL/MDO, de fecha 03 de julio del 202 7§° o oo(g
emitido por el Gerente (e) de Turismo Lic. Roberto Carlos Pando Lazo, quien solicilg V ;
ampliacion de plazo por 33 dias calendarios para la IOARR denominada: " ADEC UACIO]\'A = é‘&‘oi
DE SENDERO: EN EL (LA) CAMINO TURISTICO ALTERNATIVO DEL BOSQUE DE Yify!
QUEUNAS SIETE VUELTAS - KINSA KUCHU, EN EL CENTRO POBLADO DE PHIRY,
DISTRITO OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO" con
Cédigo Unico de Inversicn (CUD N° 2613705, a efecto de que sea derivado a la oficina
correspondiente para la evaluacion y continuidad del procedimiento administrativo,

Que, mediante el Informe N° 011-2024-MDO/GM/GT/SRYV, de fecha 04 de junio del 2024,
emitido por el Inspector del IOARR, Ing. Salvador Rojas Valderrama, quien realiza la
evaluacion al expediente de modificacion, concluyendo que se solicita la ampliacion de plazo
N® 01 por la causal de desabastecimiento de materiales y factores climdticos por lo cual se
solicita 33 dias calendarios, para cumplir con los objetivos de la ejecucion de la IOARR
recomienda cumplir con el cronograma de ejecucion de obra solicita que el expediente
modificado, finalmente otorga conformidad y validacion para su aprobacion mediante acto
resolutivo 'y sea remitido el expediente a la Oficina de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos para su evaluacién y la emision del visto buenos correspondiente.

“qut ‘I’ueﬁﬂa ‘fwmttw det Munde”
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(?’ 10 Que, mediante el Informe N° 022-2024-WGF-OSLTP/MDO, de Jecha 10 de julio del 2024, _~
emitido por el Jefe (e) Oficina de Supervisién y Liquidacion y Transferencia de Proyectos, Ing. /Q\»\ =z
Wenceslao Gastaiiaga ligueroa, quien luego de evaluar el expediente de modificacion otorgd 3] )? o
conformidad a la solicitud de ampliacion de plazo N° 01 del IOARR denominado:i2.. " :
"ADECUACION DE SENDERQO: EN EL (LA) CAMINO TURISTICO ALTERNATIVO ])IfL N
BOSQUE DE QUEUNAS SIETE VUELTAS - KINSA KUCHU, EN EL CENTRO POBLADO ==
DE PHIRY, DISTRITO OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO

CUSCO" con Cédigo Unico de Inversion (C Ul) N° 2613705, por el plazo de 33 dias
calendario, teniendo como causal el desabastecimiento de materiales y retrasos por factores

climdticos, teniendo como nueva fecha de culminacion el 31 de agosto del 2024, y un plazo de

ejecucion total de 153 dias calendario,

Que, mediante Informe Legal N°263-2024-0AJ-MDO, de fecha 15 de julio del 2024, emitid:
por la Jefa de Asesoria Juridica, Abg. Jenifher Zamara Martinez Barrientos, emite Opinionz »3
Javorable para la APROBACION la Ampliacién de Plazo N° 01 por el termino de 33 dia\® é
calendario del ILxpediente Técnico de la IOARR denominado: " ADECUACION DE QANTN“
SENDERO: EN EL (L4) CAMINO TURISTICO ALTERNATIVO DEIL BOSQUE DE
QUEUNAS SIETE VUELTAS - KINSA KUCHU, EN EL CENTRO POBLADO DE PHIRY, - :A:-foﬁ

DISTRITO OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO" ¢ n"“l
Cédigo Unico de Inversion (C Ul) N° 2613703, por la causal de DESABASTECIMIENT ()J)]* y
MATERIALES Y FACTORES CLIMATICOS, siendo la nueva fecha de conclusion e kla
IOARR el 31 de agosto del 2024, y el nuevo plazo de ejecucion total de la obra: 153\ «f’ 25
calendarios, al contar con la aprobacion de las dreas técnicas respectivas como es el caso ¢ '

——

la Gerencia de Turismo, la Oficina de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos
de la entidad edil;

e

/\‘m I\

Que, el Art. 6° de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que el(@ @

Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su méxima autoridad admtmstrattva,\ Z

3 S

lo que concuerda con lo previsto en el Articulo 43° de la citada Ley. estableciendo en formaJ o o &
expresa que mediante resoluciones de Alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de ™ °<_§\

cardcter administrativo. En este mismo sentido se tiene la Resolucion de Alcaldia N° 011-
2024-4-MDO de fecha 02 de enero de 2024, que dispone la delegacion de facultades
resolutivas y administrativas por parte del Sr. Alcalde hacia el Gerente Municipal Dr. Waldo
Valenzuela Cajamarca, por lo que la aprobacion de Ampliacién de Plazo y su Presupuesto,
se debe formalizar a través de Resolucion de Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 01 por el termino de 33
dias calendario del Expediente Técnico de la IOARR denominado: "ADECUACION DE
SENDERO: EN EL (LA) CAMINO TURISTICO ALTERNATIVO DEL BOSQUE DE
QUEUNAS SIETE VUELTAS - KINSA KUCHU, EN EL CENTRO POBLADO DE PIIRY,
DISTRITO OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO” con
Cédigo Unico de Inversio’n (C Ul N° 26137035, por la causal de DIESABASTECIMIENTO DE

Mejor Fuelbibo Turistice del Munde”
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wi SRIALES Y FACTORES CLIMATICOS, siendo la nueva fecha de conclusin de la
“ip IOARR el 31 de agosto del 2024, y el nuevo plazo de ejecucién total de la obra: 153 dias

calendarios, al contar con la aprobacién de las dreas técnicas respectivas como es el caso de
la Gerencia de Turismo, la Oficina de Supervisién, Liquidacion y Transferencia de Proyectos
de la entidad edil, conforme se detalla:

RESUMEN DE LA MODIFICACION DE PLAZO N° 01

PLAZO DE EXPEDIENTE IOARR APROBADO 120 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION POR DESABASTECIMIENTO | 33 DIAS CALENDARIO
DE MATERIALES Y FACTORES
CLIMATOLOGICOS

| PLAZO TOTAL MODIFICADO 153 DIAS CALENDARIO ]

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR a la Unidad E Jjecutora de Inversiones que, previ
a la ejecucion fisica de inversion, deberd registrar y actualizar el Formato N° 08-C “Registro >
en la Fase de Ljecucion para IOARR” en el Banco de Inversiones, para lo cual se deriva la
Ficha Técnica completa de la Ampliacién de Plazo N° 01, con todos sus actuados, para su
registro, custodia y acciones que corresponda.

ARTICULO TERCERO. - REMITIR copia de los actuados pertinentes a Secretc i
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) de la Mumczpalt

distrital de Ollantaytambo, con la finalidad del inicio de la indagacion sobre la existencia ¥ {y
Jaltas administrativas por parte de los funcionarios, Técnicos y/o servidores y de ser el caso el éﬂfﬂ

inicio de las acciones administrativas para la sancion correspondiente previo proceso
disciplinario conforme a la normativa aplicable.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolucion a la Gerencia de Turismo, %\%\‘ e N
Oficina de Supervisidn, Liquidacion y Transferencias de Proyectos, Oficina de Programacic '1 V o‘%
Multianual de Inversiones, Oficina de Planificacién y Presupuesto y demds mstancza% i 2
administrativas pertinentes, para su fiel y estricto cumplimiento, conforme a ley. O‘,,? 0 u 5’:\3«’"

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la
publicacion  de  la  presente  resolucion en el  portal  institucional

www.muniollaniaytambo.gob.pe. para conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESI' Y CUMPLASE.
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