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SESQUICENTENARIO DE LA CREACION POLITICA DE LA CIUDAD
INKA VIVIENTE DE OLLANTAYTAMBO

q]"‘lo “Ano del bicentenario, de lu consolidacion de nuestra independencia y de ln conmemoracion de lus heroicas batallas de
Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 344-2024-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 22 de julio del 2024,

VISTOS: /4 f

. La Carta N° 027-2024-RC/CONSORCIOQ SAN MATEQ, del Representante Comuin del Consorczo\\
B San Mateo; El Informe N°002-2024-MDO/IO/DRY del Inspector de Obra; El Informe N°079-2024-
WGEF-OSLTP/MDO de la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos; El —
Informe Legal N° 273-2024-OAJ/MDO de la Oficina de Asesoria Juridica, sobre la Solicitud de ’
Adicionales de Obra N° 01 con deductivo N°01 de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE: i‘
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO D §
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitucién Politica del Peri, concordante con el 4f3
11 del Titulo Preliminar de la ley N° 27972, las Municipalidades son los Organos de Gobierno Lo
Gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competendy
autonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y ¢
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

El Art. VIl del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, sefiala que los
gobiernos locales, estdn a sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de
W conformidad a la Constitucion Politica del Peri, regulan las actividades y funcionamiento del Sector

Publico; asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes publicos, y a los sistemas
" administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimento obligatorio.

Las Competencias y funciones especificas municipales se cumplen en armonia con las politicas y
™ planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

x
1 Que, asi mismo, el Articulo 1°de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o
servicios. Iistos actos son regulados por cada entidad, con sujecion a las disposiciones del Titulo
Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente asi lo establezcan, asimismo, el
numeral 62.3 del Articulo 62° del mismo cuerpo normativo dispone que: Cada entidad es competente

J para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su mision y
objetivos.

Que, conforme dispone el numeral 8.2 del articulo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobada mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N °1341, sefiala: "El
 Titular de la Entidad puede delegar mediante, resolucion, la autoridavd que la presente norma le
otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decision, las autorizaciones de prestaciones adicionales
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“7itde obra. No pueden ser objeto de delegacion, la declaracion de nulidad de oficio, la aprobacién de

las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza f
de la contratacion, asi como las modificaciones contractuales a las que se refiere el Articulo 4-A de |
la presente Ley y los otros supuestos que establece en el reglamento”; 2

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el D. S N° 056-2017-EF, establece el

Que, en este sentido el numeral 175.2 del referido articulo seiiala: "La necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista a través
de su residente, o por el inspector o supervisor, segin corresponda. Iin un plazo mdximo de cinco
" (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor,
' segun corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotacién realizada, adjuntando un inforn
técnico que sustente su posicion respecto de la necesidad de ejecutar la prestacion adicion
! Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo quc

haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional”;

Que, el numeral 205.4 del articulo 205° del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones
del estado, que establece:

205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince

(15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra, siempre que el inspecior o supervisor, segin
corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector o
supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista
en el plao de diez (10) dias de presentado este viltimo.

En cuanto a la procedencia de las prestaciones adicionales de obra, se comsidera como
- prestaciones adicionales las entregas de bienes, servicios u obras que no estaban originalmente
consideradas en el contrato, en las bases integradas o en la propuesta presentada. FEstas
™ prestaciones pueden darse por diversas causas durante la ejecucion contractual: a) Las
¥ prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 15% del monto total del contrato original,
.* restdndole los presupuestos deductivos vinculados y b) cuando el monto de las prestaciones
W adicionales de obras, restdndole los presupuestos deductivos vinculados, superen el 15% del monto
__ del contrato original, luego de ser aprobadas por el titular de la municipalidad, requieren la
autorizacion expresa de la Contraloria General de la Repiiblica (CGR) para su ejecucién y pago;

En esa linea, solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra, cuando previamente
se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segiin las reglas
previstas en la normatividad del sistema nacional de presupuesto publico, y con la resolucién del
titular de la municipalidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado
| esta atribucidn y en circunstancias en que sus montos, resténdole los presupuestos deductivos
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710 A partir de lo precisado lineas supra, debe indicarse que la presente Opinion se limitard a « &
desarrollar alcances generales respecto del sentido y alcance de las disposiciones contenidas e/a

la normativa de contrataciones del Estado respecto de las prestaciones adicionales de obra; I%

\"2

En este punto es importante indicar que la potestad de la Entidad de aprobar la ejecucion des
prestaciones adicionales le ha sido conferida en reconocimiento de su calidad de garante del
interés publico en los contratos que celebra a efectos de abastecerse de bienes, servicios u obras A0 DIsn

»

L= necesarios para el cumplimiento de sus funciones. De esta forma, dicha potestad responde al 43}' B D""}/_\,;‘
| ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, en el marco de lo que la doctrina denomina ‘; HA
"clausulas exorbitantes que caracterizan a los regimenes juridicos especiales de derecho publico- & oA c'

w como es el régimen de contrataciones del Estado, en los que la Administracion Publica representa %, ﬁ@

al interés general, el servicio publico, y su contraparte representa al interés privado, 4@/

Realizadas las precisiones anteriores, debe indicarse que las prestaciones adicionales de obra

cual se le ordena la ejecucion de una prestaczon adzczonal nace la obligacion de este ultimo (N2,
ejecutarla y de la Entidad de pagar el precio de ésta; SLANTANE

En relacidn con ello, debe mencionarse que el articulo 192 del Reglamento establece que el
inspector o supervisor o el residente, se encuentran obligados a anotar en el cuaderno de obra los
hechos relevantes que ocurran la ejecucion; el referido dispositivo precisa que aquellas solicitudes
que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se

presentan directamente a la entidad o al inspector o supervisor, segun corresponda, por el
- contratista o su representante, por medio de comunicacién escrita;

Con relacion a ello, es necesario tener presente que la aprobacién de adicionales de obra estd
sujeto a determinados controles, como son: contar con certificacion de crédito presupuestario
- segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y la
ratificacion previa del supervisor o _inspector del proyecto respecto a la necesidad de ejecutar
prestacion adicional, de haber sido el caso éste ultimo debic remitir a la entidad la conformidad
sobre el expediente de obra formulado en el plazo de 10 dias de presentado por el contratista;
. Como se aprecia en los antecedentes y los documentos que conforman el expediente administrativo
. analizado en el presente no se cuenta con la opinion favorable del inspector lo cual determina la
improcedencia del adicional de obra N° 01 con deductivo N° 01, remitida por el Contratista,
adicionalmente cabe resaltar que, dicho procedimiento debié concluir con la anotacién de la
inconformidad realizada por la el inspector, en el cuaderno de obra, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el RI.CE, sin embargo, habiéndose remitido por parte del inspector, el expediente
administrativo a la entidad, corresponde a esta ultima formalizar la denegatoria al adicional
propuesto por el contratista;

Que, mediante Carta N° 027-2024-RC/CONSORCIO SAN MATEQ, de fecha 26 de junio del 2024,
W emitido por el representante comin del CONSORCIO SAN MATEO, Sr. Jhonatan Contreras
* Espinoza, quien remite el expediente de prestaciones adicionales de obra N° 01 con deductivo

vinculante N° 01, para sy rﬁip_ecti%z regiﬁié(n, ve;’igggcﬁ y l(/:ﬁnfoErqjdad;
ke BEIC]~~ER % 22 BEIC]~~ % = BT~ rEa =0 te ] ha e 3
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9rip Que, mediante el Informe N° 002-2024-MDO/IO/DRV, de fecha 05 de julio del 2024, del s 7.7'
Inspector de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO . > “’F
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO J-’(J,‘
URUBAMBA - CUSCO", Ing. Daniel Retiz Villavicencio, mediante el cual emite pr()nunczamzento‘ l C:,
concluyendo que el CONSORCIO SAN MATEO ha incumplido en el plazo de presentacion de)\? ' /
adicional N° 01 de obra y deductivo vinculante N° 01, de acuerdo al numeral 205.4 del articulo 3~ l,/"r
205° del RLCE, el expediente del adicional de obra se debié presentar dentro del plazo de 15 dias
== después de haberse autorizado por parte de la entidad, este plazo inicio’ el 16 y termma el dia 30

Que, mediante el Informe N° 079-2024-WGF-OSLTP/MDO, de fecha 18 de julio del 2024 \\( "\9,
emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, Ing. k@_‘-—-/
Wenceslao Gastafiaga Figueroa, se pronuncia respecto al adicional N° 01 de obra y deductivo N°

01 de acuerdo al numeral 205.4 del articulo 205 del RLCE, concluyendo que la Oficina de 4
'.‘- Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos no puede otorgar conformidad porgue s
_ ha creado nuevas partidas que no cuentan con precios unitarios definidos en el expediente técnic
ni en la oferta del ganador, de la buena pro que ejecuta el proyecto: "MEJORAMIENTO DE
SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAIL EN IA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL
" DISTRITO DE OLLANIAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO":

Que, mediante el Informe Legal N° 273-2024-0AJ/MDO, de fecha 22 de julio del 2024, emitido
. por el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica Abog. Jenifher Zamara Martinez Barrientos, quien

8. previo andlisis y evaluacion legal, OPINA se formalice IMPROCEDENCIA mediante Resolucicn
% de Gerencia Municipal del expediente de prestaciones adicionales de obra N° 01 con deductivo
o= vinculante N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
URUBAMBA - CUSCO", presentados por el CONTRATISTA, por falta de pronunciamiento
favorable respecto a la necesidad de su ejecucion por parte del Inspector de la Obra Ing. Daniel
~ Retiz Villavicencio, de conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, y contando con el informe técnico, de la Oficina de Supervision, Liquidacién y
" Transferencia de Proyectos,

con lo previsto en el Articulo 43° de la citada Ley. estableciendo en forma expresa que mediante
resoluciones de Alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo. En este
mismo sentido se tiene la Resolucion de Alcaldia N° 011-2024-A-MDO de fecha 02 de enero de
2024, que dispone la delegacion de facultades resolutivas y administrativas por parte del Sr.
Alcalde hacia el Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, en la que se delega la
Jacultad de aprobar Deductivos de proyectos que se encuentren en la modalidad de administracion
directa, por lo que, se debe formalizar a través de Resolucién de Gerencia Municipal, por tanto:
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“7io SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ. — Declarar IMPROCEDENTE el Adicional de Obra N° 0] con ])eductzvo}xs‘ P 2
N°® 01, formulado por el CONTRATISTA CONSORCIO SAN MATEO, correspondiente de la Obra: F 4 a
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA® CA

COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO", “%( &

por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion y a los informes del ATaTRS

Inspector de Obra, informe del Jefe de la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
\ Proyectos y Asesoria Juridica de la entidad.

ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR la presente Resolucion a la empresa CONTRATIST.

Oficina de Supervisicn, Liquidacicn y Transferencia de Proyectos, Gerencia de Infraestructura R
 demds dreas correspondientes.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacion de

la presente resolucion en el portal institucional www.muniollantaytambo.qob.pe, para
conocimiento y fines consiguientes.

valenzuela Cojamarca
Bt 039434563
GERENTE M ICIPAL
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