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/\ ni 2, 2 Ao del bicentenario, de la consolidacidn de nuestra independencia y de la conmemoracién de las heroicas batallas de
I‘, 1170 Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 347-2024-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 25 de julio del 2024.

VISTOS:

El Informe N° 016-2024-MDO/GDURD/EGD-RP, del Residente de Obra quien solicita Ampliaciéns
plazo N° 02, sin modificacién presupuestal del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
GESTION URBANA DE LA LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO D
OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE URUBAMBA ~ DEPARTAMENTO DE CUSCO”, El Informe
N° 015-2024-MDO/GDUR/JCCCH-IP del Inspector del Proyecto, El informe N° 1]7-2024-WGF-

OSLTP/MDO de la Oficina de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, el Informe Legals
N®277-2024-0AJ/MDO, de la Oficina de Asesoria Juridica, y; gl'

CONSIDERANDO: --(

/&@f

Que, la Constitucion Politica del Peri, en sus articulos 194°y 195° modtfcada por la Ley N° 28607
Ley de Reforma Constitucional, establece que: “las Municipalidades son los Organos de Gobierno Lucai,
que gozan de autonomia politica, econémica v administrativa en los asuntos de su competencia; promléeif
el desarrollo de la economia local y la prestacion de los servicios pitblicos de su responsabilidad,. @ HD
armonia con las politicas y planes Nacionales y Regionales de desarrollo, concordante con lo dispue. '3\2*
en el articulo 1l de la Ley N° 27972-Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972,
sefiala que “Los gobiernos locales, estdn sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad a la Constitucion Politica del Peril, regulan las actividades y funcionamiento del Sector ;
Piblico; asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes piblicos, y a los sistemas ||
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimento obligatorio. Las

Competencias y funciones especificas municipales se cumplen en armonia con las politicas y planes
nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, "Normas que regulan la ejecucion de
Obras Publicas por Administracion Directay adicionalmente regulado por la Directiva N° 01 1-
2022-MDO/GM Directiva para la Ejecucion de Obras por Administracion Directa en la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” aprobada por Resolucién de Gerencia Municipal
N 0744-2022-MDOIGM, en fecha 23 de diciembre de 2022. Aprueba las Normas que Regulan

la Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa, en el numeral 3 del articulo
Primero, sefiala lo siguiente:

“Es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel
competente, el mismo que comprenderd bdsicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas.
planos, metrados, presupuesto base con su andlisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de
efecucién de obra.

“En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector Yo
Entidad que corresponda™;
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v | CE———
S ¢, el numeral 3 de la precitada norma establece q}ue' en la etapa de construccion, la Entidad

0 dispondra de un "Cuaderno de Obra debidamente foliado y legalizado en el que se anotard la
Jecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales,
los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal Ias horas de trabajo de los

aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, sefiala que, luego de la conforme a la
normativa de la materna se inicia la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente.
ejecucion fisica de las inversiones. Asimismo, en el 17 8 establece: “Las modificaciones que s S 0*/1
presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben numeral mantener f \, 99 <

W r

41
concepcion técnica econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por {cA .
UEI antes de ser ejecutadas”; : &
Nt
SRANTRT

Que, de la misma forma se tiene el Articulo 33" de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011
"Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de inversiones,
refiere a la ejecucion fisica de las inversiones, siendo lo siguiente

i

14
“331 La ejecucion fisica de las nversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento ¥
equivalente segin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Bam:'o r‘ -
de Inversiones. \3 L )
33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de "\‘»”‘ y
ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucién para proyectos de inversion y Formato N‘:\ = -’,Aﬂ /
08-C: Registros en la fase de Ejecucton para IOARR, segiin corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion
técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion.
33.3 Durante la ejecucién fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas,
inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, pardmetros y
cronograma de ejecucién previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.”

Que, de conformidad a la Directiva N° 11-2022-MDO/GM “Directiva para la ejecucién de obras pc
Administracién Directa en la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” aprobado mediante Resolucic
de Gerencia Municipal N° 744-2022-MDO/GM, de fecha 23 de diciembre del 2022;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 571-2022-MDO/GM de fecha 13 de octubre de
2022, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE GESTION URBANA DE LA LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUL N°
2481307, con un presupuesto total de S/ 1,586,363.50, con plazo de ejecucion de 150 dias calendario y
bajo la modalidad de ejecucion por administracion indirecta, también denominado por contrata;

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 370-2023-GM-MDO/U, de fecha 30 de
noviembre del 2023, se aprobé la ACTUALIZACION DE COSTOS del Expediente Técnico del proyecto
denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION URBANO DE LA LOCALIDAD DE
OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUL N° 2481307, con un presupuesto total actualizado de S/
1'858,974.02 (Un Millén ochocientos cincuenta y ocho mil, novecientos setenta y cuatro con 02/100
soles), con un plazo total de ejecucién de 180 dias calendario. El mismo que cuenta con la opinidn
Javorable de la Oficina de Supervision y Liquidacién y Transferencia de Proyectos, la Unidad
Formuladora y la Oficina de Estudios y proyectos de la Municipalidad distrital de Ollantaytambo y en
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Ani Ve udriiculo segundo de la misma Resolucion de Gerencia se aprobé el cambio de modalidad de ejecucion

J‘q’,,l-o

de obra del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION URBANO DE LA
LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DIE OLLANTAYTAMBO — PROVINCIA DE
URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUL N° 2481307, por lo que su ejecucion se
realizard por ADMINISTRACION DIRECTA a cargo de la Municipalidad distrital de Ollantaytambo;

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 269-2024-GM-MDO/U, de Sfecha 04 de jul
del 2024, se aprueba la Ampliacion de Plazo N° 01, Sin Modificacién Presupuestal, por el plazo de
dias calendarios del proyecto de inversion denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D A% :
GESTION URBANA DE LA LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE -\OQANTA‘(‘V}‘:
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DE CUSCO”, por la causal de
ATRASOS O PARALIZACIONES AJENOS A LA VOLUNTAD DEL EJECUTOR siendo la nueva fecha /,-\66_0%
de conclusion de la obra el 27 de julio del 2024 y el nuevo plazo de ejecucion total de la obra : 235 dz’as{f;iz-\' 0 G
calendarios, conforme a los considerandos expuestos precedentemente; -

©
Que, mediante el Informe N° 016-2024-MDO7GDURD/EGD-RP, de fecha 22 de Julio del 2024, QQ 4NTA“!1§§T‘
emitido por el Inspector de Proyecto Arq. Edgar Géngora Diaz, quien solicita Ampliacion de N° 02, sin\.

Modlificacion Presupuestal del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION URBANA z r_:};\&\

DE LA LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PRO VINCI/{J 7:’ \‘\(/%‘:\

DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2481307; ”,/ ;{: Ve s \\’c‘:% \

WA RO g

Que, mediante el Informe N° 015-2024-MDO/GDUR/JCCCH-IP, de Jecha 25 de julio del 2024’ ¥ /&Q/

emitido por el Inspector de Proyecto Arq. José Carlos Cérdenas Chamorro, solicita Ampliacién de Plaz\d \(i{-@y
N® 02, sin Modificacion Presupuestal del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION

URBANA DE LA LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO,
PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2481307 y remite el
expediente a la Oficina de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos para su evaluacién; [

Que, Mediante el Informe N°117-2024-WGF-OSLTP/MDO, de fecha 25 de Julio del 2024, emitido po
el Jefe de la Oficina Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos Ing. Wenceslao Gastariaga
Figueroa, quien remite la conformidad y validacién del expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 del
proyecto  denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION URBANA DE A
LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE
URUBAMBA- DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 248] 307, con un periodo adicional de 72 dias

calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion de ejecucion del proyecto el 07 de octubre del
2024,

Que, mediante Informe Legal N° 277-2024-0AJ/MDO, de fecha 25 de Julio del 2024, emitido por la
Jefe de Asesoria Juridica, Abog. Jenifher Zamara Martinez Barrientos, OPINA yrecomienda APROBAR
la Ampliacién de Plazo N° 02 por el plazo de 72 dias calendarios del proyecto de inversion denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION URBANA DE LA LOCALIDAD DE
OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA-
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, por la causal de ATRASOS O PARALIZACIONES AJENOS A LA
VOLUNTAD DEL EJECUTOR, siendo la nueva Jecha de conclusion de la obra el 07 de octubre del 2024
v el nuevo plazo de ejecucion total de la obra : 306 dias calendarios, al contar con la aprobacion
mediante las opiniones técnicas emitidas por las dreas respectivas como es el caso del Residente del
Proyecto, Inspector del proyecto y la Oficina de Supervision y Liguidacion y Transferencia de Obra, por
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Aniz Vey. ¢ recomienda realizar mediante Resolucion de Gerencia Municipal conforme las facultades

Iz .
o encargadas al Gerente Municipal por parte del Alcalde;

Que, el Art. 6° de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que el Alcalde es el
representante legal de la municipalidad y su mdxima autoridad administrativa, lo que concuerda con lo
previsto en el Articulo 43° de la citada Ley. estableciendo en forma expresa que mediante resoluciones

de Alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo. En este mismo sentido se »0 Disy
tiene la Resolucion de Alcaldia N° 011-2024-A-MDO de fecha 02 de enero de 2024, que dispone la /935'\“ 2\t A
5 »

1
delegacidn de facultades resolutivas y administrativas por parte del Sr. Alcalde hacia el Gerentd|S bin
Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, por lo que la aprobacién de la Ampliacion de Plazo se\§ Weicr T
debe formalizar a través de Resolucion de Gerencia Municipal, por tanto; \}Q?,

anTart
SE RESUELVE:
] T
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico Modificado en fase de ejecucion N° 02 cqg;’@‘v". MO
Ampliacién de Plazo N° 02 por el termino de 72 dias calendarios del proyecto de inversion denominal 7 '

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION URBANA DE LA LOCALIDAD *gl V:)
OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMI%&‘%. 54
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2481307, por la causal de ATRASOS O PARALIZACIONE OO{,L Prer s
AJENOS A LA VOLUNTAD DEL EJECUTOR, siendo la nueva fecha de conclusion de la obra el 07 de\“ﬁ—-&_\gﬁ/
octubre del 2024 y el nuevo plazo de ejecucion total de la obra : 306 dias calendarios, al contar con la

aprobacién de las dreas correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR a la Unidad Ejecutora de Inversiones que, previo a lafe
ejecucion fisica de inversion, deberd registrar y actualizar el Formato N° 08-A: Registro en la Fase des o
Ejecucidn para proyectos de inversiény Formato N° 08-C: Registro en la fase de ejecucion para proyecto.h; DEL; Wi .
en el Banco de Inversiones, para lo cual se deriva el expediente completo de la Ampliacién de Plazo N° 03X, g, PR @‘3
con todos sus actuados, para su registro, custodia y acciones que corresponda. '\%@_V;ﬁl_ﬂ,\_

>

ARTICULO TERCERO - NOTIFICAR la presente resolucion a la Gerencia de Desarrollo Urbano
Rural, Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencias de Proyectos, y demds instancias
administrativas pertinentes, para su fiel y estricto cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacion de la

presente resolucion en el portal institucional www.muniollantaytambo.qob.pe. para conocimiento y
fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Jal. ler?ml'd Cajamarca
NI, 1’0394345
FENTE MIMCIPAL
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