SESQUICENTENARIO DE LA CREACION POLITICA DE LA CIUDAD
INKA VIVIENTE DE OLLANTAYTAMBO
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 359-2024-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 02 de agosto del 20

VISTOS:

La Carta N° 036-2024-RC/CONSORCIO SAN MATEQ del Represe Comin; La Carta N"()05—_.
MDO/IO/DVR del Inspector de Obra; El Informe N° 011-2024-WGIF-OSLTP/MDO de la Oficina de

OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO”, y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucién Politica del Perii, en sus articulos 194°y 195°, modlf cada por la Ley N° 28607, (
de Reforma Constitucional, establece que: “las Municipalidades son los Organos de Gobierno Local 90 -
gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia; pr omueve
desarrollo de la economia local y la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia
con las politicas y planes Nacionales y Regionales de desarrollo, concordante con lo dispuesto en el
articulo Il de la Ley N° 27972-Ley Orgdnica de Municipalidades:;

Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, sefiald®
que “Los gobiernos locales, estdn sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad a la Constitucién Politica del Peri, regulan las actividades y funcionamiento del Sector
Publico; asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes piblicos, y a los sistemas
administrativos del FEstado que por su naturaleza son de observancia y cumplimento obligatorio. Las
Competencias y funciones especificas municipales se cumplen en armonia con las politicas y planes
nacionales, regionales y locales de desarrollo,

El Articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Istado contempla la posibilidad de cualquiera de las
partes de modificar los contratos para alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente. Asimismo,
establece los supuestos de modificacion entre los cuales se encuentran las autorizaciones de ampliaciones
de plazo; en ese entendido, el contratista puede solicitar la ampliacion por atrasos y paralizaciones ajenas
a su voluntad debidamente comprobados siempre que estos modifiquen el plazo contractual; Sobre el
particular, el articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2028-LF, regula y desarrolla, entre otros, el procedimiento para modificar un contrato
por la causal de ampliacién de plazo, disponiendo que esta, la ampliacion, procede cuando se aprueba un
adicional o por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. En esa situacion corresponde que

el contratista solicite la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes de finalizado el hecho
generador de atraso;

Que, en aplicacién de la Ley de Contrataciones del Lstado para el presente caso, en cuanto a su dmbito
de aplicacion, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, (en adelante el

TUQ) establece en el articulp 3° n er% {,.gue s nwtrm ﬁgr,endtdos dentro de los alcances de
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Aﬂl e, esente norma, bajo el termino genérico de Entidad- ... d) Los Gobiernos Locales y sus programas ¥ -

Yy, 10 proyectos adscritos,” ... Del mismo modo el numeral 3.3, senala lo siguiente “La presente norma se aplicdis]
a las contrataciones que deben realizar las Entidades y drganos seiialados en los numerales precedente)?
asi como a otras organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el Pago coibyii
Jondos publicos”. Lo que en buena cuenta significa que, para el presente caso es plenamente aplicable la’ >
Ley de Contrataciones del Estado y las normas relacionadas como son el Texto Unico Ordenado yel

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF (en adelante el RLCE);

Que, mediante el Contrato N° 016-2022-GM-MDO, derivado de la Licitacion Publica N° 01-2022-G)
MDO, Contratacién de ejecucion de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTAO / =~
BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, “‘\Mﬁ
PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, entre la Municipalidad distrital
Ollantaytambo y el contratista CONSORCIO SAN MATEOQ, representado por Jhonatan Contreras, =iy
Lispinoza, con fecha 15 de julio del 2024; e

Que, mediante la Carta N° 036-2024-RC/CONSORCIO SAN MATEQ, de fecha 15 de julio del 202;\, ‘
emitido por el representante comiin del Consorcio San Mateo, presentada segiin el cargo de recepcion ¥
15 de julio del 2024, a la Entidad, con la cual solicita ampliacién de plazo N° 01, para la ejecucion d@ S
proyecto para lo que adjunta el Expediente Técnico que genera y sustenta la solicitud de ampliacion do
Plazo N° 01 del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL
EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMB.
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, por 35 dias calendario, por la causal de paralizacion de obra;

Que, mediante la Carta N° 005-2024-MDO/IO/DRYV, de fecha 22 de julio del 2024, emitido por e
inspector de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DE TANCCAC, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO, Ing. Daniel Retiz Villavicencio, mediante el cual remite pronunciamiento
respecto a la solicitud de ampliacion de plazo N° 01, indicando que la solicitud de ampliacién de plazo N°
01 no cuenta con asidero legal y técnico, siendo que la causal invocada por el contratista, recomendando
Jinalmente declarar improcedente, la ampliacidn de plazo N° 01, al Contrato N° 016-2022-GM-MDO;

Que, mediante el Informe N° 0112-2024-WGF-OSLTP/MDO, de fecha 25 de julio del 2024, emitido por
el Jefe (¢) de la Oficina de Supervisién y Liquidacién y Transferencia de Proyectos, Ing Wenceslao
Gastaiaga Figueroa, quien opina sobre respecto a la Ampliacion de Plazo N° 0] del Contrato N 016-
2022-GM-MDQO, derivado de la Licitacién Publica N 01-2022-GM-MDO, CONTRATACION DE
EJECUCION DIs OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL
LN LA COMUNIDAD DE TANCCAC, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO", concluyendo que no es procedente la solicitud de ampliacion de plazo
N® 01 puesto que no cuenta con asidero técnico y legal, siendo que la causal invocada por el contratista
respecto a la paralizacién por solicitud de inspeccién Arqueoldgica del Ministerio de Cultura, por el
supuesto cambio de trazos de la red colectora que conecta a la PTAR 2 hacia la PTAR 1 mismo que no
tiene aulorizacién de la entidad para su ejecucion, con lo cual no revne las condiciones para la
configuracion de las causales establecidas en el Articulo 197 y 198 del RLCE, recomendando finalmente
que la entidad declare improcedente la ampliacién de plazo N° 01;

Que, el Informe N° 0489-2024-ULA-JAM-MDO-URU, de fecha 01 de agosto del 2024, emitido por el jefe
de la Unidad 1.4 de Logistica y Almacén, CPC. Julidn Zuzunaga Huamantica, emite pronunciamiento al
respecto, concluyendo en lo siguiente: para que un contratista solicite y obtenga una ampliacion de plazo
contractual serdn condiciones necesarias y suficientes que: i) se configure alguna de las causales
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710 implique la modificacion de la ruta critica del programa de ejecucion de obravigente; y iii) que se cumplan
las formalidades y procedimientos contemplados en el Articulo 198 del RLCE, recomendando finalmente

que la Gerencia Municipal, Previa evaluacién de la Oficina de Asesoria Legal denegar la solicitud de
ampliacién de plazo;

la solicitud de la Ampllacwn de Plazo N° 01, reallzaa’a por el contratl.sta CONSORCIO LSAN M/I 1 13( = N
ejecutor de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL 1N ¥
LA COMUNIDAD DE TANCCAC, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO", derivado de la Licitacién Publica N° 01-2022-GM-MDO, debido a la e
ausencia de asidero técnico y legal, y por no contar con la aprobacion de la dreas técnicas respective \\@_ﬁa@
como es el caso del Inspector de la obra Ing. Daniel Retiz Villavicencio, el jefe de la Oficina
Supervision, Liquidaciony Transferencia de Proyectos y la Unidad de Logistica y Almacén de la ent
municipal, por las consideraciones expuestas en el presente, e inobservancia del procedimi
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

representante legal de la municipalidad y su mdxima autoridad admmzstratlva lo que concuerda con I
previsto en el Articulo 43° de la citada Ley. estableciendo en forma expresa que mediante resolucion
de Alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo. En este mismo sentido .
tiene la Resolucién de Alcaldia N° 011-2024-A-MDO de fecha 02 de enero de 2024, que dispone [
delegacion de facultades resolutivas y administrativas por parte del Sr. Alcalde hacia el Gerente
Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, por lo que la aprobacién de Ampliacion de Plazo y su
Presupuesto, se debe formalizar a través de Resolucion de Gerencia Municipal; Por tanto:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — Declarar IMPROCEDENTE la Ampliacion de Plazo N° 01, solicitada por
el contratista CONSORCIO SAN MATEQ, ejecutor del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO  BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC, DISTRITO DI
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO", derivado de la
Licitacién Publica N° 01-2022-GM-MDO, por los argumentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR la presente Resolucion a la empresa Contratista CONSORCIO
SAN MATEQ, al Inspector de Obra, a la Oficina de Supervision, Liquidacidny Transferencia de Proyectos,
Unidad de Logistica y Almacén, Gerencia de Infraestructura y demds dreas correspondientes para su
conocimiento y fines pertinente.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacion de la

presente resolucion en el portal institucional www. muniollanay tambo ygob pe. para conocimiento y fines
consiguientes. ;
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