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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 352-2024-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 31 de julio del 2024.

VISTOS:

La Carta N° 035-2024-RC/CONSORCIO SAN MATEO, del Representante Comun del Consorcio "2
San Mateo; El Informe N° 004-2024-MDO/IO/DRYV del Inspector de Obra; El Informe N° 0111-
2024-WGF-OSLTP/MDO de la Oficina de Supervisicn, Liquidacion y Transferencia de Proyectos,
El Informe Legal N° 283-2024-OAJ/MDO de la Oficina de Asesoria Juridica, sobre la Solicitud d¥
~ Prestacion de Adicional de Obra N° 04 de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D¢
. SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO D
OLLANTAYTAMBO- URUBAMBA- CUSCO”, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194°de la Constitucion Politica del Peri, concordante con el Artl| S
11 del Titulo Preliminar de la ley N° 27972, las Municipalidades son los Organos de Gobierno Local.
Gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia,
autonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracion, con sujecién al ordenamiento juridico;

El Art. VIl del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, sefiala que los
gobiernos locales, estdn a sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad a la Constitucion Politica del Perii, regulan las actividades y funcionamiento del Sector
Pdblico; asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes piblicos, y a los sistemas
ey administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimento obligatorio.
== Las Competencias y funciones especificas municipales se cumplen en armonia con las politicas y
planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, asi mismo, el Articulo 1°de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
modificado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, regula sobre Los actos de administracion
| interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o
servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujecién a las disposiciones del Titulo
Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente asi lo establezcan, asimismo, el
numeral 62.3 del Articulo 62° del mismo cuerpo normativo dispone que: Cada entidad es competente

| para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misién ¥
objetivos.

Que, conforme dispone el numeral 8.2 del articulo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado
" aprobada mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N °1341, sefiala: "El
¥ Titular de la Entidad puede delegar mediante, resolucion, la autoridad que la presente norma le
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de obra. No pueden ser objeto de delegacion, la declaracion de nulidad de oficio, la aprobacion de
las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza
de la contratacion, asi como las modificaciones contractuales a las que se refiere el Articulo 4-A de
la presente Ley y los otros supuestos que establece en el reglamento”;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el D. S N° 056-2017-EF, establece el

e 8 profesionales intervinientes para el caso en concreto;

Que, en este sentido el numeral 175.2 del referido articulo sefiala: "La necesidad de ejecutar una
- prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista a tra oo
(3) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supe
segun corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotacién realizada, adjuntando un inff
técnico que sustente su posicidn respecto de la necesidad de ejecutar la prestacion adic
Ademds, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesg
haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional”;

Que, el numeral 205.4 del articulo 205° del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones
del estado, que establece:

205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince

(15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, segin
corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacién adicional. De ser el caso, el inspector o
supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista
en el plazo de diez (10) dias de presentado este iiltimo.

En cuanto a la procedencia de las prestaciones adicionales de obra, se considera como
- prestaciones adicionales las entregas de bienes, servicios u obras que no estaban originalmente
consideradas en el contrato, en las bases integradas o en la propuesta presentada. Estas
prestaciones pueden darse por diversas causas durante la ejecucion contractual: a) Las
prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 15% del monto total del contrato original,
o restandole los presupuestos deductivos vinculados y b) cuando el monto de las prestaciones
| adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos vinculados, superen el 15% del monto
del contrato original, luego de ser aprobadas por el titular de la municipalidad, requieren la
autorizacion expresa de la Contraloria General de la Republica (CGR) para su ejecucion y pago;

En esa linea, solo procede la ejecucién de prestaciones adicionales de obra, cuando previamente
se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o previsién presupuestal, segiin las reglas
previstas en la normatividad del sistema nacional de presupuesto publico, y con la resolucién del
titular de la municipalidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado
esta atribucion y en circunstancias en que sus monlos, restdndole los presupuestos deductivos
vinculados, no excedan el 15% del monto del contrato original;
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Ani I}c’fr . artir de lo precisado lineas supra, debe indicarse que la p?ésente Opinicn se limitard a

710" desarrollar alcances generales respecto del sentido y alcance de las disposiciones contenidas en
la normativa de contrataciones del Estado respecto de las prestaciones adicionales de obra;

En este punto es importante indicar que la potestad de la Entidad de aprobar la ejecucion dx
prestaciones adicionales le ha sido conferida en reconocimiento de su calidad de garante del ™
interés publico en los contratos que celebra a efectos de abastecerse de bienes, servicios u obras
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. De esta forma, dicha potestad responde al
ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, en el marco de lo que la doctrina denomin

como es el régimen de contrataciones del Estado, en los que la Administracién Publica representa\
al interés general, el servicio publico, y su contraparte representa al interés privado;

@Q‘

Realizadas las precisiones anteriores, debe indicarse que las prestaciones adicionales de ob
son aquellas no consideradas en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realizaci
resulta indispensable ylo necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra y que &
Iugar a un presupuesto adicional. Asi, una vez notificada al contratista la resolucién mediante 1o\
cual se le ordena la ejecucion de una prestacion adicional, nace la obligacion de este iltimo de
ejecutarla y de la Entidad de pagar el precio de ésta;
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En relacion con ello, debe mencionarse que el articulo 192 del Reglamento establece que el
inspector o supervisor o el residente, se encuentran obligados a anotar en el cuaderno de obra los
hechos relevantes que ocurran la ejecucicn; el referido dispositivo precisa que aquellas solicitudes
que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se
presentan directamente a la entidad o al inspector o supervisor, segin corresponda, por el
contratista o su representante, por medio de comunicacion escrita;

Con relacion a ello, es necesario tener presente que la aprobacion de adicionales de obra estd
sujeto a determinados controles, como son: contar con certificacién de crédito presupuestario
segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y la
ratificacion previa del supervisor o inspector del proyecto respecto a la necesidad de ejecutar
prestacién adicional, de haber sido el caso éste ultimo debié remitir a la entidad la conformidad
sobre el expediente de obra formulado en el plazo de 10 dias de presentado por el contratista,
Como se aprecia en los antecedentes y los documentos que conforman el expediente administrativo
analizado en el presente no se cuenta con la opinion favorable del inspector lo cual determina la
improcedencia del adicional de obra N° 04, remitida por el Contratista, adicionalmente cabe
resaltar que, dicho procedimiento debié concluir con la anotacién de la inconformidad realizada
por la el inspector, en el cuaderno de obra, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el RLCE,
sin embargo, habiéndose remitido por parte del inspector, el expediente administrativo a la

entidad, corresponde a esta iltima formalizar la denegatoria al adicional propuesto por el
contratista;

Que, mediante Carta N° 035-2024-RC/CONSORCIO SAN MAT. EO, de fecha 12 de julio del 2024,
emitido por el representante comiin del CONSORCIO SAN MATEO, Sr. Jhonatan Contreras
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AN 1’(‘7\-,-{] - A.qpfn/oza, quien remite el expediente de prestaciones adicionales de obra N° 04, para su respectiva
Fi0 revision, verificacion y conformidad;

Que, mediante el Informe N° 004-2024-MDO/IO/DRV, de fecha 22 de julio del 2024, del
Inspector de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
URUBAMBA - CUSCO", Ing. Daniel Retiz Villavicencio, mediante el cual emite pronunciamiento,
concluyendo que no se puede dar conformidad al expediente de adicional N° 04 solicitado por el

D,
CONSORCIO SAN MATEQ, puesto que no se cuenta con la ratificacion de la necesidad de ejecutar b %,

2

2

el adicional por parte del inspector y no se ha cumplido con el reglamento de la ley dd = P
contrataciones para la aprobacion de un adicional de obra, conforme los lineamientos establecidod IDICH c
en el articulo 205°del RLCE ; 0, W
</ gy

Que, mediante el Informe N° 0111-2024-WGF-OSLTP/MDO, de fecha 25 de Julio del 2024,
emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Supervision, Liquidacion y T ransferencia de Proyectos, Ing
Wenceslao Gastafiaga Figueroa, se pronuncia respecto al adicional de obra N° 04,conforn /
numeral 205.5 del articulo 205 del RLCE, concluyendo que la Oficina de Supervision, Liquiddis
y Transferencia de Proyectos no puede otorgar conformidad conformidad, recomendando q: )
entidad declare improcedente el expediente de adicional de obra N° 03 de la efecucion de ob o
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN L.
COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO":

Que, mediante el Informe Legal N° 283-2024-OAJ/MDO, de fecha 31 de julio del 2024, emitido
por el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica Abog. Jenifher Zamara Martinez Barrientos, quien
previo andlisis y evaluacion legal, OPINA se formalice la IMPROCEDENCIA mediante Resolucin
de Gerencia Municipal del expediente de prestaciones adicionales de obra N° 04 de la Obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO",
presentados por el CONTRATISTA, por falta de pronunciamiento favorable respecto a la necesidad
de su efecucion y falta de acuerdo de precios unitarios, de conformidad lo dispuesto, en los
numerales 205.2 y 205.5 del articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
al contar con los informes técnicos, del Inspector de Obra y el Jefe de la Oficina de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos;

Que, el Art. 6° de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que el Alcalde es
el representante legal de la municipalidad y su mdxima autoridad administrativa, lo que concuerda
con lo previsto en el Articulo 43° de la citada Ley. estableciendo en Jorma expresa que mediante
resoluciones de Alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo. En este
mismo sentido se tiene la Resolucion de Alcaldia N° 011-2024-A-MDO de fecha 02 de enero de
2024, que dispone la delegacion de facultades resolutivas y administrativas por parte del Sr.
Alcalde hacia el Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, por lo que la denegatoria

de la prestacion de adicionales se debe formalizar a través de Resolucion de Gerencia Municipal,
por tanto:
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COMUNIDAD DE TANCCAC DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - C USCO" ;
presentados por el CONTRATISTA, por falta de pronunciamiento favorable respecto a la necesidad V&
de su ejecucion y falta de acuerdo de precios unitarios, de conformidad lo dispuesto, en los
numerales 205.2 y 205.5 del articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y conforme a los informes técnicos del Inspector de Obra, Oficina de Supervision, Liquidacion
Transferencia de Proyectos y Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

"‘"n

ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR ia presente Resolucion a la empresa CONTRATISTA, (l m';\‘f‘
Oficina de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, Gerencia de Infraestructura
demds dreas correspondientes.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informadtica la publicacio
la presente resolucion en el portal institucional www.muniollantaytambo.qob.pe, p
conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y)CUMPLASE.
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