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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 3 79-2024-GM-MDO/U

VISTOS:

Ll Informe N° 43-KAPS/RO-GI-GM-MDO-2024 del Residente de Obra, el Informe N° 01408-A- %
OQL/GI-GM-MDO-2024 de la Gerencia de Infraestructura, el Informe N° 015-2024-MDO/IO/DRV
del Inspector del Proyecto, el Informe N° 215-2024-WGF-OSLTP/MDO de la Oficina de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos, el Informe N° 01425-OQL/GL-GM-MDO-2024 de la ZohD Digy

Gerencia de Infraestructura, el Informe Legal N° 304-2024-OAJ/MDO, de la Oficina de Asesori: r;’é‘&i,gaq, :

Juridica, sobre la solicita Ampliacion de Plazo N° 10, del proyecto de inversion denomz‘nadf)fg Wh\

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN I&’ JOpHOICA

COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO — URUBAMBA — cusco” >, o(( ANTA \(ﬂ*‘é

con CUIN® 2342035, y, fatial
CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Peri, en sus articulos 194° Yy 195° modificada por la I
28607, Ley de Reforma Constitucional, establece que: “las Municipalidades son los Organ
Gobierno Local que gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos ¢
competencia, promueve el desarrollo de la economia local y la prestacién de los servicios publicos
de su responsabilidad, en armonia con las politicas ¥ planes Nacionales y Regionales de desarrollo,
concordante con lo dispuesto en el articulo Il de la Ley N° 279 72-Ley Organica de Municipalidades;

Que, el Articulo VI del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 2797
sefiala que “Los gobiernos locales, estan sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera gener.
Y de conformidad a la Constitucién Politica del Pert, regulan las actividades y funcionamiento dot
Sector Publico; asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes publicos, y a los
sistemas administrativos del Fstado que por su naturaleza son de observancia y cumplimento

obligatorio. Las Compelencias y funciones especificas municipales se cumplen en armonia con las
politicas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo;

VB
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Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, "Normas que regulan la ejecucion de Obras
Publicas por Administracion Directa y adicionalmente regulado por la Directiva N° 011-2022-
MDO/GM Directiva para la Ejecucién de Obras por Administracion Directa en la Municipalidad
Distrital de Ollantaytambo™ aprobada por Resolucién de Gerencia Municipal N 0744-2022-
MDOIGM, en fecha 23 de diciembre de 2022. Aprueba las Normas que Regulan la Ejecucion de Obras
Publicas por Administracion Directa, en el numeral 3 del articulo Primero, sefiala lo Siguiente:

“Es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente,
el mismo que comprenderd bdsicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas. planos, metrados, presupuesio
base con su andlisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucién de obra.

“En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector Y/o Entidad que
corresponda”;

“Mejor Puetle Furistice del Munde”
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P e, el numeral 5 de la precitada norma establece que en la etapa de construccion, la Entidad
3 . ] , . , . .
“dispondré de un "Cuaderno de Obra debidamente foliado y legalizado en el que se anotard la fecha

de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, g
controles diarios de ingreso y salida de materiales Y personal, las horas de trabajo de los equipos, ds

i

como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y ks
constancias de la supervision de la obra; kY

."/'\‘*'I‘l_ NTA\(W"
Que, conforme a la Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024,
concordante con el Decrelo Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto, todo acto administrativo, acto de administracion o las resoluciones administrativas que
autoricen gaslos, no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el z
presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignacion de mayores créditos
presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la modificacion presupuestal coi;
ampliacion presupuestal por adicionales de obra, que conlleva a la mayor entidad, asi como del je_ﬁ'\_ o
de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administracion, o los que hagan sus veces. Lo ™
que en buena cuenta significa que, traténdose de la aprobacion de expediente técnico de asignacion =
presupuestal, debe previamente de contar con el crédito presupuestario correspondiente, por tanto,

en el presente caso al tratarse Unicamente de una ampliacion de plazo, no se hace necesaria la B
disponibilidad presupuestal requerida

(W,
'Q
Que, el numeral 17.7 del articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252- Decr é_}(
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversionhe
aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, seiiala que, luego de la conforme a la normativ
de la materna se inicia la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente. ejecucion fisica
de las inversiones. Asimismo, en el 17 8 establece: “Las modificaciones que se presenten durante la
ejecucion fisica del proyecto de inversion deben numeral mantener la concepcion técnica econdmica
Y dimensionamiento. Istas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas”’;

3

Que, de la misma forma se tiene el Articulo 33" de la Directiva N° 001-201 9-IF/63.011 "Directi
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual Y Gestion de inversiones, refiere a
ejecucion fisica de las inversiones, siendo lo siguiente

“331 La efecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacién del expediente
técnico o documento equivalente segiin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones.

33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas
por la ULl antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de
Ljecucion para proyectos de inversidn v Formato N° 08-C: Registros en la fase de
Ljecucidn para I0ARR, segiin corresponda, Y siempre que se mantenga la concepeion
técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversién.

33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente
el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecule directamente, verificando que se

maniengan las condiciones, pardmetros y cronograma de ejecucion previstos en los
expedientes técnicos o documentos equivalentes. ”

Que, de conformidad a la Directiva N° 11-2022-MDO/GM “Directiva para la ejecucion
de obras por Administracion Directa en la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” aprobado

mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 744-2022-MDO/GM, de fecha 23 de diciembre del
2022,

“Mejor Pueble Turistica del Munde”’
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’\/Wmediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' ©194-2018-GM- MDO, de Jecha 16

Yde noviembre de 201 8, se aprobi el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL,
SERVICIO DI SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DI PHIRY, DISTRIT

DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO CUIN® 23 42035, con un presupuesto ascendente a z‘z‘

suma total de §/. 2,005,612.06 y un plazo de ejecucion de 210 dias calendarios,

\\‘.\ : Ea
- N . . ‘f\{ Amm‘fﬁ‘}
Que, se cuenta con el siguiente Iter F rocedimental, conforme se detalle en el siguiente cuadro. P ot#

T APROBACIGN MEDIANTE RESOLUCION GERENGIA ™ DESCRIPCION ‘
MUNICIPAL

RESOLUCION DI GER

NCIA MUNICTPAL N 14020 19-CM-AD0
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICTPAL N7 136-2070-CMMDO
RESOLUCION DE GF:

T RESOLICION DE
RESOLUCION Di G

AMPLIACION DI PLAZO N* 01

 AMPLIACION DE PTAZON*02
 AMPLIACION DI PLAZO N* 03
NCIA MUNICIPAT, NT307-2020MD0 GM AMPLIACION DE PLAZO N° 04
NCIA MUNICTPAL N7 T04-302 10190 Ghd— AMPLIACION DE PLAZO N° 05
T RESOLUCION DE GERENCTA MUNICTFAL N 13930010 enr | ——— AMPLIACION DE PLAZO N 06 |
T TRESOLUCION DE NCIA MUNICTPAL N7 10830370130 Gi

NCIA MUNICIPAL N 277-2020-Cpdohd0 |

AMPLIACION DE PLAZO N* 07
TA MUNICIPAT N° 132-2054-GM-MDO 17 | AMPLIACION DE PLAZO N° 08
l  RESOLUCTON DI GERENCTA MUNICTIAT, W 3552021 CAMDO T |

AMPLIACION DE PLAZO N°09 P

Que, mediante el Informe N° 43 -KAPS/RO-GI-GM-MDO-2024, de fecha 13 de agosto del 2024,
emitido por la Residente de Obra, Ing. K. Arlet Palomino Sotelo, mediante el cual remite el legajo de
MODIFICACION DX EXPEDIENTE TECNICO en Jase de ejecucion, con ampliacion de plazo N°
del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEI SERVICIO DE SANEAMIENTO BASK(:
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMB.X
CUSCO", con Cédigo Unico de nversion (CUI) N°23420335, solicitando se remita el expediente a
Oficina de Supervisién, Liquidacicn Y Transferencia de Proyectos para su revisicn, evaluacion ysu
~ posterior aprobacidn mediante acto resolutivo,

Que, mediante el informe N° 01 408-OQL/GI-GM-MDO-2024, de fecha 14 de agosto de 2024,
emitido por el Gerente de Infraestructura, Ing. Omar Quinto Laurel, mediante el cual solicita la
" evaluacion del expediente de modificacién en fase de ejecucion del proyecto denominado:

"MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO DE  SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN 1A
COMUNIDAD DI PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA - CUSCQO", con C.

ddigo
Unico de Inversion (CUID N° 2342035, a la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Obras de la MDO;

Que, mediante el Informe N° 015-2024-MDO/IO/DRY, de Jecha 14 de agosto de 2024, emitido por
el Jefe (e) del Oficina de Supervision, Liguidacion y Transferencia de Proyectos, Ing. Danijel Retiz
Villavicencio, mediante el cual remite la evaluacién realizada al expediente de modificacion del
proyecto "MIEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DI PITIRY, DISTRITO DIE OLIANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO", con
Cddigo Unico de Inversion (CUI) N° 2342035, otorgando conformidad a la solicitud de ampliacion

de plazo N° 10 por un plazo de 56 dias, teniendo un plazo total de ejecucion 2016 dias calendario;

Que, mediante el Informe N° 215-2024- WGEF-OSLTP/MDO, de fecha 15 de agosto de 2024, emitido
por el Jefe (e) de la Oficina de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, Ing. Wenceslao
Gastafiaga Figueroa, otorga conformidad y validacion al expediente de ampliacion de plazo N° 10

“Mejon Puebilo Turivtica del Munda”
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W)}eclo denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO

iy
9 INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DI PHIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - o
CUSCO", con Codigo Unico de Inversion (CUI) N° 2342035, por un plazo de 56 dias calendarri%/

teniendo como nueva fecha de culminacion el 11 de octubre del 2024; Ly

3}

194

Que, mediante el Informe N° 01425-OQL/GI-GM-MDO-2024, de fecha 15 de agosto del 202&3\
emitido por el Gerente de Infraestructura, Ing. Omar Quinto Laurel, quien otorga conformidad a ¥
solicitud de ampliacién de plazo de proyecto "MEJORAMIENTO DEJ SERVICIO DE /
SANEAMIENTO  BASICO INTEGRAL EN IA COMUNIDAD D PUIRY, DISIRITO DE
OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO", con Cédigo Unico de Inversion (CUL) N° 2342035,
por el plazo de 56 dias calendario desde el 17 de agosto del 2024, teniendo como Jecha de culminacion
el 11 de octubre del 2024;

£SESORIA

g CA
Que, mediante Informe Legal N° 304-2024-0AJ/MDO, de fecha 16 de agosto del 2024, emitin&% JuRlD!

$
por la Jefa de Asesoria Juridica, Abog. Jenifher Zamara Martinez Barrientos, OPINA y recomienda -g{( 4 NTA‘(‘QS
APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 10 por el termino de 56 dias calendario del proyecto de SR

inversion denominado: "MIEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO P
INTEGRAL EN 1A COMUNIDAD D PIIRY, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - it
CUSCO", con Cédigo Unico de Inversion (CUD N° 2342035, por la causal de DEMORAS B
ADMINISTRATIVAS, CASO FORIUITO Y FUERZA MAYOR, teniendo como nuevo plazo de I|'
ejecucion total de la obra: 2016 dias calendario, y nueva fecha de culminacion al 11 de octubre de

2024, al contar con la aprobacion mediante las opiniones técnicas emitidas por las dreas respectivas,

como es el caso de la Gerencia de Infraestructura y la Oficina de Supervision, Liquidacion & K
= : e
T o ; - ‘. = i
Transferencia de Proyectos - 2 E
#*  GERFNCIADF
IFRAES iR w-

Que, el Art. 6°de la Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el Alcalde es
el representante legal de la municipalidad y su méaxima autoridad administrativa, lo que concuerda
con lo previsto en el Articulo 43° de la citada Ley. estableciendo en Jorma expresa que mediante
resoluciones de Alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo. En este
| mismo sentido se tience la Resolucién de Alcaldia N° 011-2024-A-MDO de fecha 02 de enero de 2024,
" quedispone la delegacion de facultades resolutivas Y administrativas por parte del Sr. Alcalde hacia
el Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, por lo que la aprobacidn de la resolucion
de Ampliacion de Plazo se debe realizar a través de Resolucion de Gerencia Municipal, por tanto;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR Iixpediente Técnico Modificado en fase de inversidn,
Ampliacién de Plazo N° 10 por el termino de 56 dias calendario del proyecto de inversion
denominado.: "MIEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DI PHIRY, DISTRITO DE QLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO", con
Cédigo Unico de Inversion (C Ul) N° 2342035, por la causal de DEMORAS ADMINISTRATIVAS,
CASO FORTUITO Y FUERAA MAYOR, teniendo como nuevo plazo de ejecucion total de la obra:
2016 dias calendario, y nueva fecha de culminacion al 11 de octubre de 2024, al contar con la
aprobacion mediante las opiniones técnicas emitidas por las dreas respectivas como es el caso de la

1 Gerencia de Infraestructura, y la Oficina de Supervision y Liquidacion y Transferencia de Obra y
Y Asesoria Juridica de la entidad edil.

“Mejor Puebibo. Furistico. del Mundo”
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WKJULO SEGUNDQ. — ENCARGAR a la Unzdad 14 Jecutora a’e Invers siones que, previo a la

oejecuczon fisica de inversion, deberd regisirar y actualizar el Formato N° 08-A: Registro en la Fase
de Ejecucicn para proyectos de inversion, para lo cual se deriva el expediente completo de la

Ampliacion de Plazo N° 03, con todos sus actuados, para su registro, custodia ¥y acciones que,
corresponda.

ARTICULO TERCERQ. - NOTIFICAR la presente resolucion a la Gerencia de Infraestructur:
Oficina de Supervisién, Liquidacion y Transferencias de Proyectos, Oficina de Programacion
Multianual, Oficina de Planificacion y Presupuesto y demds instancias administrativas pertinentes,
para su fiel y estricto cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULOQ CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacién d

presente resolucion en el portal institucional www.muniollantaytambo.qob.pe, para conocimien
fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

GERENCI
FRAE:TRU%QE
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“Mejor Pueble Furistico del Munde”
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