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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 412-2024-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 20 de setiembre del 2024.
\'\DAD fo)
VISTOS: S
i1Z Y43

2024 del Inspector de Obra, el Informe N° 310-2024-WGF-OSLTP/MDO de la Oficina de Supervision,
Liquidacion y Transferencia de Proyectos, el Informe N° 0161 9-O0L/GI-GM-MDO-2024 de la
Gerencia de Infraestructura, el Informe N°193-2024-DISL-OPP/MDO de la Oficina de Planificacion
y Presupuesto, el Informe Legal N° 347-2024-OAJ/MDO, de la Oficina de Asesoria Juridica, sobre la
Solicitud de Modificacion en fase de inversion N° 03, con modificacion presupuestal N° (2
Ampliacion de Plazo N° 02, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAL \
URBANA EN LA AV. ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO DELN

DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO DE IA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL
DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, con CUI N° 2589136, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en sus articulos 194° y 195°, modificada por ia Le
N?28607, Ley de Reforma Constitucional, establece que: “las Municipalidades son los Organos
de Gobierno Local que gozan de autonomia politica, econémica Y administrativa en los asuntos
de su competencia; promueve el desarrollo de la economia local Y la prestacion de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes Nacionales y Regionales

de desarrollo, concordante con lo dispuesto en el articulo II de la Ley N°27972-Ley Orgdnic £
de Municipalidades, l;?

o}

Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° ..
27972, sefiala que “Los gobiernos locales, estin sujetos a las leyes y disposiciones que, de
manera general y de conformidad a la Consiitucién Politica del Peri, regulan las actividades y
Juncionamiento del Sector Piblico; asi como las normas técnicas referidas a los servicios y ﬁ‘%\
bienes puiblicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son é*:"}' '
observancia y cumplimento obligatorio. Las Competencias Y funciones especificas municipal¢S|
se cumplen en armonia con las politicas y planes nacionales, regionales y locales de desarrol 'u%( ‘

2\
3
o

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-38-CG, "Normas que regulan la ejecucion de Obras”
Publicas por Administracidén Directa y adicionalmente regulado por la Directiva N° 011-2022-
MDO/GM Directiva para la Ejecucién de Obras por Administracion Directa en la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” aprobada por Resolucion de Gerencia Municipal
N 0744-2022-MDOIGM, en fecha 23 de diciembre de 2022, Aprueba las Normas que Regulan

la Ejecucién de Obras Publicas por Administracién Directa, en el numeral 3 del articulo
Primero, sefiala lo siguiente:
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Aﬂ z be}:f 4 “Es requisito indispensable para la ejecucién de estas obras, contar con el L Expedteme Técnico aprobado por el
@

Yip

nivel competente, el mismo que comprenderd bdsicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones
técnicas. planos, metrados, presupuesto base con su andlisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y
de ejecucion de obra.

“En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o
Entidad que corresponda”;

Que, el numeral 5 de la precitada norma establece que en la etapa de construccién, la Entidach
dispondrd de un "Cuaderno de Obra debidamente foliado y legalizado en el que se anotard la N
Jfecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales,
los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los
equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronograma:
establecidos y las constancias de la supervision de la obra;

Que, conforme a la Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fisc ': _
2024, concordante con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Naciona \¢
de Presupuesto, todo acto administrativo, acto de administracién o las resoluciones
administrativas que autoricen gastos, no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario  _,
correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignacion de / RUDAD )
mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la modificacio
presupuestal con ampliacion presupuestal por adicionales de obra, que conlleva a la mayo
entidad, asi como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administracion,
o los que hagan sus veces. Lo que en buena cuenta significa que, tratdndose de la aprobacién de
expediente técnico de asignacion presupuestal, debe previamente de contar con el crédito |
presupuestario correspondiente; T

et 2
Que, el numeral 17.7 del articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252- Decrelor}; l‘hp‘t

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, > ¥ &°

o GERFNCIA DE
aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, sefiala que, luego de la conforme a la “niitsinic:.
normativa de la materna se inicia la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente. S

ejecucion fisica de las inversiones. Asimismo, en el 17 8 establece: “Las modificaciones que se
presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben numeral mantener la
concepcion técnica econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por |
ULI antes de ser ejecutadas”™

’

Que, de la misma forma se tiene el Articulo 33" de la Directiva N° 001-2019-EF/63. A
"Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de inversion:
refiere a la ejecucion fisica de las inversiones, siendo lo siguiente

“331 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente segin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que
correspondan en el Banco de Inversiones.

33.2 Las modificaciones durante la ejecucicn fisica de las inversiones deben ser registradas porla UET
antes de su ejecucidn, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos
de inversidn y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucidn para IOARR, segin corresponda, y
siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion.

33.3 Durante la ejecucicn fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de
las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones,
pardmetros y cronograma de ejecucidn previstos en los expedientes técnicos o documentos
equivalentes.”
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’:rquo Respecto a la variacion presupuestal producida por la variacion presupuestal solicitada, se
tiene que la Directiva General del Sistema del Sistema Nacional de Programacién Multianual y ';Q"‘\'\DA '
Gestion de Inversiones aprobada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 en cupdS
Art. N° 33 sobre ejecucion fisica de Inversiones, no establece restriccion alguna respecto a l :
variacion porcentual de presupuesto excepto el mantener la concepcidn técnica M
dimensionamiento en el caso de proyectos de inversién, apartindose de la Directiva ya derogada
(Directiva N° 003-2017-EF/63.01 que establecia que los incrementos en adicionales mayores
establecidos como tope en la ley de contrataciones -15%- deberian contar con la autorizacion de
la Contraloria de la Republica);

Que, de conformidad a la Directiva N° 11-2022-MDO/GM “Directiva para la ejecucion dd f"“
obras por Administracion Directa en la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” aprobai \
mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 744-2022-MDO/GM, de fecha 23 de diciembre

del 2022; \i‘m “"“

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 0202-2023-GM-MDO/U. del 04 de agosto | :4&‘\'\““? Y%
del 2023, se aprueba expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE[S
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ESTUDIANTE DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO
DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL \2
DEPARTAMENTO DEL CUSCO" CUI N°2589136, por un monto de S/2°458,000.66 (Dos
millones cuatrocientos cincuenta'y ocho mil con 66/100 soles ) con un plazo de ejecucion de 240 |
dias calendario, bajo la modalidad de administracion directa;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 0127-2024-GM-MDO/U. de Jecha 01 des
abril del 2024, se aprueba el expediente técnico modificado N° 01 (Ampliacién de Presupuesta\?" A AL
N°01) del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV, \NiRAESIRUC ..

ESTUDIANTE DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE ==
OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEIL DEPARTAMENTO DEL .
CUSCO" CUI N° 2589136, con un presupuesto adicional de S/ 783,076.51 soles; /;4’. ON P X

/s
Que, medianie Resolucion de Gerencia Municipal N° 205-2024-GM-MDO/U. de Jecha 06 e.’&
mayo del 2024, se aprueba el expediente técnico modificado N° 02 (Ampliacién de Plazo N° 0&
del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 1.4 A \°‘c > "‘
ESTUDIANTE  DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE AN Jlf‘mf/
OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL

CUSCO" con un plazo de ejecucion de 134 dias calendarios y teniendo como nuevo plazo de
ejecucion total de la obra:374 dias calendarios;

Que, mediante el Informe N° 298-GEVG-RO-MSMU-AE/GI-MDO-2024, de Jecha 18 de
setiembre del 2024, quien remite el expediente técnico modificado N 03, que incluye la
Modificacion Presupuestal N° 02 y la Ampliacién de Plazo N° 02 del proyecto de Inversion
Publica "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN IA AV,
ESTUDIANTE DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL
CUSCO" con CUI N° 2589136,

“Mejor Puelile. Furistico del Mundo” - -
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m, mediante el Informe N° 01617-OQL/GI-GM-MDO-2024, dewfecha]zS’ de setiembre del

“AFig 2024, emitido por el Gerente de Infraestructura Ing. Omar Quinto Laurel, quién solicita

revision, evaluacion y aprobacién del expediente modificado N° 03 de Ampliacion de Plazo N5,
02 y Ampliacion Presupuestal N° 02 para la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D, S
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ESTUDIANTE DE LA CIUDAD DE OLLANTAY TAMBER|
DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DK
DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con CUI N° 2589136;

Que, mediante el Informe N° 020-FJCB-IP-OSLTP/MDO-2024, de Jecha 19 de setiembre de
2024, emitido por el Inspector de Proyecto Ing. Francisco J. Cardenas Bejar, quién hecha la
valoracién al Expediente Técnico Modificado N° 03, presentado por el Residente del Proyecto
da CONFORMIDAD a la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales por partidas de
mayores metrados y deductivos por el monto de S/ 213,190.25 (Doscientos Trece Mil Ciento 1o
Noventa con 25/100 soles) teniendo un presupuesto total de S/ 3°'454,267.42 (Tres millones 2
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y seis con 42/100 soles) e indica que
existe una variacion del +40.53 % respecto al presupuesto inicial aprobado; asi mismo se da
conformidad al Periodo Adicional de 71 dias calendario con lo que el pazo total de ejecucion

serd de 445 dias calendario con fecha de inicio 21/09/2024 y fecha de culminacion el P
30/11/2024; ’(.\‘}'\'\ Do/"

Que, mediante el Informe N° 310-2024-WGF-OSLTP/MDO, de Jecha 19 de setiembre
2024, emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia (\®
Proyectos Ing. Wenceslao Gastafiaga Figueroa, remite la Conformidad y Validacion del S YIN
Expediente Técnico Modificado N° 03 con Ampliacién de Presupuesto N° 02 y Ampliacién de |
Plazo N° 02 del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD '
URBANA EN LA AV. ESTUDIANTE DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO &
DE OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DELés“\%
CUSCO" con CUI N° 2589136, solicitando un monto de ampliacién presupuestal por S
213,190.25 (Doscientos trece mil ciento noventa con 25/100 soles) teniendo como nuevo costrg?_%
total del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.{ S N
ESTUDIANTE  DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE S~
OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL
CUSCO" el monto de S/ 3, 454,267.42 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil TXK
doscientos sesenta y siete con 42/100 soles) y cabe indicar que existe una variacion 4 _\i’;@.‘:»‘.""‘lcefi
+40.53 % respecto al presupuesto inicial aprobado; asi mismo se da conformidad al peri @1 O\
adicional de 71 dias calendario con lo que el plazo total de ejecucion serd de 445 d(a.\ N 0D
calendario con fecha de inicio 21/09/2024 y fecha de culminacicn el 30/11/2024 ; \%.

N N A

. ' ."'-.-._"O' Lmt/
Que, mediante el Informe N° 01619-OQL/GI-GM-MDO-2024, de fecha 19 de setiembre del =

2024, emitido por el Gerente de Infraestructura Ing. Omar Quinto Laurel, quién otorga visto

bueno y conformidad a evaluacion al Expediente Técnico Modificado N° 03: Modificacién
Presupuestal N° 02 y Ampliacién de Plazo N° 02 para la Obra: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ESTUDIANTE DE LA CIUDAD DE
OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE
URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO” con CUI N° 2589136, por lo que solicita

opinion legal para la emisién del acto resolutivo aprobatorio;

|m) B
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INKA VIVIENTE DE OLLANTAYTAMBO

e/ mediante el Informe N° 1 93 2024-DISL-OPP/MDO, de Jecha 19 de setiembre del 2024,
7 emitido por la Jefa de Planificacion y Presupuesto C.P.C. Denisse Iveth Sayco Lovon, quién
otorga viabilidad para realizar expediente modificado para la aprobacién del szpedzente//’q\’“\DADO/
Modificado N° 04 en fase de inversion con Ampliacion de Plazo N° 02 y Ampliacion de = 9
Presupuesto N° 02 del Proyecto de Inversion: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D]LZ ~, X
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ESTUDIANTE DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO %
DEL DISTRITO DE OLIANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL 5
DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con CUI N° 2589136, y recomienda realizar la busqueda de /
un proyecto habilitador para la asignacion presupuestal solicitada, asi mismo recomienda que
la presente sea derivada a la Oficina de Asesoria Juridica;

emztzdo por la Jefa de Asesoria Juridica, Abog Jem/her /amara Martmez Barrientos, ()]’INA
recomienda APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 02 por el termino de 71 dias calendario del
proyecto de inversion denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN 1A AV. ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO
DE OLLANTAYTAMBO, DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO Dk §
CUSCO", con Cédigo Unico de Inversion (CUI) N° 2589136, por la causal de mayores metrados
partidas nuevas y deductivos en las partidas programadas y la ejecucion de las mismas, siendo\e
la nueva fecha de conclusién de la obra el 30 de noviembre del aiio 2024 y el nuevo plazo de
ejecucion total de la obra: 445 dias calendario, al contar con la aprobacion de las dreas técnicas ||
respectivas como es el caso de la Gerencia de Infraestructura, la Oficina de Supervision y < l'
Liquidacion y Transferencia de Obra de la entidad edil. Y APROBAR la Modificacién ,@P
Presupuestal N° 02, con ampliacion presupuestal por el monto total de S/ 213,190.25 (Dosczentos:’§
trece mil, ciento noventa con 25/100 soles), del Expediente Técnico denommadn\
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ESTUDIANTES DE

REACIA
’NrRAEBIRU(.DE

L4 CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEIL ——

DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2589136, por las causales de mayores gastos
generales y de inspeccion, necesarios para lograr el objetivo final de la obra, teniendo como
nuevo presupuesto total modificado la suma de S/ 3'454,267.42 (Tres millones cuatrocientus: q;
cincuenta y cuatro mil, doscientos sesenta y siete con 42/100 soles), por las conszdemcz:rn,’/{ \ A %
4

expuestas precedentemente.

Que, el Art. 6°de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que el /llcalc\fcso C ,4—‘ RO
es el representante legal de la municipalidad y su méxima autoridad administrativa, lo que LA
concuerda con lo previsto en el Articulo 43° de la citada Ley. estableciendo en forma expresa
que mediante resoluciones de Alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter
administrativo. En este mismo sentido se tiene la Resolucion de Alcaldia N° 011-2024-A-MDO
de fecha 02 de enero de 2024, que dispone la delegacion de facultades resolutivas y
administrativas por parte del Sr. Alcalde hacia el Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela
Cajamarca, por lo que la aprobacién de la resolucién de Ampliacion de Plazo y Ampliacion de
Presupuesto se debe formalizar a través de Resolucion de Gerencia Municipal, por tanto;

SE RESUELVE:

“Mejor ue%awa.sucadee.Munda
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ﬁ%\J{TI’CUiO PRIMERO. — APROBAR la Modificacién en fase de inversién N° 03, coy

0 Ampliacion de Plazo N° 02 por el termino de 71 dias calendario del proyecto de inversic

ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO DEIL DISTRITO DE R
OLLANTAYTAMBO, DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ="

CUSCO", con Cédigo Unico de Inversién (CUI) N° 2589136, por la causal de mayores metrados,

partidas nuevas y deductivos en las partidas programadas y la ejecucion de las mismas, siendo /e\
la nueva fecha de conclusion de la obra el 30 de noviembre del afio 2024 y el nuevo plazo ¢ %
ejecucion total de la obra: 445 dias calendario.

ARTICULO SEGUNDQ. - APROBAR la Modificacion Presupuestal N° 02, con ampliacion
presupuestal por el monto total de S/ 213,190.25 (Doscientos trece mil, ciento noventa con 25/100
soles), del proyecto de inversion denominado. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVIIIDAD URBANA EN LA AV. ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE OLLANTAYTAMBO
DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° ‘&\ME‘%
2589136, por las causales de mayores gastos generales y de inspeccion, necesarios para logrﬁ{ % %
el objetivo final de la obra, teniendo como nuevo presupuesto total modificado la suma df;‘?/

3'454,267.42 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil, doscientos sesenta y siete kn G
42/100 soles), por las consideraciones expuestas precedentemente. HFRA

S
A

Lo

ARTICULO TERCERQ. - ENCARGAR a la Unidad Ejecutora de Inversiones que, previo a
la ejecucion fisica de inversion, deberd registrar y actualizar el Formato N° 08-A: Registro en la
Fase de Ejecucion para proyectos de inversion, para lo cual se deriva el expediente completo de
Modificacion en fase de inversion N° 03, con Ampliacion de Plazo N° 02 y Ampliacién@ o 2
Presupuesto N° 02, con todos sus actuados, para su registro, custodia y acciones |
corresponda. ;

Programacion Multianual, Oficina de Planificacion y Presupuesto y demds instancias
administrativas pertinentes, para su fiel y estricto cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacion

de la presente resolucion en el portal institucional www.muniollantaytambo.qob.pe, para
conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

A7
Dr. iialdo Valenziss gl g}ij}i}}i&;aé“
GERENTF M'.JN!CtPAL

“Mejor Pueble Furistice def Mundo”
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