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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 048-2022-MDO/GM

Ollantaytambo, 31 de enero de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:

EI CONTRATO DE SERVICIOS N° 156-2021-MDO; Orden de Servicio N° 1254 - 2021; Expediente
Administrativo N° 0175-2022, de fecha 19 de enero de 2022, suscrito por el Arq. Danni Romero Gallegos;
Informe N° 016-2022-MDO/GM-OEP/AAVB, de fecha 20 de enero de 2022, el Jefe de la Oficina de Estudios
y Proyectos; Informe N° 044-2022-MDO-GM/OSLI/CABR, de fecha 25 de enero de 2022, el Jefe de
Supervision y Liquidaciones de Obras; Informe N° 028-2022-MDO/GM-OEP/AAVB, de fecha 27 de enero de
2022, el Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos; Informe N° 008-2022-MDO/GM-UF/PAHC, de fecha 28
de enero de 2022, suscrito por el Jefe (e) de la Unidad Formuladora; Informe N° 012-2022-MDO/GM-
OPMI/LAFV, de fecha 28 de enero de 2022, el Responsable de la Oficina de Programacion Multianual de
o+ Inversiones; Informe N° 043-2022-MDO/GM-OPP/MVAS, de fecha 31 de enero de 2022, la Jefa de la Oficina
:7} de Planeamiento y Presupuesto; Informe y Opinion Legal N° 022-2022-MDO-0AJ-GVT de fecha 31 de enero
25" de 2022, emitido por el Asesor Legal; y,

CONSIDERANDO:

ST G Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, modificado por el articulo anico de la Ley N°
\ 27860, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley 27972,
. 1= Ley Organica de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica
/- y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de

g

S.¢" gobierno administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

e

rFe—

Que, de conformidad con el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Organica de
i Municipalidades”, los gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada
Aectos %. prestacion de los servicios pablicos y locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su jurisdiccion;

' Bo §;}’l por lo tanto, es funcion de la municipalidad ejecutar directamente o proveer la ejecucién de la obras de
o8/ infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccion, el comercio, el transporte y la comunicacion en el distrito; tales como pistas o calzadas, vias,
puentes, parques, mercados, canales de irrigacion, locales comunales y obras similares; de conformidad con
lo regulado por el numeral 4 del articulo 79° de la Ley N°27972 Ley Organica de Municipalidades;

Que, la Ley N° 27972, en su articulo 82 establece que, “Las municipalidades, en materia de educacion,
ciencia, tecnologia, innovacion tecnolégica, cultura, deportes y recreacion, tienen como competencias y
funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y el gobierno regional las siguientes:” 1. Promover
el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarr ollo de comunidades educadoras; 2.
= Disefiar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccion, en coordinacion con la Direccion Regional
de Educacion y las Unidades de Gestion Educativas, segiin corresponda, contribuyendo en la politica
educativa regional y nacional con un enfoque y accion intersectorial; 3. Promover la diversificacion curricular,
incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, econémica, productiva y ecolégica. ... );

Que, el Articulo 8° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, establece lo siguiente, la
autonomia es el derecho y la capacidad efectiva del gobiemo en sus tres niveles, de normar, regular y
administrar los asuntos plblicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e
instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones,
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en el marco de la unidad de la nacion. La autonomia se sujeta a la Constitucion y a las leyes de desarrollo
constitucional respectivas”;

Que, seglin lo dispuesto en la Ley N° 26338, Ley General de Servicio de Saneamiento, se declara a los
servicios de saneamiento como servicios de necesidad y utilidad Pablica y de preferente interés Nacional,
cuya finalidad es proteger la salud de la poblacion y del ambiente;

Que, el articulo 59° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, distingue dos
& modalidades de ejecucion presupuestal de las actividades, proyectos y sus componentes: a) Ejecucion
“orey, Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor
7" presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos asi como de sus respectivos Componentes, b)
% Ejecucién Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecucion fisica y/o financiera de las
6«»"‘; Actividades y Proyectos asi corto de sus respectivos Componentes, es realizada por una Entidad

"'Z’*'-’_ffl’.i@**’ " distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con
\ A una Entidad piblica, sea a titulo oneroso o gratuito;

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, “Normas que regulan la ejecucion de las obras publicas
*\ por administracion directa’, establece que, es requisito indispensable para la ejecucion de obras, contar con
“el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el titular de! pliego; el mismo que comprendera
.7/ basicamente lo siguiente, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto
%" base con su andlisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra;

\:‘;f)’
Que, la Directiva N° 001-2019-EFA53.01, aprobada por la Resolucién Directoral N°001-2019- E.F/63.01,

,{;N_ z}('bublicada en el Diario Oficial “El Peruano " el 23 de enero del 2019, en su Capitulo V, Sub capitulo I, Articulo
fS ETps C%,\ 32°, numeral 32.3. regula que: “Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento

s ] equivalente, la UE remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion
Be \?5/ debidamente visado y firmado a la UF para su revision, evaluacion y posterior aprobacién de la consistencia

*7 de dicho documento con la concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion. La
aprobacion de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobacién del expediente técnico o
documento equivalente, (...)";

Que, a priori, este despacho considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en la
/ '\ norma para tal efecto, teniendo en cuenta el marco normativo del articulo 17° del Decreto Supremo N° 284-
[ o] 1, 2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
</ Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la
aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia
la ejecucion fisica de las inversiones; mientras el numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se
presenten durante la ejecucion fisica del provecto de inversion deben mantener la concepcion técnica,
economica v dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UE antes de ser ejecutadas:;

i

Que, segun la Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica aprobada por Resolucién
Directoral N° 003-2011-EF/68.01 - Directiva N° 001-2011-EF/68 01, en su Articulo 27° numeral 27.1, durante
la fase de inversion, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del
monto de inversion con el que fue declarado viable el PIP Las variaciones que pueden ser registradas por el
organo que declard la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificacién de dicha

N viabilidad, siempre que el HP siga siendo socialmente rentable, deberan cumplir con lo siguiente a) Tratarse
ﬁﬁ' de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a el aumento en las metas

asociadas a la capacidad de produccion del servicio; el aumento en los metrados: el cambio en la tecnologia
: de produccion: el cambio de la alternativa de solucion por otra prevista en el estudio de preinversion mediante
Nermenstt™ el que se otorgd la viabilidad. ef cambio de la localizacién geografica dentro del ambito de influencia del PIP:
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el cambio de la modalidad de ejecucion del PIP: el resultado del proceso de seleccion y el plazo de ejecucion;

Que, asimismo, con fecha 28 de abril de 2020, mediante Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA,
modificada por la Resolucién Ministerial N° 265-2020 y la Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA, se
=—3aprobo el documento técnico denominado: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores
13, con riesgo de exposicion a COVID-19" el cual fue derogado posteriormente con la expedicion de la
/ Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 30 de Junio del 2020, que aprueba los “Lineamientos
para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID
19,

7t Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2006-AG y modificatorias, se aprobo el Reglamento de fa Ley

®%:N° 28585, el cual tiene por finalidad normar las iniciativas del sector pablico (nacional, regional y local) en

; ,,nl';‘ materia de riego tecnificado, asi como definir los alcances del Programa y sus articulacion nacional, regional

Li‘& _;.__fﬁ'“ y local, ademas de establecer los beneficiarios del mismo, la asignacion de los incentivos de riego tecnificado,
y los proyectos a ser financiados;

\ Que, el articulo 18° del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por Decreto Supremo
2\ N° 082-2019-EF, sefiala; “18.1 La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes

y.f;;;y servicios y el valor referencial en el caso de ejecucion y consultoria de obras, con el fin de establecerla
‘54’ aplicacion de la presente ley y el tipo de procedimiento de seleccion, en los casos que corresponda, asi como
j gestionar la asignacion de recursos presupuéstales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha
determinacion, asi como su actualizacion;

A\ Que, el articulo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente prescribe, que las
%\\especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el

<)/ requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales
'/ relevantes para cumplir la finalidad piblica de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta,
incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento espacial,
tales como la georreferenciacion, en obras y consultorias e obras;

Que, en ese mismo sentido normativo, de una lectura conjunta de los articulos 29° y 34° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado se puede decir que el requerimiento debe incluir las disposiciones
derivadas en las normas de caracter obligatorio que regulan el objeto de la contratacion, siendo que, en el
caso de “presupuesto de obra", éste debe contener, entre otros aspectos, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, por lo que, corresponde sefialar que, el expediente técnico contendria un vicio en caso
no contenga la informacion actualizada de los costos laborales para el personal de campo (pedn, oficial, y
operario); aunado de ello es la obligacion de la presentacion e implementacion del “Plan de Vigilancia,
Prevencion y Control del COVID-19";

Que, el expediente técnico de obra estaba definido como “El conjunto de documentos que comprende
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra,
fecha de determinacion del presupuesto de obra, Valor Referencial, analisis de precios, calendario de avance
de obra valorizado, férmulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estado de suelos, estudio geoldgico, de
impacto ambiental u otros complementarios”;

Que, en fecha 16 de diciembre de 2021, la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y el consultor Danni
Romero Gallegos, suscriben el CONTRATO DE SERVICIOS N° 156-2021-MDO, para la prestacion del
servicio de consultoria denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL
LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL
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DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N° 2508159, con un costo total de S/ 18,000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 soles) y que tiene un plazo de
ejecucion de 30 dias calendarios;

Que, en fecha 16 de diciembre de 2021 se notifica al consultor Sr. Danni Romero Gallegos, la Orden de
Servicio N° 1254 - 2021, para la prestacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
= DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
“am ")\ PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con
- JCUI N° 2508159;

, Que, mediante Expediente Administrativo N° 0175-2022, de fecha 19 de enero de 2022, suscrito por el
Y Arg. Danni Romero Gallegos, por el cual manifiesta lo siguiente: (...) Previo cordial y afectuoso saludo me
(g dirijo ustedes para manifestarle el cumplimiento en el levantamiento de observaciones para el expediente
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS
A<\ ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
. .- ‘\fgﬁtPROVINCIA DE URUBAMBA — DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones 2508159,

bl )5, cuya estructura presupuestal es la siguiente:
S

P
;‘%’;-’ o2

=
ik

o

ITEM DESCRIPCION UNID. | CANT. | PRECIO | PARCIAL | SUB TOTAL
COMPONENTE 01: ADECUADO
DESEMPENO PEDAGOGICO DE LOS
DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL, INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA 97,892.00
Y SECUNDARIA

ADECUADOS EQUIPOS Y MATERIALES
PARA EL DESEMPENO DOCENTE
COMPONENTE 02: ADECUADO
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES ACADEMICAS DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIA,
PRIMARIA Y SECUNDARIA
FORTALECIMIENTO ACADEMICO EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 68,826.00
DISTRITO

REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES
EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN 69,966.00
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO
ADECUADAS CAPACIDADES
ACADEMICAS DE PARTE DE LOS
ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA'Y

157,292.00

59,400.00

538,835.80

43,200.00

2.3
s Y SECUNDARIA

SN ADECUADOS MATERIALES PARA EL
{ @/ 24 | APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES | 39684380
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COMPONENTE 03: ADECUADAS
3 CONDICIONES DEL ENTORNO DE ) L } ) 510,505.00
ENSENANZA '
ADECUADA PARTICIPACION DE LOS
31 | AGENTES EDUCATIVOS 510,505.00
Costo Directo 1,206,632.80
GASTOS GENERALES 16.31% | 196,851.75
GASTOS DE SUPERVISION 4.31% 51,977.25
= LIQUIDACION 0.99% 12,000.00
S -\ EXPEDIENTE TECNICO 1.49% 18,000.00
s ~f TOTAL : 5/1,485,461.80
T st/
| AT Que, mediante Informe N° 016-2022-MDO/GM-OEP/AAVB, de fecha 20 de enero de 2022, el Jefe de la

Oficina de Estudios y Proyectos, Ing. Albers Antony Vilca Becerra, opina lo siguiente: (...) Previo un cordial

saludo, por intermedio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de remitir el expediente técnico del

A\ proyecto denominado: ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE

= APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE

_i;,\,g,!OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI 2508159,

| c§§'§‘4"" con levantamiento de observaciones, para su revision respectiva, por lo que solicito se remita a la Oficina de
= Supervision y Liquidacion de Inversiones para su revision y pronunciamiento correspondiente;

=

432 PRe

c')'s %\\CONCLUSIONES: La oficina de supervision y liquidacion de inversiones declara APROBADO al expediente
=) Técnico proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE
APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO". 1.
RECOMENDACIONES: Se recomienda continuar con su framite correspondiente para la aprobacién con acto
resolutivo del expediente técnico: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO
DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCQ’ realizadas por la

\ oficina de supervision y liquidacién de transferencia de proyectos;

Que, mediante Informe N° 028-2022-MDO/GM-OEP/AAVB, de fecha 27 de enero de 2022, el Jefe de la
Oficina de Estudios.y Proyectos, Ing. Albers Antony Vilca Becerra, opina lo siguiente: (...) Previo un cordial
saludo, por intermedio de la presente me dirijo a usted con Ia finalidad de solicitarle la Aprobacion mediante
acto resolutivo del expediente técnico del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO — PROVINCIA DE URUBAMBA — DEPARTAMENTO
DE CUSCO’, con Cadigo Unico de Inversiones: 2508159, el cual mediante el documento de la referencia, la
.Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones, realiza la aprobacion técnica del proyecto en mencion,
para proseguir con el tramite correspondiente y su aprobacion resolutiva; por lo que solicito se derive el
presente documento a la Unidad Formuladora;

Que, mediante Informe N° 008-2022-MDO/GM-UF/PAHC, de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por el
Jefe (e) de la Unidad Formuladora, Econ. Percy Alberth Hinojosa Cahuana, manifiesta lo siguiente: (...) Previo
cordial saludo, mediante el presente documento me dirijo a Usted, con la finalidad de comunicarle que en
cumplimiento a mis funciones, establecidas en el Decreto Legislativo N° 1252, y la DIRECTIVA N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones -
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arrer

INVIERTE.PE, aprobada por la RD N° 001-2019-EF/63.01, el 23 de enero de 2019 y segun el articulo 32.3
. que indica: “previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI
\ remite el Formato N°08-A: registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion debidamente visado
~y firmado a la UF para su revision, evaluacion de dicho documento con la concepcion técnica y el
dimensionamiento del proyecto de inversién. La aprobacion de la referida consistencia constituye requisito
para la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente”; por lo referido se procedié a evaluar la
consistencia del proyecto de Inversién denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA 'Y SECUNDARIA
2 DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO’;
) «\con Cadigo Unico de Inversiones: 2508159; donde se concluye y se declara CONSISTENTE, se recomienda

"/ derivar a las oficinas correspondientes para su tramite correspondiente;

Que, mediante Informe N° 012-2022-MDO/GM-OPMI/LAFV, de fecha 28 de enero de 2022, el
Responsable de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones — OPMI, Econ. Luis Alberto Flores
sem—~f  Vilca, da la siguiente opinion: (...) CONCLUSION: Se da OPINION FAVORABLE al proyecto
7 ’\\ ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS

'z ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -

s  PROVINCIA DE URUBAMBA — DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2508159, porque cumple con los
\\ e 4 siguientes aspectos: « La inversion contribuye al cierre de brechas y esta dentro de la programacion multianual
S de inversiones 2021-2023; « La inversion cumple con los criterios de priorizacion sectorial, a que se refiere la
Décima Disposicion Complementaria Final del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252; « No

;,(R\TALO\\\ euenta con procesos pendientes de cambio de Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de Inversiones;
/0 e . * No presenta duplicidad con otras inversiones o proyectos. RECOMENDACION: Para finalizar Ia UEI -

lo siguiente: 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el
avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las
condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos
equivalentes;

Que, mediante Informe N° 043-2022-MDO/GM-OPP/MVAS, de fecha 31 de enero de 2022, la Jefa de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, CPC. Maria Violeta Aguilar Silva, concluye lo siguiente; (...)
CONCLUSIONES: Por las consideraciones expuestas se da opinion favorable para la aprobacion del
proyecto de inversion MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE
APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N° 2508159;

Que, con Informe y Opinién Legal N° 022-2022-MDO-OAJ-GVT de fecha 31 de enero de 2022, el Asesor
Legal, opina por la PROCEDENTE aprobar el expediente técnico del proyecto de inversion plblica
denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE
EN LOS ALUMNOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA'Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO
- PROVINCIA DE URUBAMBA — DEPARTAMENTO DE CUSCQ’, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2508159;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura, la Oficina de
Supervisién y Liquidacién de Inversiones, Oficina de Programacioén Multianual de Inversiones, Oficina de
Estudios y Proyectos, y la Unidad Formuladora de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo;
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Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucién de Alcaldia N° 107-
2021-MDO-A-SG de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y
responsabilidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE TECNICO, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE
- %\LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL
!E‘ 2iNICIAL, PRIMARIA'YY SECUNDARIA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO — PROVINCIA DE URUBAMBA
b o~ DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2508159, con un valor total de

§3 inversion de S/ 1,485,461.80 (Un Millén Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con
5 80/100 soles), con un plazo de ejecucion de 300 dias calendarios, el cual sera ejecutado bajo la modalidad
de Proyecto por Administracién Directa, seglin el siguiente cuadro:

‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA
EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE NIVEL

NOMBRE DE LA INVERSION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

CODIGO UNICO DE INVERSIONES| 2508159

~MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA

PLAZO DE EJECUCION 10 MESES (300 DIAS CALENDARIOS)
COSTO DIRECTO 1,206,632.80
GASTOS GENERALES 196,851.75

PRESUPUESTO GASTOS DE SUPERVISION 51,977.25
GASTOS DE LIQUIDACION 12,000.00
TOTAL 1,485,461.80

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Sacial y Servicios Publicos el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolucién, la UEI debera cumplir con el registro actualizado en

>  ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Publicos, Oficina de
Supervision y Liquidacion de Inversiones, Oficina de Administracion y Finanzas, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento del presente acto
-resolutivo.

- ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informética la difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

!i; ‘ REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

~
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