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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 247-2020-MDO/GM.

Ollantaytambo, 30 de octubre de 2020

i ELGERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
o 60‘»‘3“ DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.
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'PAL'\;%? VISTO:

El CONTRATO DE SERVICIO N° 069-2020-MDO, “CONTRATACION DEL SERVICIO DE
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MONITOREQ TECNICO DEL INTERNET EN LAS COMUNIDADES
DE QUELCANCA, YANAMAYO, PATACANCHA, HUILLOC, PALLATA, PISCACUCHO, PHIRY,
PACHAR, POMATALES, MARKURAY, SOCMA, QUESQA, TASTAYOC, CHAMANA Y PRIMAVERA”,
A 3‘?‘;\ de fecha 31 de julio de 2020; Informe N° 148-2020-MDO/GM-GDSySP-LAFYV, de fecha 21 de octubre de

4 13_}_, 2020; Informe N° 705-2020-MDO/GM-GDSySP/DMT, de fecha 21 de octubre de 2020, emitido por la
4\ "} Gerente de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Publicos; Informe N° 038-2020-MDO/ULA-
&7/ ADBIYME, de fecha 26 de octubre de 2020, emitida por el Responsable de la Unidad de Logistica y
Servicios Auxiliares; C.C.P. N° 0000001865-2020 e Informe N° 200-2020-MDO/GM-OPP/MVAS emitido
por la Jefa de la Oficina de Planificacion y Presupuesto; Informe y Opinién Legal N° 250-2020-MDO-0AJ-
GVT emitido por el Asesor Legal; y,
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CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por el articulo Gnico de
la Ley N° 27860, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de
la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

T Que, mediante Que, conforme a ello se suscribié el CONTRATO DE SERVICIO N° 069-2020-
@Q\um % or :MDO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MONITOREO TECNICO
| § vsea. DEL INTERNET EN LAS COMUNIDADES DE QUELCANCA, YANAMAYO, PATACANCHA, HUILLOC,
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""" PALLATA, PISCACUCHO, PHIRY, PACHAR, POMATALES, MARKURAY, SOCMA, QUESQA,
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TASTAYOC, CHAMANA Y PRIMAVERA, por los meses de agosto hasta octubre del presente afio, por
el monto de S/ 14,940.00 (Catorce mil Novecientos Cuarenta con 00/100 soles):

Que, con Informe N° 148-2020-MDO/GDSySP-LAFV, de fecha 21 de octubre de 2020, suscrito
por el Residente de Proyecto, Econ. Luis Alberto Flores Vilca, mediante el cual manifiesta que, la
suspension de las clases presenciales de nuestro de Distrito, y a nivel nacional sera hasta el siguiente
afio 2021, por lo cual se solicita una ampliacion del Contrato N° 069-2020-MDO, Ia misma que debera
hacerse efectiva a partir del 01 noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020, por el monto de S/ 9,960.00
(Nueve Mil Novecientos Sesenta con 00/100 soles) afecto a la meta 0020, "MEJORAMIENTO DEL
PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO, DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO":

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17° del DECRETO SUPREMO Ne 004-2019-JUS, DECRETO
SUPREMO QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY Ne 27444 - LEY DEL
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto
administrativo, que la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su
adopcion;

i Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
&y porel Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...), Articulo 34. Modificaciones al contrato,
341 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por
orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna
y eficiente. En este tltimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones
no deben afectar el equilibrio econdmico financiero del contrato; en caso contrario, la-parte beneficiada
debe compensar econémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion
al principio de equidad; 34.2.- El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion
de prestaciones adicionales, ii) reduccién de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y
(iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento; 34.9.- El contratista puede solicitar la ampliacion del
plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, Que, a través del DECRETO SUPREMO N2 344-2018-EF, se aprobé el Reglamento de la
Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: Articulo 158.
Ampliacion del plazo contractual; 158.1.- Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos: (...) y
Articulo 160. Modificaciones al contrato, 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del
articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que
sustente: i) la necesidad de la modificacién a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y i)
que sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no
son imputables a las partes, b) En el caso de contratos sujetos a supervision de terceros, corresponde
contar con la opinién favorable del supervisor, ¢) La suscripcion de la adenda y su registro en el SEACE,
conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2.- Cuando la modificacion implique el incremento del precio,
adicionalmente a los documentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con lo
siguiente: a) Certificacion presupuestal y b) La aprobacién por resolucién del Titular de la Entidad:;
160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificacion del contrato establecidos en el articulo 34 de la
Ley, este puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores
caracteristicas técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad.
Tales modificaciones no varian las condiciones que motivaron la seleccion del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa
sobre contrataciones anterior a la actual, en la OPINION N° 132-2017/DTN, ha sefialado lo siguiente:
(...) Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142 del Reglamento, referido a modificaciones
convencionales al contrato, preceptua los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar
las modificaciones previstas en el articulo 34-A de la Ley. entre los cuales se encuentra el; "Informe
técnico legal que sustente: (i) la necesidad de fa modificacion a fin de cumplir con el objeto del contrato
de manera oportuna y eficiente, (i) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la
contratacion y (i i i) que sustente que la modificacién deriva de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes”. (El resaltado es agregado),
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(..., CONCLUSION.- La modificacion del contrato -a que se refiere ef articulo 34 - A de la Ley- presupone
que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputabie a
alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no son
sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive
si el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

[
19 \(f; Que, mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU, Disponen el inicio del afio
~ 7{ escolar a través de la implementacioén de la estrategia denominada “Aprendo en casa’, a partir del 6 de
: gs;‘f abril de 2020 y aprueban otras disposiciones, y por el cual se prevé lo siguiente: {...), Articulo 1.- Disponer
443> el inicio del afio escolar a través de la implementacion de la estrategia denominada “Aprendo en casa”,
a partir del 6 de abril de 2020 como medida del Ministerio de Educacién para garantizar el servicio
educativo mediante su prestacion a distancia en las instituciones educativas publicas de Educacion
Basica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevencion y control del COVID-
19. Esta estrategia se regulara conforme a las disposiciones que para tal fin se emitan y funcionara de
manera complementaria una vez que se inicie la prestacion presencial del servicio educativo, Articulo 2.
%! La prestacion presencial del servicio educativo a nivel nacional en las instituciones educativas puablicas y
de gestion privada, en el afio 2020, inicia el 04 de mayo de manera gradual, con base a las
recomendaciones de las instancias correspondientes segin el estado de avance de la emergencia
sanitaria para la prevencion y control del COVID-19, Articulo 3.- Disponer, en el marco de la emergencia
sanitaria para la prevencion y control del COVID-19, que el servicio educativo brindado por instituciones
educativas de gestion privada de Educacion Basica a nivel nacional, en el afio 2020, se realiza conforme

a las siguientes disposiciones: (...);

Que, a través de la Resolucion Ministerial N° 00184-2020-MINEDU, de fecha 04 de mayo de
2020, se resuelve: {...), Articulo Unico.- Disponer que el inicio de la prestacion presencial del servicio
educativo a nivel nacional en las instituciones educativas plblicas y de gestion privada de Educacién
Basica, se encuentra suspendido mientras esté vigente el estado de emergencia nacional y la
emergencia sanitaria para la prevencion y control del COVID19, y hasta que se disponga dicho inicio con
= base a las disposiciones y recomendaciones de las instancias correspondientes segun el estado de

s “"mgff\ avance de la emergencia sanitaria;
A

DAY UE
LOGISAL :
heres = Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 2020 se declara
L YR £ en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario, por la existencia del
COVID-19, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 020-2020-SA y Decretos
Supremos N° 020-2020-SA por el término de noventa (90) dias calendario, a partir del 08 de setiembre hasta
el 06 de diciembre de 2020, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto
Supremo;

Que, el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM,
ampliado temporalmente mediante los Decretos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075- 2020-PCM,
N°® 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 146-2020-PCM; y
precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-
PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058- 2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N°
064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-
PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139- 2020-PCM, N° 146-2020-PCM y N° 151-2020-PCM y
N° 156-2020-PCM, por el término de treinta (30) dias calendario, a partir del O1hasta el 31 de octubre de
2020;
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Que, con Informe N° 705-2020-MDO/GM-GDSSP/DMT, de fecha 21 de octubre de 2020, suscrito
por la Gerente de Desarrollo Social y Servicios Publicos, Lie. Delfina Marocho Tapara, por el cual solicita
que se realice una ampliacién al Contrato de Servicio N° 069-2020-MDO, que se haga efectiva a partir
del 01 de noviembre de 2020, y con culminacion al 31 de diciembre de 2020, por el monto de S/ 9,960.00
(Nueve Mil Novecientos Sesenta con 00/100 soles);

= Que, con 038-2020-MDO/ULA-ADB/YME, de fecha 26 de octubre de 2020, suscrito por el Jefe
/& de la Unidad de Logistica y Almacén, CPC. Amilcar Davalos Baca, por el cual manifiesta lo siguiente:

7 (...), En nuestra opinién y dada la coyuntura actual Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se
declara el Estado de Emergencia y consiguiente ampliacion de estado de Salud COVID-19 y siendo una
zona de Emergencia sanitaria FOCALIZADA y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones
con el Estado, Art 100° b) situacién de emergencia, b.4) emergencia sanitaria y c) situacién de
desabastecimiento. ¢.2), Art 158° b), Art. 197° b), y no pudiéndose dar cumplimiento a la adquisicion de
las camionetas por parte del Ministerio del Interior, por la situacién actual, muy a pesar de tener en cuenta
| exceso en el limite de importes menores a 8 UIT, en nuestra opinién podemos Prorrogar el tiempo
~/del contrato antes mencionado, sin desestimar en informe legal también solicitado por esta misma
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Que, con Informe N° 200-2020-MDO/GM-OPP/MVAS, de fecha 27 de octubre de 2020, suscrito
por la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, CPC. Maria Violeta Aguilar Silva, mediante el
cual se indica los siguiente: {...), A solicitud del Area usuaria y debido a que el proyecto de inversion
plblica “Mejoramiento del Proceso de Aprendizaje a través de Servicios Deportivos y Artisticos en la
Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario del Distrito de Ollantaytambo — Urubamba
- Cusco” Inicio su ejecucidn con un presupuesto inicial asignado de S/ 195,789.00 no contando con mas
recursos disponibles en ese momento y recién en mes en curso se asignd una mayor asignacion
presupuestal, se otorga disponibilidad disponibilidad presupuestal favorable para la adenda del
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MONITOREQ TECNICO DEL
INTERNET EN LAS COMUNIDADES DE QUELCANCA, YANAMAYO, PATACANCHA, HUILLOC,
PALLATA, PISCACUCHO, PHIRY, PACHAR, POMATALES, MARKURAY, SOCMA, QUESQA,

\ TASTAYOC, CHAMANA Y PRIMAVERA, esto no contraviene lo normado en el Articulo 40. 40.3 del
“" Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado “No se incurre en fraccionamiento
cuando: a) se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo
ejercicio fiscal, cuando la contratacion completa no se pudo realizar en su oportunidad, debido a que no
se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar dicha contratacion completa, o surge
una necesidad imprevisible adicional a la programada’ (...);

Que, con C.C.P. N° 0000001865-2020 emitido por la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
dar disponibilidad presupuestal para la atencion de lo solicitado, teniendo el siguiente disgregado:

SEC. FUNC.: | 020 - 2020: “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE
SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRITO DE
OLLAYTAMBO ~ URUBAMBA - CUSCO".

L

\\)“\-c,\vauu,.;}\

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
PARTICIPACIONES.
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Que, mediante Informe y Opinion Legal N° 250-2020-MDO-OAJ-GVT de fecha 30 de octubre de
2020, emitido por el Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, opina lo siguiente: “Es
PROCEDENTE, aprobar la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE CONTRATO (ADENDA) DEL
SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MONITOREO TECNICO DEL INTERNET EN LAS
COMUNIDADES DE QUELCANCA, YANAMAYO, PATACANCHA, HUILLOC, PALLATA,
PISCACUCHO, PHIRY, PACHAR, POMATALES, MARKURAY, SOCMA, QUESQA, TASTAYOC,
CHAMANA'Y PRIMAVERA, CONTRATO N° 069-2020-MDO, documento que, corresponde ser aprobado
mediante Resolucion de Gerencia Municipal, de conformidad a la delegacion de funciones y afribuciones
a esta instancia, y cumpliendo las disposiciones normativas previstas por el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF;
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRETO
SUPREMO N° 344-2018-EF; y demas normativas aplicable al caso concreto;

Estando a lo expuesto, y a las atribuciones conferidas en la Ley Orgéanica de Municipalidades —
Ley No 27972; y a las facultades conferidas por la Resolucién de Alcaldia N° 168-A-SG-MDO, De
Delegacién de Facultades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el AMPLIACION DE PLAZO DE CONTRATO (ADENDA) DEL
/  SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MONITOREO TECNICO DEL INTERNET EN LAS
COMUNIDADES DE QUELCANCA, YANAMAYO, PATACANCHA, HUILLOC, PALLATA,
PISCACUCHO, PHIRY, PACHAR, POMATALES, MARKURAY, SOCMA, QUESQA, TASTAYOC,
CHAMANA Y PRIMAVERA, CONTRATO N° 069-2020-MDO a la fecha del término del contrato,
conforme lo dispuesto en el Articulo 17° del Texto Unico Ordenado, de la Ley N° 27444, Ley de
Procedimientos Administrativos General, por el valor de S/ 9,960.00 (Nueve Mil Novecientos Sesenta con
00/100 soles).

’SﬁLi’\A
/7 DDA:'%,;\
o/Aijaees = ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Unidad de Logistica y Servicios Auxiiares, elabore
%, U°B" & ADENDA AL CONTRATO N° 069-2020-MDO, para el alquiler de camioneta con eficacia anticipada a la

® fecha de su terminacion, por el mes de octubre al mes de diciembre del presente afio fiscal, en

consideracidn a los fundamentos expuestos en |a presente resolucion.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, al Responsable de la Unidad de Logistica y servicios Auxiliares,
de cumplimiento a lo dispuesto en el presente acto resolutivo.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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