MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-2022
CIUDAD INKA VIVIENTE
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 257 -2019-GM-MDO.
Ollantaytambo, 30 de diciembre del 2019

,ij} NG El Informe N°024-2019-GDSySP/RP-EAJS emitido por el Residente de Obra quien solicita la
z:aprobacion de la ampliacion de plazo N° 01; Informe N° 079-A-2019-MDO-GM-OSLI/FAJA emiido por el

5

.\\&\; 7 \g}.lefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones; Informe N°033-A-2019-OPMI-MDO/AZP
@"‘ﬁgﬁf del Responsable de la Oficina de Programacion Multianual de Inversion; e Informe N° 104-2019-MDO/AL
emitido por el Asesor Legal; vy,
' CONSIDERANDO.-

¥ Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por la Ley N° 27680, sefiala
pe los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
. petencia, concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la ley N° 27972, Ley Organica de
“\ Municipalidades;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 025-2017-MDO/GM, se dio fa aprobacion del
expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE
SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL,
PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO® con CUI
N*® 2322288, con un presupuesto de S/ 2, 136,824.20, por un plazo de ejecucion de seiscientos (600) dias
calendarios;

%\ Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 1.3) del articulo Primero de la Resolucion de

AW Contraloria N° 195- 88-CG "Normas que Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracion

=3k Birecta”, Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Infemo para las

- Entidades del Estado, Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2019, Ley

=~ N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Controt y de la Contraloria General de la Republica, que
disponen que el Expediente Técnico debe ser aprobado por Resolucion del Titular de Ia Entidad.

Que, la Directiva N* 001-2019-EF/63.01 *Directiva para la Ejecucion de Inversiones Piblicas en el marco
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones” aprobada por Resolucion
Directoral N° 005-2017- EF/63.01, modificada por Resolucion Directoral N°© 001-2019-EF/63.01, en el
numeral 7.4 del articulo 7o prevé: Previamente al registro del resuftado del expediente técnico o documento
equivalente, la UEI remite el Formato N°01 de la presente Directiva debidamente visado y firmado a la UF,
segln comresponda, para su revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de dicho
documento con la concepcién técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion. La aprobacion de
dicha consistencia constituye un requisito previo para la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente, por-quien comresponda, segin las normas de organizacion intema de la enfidad pilblica a
Gargo de 13 ejecucion de la inversion pablica, conforme al numeral 12.4 del articulo 12 del Reglamento del
Decreto Legislativo N°1252. 7.5 Tras la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, la
UEI registra en el Banco de Inversiones mediante los Formatos 01 o 02 de la presente Directiva, segiin
comesponda’, la informacion resultante del expediente técnico o documento equivalente aprobados,
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conforme a lo establecido en el numeral 12 3 del articulo 12° del Reglamento®; asimismo en su articulo
10° establece, "Los expedientes técnicos 0 documentos equivalentes tienen una vigencia maxima de tres

a Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones el Informe técnico sustentatorio
para la Ampliacion de Plazo N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A
TRAVES DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
N VEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA -
WSCO™ con CUI N° 2322288, siendo Ia justificacion “Paralizacion por Transferencia de Gestion”,
o Sfomponentes pendientes de ejecucion”, “Falfa de Asignacion Presupuestal”, *Desabastecimienio de
- Materiales™ y “Feriados®, siendo el otal de dias solicitados 600 dias calendarios y con informe N° 079-A-

Que, mediante Informe N°033-A-201 9-OPMI-MDO/AZP, el responsable de la Oficina de Programacion
Multianual de Inversiones (OPM1), emite opinion favorable para el expediente de Ampliacion de Plazo N°®

Y SECUNDARIO DEL, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" con CUI N° 2322288,
__ paralo cual recomienda que se dé pase la tramite administrado commespondiente y posterior tramite de
;;{_%s\}b_t_oso;('- incorporacion de inversiones no previstas a la programacion multianual de inversion PM 2019-2021.

‘é’o SR Que, mediante Informe N° 104-2019-MDOJ/AL emitido por el Asesor Legal de fecha 30 de diciembre
i 2 <del presente afio fiscal, ef Asesor Legal de la Municipalidad, opina favorablemente sobre la Ampiliacién de
" _Plazo N° 01 del proyecto en mencion;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura, la Oficina de
" Supervision y Liquidacion de Inversiones y la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Olantaytambo;

Estando a lo expuesto, y a las atribuciones conferidas en la Ley Organica de Municipalidades — Ley No
27972, y a las facultades conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 168-A-SG-MDO, De Delegacion de
Facultades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL
PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL, DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" con CUI N® 2322288, siendo la justificacion “Paralizacion
por Transferencia de Gesti6n®, ‘Componentes pendientes de ejecucion”, “Falta de Asignacion
Presupuestal”, “Desabastecimiento de Materiales® y Feriados”, siendo el tolal de dias solicitados 600 dias
calendarios, con un costo total de S/ 2, 136,824.20 (Dos miflones Ciento Treinta y seis mil Ochocientos
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Veinticuatro con 20/100 soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de Ia presente
Resolucion Gerencial.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER que el plazo modificado del proyecto "MEJORAMIENTO DEL
"‘; PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS
R)INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL, DISTRITO DE
£/ OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO" con CUIN° 2322288, es de 1,200 dias calendario con fecha
" de culminacion al 15 de julio de 2020.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR Ia presente Resolucion Gerencia Municipal a los Organos Técnico
Administrativos cormrespondientes de Ia Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informética la difusion de la presente
/ resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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