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“Capital Mundiak de la Tndianidad, Ciudad Fnka Viviente
“EL Primen Pueblo. con Encanto del Feur”

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0405-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 22 de diciembre del 2023

VISTOS:

0 ";;,\“ La Carta N° 006-ARQ.JAL-2023, de fecha 07 de noviembre del 2023, el Informe N° 610-2023-
\,-;"’\;\:L %‘QH/OSLTP-MDO, de fecha 20 de noviembre del 2023, el Jefe de la Oficina de Supervision,
&iquidacion y Transferencia de Proyectos, el Informe N° 022-2023-MDO/ECHCH-UNID-CONT.

\r&d”el CPC. Eber Challco Choque, en su condicién de Jefe de la Oficina de Contabilidad de la entidad
"7 edil, el Informe N° 701-2023-EQH/OSLTP-MDO, del Jefe de la Oficina de Supervision,

. Liguidacidn y Transferencia de Proyectos, el Informe Legal N°-2023-OAJ/EVA-MDO emitido por
/| el Asesor Legal de la MDO, y;

;oA

CONSIDERANDO:

DN
VA4 (g, Que, el Art, 194° de la Constitucion Politica del Peri de 1993, modificado por la Ley N° 30305,
/% prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gobierno Local que
;‘.{ vzan de Autonomia Politica, Econémica Administrativa, en los asuntos de su compelencia;
~Autonomia que segun lo denotado por el Art. II del titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgdnica de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer los Actos de Gobierno,

Administrativos y de Administracion, con sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, el articulo 23, numeral 23.3 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién
Publica, aprobada mediante Resolucién Directoral N” 003-201 I-EF/68.0 en el que sefiala: La Jase
de inversion culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y de
N corresponder, transferido a la entidad responsable de su operacién y mantenimiento. Habiendo
wumplido con lo anteriormente indicado, la UE debe elaborar el informe de cierre del PIP y remitir
adicho informe al 6rgano que declaro la viabilidad:

Que, el Expediente Técnico es un conjunto de documentos de cardcter técnico y/o Econdmico
que permiten la adecuada ejecucion de un Proyecto de Inversion ajustada aley y que debe contener
al menos los siguientes documentos: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de
ejecucion, metrados presupuesto, andlisis de precios, calendario de avance, formulas polindmicas
y si el caso lo requiere estudio de suelos, estudio geolégico, de impacto ambiental u otros
documentos técnicos complementarios;

Que, la Liquidacién de obra o proyecto consiste en el conjunto de acciones conducentes a la
Jormulacién de un Expediente de Liquidacién Técnico—Financiera sobre las inversiones
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realizadas en la obra proyecto para documentacion sustentatoria para la consolidacién técnico
Jinanciera con la cual se determinard el costo real de la obra o proyecto actualizado,

Que, la Liquidacion Financiera consiste en el procesamiento realizado para la verificacion del
movimiento financiero y la determinacion del gasto financiero real de la obra o proyecto, que
comprende todos los gastos realizados en el pago de mano de obra, materiales de consumo
572, (incluye_ndo la utilizacion de sgldo.s de otrgs obras y la deduccz:o'n del saldo actual de al'ma.cén,
N /;:,'x_.herramzentas prestadas) maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales atribuibles
wh 24n la ejecucion de la Obra o proyecto, de corresponder, Asimismo, se debe considerar los gastos
P ode pre-inversién; asi como los de elaboracién de liquidacién y compromisos pendientes de pago
{&é}{’devengados), si los hubiere;
N2

Que, de conformidad con la Resolucién de Contraloria de la Republica N° 195-88-CG que
aprueba las Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Piblicas por Administracién Directa, en
el numeral 11° del Articulo Primero, sefiala lo siguiente:

;-f”;ﬂr “Concluida la obra, la Entidad designard una comisién para que formule el Acta de Recepcion de los trabajos y
el > se encargue de la liquidacion técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita le referida acta. La misma
2 Comision revisard la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servird

[N 015 de Bases para la tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, de ser el caso.”

N A;I_Tﬁ Que, mediante la Carta N° 006-ARQ.JAL-2023, de fecha 07 de noviembre del 2023, mediante el

— cual, el contratista Arq. Jesis Acostupa Layme, remite expedientes de liquidacion técnico
Jfinanciera del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - REGION CUSCO”, derivado del contrato
de servicios N° 068-2023-GM-MDO/U, realizado de acuerdo a las clausulas establecidas en el
mismo;

: Que, mediante el Informe N°610-2023-EQH/OSLTP-MDO, de fecha 20 de noviembre del 2023,
2\ el Jefe de la Oficina de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, Arq. Edwin Quispe
] |Hinojosa, solicita que el drea de contabilidad de la entidad municipal, realice la conciliacion
X5 &/ financiera del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN

5" LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAY’ TAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
PROVINCIA DE URUBAMBA -REGION CUSCO” para lo cual adjunta la carta citada en el
pdrrafo precedente y 2 archivadores con 521 y 271 folios respectivamente.

Que, mediante el Informe N° 022-2023-MDO/ECHCH-UNID-CONT, del CPC. Eber Challco
Choque, en su condicién de Jefe de la Oficina de Contabilidad de la entidad edil. en el que
manifiesta que realizada la revision del expediente de liquidacicn en el aspecto financiero del
proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN IA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
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PROVINCIA DE URUBAMBA — REGION CUSCO" con Cédigo Unico de Inversiones (CUI) N°
2444796, estableciendo que para la evaluacion solicitada, se debe observar la Directiva N° 011-
2022-MDO/GM "Directiva para la ejecucién de obras por administracién directa en la
municipalidad distrital de Ollantaytambo” aprobada con Resolucion de Gerencia Municipal N°
774-2022-MDO/GM, se adjunta al expediente de liquidacion el “Acta de Conciliacién Financiera”

(anexo 03) cuyo monto de ejecucion financiera total asciende a la suma de S/ 798,174.26
\ (Setecientos noventa y ocho mil, ciento setenta y cuatro con 26/100 soles), del monto total
programado segun PIM, llegando a un total de 90.71% de ejecucion financiera, por lo que, otorga

£ /9 la CONFORMIDAD correspondiente, ademds realiza recomendaciones la primera, que se debe

determinar el costo real del proyecto y segun los formatos de la liguidacion de la parte financiera
refleja saldos de materiales sobrantes, que se deducen del costo del proyecto los cuales deberdn
ser transferidos mediante acto resolutivo para evitar su deterioro, y la segunda refiere que parala
aprobaczon del expediente de liquidacion, se requiere el trabajo de la liquidacién técnica y que una

~ tez aprobada sea remitida a la Oficina de Contabilidad para el registro en el médulo
.,,';g'f's,. r(rrespondzente conforme al siguiente detalle:

?‘uf A I‘_" - -'IJ,_jT
“ tl«C(l aet M 4.}.,5._':“

“ Mejor Fucble

{
ANO i META  RUBRO CLASIFICADOR DENOMINACION EJ“:((Z)UN(?I—SN
2019 10066 |18 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,475.32
", 26.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 93,984.19
| Total 2019 s 1 BN % 104,459.51
2020 10029 18 26.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 38,705.24
26.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 250,265.35
o 26,7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~ 37,600.00
| Total 2020 B 22 ~ 326,570.59 |
2021 0066 ' 18 2.6.7 1.6 1  GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL | 104,081.51
26.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 63,949.08
] 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~160,125.00
TOTAL 2021 ! P ~ 328,155.59
2022 0046 18 2.6.7 1.6 1 , GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 5,488.57
26.71.63 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~ 15,500.00
TOTAL2022 | . L | 20,988.57
12023 0115 (18 26.8 1.4 3  GASTOPORLACONTRATACION DESERVICIOS | 18,000.00
“TOTAL 2023 E 1 _ 18,000.00
e ~ TOTAL GENERAL L _— 798,174.26
COSTO REAL DEL PROYECTO
Reporte de quu1daC|on financiera S/ 798,174.26
MAS:
Materiales transferidos de otras g/ )
obras B T |
Aporte comunal S/ -
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'MENOS: |

Sobrantes de materiales de obra | S/ -
Adaquisicion de Activos S/ -
Costo Real del Proyecto | S1798,174.26

Asi mismo adjunta a dicho informe el “acta final de conciliacién financiera “‘debidamente
suscrita conforme a ley;

0 Que, mediante el Informe N° 701-2023-EQH/OSLTP-MDO, del Jefe de la Oficina de
o Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, Arg. Edwin Quispe Hinojosa, por el cual
o remite la conformidad del expediente de Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto de
! ,‘g?;,’! Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN LA
3 S MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
PROVINCIA DE URUBAMBA -REGION CUSCO" con Cédigo Unico de Inversiones (CUL) N°
2444796, el cual fue evaluado técnicamente por el propio Ing. Citado precedentemente, otorgando

A conformidad técnica al expediente presentado por el consultor contratado para la elaboracién

/ / del expediente de liquidacion. Adjunta el informe del resumen de la liquidacion realizada con los
'-f;;,“._{\fatos generales del proyecto, la estructura funcional programdtica, el personal a cargo de la
5D

‘3/ ”o laboracion del expediente, residentes, inspectores del proyecto, del formulador de la liquidacién,

f;’ ™atc. Y la conclusion en la que recomienda la emisién de la Resolucion de Gerencia Municipal que
e 7/ @prruebe la Liquidacion Técnica Financiera y disponer a la oficina de Contabilidad la realizacion
R \\;’i/grpf;/” de la rebaja contable en la que tiene que cargar el gasto ejecutado del proyecto y la formulacion

< = del asiento contable que corresponda;

Que, mediante el Informe Legal N°392-2023-0OAJ/EVA-MDO emitido por el Asesor Legal de la
MDO, en la que concluye opinando que es procedente lo solicitado, por tanio, se debe de emitir el
acto resolutivo de APROBACION del expediente de Liquidacién Técnica y Financiera del Proyecto
193 de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN IA
ﬁ:j MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO, DIST. RITO DE OLLANTAYTAMBO -
A ; PROVINCIA DE URUBAMBA - REGION CUSCO” con Cédigo Unico de Inversiones (CUI) N°
2444796, ejecutada bajo la modalidad de administracion directa, con una inversion total de S/
“N08,174.26 (Setecientos noventa y ocho mil, ciento setenta y cuatro con 26/100 soles), conforme a
by _| 1ds fundamentos expuestos en la parte analitica del presente, asi mismo recomienda ENCARGAR,
" d@ la Unidad de Contabilidad, efectuar el registro y la rebaja contable correspondiente en
concordancia con lo establecido en el informe de liquidacion técnico financiera, bajo el estricto
. cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, Ley N°
"\ 28708 y la Resolucion N° 195-88-CG, Normas que Regulan la Ejecucién de Obras por
Administracion Directa de la Contraloria General de la Repiiblica, y en cumplimiento de la
Directiva N°011-2022-MDO/GM “Directiva para la ejecucion de obras por administracion directa
en la municipalidad distrital de Ollantaytambo” aprobada por Resolucion de Gerencia Municipal
N° 774-2022-MDO/GM, en cautela del Patrimonio Municipal, para el cual deberd de adoptar las

“JV' Juefﬁa g wustice del Munde™

Plaza Principal s/n. de Ollantaytambo mdo@muniollantaytambo.gob.pe

Sl ueblo Sk, Sa«gonc%mp&




«4BLICA DEL p
& Ry

acciones necesarias para su cumplimiento, asi mismo recomienda ENCARGAR, a la Gerencia de
Desarrollo Social y Servicios Publicos, elaborar el informe de cierre en estricto cumplimiento a lo
dispuesto por la Normativa del INVIERTE PE. y la Resolucién N° 195-88CG, Normas que Regulan
la Ejecucion de Obras por Administracion Directa de la Contraloria General de la Republica,

DISPONIENDO proceder a realizar la transferencia del proyecto para su operacion y
mantenimiento;

IS75)
P %X Que, Realizada la revisién en cuanto a la formalidad del expediente de liquidacion alcanzado,
NS ?ﬁl e tiene que se encuentra acorde a la normatividad del caso, de conformidad a lo dispuesto en el
é,’/(;t’Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado Peruano, el articulo del Titulo Preliminar de la
\ A@:’*f" Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, el Art. II del D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el
== Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, el Texto
ff‘};ico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
" Decreto Supremo N° 082-2019EF y su Reglamento, la Resolucion de Contraloria General de La
<. /MRepublica N° 195-88-CG “Normas que Regulan la Ejecucién de Obras Piblicas por
Ay 7% , Administracién Directa” y la Resolucion de Gerencia Municipal N° 774-2022-MDO/GM, que
_\/c,_, ' ".,_L(o' aprueba la Directiva N° 011-2022-MDO/GM “Directiva para la ejecucion de obras por
& /o) : /‘gdministracio’n directa en la municipalidad distrital de Ollantaytambo”’, por lo que, se recomienda
o, @‘3’_;» la emision del acto resolutivo que apruebe la Liquidacion Técnica Financiera de la referida obra,
N "TE\T_(‘-/ al concurrir los presupuestos ficticos y legales que ameritan la continuidad de los tramites
administrativos que correspondan, mdxime si se cuenta con el informe aprobatorio del Jefe de la
Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo CPC. Eber Chalico
Choque, que, mediante Informe N° 022-2023-MDO/ECHCH-UNID-CONT. da conformidad a la
ejecucion financieray presupuestaria que reporta el SIAF frente al informe final de la Liquidacion
Financiera elaborada por el contador externo Arq. Jestis Acosta Layme, Del mismo modo se cuenta
. con la aprobacidn técnica del Jefe de la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
2\ Proyectos Arq. Edwin Quispe Hinojosa, realizado mediante Informe N° 701-2023-EQH.OSLTP-
z\MDO, toda vez que con la liquidacién del proyecto concluird la fase de inversion del Proyecto de
r_"'g:b S| Inversion y por tanto el cumplimiento de las metas establecidas por el proyecto;
Vo)

S

e

|II '4 :

Ay

Que, el Art. 6°de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que el Alcalde
es el representante legal de la municipalidad y sw mdxima autoridad administrativa, lo que
concuerda con lo previsto en el articulo 43° de la citada Ley, estableciendo en forma expresa que
mediante resoluciones de alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo.
Sin embargo, habiéndose emitido la Resolucion de Alcaldia de Delegacién de Facultades
Resolutivas a favor del Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, concretamente la
Resolucién de Alcaldia N° 0214-2023-A-MDO de fecha 28 de agosto del 2023, por lo que la
aprobacion del expediente de liquidacién técnico financiero de la obra citada solicitada por la
Jefatura de Supervision y Liquidaciones de obras de la corporacion edil, debe realizarse a través
de resolucion de gerencia municipal;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liguidacion Técnica y Financiera del Proyecto de
Inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
PROVINCIA DE URUBAMBA - REGION CUSCO” con Cédigo Unico de Inversiones (CUI N°
2\ 2444796, ejecutada bajo la modalidad de administracion directa, con una inversién total de S/
1798 174.26 (Setecientos noventa y ocho mil, ciento setenta y cuatro con 26/100 soles), conforme a
/’ los fundamentos expuestos en la parte analitica del presente, conforme al siguiente detalle:

3 1 MONTO
ANO | META RUBRO _ CLASIFICADOR : DENOMINACION EJECUCION
J' 2019 0066 18 26.7 1.6 1 . GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,475.32
! 26.7 1.6 2 | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 93,984.19
Total 2019 - B ~ 104,459.51
| 2020 10029 18 12.6.7 1.6 1 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 38,705.24
26.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 250,265.35
| b 26.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~37,600.00 |
Total 2020 ) . . . 326,570.59 |
2021 0066 18 26.7 1.6 1  GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 104,081.51
26.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 63,949.08
L ~ 126.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~ 160,125.00
TOTAL 2021 i _ Yin 328,155.59
2022 0046 18 26.7 1.6 1  GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL | 5,488.57
12.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 15,500.00
TOTAL 2022 B ~20,988.57 |
2023 0115 18 2.6.8 1.4 3 GASTQPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 18, 000. 00 '
TOTAL 2023 -3 e} " 13,000.00]
TOTAL GENERAL b Nl 798,174.26 |
COSTO REAL DEL PROYECTO L
Reporte de L|qU|daC|on fi nancnera S/ 798,174.26
MAS: _
Materiales transferidos de otras s/ ”
obras N E -
Aporte comunal S/ . -
MENOS ¥y | 1
Sobrantes de materiales de obra S/ -
Adqwsnmon de Activos | S 5
| Costo Real del Proyecto S/798,174.26
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Unidad de Contabilidad, efectuar el registro y la
rebaja contable correspondiente en concordancia con lo establecido en el informe de liquidacién
técnico financiera, bajo el estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General del Sistema
Nacional de Contabilidad, Ley N° 28708 y la Resolucién N° 195-88-CG, Normas que Regulan la
Ejecucion de Obras por Administracion Directa de la Contraloria General de la Repiiblica, y en
cumplimiento de la Directiva N° 011-2022-MDO/GM “Directiva para la ejecucién de obras por
administracion directa en la municipalidad distrital de Ollantaytambo” aprobada por Resolucion
de Gerencia Municipal N° 774-2022-MDO/GM, en cautela del Patrimonio Municipal, para el cual
deberd de adoptar las acciones necesarias para su cumplimiento.

ARTICULO TERCEROQ. - ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios
Publicos, elaborar el informe de cierre en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Normativa
_, del INVIERTE PE. y la Resolucién N° 195-88CG, Normas que Regulan la Ejecucién de Obras por
Administracién Directa de la Contraloria General de la Republica, DISPONIENDO proceder a

fS

_f);:,x;"realizar la transferencia del proyecto para su operacién y mantenimiento.
VA

ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacién

)de la presente resolucién en el portal institucional www.muniollantavtambo.gob.pe para
” conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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