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SESQUICENTENARIO DE LA CREACION POLITICA DE LA CIUDAD
INKA VIVIENTE DE OLLANTAYTAMBO

e

del Biceittenario, de la consolidacion de nuestra In ependencia, y de la conmemioracion de las heroicas batallas de
Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°421-2024-GM-MDO/U

VISTOS:

El Informe N° 0184-2024-OSLO/JS-MDO/LHC de la Oficina de Supervision, L
Transferencia de Proyectos, el Informe N° 069-2024-MDO/ECHCH-UNID-CONT de la Oficina de
Contabilidad, el Informe Legal N° 355-2024-OAJ/MDO emitido por la Oficina de Asesoria Juridica,
sobre APROBACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO D1 :
EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO D k?’ CA
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE SILLKI- \\. (2 ' ﬂf
CAMICANCHA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO- URUBAMBA- CUSCO” con CUI N° '\LNI__&“
2241261, y,

CONSIDERANDO: i

Que, el Art, 194° de la Constitucion Politica del Pery de | 993, modificado por la Ley N° i
prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gobierno Lod@ i
gozan de Autonomia Politica, Econdmica Administrativa, en los asuntos de su compe
Autonomia que segiin lo denotado por el Art. II del titulo Preliminar de la Ley N° 27972,
Orgdnica de Municipalidades, radica en la Jacultad de ejercer los Actos de Gobierno:
Administrativos y de Administracién, con sujecion al ordenamiento juridico;

PN
15 .

Ll Avt VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, sefiala que_] { )
gobiernos locales, estdn sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformi 3 2
a la Constitucion Politica del Pery, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Public
asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes publicos, y a los sistemas
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimento obligatorio.
Las Competencias y funciones especificas municipales se cumplen en armonia con las politicas y
- planes nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, el numeral 1.2 articulo 1 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS establece que, los actos
de administracion Interna de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias
actividades o servicios, estos son regulados Ppor cada entidad, con sujecion a las disposiciones del
titulo preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General; y de aquellas normas que
expresamente asi lo establezca;

Que, el articulo 23, numeral 23.3 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversion
Publica, aprobada mediante Resolucidn Directoral N° 003-20] I-EF/68.0 en el que sefiala: La fase
de inversion culminada luego que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y de corresponder,
transferido a la entidad responsable de su operacion y mantenimiento. Habiendo cumplido con lo
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Wrmenté indicado, la UE debe elaborar el informe de cierre del PIP y remitir dicho informe P

o o organo de que la declaro viable;

Que, el Expediente Técnico es un conjunto de documentos de cardcter técnico Y/0 Econdmico qu \ .
permiten la adecuada ejecucicn de un Proyecto de Inversion gjustada a ley y que debe contener al %)% )
menos los siguientes documentos: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, Dlanos de v
ejecucion, metrados, presupuesto, andlisis de precios, calendario de avance, férmulas polinémicas

Y si el caso lo requiere estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros
documentos técnicos complementarios;

conducentes a la formulacién de un Expediente de Liquidacion Técnico—Financiera sobre las
inversiones realizadas en la obra proyecto para documentacicon sustentatoria para la consolidacion
técnico financiera con la cual se determinard el costo real de la obra o proyecto actualizado;

Que conforme a los conceptos previamente mencionados Y por su concepcion el expediente de
liguidacién técnica financiera constituye un documento eminentemente de cardcter técniaz_f;—“?’.‘%%y
especializado en el que concurren los profesionales de Ingenieria, economia, contabilidad, los q;fe/ .
precisamente han participado en cuanto a la elaboracion de la liquidacion materia del prese};f‘e / 3
informe, en la formulacion de las observaciones y el levantamiento de estas conforme a su real sa@( “1.°

¥ la especializacion que les corresponde; \,,; Y

—
-

Que, la Liquidacion de contrato es el céleulo técnico efectuado, bajo las condiciones normatg'_{é';_
Y contractuales aplicables al contrato, que tiene como Jinalidad determinar el costo total del cor #@;ﬁ g
Yy su saldo econémico en torno a la Liquidacién del Contrato que se "procederd segiin el arfitailo L
170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, de fecha 12 de julio del 2017 se suscribié el Contrato N° 06-2017-GM/MDO, Contratacion
de Ejecucion de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE SILLKI-CAMICANCHA, DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO” con Codigo CUI N° 2241261, derivado de la
Licitacion Publica N° 002-2016-CS-MDO-1.

Que, mediante el Informe N° 0184-2024-WGF-OSLT, P/MDO, de fecha 20 de agosto del 2024,
emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos, Ing
Wenceslao Gastafiaga Figueroa, se remite solicitud de Liquidacién Técnica y Financiera del
Contrato de Ejecucion de Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE SILLKI CAMICANCHA,
DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO” con Cddigo CUIN® 2241261, derivado
de la Licitacién Piblica N° 002-2016-CS-MDO-1, recomienda finalmente proseguir con los trémites
administrativos correspondientes a la emision de la resolucion de liquidacion de contrato de
ejecucion de obra, previa revisién del drea legal y areas vinculantes;
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LIQUIDACION FINAL DE OBRA

I MEJORAMIENTO Y AMPPLIACION DEL SERMCIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL. DE LAS COMUNDADEES DEL SILLKI-
CAMICANCHA CE DSITRITO DE OLLANTAYTAMBO URUBAMBA-CLSCO'

! MUNCIPALIDAD DISTRITAL CIE OLLANTAYTAMBO
CONTRATISTA | CONSORCIO COPTROS! SE-INCOVANA E LR L.
FING HORACIO TEJADA ZAMEBRAND

 ING LECNCIO AL BERTO DAMD AZA, GATES

CIP NP 11295
CIP NP 45972

PROCESO DE SHLECCION (LICITACION PUBLL : LP NPO2-2016-CS-MOO-1 Momto dal Contrato, con IGV =2,426,716.81
CONTRATO DE CERA NP 06-2017-GiWWMDO Moo dal Contrato, sin IG\V =2,056,539.67
L MLNCIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

1 AUTORZADOES Y GAL CLILADOS
SUB - ToTAL ToTAaL
1.1.0 ALITORI ZADOS:
= 2,.426,716.81
1.1.1 Cortrato Prircipal (Eecucion de Cbra) s  2,056,539.66
TOTAL DE MONTOS AUTORIZADCS (inc. 1GV) = 2,426,716.8100
1.z0 AL oL Ances:
1.2.1 Reajustes de valorizaciones s/ 78,615.99
Reajuste dol contrato princlp = ©66,623.72
TOTAL DE MONTOS CALCULADGCS (ina. 1GV) =/ 78,616.99
MICNTO FINAL DEL. CONTRATO (Inc. 1IGA) = 2,606,332.80)

MONTO FINAL. DE1L. COMNTRATO (inc. V) I 2, 508.332.80

n PAGADO
suB - TOTAL ToTAaL
2.1.0 AUTORIZADOS:
s/ 2,426,716
2.1.1 Cortrato Principal (Fecucién de Senvicio) &  2,056,539.66 ‘}\_
TOTAL DiE MONTOS AUTORIZADOS (Inc. 1G\) 2,426, /u’-r =
2.2.0 cALCUL_ADOS: kS
221 Resjustes de valonzaciones

Resgjuste del contrato principal s Q.00
TOTAL DE MONTOS CAL CLLADYCYS (ine, [GV)

NMONTO TOTAL PAGADO (inc. 1ev)
MONTO TOTAL PAGADO (Inc. 1G\V)

. SALDOS
3.1.0 AUTORIZADOS - FACTURADOS
3.1.1 Oortrato Principal (Bjecuc:ion de Servicio) - saldo = 0.00
TOTAL DE MONTOS AUTCRIZADOS (inc. 1GV)
3.2.0 CALCLAADOS - POR FACTURAR
3.2.1 Regjustes de valorizaciones

Resjuste dad contrate principal = 66,623.72
TOTAL DE MONTOS CALCILLADOS (Inc. 1GV)

MONTO TOTAL DE_ SAL DO (Inc. 13v)
MONTO TOTAL DEL. SALDO (Ihe. 1)

MAYORES GASTOS CENERALES S (Inc 1GV)

MAYORES GASTOS GENERAL ES A RECOMNOCER s/0.00
n. EETENCIONES POR DEVOLVER S/ (inc. IGNV)

RETENGON POR EL. AEL GUVIPLIMIENTO DEL. CONTRATO S/0.00

s/ 78.616.99

MONTO TOTAL POIR COBIRAR (INC LGWVv)

Que, mediante el Informe N° 069-2024-MDO/ECHCH-UNID-C ONT, de fecha 26 de setiembre de
2024, emitido por el CPC. Eber Challco Choque, en su condicién de Jefe de la Unidad de
Contabilidad de la entidad edil, en el que manifiesta que realizada la revisicn del expediente de
Liquidacién Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucion con CUI N° 2241261, derivado de la
Licitacion ~ Publica N° 002-2016-CS-MDO-1., se efectuia la conciliacion de Obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE
LAS COMUNIDADES DE SILLKI-CAMICANCHA, DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBOURUBAMBA CUSCO” se efectia la conciliacion financiera determinando un

costo total de S/ 2'426,716.81 (Dos millones cuatrocientos veintiséis mil, setecientos dieciséis con
81/100 soles);

Que, mediante el Informe Legal N° 355-2024-OAJ/MDO, de Jecha 27 de setiembre del 2024,
emitido por la Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica Abog. Jenither Zamara Martinez Barrientos,
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 favor del Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, concretamente la Resolucié

ENTRE
(9

SESQUICENTENARIO DE LA CREACION POLITICA DE LA CIUDAD
INKA VIVIENTE DE OLLANTAYTAMBO

iye opinando que, conforme a lo analizado en'la parte pertinente, es procedente lo solicitado,
por tanto, se debe de emitir el acto resolutivo de APROBACION ADMINISTRATIVA del Expediente
de Liquidacién Técnica Financiera del Contrato de Ejecucién de Obra “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS
COMUNIDADES DE SILLKI- CAMICANCHA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-
CUSCO” con CUI N° 2241261, derivado de la Licitacion Publica N° 002-2016-CS-MDO-1, que
tuvo una inversion total de S/ 2°505,332.80 (Dos millones quinientos cinco mil trescientos treinta y
dos con 80/100 soles), y un saldo pendiente de cancelacion por el monto total de S/ 78,615.94
(Setenta y ocho mil, seiscientos quince con 99/100 soles), a favor del contratista CONSORCI(

COPROSI SB, conforme a los fundamentos expuestos en la parte analitica de la presente ;

Que, el Art. 6°de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que el Alcalde es
el representante legal de la municipalidad y su mdxima autoridad administrativa, lo que concuerda
con lo previsto en el articulo 43° de la citada Ley, estableciendo en Jorma expresa que mediante
resoluciones de alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo. Sin Z]
embargo, habiéndose emitido la Resolucién de Alcaldia de Delegacion de Facultades Resolutivas

Alcaldia N° 011-2024-4-MDO de fecha 02 de enero del 2024, por lo que la aprobacion
expediente de liquidacion de contrato, debe realizarse a través de resolucion de gerencia munici

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ. — APROBAR Ia Liquidacio’fft del Contrato N° 06-201 7—GMMD(,§§E}" &
Ejgcucio’n de Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMI, !P@
BASICO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE SILLKI- CAMICANCHA, DISTRIT():
OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CUSCO” con CUI N° 2241261, derivado de la Licit
Publica N° 002-2016-CS-MDO-1, la misma que tiene un costo final de contrato ejecutado d?
2°505,332.80 (Dos millones quinientos cinco mil, trescientos treinta y dos con 80/100 soles),
conforme a los informes técnicos de la parte considerativa de la presente;

ARTICULO SEGUNDO. — APROBAR el Saldo a Javor del CONSORCIO COPROSI SB por el
monto total de S/ 78,615.99 (Setenta y ocho mil, seiscientos quince con 99/100 soles),
correspondiente al pago de reajuste por formula polinémica de la obra principal.

ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura, a proceder con el
registro del cierre de proyecto segun al formato del INVIERTE PE, conforme al numeral 45.3 del
articulo 45 de la Directiva 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informdtica la publicacién de la

presente resolucion en el portal institucional www.muniollanta\tambo. vob.pe para conocimiento y
fines consiguientes.
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