MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO

GESTION 2019-2022
CIUDAD INKA VIVIENTE
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 200-2019-MDO/GM

fa 2] Ollantaytambo, 22 de noviembre del 2019

% EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:

N L2 Carta N° 035-2019-C&M del Consorcio C&M Supervisor de la obra “Mejoramiento de la prestacion de
¥\ Servicios Educativos de la LE. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Oflantaytambo, Urubamba —
| Cusco™ Informe N° 059-2019-OSLI-MDO/FAJA emitido por el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo; Informe N° 365-MVS-OPP-
' MDO-2019 emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Informe N° 029-2019-
;’/@( .%,\O?(; MDOJ/AL del Asesor Legal; v,

7 Wl - ONSIDERANDO:

Nz H

1 b e
W .‘;‘:u-dTURFZ.S {

o Que segin ef Articulo 194° de la Constitucion Politica, modificado por la Ley de Reforma
" Constitucional Capitulo XIV del Titulo IV sobre Descentralizacion - Ley N ° 27680.y posteriormente
>, Modificado por la Ley N © 28607, las municipalidades provinciales y distritales son 6rganos de Gobiemo

\ Local. Que tienen autonomia polifica, economica y administrativa en los asuntos de su Competencia. En
ordancia con éste se pronuncia el Adiculo 1 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de
c/Municipalidades. Ley N © 27972 que agrega que dicha autonomia radica en ejercer actos de gobiemo,
o/ administrativos y de administracion. Con sujecion a ordenamiento juridico, por lo que estan sujetos a las
- leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad a la Constitucion Politica del Peri,
regulan las actividades y funcionamiento det Sector Pblico. Asi como a las normas técnicas referidas a
los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observacion y cumplimiento
s’ obligatorios;

Que, i articulo 26° de la Ley 27972 -Ley Organica de Municipalidades- establece que la
administracion municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion,
direccion, ejecucion, supervision, control concumente y posterior, rigiéndose por los principios de
legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad
ciudadana, concordado con los articulos 27° y 28° de la precitada nomma, la estructura de la
adminisfracion municipal basica osta bajo la direccion y responsahilidad del Gerente Municinal,
funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion exclusiva designado por el Alcalde;

Que, con Carta N° 035-2019-C&M fimada por el Representante Legal del Consorcio G&M
(empresa supervisora de la obra en mencion), y el Informe N° 029-2019-C&M/RCT firmado por el
Supervisor de Obra, Ing. Juan Roger Condori Tomes, se remite el levantamiento de las observaciones al
expediente de Adicional-Deductivo N° 03 de la Obra por Contrata "Mejoramiento de la prestacion de
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Servicios Educativos de la LE. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distiito de Oliantaytambo, Urubamba -
Cusco™;

Que, mediante Informe N° 059-2019-OSLI-MDO/FAJA de fecha 14 de agosto del 2019, el Jefe

{e) de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones de la Municipalidad Distrital de
/sy Ollantaytambo, Ing. Femando Jaén Aima, remite ef Informe N° 014-2019-MDO/GI/DEP-DECR de fecha
24 de octubre del 2019, por el cual el Responsable de la Division de Esfudios y Proyectos declara
procedente el Adicional - Deductivo N° 03 de la Obra por Contrata “Mejoramiento de Ia prestacion de

Servicios Educativos de la 1.E. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Olfantaytambo, Urubamba -
Cusco™;

Que, mediante Informe N° 067-2019-OSLIMMDO/FAJA de fecha 15 de noviembre del 2019, &

X No 2#fe () de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones de la Municipalidad Disfrital de

50 Ollantaytambo, Ing. Fernando Jaén Aima, aclara que el presente tramite debe ser entendido como

=~ 1" Adicional-Deductivo Vinculante N° 04 de la Obra por Contrata “Mejoramiento de Ia prestacion de

/ ATy Servicios Educativos de la i.E. Primaria N° 50617 de Huiiloc, Distrito de Oliantaytambo, rubamba
b <o - Cusco™;

j} Que, la Direccion Técnico Normativa del OSCE, en la Opinion N° 095-2019/DTN, al abordar el
T - tema referido a ‘menores” o “mayores” mefrados en la ejecucion de obras confratadas bajo el sistermna
17 deSumaAlzada, ha precisado lo siguiente: “En consecuencia, ef precio de un contrato de obra siecutado
ZeCon N, bajo el sistema a suma alzada solo puede ser modificado cuando la Entidad a una reduccion o
adicional- de prestaciones, conforme a lo establecido en el numeral 34.2 del articulos 34 de la Ley, lo
2lcual se justifica en la necesidad de modificar los planos o especificaciones técnicas -comprendidos
fen el Expediente Técnico de Obra-, durante la ejecucién del contrato, para alcanzar la finalidad piblica
7 de la contratacion. 3. CONCLUSIONES: 3.1. En el marco de un contrato de obra ejecutado baio el

= sistema a suma alzada, aun cuando los meirados efectivamente ejecutados resulten ser menores a los
previstos en el Expediente Técnico de Obra—y siempre que efectivamente se trate de menores metrados,
es decir, menores a la cantidad proyectada de una determinada partida del presupuesto de obra-, la
Entidad debe pagar al coniratista el precio total de los metrados contratados, dado que la regla general
en dicho sistema de conltratacion es la invariabilidad del precio pactado. 3.2. El precio de un contrato de
obra ejecutado bajo el sistema a suma alzada solo puede ser modificado cuando la Entidad aprueba una
reduccion —o adicional- de prestaciones, conforme a lo establecido en el numeral 34.2 del articulos 34
de la Ley, lo cual se justifica en la necesidad de modificar log planos o especificaciones técnicas -

comprendidos en el Expediente Técnico de Obra-, durante la ejecucion del contrato, para alcanzar la
finalidad publica de la contratacion™:

Que, la Direccion Técnico Normativa del OSCE a través de la Opinién N° 112-2018/DTN, ha
indicado lo siguiente: "De esta manera, se advierte que la ejecucion de prestaciones adicionales de obra
implica, necesariamente, la ejecucion de presupuestos adicionales que se encuentran fuera del alcance
del contrato original, e involucran la erogacion de mayores recursos publicos, mofivo por el cual resulta
indispensable que para su ejecucion se cuenie previamente con fa autorizacién dei Titular de ja Eniidad
0 del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta afribucion™:
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Que, con Informe N° 365-MVS-OPP-MDO-2019 emitido por €l Jefe de la Oficina de Planeamienio
y Presupuesto, opina que siendo necesario la ejecucion del adicional de obra y estando los informes
técnicos que declaran procedente su aprobacion, se oforga la disponibilidad presupuestal por el imporie

de 5/ 103,151. 95 (Ciento Tres mil Ciento Cincuenta y Uno con 95/100 soles) con el rubro RDR - Boleto
Turistico;

Que, mediante Informe N° 029-2019-MDOJAL, el Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de

% Ollantaytambo, opina lo siguiente: “Es PROCEDENTE la aprobacion de las prestaciones adicionales y
=/ reducciones vinculante N° 04 de la Obra por Contrata “Mejoramiento de la prestacion de Servicios
Educativos de la |.E. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Olfantaytambo, Urubamba — Cusco®, y que
el expediente de Adicional - Deductivo N° 04 debera ser reconducido a uno de “prestaciones adicionales
y reduccion de prestaciones de Obra N° 04 de conformidad a lo establecido en la Opinion N° 095-
2019/D1N,;

\=\Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 168-2019-A-
¢ 3 /'SG-MDO de deiegacion de facuiiades af Gerenie Municipal;

H

. ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE las prestaciones adicionales y reduccion
lante de prestaciones de Obra N° 04 de la Obra por Contrata “Mejoramiento de fa prestacién de
Y icios Educalivos de la |.E. Primaria N° 50617 de Huilloc, Distrito de Ollantaytambo, Urubamba —

rarS”” Cusca”, por la suma de S/ 103,151. 95 (Ciento Tres mil Ciento Cincuenta y Uno con 95/100 soles) con el
rubro RDR - Boleto Turistico.

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR Ia presente Resolucion al Consorcio Edificar Huilloc, y al
Consorcio C&M, ejecutor y Supervisor, respectivamente, de la obra "Mejoramiento de la prestacién de
Servicios Educativos de la LE. Primaria N°® 50617 de Huilioc, Distrito de Ollantaytambo, Unubamba —
Cusco’.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR Ia presente Resolucion a la Gerencia de Infraestructura, Oficina
de Supervision y Liquidacion de Inversiones, y demds instancias pertinentes, para los fines consiguientes.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a Ia Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente
resolucion en ef Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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