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Et Pueble to FHpo.../
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 710-2022-MDO/GM
Ollantaytambo, 20 de diciembre de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO PROVINCIA
/ DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO.

eiomn21-La Carta N° 035-GUADALUPE-VOP-2022, de fecha 21 de octubre de 2022, suscrito por la Gerente
¢ ‘“""'m@ﬁ} General de INVERSIONES Y CONTRATISTAS GUADALUPE E.LR.L; Informe N° 078-2022-MDO/GM-
7 GIRO-FRNR, de fecha 03 de noviembre de 2022, del Residente del Proyecto; Informe N° 500-2022-

MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 04 de noviembre de 2022, del Gerente de Infraestructura; Informe N° 481-
/%?ﬁ;‘,;;ﬁ‘ZOZZ-MDO/GM-OAF/ULA-APVN, de fecha 20 de diciembre de 2022, suscrito por el Jefe de Logistica y
(gf' Lo %’}}_Imacén; Informe y Opinién Legal N° 451-2022-MDO-OAJ-GVT, de fecha 20 de diciembre de 2022,
5 V' e ‘"emitido por el asesor legal: y,
®  asgonia o

[+) 3P i o

£~ CONSIDERANDO:

/ Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, modificado por el articulo Ginico de la Ley N°
\/ 27860, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo 2° del Titulo Preliminar de Ia Ley

27972, Ley Organica de Municipalidades, dispone que los gobiemos locales gozan de autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

<A
-04"3’@ue, el Articulo 8° de laLey N° 27783, Ley de Bases de Ia Descentralizacion, establece lo siguiente: (...)
Afticulo 8.- Las autonomias de gobierno: La autonomia es e derecho y la capacidad efectiva del
_.‘J"-?gégjierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos publicos de su competencia.
ol “,,}’Se sustenta en afianzar en las poblaciones ¢ instituciones Ia responsabilidad y el derecho de promover
Y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nacién. La autonomia

7 'I’.sfgﬁpjeta ala Constitucién y a las leyes de desarrolio constitucional respectivas”;
SN2

S

.-_;Q'I"",;{\;asi también el Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
-.‘,',,.,n agggﬁédo por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 34°. Modificaciones
\‘:ﬁ_a{géﬁtrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
#\Bof orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este Gltimo caso la modificacién debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
" modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del contrato; en caso contrario, la
parte beneficiada debe compensar econémicamente a Ia parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atencion al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes
supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede
solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 34° de |3 Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes 3 la presentacion de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finaiidad de manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacion implique el incremento del
precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad:

i
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Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N° 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...} Articulo 158°. Ampliacion

del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliacién del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de

las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista: 158.2.

/ El contratista solicita la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la
ity ~aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion; 158.3. La Entidad
. g_\ resuelve dicha solicitud y notifica su decision al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles,
£ .m computado desde el dia siguiente de su presentacién. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene
stf‘;-" por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de Ia Entidad; 158.4. En virtud
- delaampliacion otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato
principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de servicios en
general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En
- el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este Gltimo
debidamente acreditado, ademas de la utilidad: 158.6. Cualquier controversia relacionada con la

ampliacion del plazo puede ser sometida a conciliacion ylo arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles
posteriores a la notificacion de esta decision:

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobé el Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 160°. Modificaciones

L

AT ._\al contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de |a Ley, cumplen con
2y ,,;;,z’/»:’JQS siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de Ia
3 o

2 rf;:;};;,g@"%modificacién a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se
-§E§¥‘“‘"’f§-’c’/ambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y iii} que sustente que la modificacion
“f‘ii.;; ;-,’:;deriva de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no son imputables a las partes. b) En

,,,;»»\ el caso de contratos sujetos a supervision de terceros, corresponde contar con la opinion favorable del
ripcion de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el

m:\:g;SCE; 160.2. Cuando la modificacion implique el incremento del precio, adicionalmente a los

b2 :;.p,gumentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificacion

XN o, /";Qg supuestal; y b) La aprobacion por resolucion del Titular de |a Entidad; 160.3. Adicionalmente a los
*gﬁ'_f{-\ﬁ;:g‘%;Sﬁpuestos de modificacion del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado

, 21 cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre
que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las
condiciones que motivaron la seleccién del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
contrataciones anterior a la actual, en la OPINION N° 132-2017/DTN, ha sefialado lo siguiente: {...)
Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142° del Reglamento, referido a modificaciones convencionales
al contrato, preceptta los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
previstas en el articulo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: “Informe técnico legal que
sustente: (i) la necesidad de la modificacion a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna
y eficiente, (i) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion vy (i) que
sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no
son imputables a las partes’. (El resaltado es agregado). (...) CONCLUSION: La modificacién del
contrato —a que se refiere el articulo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea
- sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable.a alguna de las partes; en tal sentido, no

resulta posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del

4
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mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los
bienes o servicios;

Que, la DIRECTIVA N° 01-2022-MDO/GM "Normas para la contratacién de bienes, servicios ylo
consultorias, por montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias de la
municipalidad distrital de Ollantaytambo”, tiene como objetivo establecerlas disposiciones y
g, procedimiento de caracter obligatorio, para la contratacion de bienes, servicios y/o consultarias cuyos

/Q\/s\/' /o/ montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al momento de la
By e 4/ transaccion, que requieran las dependencias y unidades funcionales de la Municipalidad Distrital de

Ollantaytambo, en concordancia con los principios que rigen las contrataciones publicas;

———

~ Que, el numeral 17.1 del Articulo 17° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, DECRETO
*;gvm_ SUPREMO QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY Ne 27444 - LEY DEL
d | A% PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, preve sobre la eficacia anticipada del acto
1 r"f administrativo, que la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
7] anticipada a su emision, sblo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su

u adopcion;

"o(}\ Que, mediante CONTRATO DE SERVICIO N° 096-2022-MDO, de fecha 17 de setiembre de 2022,
,U, 7 'suscrito entre la Municipalidad y la empresa “INVERSIONES Y CONTRATISTAS GUADALUPE

| -

* £ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA?, debidamente representado por su
< Gerente titular la Sra. OSORIO POLO, Virginia, cuyo objeto es la adquisicion de agregados para:
= " "Mejoramiento del servicio de provision de agua para riego en la Comunidad de Quescca del Quescca

a\ﬁ el Distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”, teniendo como plazo 05 dias calendarios, por el monto

\d& S/ 26,000.00 soles;
o)

T

g8 o

(\‘\"'-.' LOC_ET,,/ u’e en fecha 17 de julio de 2022, se notifica a la consultora Sra. OSORIO POLO, Virginia, la ORDEN

\Q‘ ~_ - »DE SERVICIO N° 1027-2022, por el concepto de adquisicion de agregados para: “Mejoramiento del
S=G2t® servicio de provision de agua para riego en la Comunidad de Quescca del Quescca del Distrito de

Ollantaytambo-Urubamba-Cusco’;

Que, en la CLAUSULA SEXTA: LUGAR Y PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, El plazo
de entrega del bien sera de cinco (05) dias calendarios, el mismo que se computara desde el dia siguiente

de la notificacion de la Orden de compra y/o Contrato de compra, teniendo como fecha culminacion el 22
de octubre de 2022;

Que, mediante la Carta N° 035-GUADALUPE-VOP-2022, de fecha 21 de octubre de 2022, suscrito por
la Gerente General de INVERSIONES Y CONTRATISTAS GUADALUPE E.LR.L., por el cual solicita la
ampliacion de plazo a la orden de compra N° 749 - adquisicion de agregados para “Mejoramiento del
servicio de provisién de agua para riego en la Comunidad de Quescca del Quescca del Distrito de
Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”, por la cantidad de 05 dias:

Que, mediante el Informe N° 078-2022-MDO/GM-GI/RO-FRNR, de fecha 03 de noviembre de 2022, del
Residente del Proyecto, Ing. Franco Ronald Navarro Rodriguez, por el cual solicita la ampliacion de plazo
ala ORDEN DE COMPRA N° 749 - ADQUISICION DE AGREGADOS PARA “‘Mejoramiento del servicio
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de provision de agua para riego en la Comunidad de Quescca del Quescca del Distrito de Ollantaytambo-
Urubamba-Cusco”;

Que, mediante el Informe N° 500-2022-MDO/GM-GI/AAVB, de fecha 04 de noviembre de 2022, del
Gerente de Infraestructura, Ing. Albers Antony Vilca Becerra, por el cual remite la solicitud de ampliacion
de plazo a la ORDEN DE COMPRA N° 749, requerido por el Residente de la Obra “‘Mejoramiento del
1=~ servicio de provision de agua para riego en la Comunidad de Quescca del Quescea del Distrito de

.oy

sy == Ollantaytambo-Urubamba-Cusco”, Ing. Franco Ronald Navarro Rodriguez;

Glom &
%, m:jf/(lue, mediante el Informe N° 481-2022-MDO/GM-OAF/ULA-APVN, de fecha 20 de diciembre de 2022,
f:ﬁ,._\.ﬁ suscrito por el Jefe de Logistica y Almacén, Lic. Adm. Andrés Paul Vargas Naccha, por el cual concluye
%@\ o siguiente: (...) CONCLUSION: Realiza la valoracion de los Informes técnicos emitidos por las areas
/+__ <técnicas correspondientes y en concordancia con el marco normativo que regula la materia, esta unidad
/} _“establece que: 1 Es PROCEDENTE la ampliacion de Plazo, de la orden de servicio, ya que cumple con
/

‘atender la necesidad del area usuaria y encontrarse acorde a los supuestos previstos en la normativa de
contrataciones del Estado. [ La ampliacién de plazo debera ser por 05 dias calendarios. { Debera
\/ modificarse el plazo de ejecucion de la orden de servicio, y demaés extremos, acorde a Ley. [ Previamente
ala aprobacion a la modificacion de contrato debera tenerse la disponibilidad presupuestal y opinion legal
correspondientes, esto como parte de los requisitos previos por la Ley N° 30225. RECOMENDACION:
El area Usuaria conforme a sus responsabilidades establecidos por Ley debe realizar una mejor

e+,
g

TR LN planificacion de contrataciones de los servicios requeridos por su dependencia, siendo ellos los
77 s 6

& ;;:;;?rt‘esponsables de la atencidn oportuna y eficiente de las necesidades de Ia misma;
s

/ cf'f(/)ue, mediante Informe y Opinion Legal N° 451-2022-MDO-OAJ-GVT, de fecha 20 de diciembre de 2022,
N ez 8uscrito por el Abog. Gamaniel Valenzuela tapia, Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, opina que |
:}t}':r;\_\revisada la documentacién remitida, se advierte que, el plazo para contestar la solicitud de ampliacion
s :§L$ plazo, enmarcada en la CARTA N° 035-GUADALUPE-VOP-2022, de fecha 21 de octubre de 2022,
/ \:,-’ Vo 3o ‘\‘Iﬁ‘a‘\.!;sobrepasado el plazo de 10 dias habiles, estipulado por la norma, por lo que automaticamente se ha
= :\ ki .;‘agg:obado la misma por inexistencia de pronunciamiento de la Entidad, en el plazo previsto, bajo
\\\:U\ A *"}{?Sponsabilidad del Titular; por tanto, corresponde a la Gerencia Municipal proceder de conformidad a la
‘\if}?zy':c\cgt\”"delegacién de funciones y atribuciones a esta instancia, y cumpliendo las disposiciones normativas
" previstas por el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF; Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del

Estado-aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF: y demés normativas aplicable al
caso concreto;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta la Resolucion de Alcaldia N° 107-2021-

MDO-A-SG de fecha 16 de junio de 2021 sobre delegacion expresa de funciones, atribuciones y
responsabilidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO DE CONTRATO (ADENDA) de
adquisicion de agregados para: “Mejoramiento del servicio de provision de agua para riego en la
Comunidad de Quescca del Quescca del Distrito de Ollantaytambo-Urubamba-Cusco’, con eficacia

anticipada al 23 de octubre de 2022, siendo esta por Gnica vez y por los fundamentos expuestos en la
presente Resolucion.
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Unidad de Logistica y Almacén, elabore ADENDA N° 01 AL
CONTRATO DE SERVICIO N° 096-2022-MDO y la Orden de Servicio N° 0749-2022, por un plazo de 05
dias calendarios por inexistencia de pronunciamiento expreso de parte de la Municipalidad Distrital de
Ollantaytambo, en consideracion a los fundamentos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER que el plazo modificado para la ejecucion de la prestacion del

servicio es de 10 dias calendarios, en consideracién a los fundamentos expuestos en la presente
resolucion y con fecha de conclusion el 27 de octubre de 2022.

ARTICULO CUARTO. - ESTABLECER, que la modificacion contractual (Adenda) no da lugar al pago
de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR  al Responsable de la Unidad de Logistica y Almacén, Gerencia de
o/ Infraestructura, de cumplimiento a lo dispuesto en el presente acto resolutivo.

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR a la Unidad de Estadistica e Informatica la difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.
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